

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Доступная среда» за 2016 год

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий  
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»								
1.	Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.; минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.; минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.; минкультуры области/замес-	31 декабря 2016 г.	11 января 2016 г.	–	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобиль-	создание физической и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры; приобретение учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования	основное мероприятие реализовано не в полном объеме в части создания безбарьерной среды для инвалидов в государственном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области в связи с неисполнением подрядчиком

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	титель министра Субботин Т.П.; минообразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.; минообразование Ростовской области/заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.; минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.; минтранс области/ министр Кушнарев В.В.				ными группами населения		обязательств по контракту в ходе выполнения строительномонтажных работ

**Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»**

1.	Основное мероприятие 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	31 декабря 2016 г.	14 марта 2016 г.	–	реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации	организована трансляция на региональных телерадиоканалах 3 видеороликов, аудио- и видеоматериалов,	основное мероприятие реализовано не в полном объеме в части реализации права инвалидов на получение доступа к средствам массовой информации в связи с
----	--	---	--------------------	------------------	---	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							интервью, сюжетов общим объемом 1980 минут; изготовлены и размещены 50 баннеров; подготовлены и размещены в региональных средствах массовой информации 202,5 полосы и на интернет-сайтах 10 материалов	закрытием телеканала «Багаевское телевидение»

Примечание.

Список используемых сокращений:

минздрав области – министерство здравоохранения Ростовской области;

минкультуры области – министерство культуры Ростовской области;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;

минтранс области – министерство транспорта Ростовской области.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Доступная среда» за 2016 год

**ОТЧЕТ**  
об исполнении плана реализации государственной программы  
Ростовской области «Доступная среда» на 2016 год по итогам 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.; минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.; минкультуры области/замес-	X	X	X	149384,1	149384,1	132014,0	143863,9	17370,1 тыс. рублей, из них: 5520,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвалидами и другими маломобильными группами населения	<p>титель министра Грунский И.В.;</p> <p>минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.;</p> <p>минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.;</p> <p>минобразование Ростовской области/заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.;</p> <p>минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.;</p> <p>минтранс области/министр Кушнарев В.В.</p>								<p>процедур; 11849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительномонтажных работ</p>
2.	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы	<p>минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.</p>	<p>минтрудом области проводится работа с органами местного самоуправ-</p>	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения		ления в части приведения муниципальных программ по доступной среде в соответствие с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда»							
3.	Мероприятие 1.1.1. Организация ежегодных встреч Губернатора Ростовской области с руководителями общественных организаций инвалидов на заседаниях Координационного комитета по делам инвалидов	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	28 апреля и 8 декабря 2016 г. состоялись заседания Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области	1 апреля 2016 г.	8 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–
4.	Мероприятие 1.1.2. Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной,	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной,	1 октября 2016 г.	20 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов		инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; из 1000 опрошенных инвалидов 350 человек (35%) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 350 человек (35%) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов							
5.	Мероприятие 1.1.3. Координация работы по исполнению муниципаль-	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется монито-	11 января, 11 апреля, 11 июля, 11 октября и	12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября и	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ных программ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов		ринг по исполнению мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; финансирование муниципальных программ по доступной среде на 2016 год составляет 87,0 млн рублей; по итогам 2016 года муниципальными образованиями области освоено 81,6 млн. рублей, что составляет 93,8%	29 декабря 2016 г.	31 декабря 2016 г.					
6.	Мероприятие 1.1.4. Организация проверок соблюдения требований по обеспечению	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг работы	11 января, 11 апреля, 11 июля, 11 октября и 29 декабря	12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября и 31 декабря	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями органов социальной защиты населения		органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; выявлено, что на территории Ростовской области 31516 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, средств связи и информации, жилого фонда, из них социально значимых – 9785 объектов, паспортизировано 2726 объектов	2016 г.	2016 г.					
7.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Подготовка	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется монито-	X	29 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовской области		ринг работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; сведения за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2016 г. и по итогам 2016 года направлены в контрольное управление при Губернаторе Ростовской области (информация о ходе исполнения от 11 апреля, 11 июля, 3 октября и 29 декабря 2016 г.)							
8.	Основное	минтруд	создание физи-	11 января	–	149384,1	149384,1	132014,0	143863,9	17370,1 тыс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электри-	области/заместитель министра Исаенко О.В.; минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.; минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.; минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.; минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.; минобразование Ростовской области/заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.; минспорта Ростовской области/заместитель министра	ческой и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры; приобретение учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования	2016 г.						рублей, из них: 5520,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 11849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительномонтажных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ческим сетям для переключения на резервные источники питания)	Криводуд В.А.; минтранс области/министр Кушнарев В.В.								
9.	Мероприятие 1.2.1. Адаптация государственных учреждений социального обслуживания населения Ростовской области	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	в 3 государственных учреждениях социального обслуживания населения работы по адаптации выполнены в полном объеме, в 1 учреждении – частичное выполнение общестроительных работ по созданию доступной среды для инвалидов	11 января 2016 г.	–	35358,5	35358,5	19450,9	31300,8	15907,6 тыс. рублей по причине: 4057,7 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 11849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительно-монтажных работ
10.	Мероприятие 1.2.2. Адаптация муниципальных учреждений социальной защиты и социального	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	проведены общестроительные работы по адаптации помещений 7 муниципальных	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	3798,3	3798,3	3569,0	3569,0	229,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обслуживания населения Ростовской области		учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Ростовской области с целью создания доступной среды для инвалидов							конкурсных процедур
11.	Мероприятие 1.2.3. Приобретение оборудования для муниципального учреждения социальной защиты населения Ростовской области	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	приобретен лестничный подъемник для 1 муниципального учреждения социальной защиты населения Ростовской области с целью создания доступной среды для инвалидов	11 января 2016 г.	1 ноября 2016 г.	214,2	214,2	214,2	214,2	–
12.	Мероприятие 1.2.4. Адаптация государственных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	в 3 учреждениях выполнены работы по адаптации зданий и территорий (здания оборудованы пандусами, адаптированы санузлы, расширены дверные проемы)	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	3925,8	3925,8	3835,8	3835,8	90,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Мероприятие 1.2.5. Адаптация муниципальных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	выполнены работы по адаптации помещений в 7 учреждениях; в двух учреждениях установлены лифты	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	7139,4	7139,4	7128,4	7128,4	11,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
14.	Мероприятие 1.2.6. Приобретение оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	в Аксайской ЦРБ закуплено оборудование для инвалидов и других маломобильных групп населения	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	618,0	618,0	618,0	618,0	–
15.	Мероприятие 1.2.7. Приобретение моноблока с предустановленным программным обеспечением для пользователей в удаленном доступе	минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.	приобретен моноблок с предустановленным программным обеспечением для пользователей в удаленном доступе	11 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	64,4	64,4	64,4	64,4	–
16.	Мероприятие 1.2.8. Приобретение сетевого накопителя 8 000 Гб	минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.	приобретен сетевой накопитель емкостью 8 000 Гб	11 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	43,7	43,7	43,7	43,7	–
17.	Мероприятие 1.2.9. Адаптация муниципальных бюджетных учреждений	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	3 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	1960,0	1960,0	1959,9	1959,9	0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дополнительного образования Ростовской области		Ростовской области оснащены техническими средствами адаптации, также осуществлен ремонт для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения							проведения конкурсных процедур
18.	Мероприятие 1.2.10. Адаптация муниципальных бюджетных учреждений культуры Ростовской области	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	7 муниципальных бюджетных учреждения культуры Ростовской области оснащены техническими средствами адаптации, также осуществлен ремонт для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	5568,1	5568,1	5489,5	5489,5	78,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
19.	Мероприятие 1.2.11. Создание	минобразование Ростовской	в учреждениях оборудованы	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	8273,1	8273,1	8233,6	8233,6	39,5 тыс. рублей –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	универсальной безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Минобразованию Ростовской области	области/заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.	автостоянки, парковки, входные группы, санитарные комнаты, пути передвижения внутри зданий, установлены подъемники (уличные и внутренние), установлены адаптированные для инвалидов двери в учебные кабинеты							экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
20.	Мероприятие 1.2.12. Приобретение учебного, компьютерного и специализированного оборудования для профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, подведомственных Минобразованию Ростовской области	минобразование Ростовской области/заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.	приобретены программно-аппаратный комплекс для маломобильных групп населения, информационная сенсорная панель с электронным расписанием, мобильная система дистанционного обучения, интерактивно-информационный сенсорный комплект	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	3038,7	3038,7	3038,7	3038,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			«Книга 32», гусеничные подъемники, планшеты для песочной терапии и иное учебное оборудование							
21.	Мероприятие 1.2.13. Приобретение оборудования для государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (для психолого-медико-педагогической комиссии)	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	приобретено специальное (коррекционное) компьютерное оборудование, которое позволяет на высоком качественном уровне проводить обследование детей в психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивает возможность предоставления высокопрофессиональной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на базе государственного бюджетного	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	706,5	706,5	706,5	706,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			образовательного учреждения Ростовской области центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в рамках деятельности областной психолого-медико-педагогической комиссии							
22.	Мероприятие 1.2.14. Укрепление материально-технической базы специальных образовательных организаций для проведения комплексной медицинской, педагогической, психологической и социальной реабилитации детей-инвалидов	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	для 30 специальных общеобразовательных организаций приобретено специальное (коррекционное), учебное оборудование, оборудование для учебных мастерских, а также спортивное, компьютерное оборудование, которое позволяет реализовывать адаптированные основные	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	34898,2	34898,2	34897,2	34897,2	1,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, оказывать качественную психолого-педагогическую, медицинскую и социально-педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, реализовывать программы углубленного трудового обучения и профессиональной подготовки							
23.	Мероприятие 1.2.15. Создание условий	минобразование Ростовской области /замес-	в 5 дошкольных образовательных организациях	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	10846,9	10846,9	10844,7	10844,7	2,2 тыс. рублей – экономия,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях	титель министра Мазаева М.А.	созданы условия архитектурной доступности, приобретено специальное (коррекционное) оборудование для детей с нарушениями зрения, для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, позволяющее создать условия для получения качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья							сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
24.	Мероприятие 1.2.16. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях,	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	в 5 отдельных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, включенных в	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	17054,0	17054,0	16892,2	16892,2	161,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>осуществляющих обучение по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</p>		<p>федеральный перечень, утвержденный Минобрнауки России, созданы условия архитектурной доступности зданий (входная группа оборудована пандусом, расширены дверные проемы, установлены системы навигации, проведено переоборудование для детей-инвалидов санитарных комнат и т.д.), приобретено специальное (коррекционное), учебное оборудование, оборудование для учебных мастерских, а также компьютерное оборудование, которое позволяет реализовывать</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, оказывать качественную психолого-педагогическую, медицинскую и социально-педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью							
25.	Мероприятие 1.2.17. Адаптация муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	в 9 учреждениях дополнительного образования детей проведены мероприятия по обеспечению условий архитектурной доступ-	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	5798,8	5798,8	5161,2	5161,2	637,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области в целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения		ности зданий, позволяющие получить беспрепятственный доступ в здания детей-инвалидов							
26.	Мероприятие 1.2.18. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов проведены работы по обеспечению архитектурной доступности ГКОУ РО «Гуковская специальная школа-интернат № 11» и МБОУ СОШ № 30 г. Таганрога	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	1946,4	1946,4	1867,1	1867,1	79,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
27.	Мероприятие 1.2.19. Поддержка учреждений спортивной направленности по	минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.	для государственного бюджетного учреждения Ростовской области	11 января 2016 г.	30 сентября 2016 г.	400,0	400,0	400,0	400,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	адаптивной физической культуре и спорту, подведомственных минспорта Ростовской области		«Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27» приобретена экипировка, оборудование, инвентарь для отделений легкой атлетики, спорта глухих и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата							
28.	Мероприятие 1.2.20. Адаптация муниципального автономного учреждения Спортивный комплекс «Содружество»	минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.	в муниципальном автономном учреждении спортивный комплекс «Содружество» проведены работы по созданию архитектурной доступности для маломобильных групп населения	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	432,4	432,4	432,4	432,4	—
29.	Мероприятие 1.2.21. Приобретение подъемных вертикальных устройств для	минтранс области/министр Кушнарев В.В.	департаментом транспорта г. Ростова-на-Дону приобретено 6 подъемных устройств для	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	4032,0	4032,0	4032,0	4032,0	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оборудования подземных пешеходных переходов		перевозки инвалидов и других мало-мобильных групп населения для установки в подземных пешеходных переходах							
30.	Мероприятие 1.2.22. Внедрение системы информирования и ориентирования «Говорящий город» для инвалидов по зрению	минтранс области/министр Кушнарев В.В.	обеспечены абонентскими устройствами 100 инвалидов по зрению; установлено инфраструктурное оборудование на: 34 остановках общественного транспорта по маршруту «ВОС – Центральный рынок»; 16 автобусах; 6 входах в подземный переход «Буденновский проспект – улица Станиславского – улица Московская»	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	3266,7	3266,7	3134,6	3134,6	132,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Завершение капитального ремонта (мероприятий по адаптации объекта для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения) здания государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 90-а	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 28.10.2016	X	28 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Завершение капитального ремонта (мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения) ГБУСОН РО «Новочеркасский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками», расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Александровская, 141/28	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 15.11.2016	X	15 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
33.	Контрольное событие государственной программы 1.2.2. Завершение капитального ремонта помещений ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1», расположенного по адресу: 344039, г. Ростов-	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 15.12.2016	X	15 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на-Дону, ул. Зоологическая, 13									
34.	Контрольное событие государственной программы 1.2.3. Завершение капитального ремонта помещений ГБУСОН РО «Сальский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: 347600, Ростовская область, г. Сальск, ул. Береговая, 2	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 15.11.2016	X	15 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
35.	Контрольное событие государственной программы 1.2.4. Завершение проведения работ по адаптации здания и территории Администрации Веселовского района для инвалидов и других МГН по адресу: Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер.	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 05.08.2016	X	5 августа 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комсомольский, 61									
36.	Контрольное событие государственной программы 1.2.5. Завершение проведения работ по адаптации здания Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района для инвалидов и других МГН расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Бойко, 4	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 19.09.2016	X	19 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
37.	Контрольное событие государственной программы 1.2.6. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения Управления социальной	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 23.09.2016	X	23 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	защиты населения города Батайска									
38.	Контрольное событие государственной программы 1.2.7. Завершение проведения работ по адаптации здания для инвалидов и МГН Социально-реабилитационного отделения МБУ Верхнедонского района «ЦСО» по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Мигулинская, ул. Калинина, 53	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 01.11.2016	X	1 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
39.	Контрольное событие государственной программы 1.2.8. Завершение создания доступной среды в Социально-реабилитационном отделении № 2 «Голубка» по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район,	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 15.11.2016	X	15 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х. Кавалерский, ул. Производственная, 5									
40.	Контрольное событие государственной программы 1.2.9. Завершение адаптации части здания социально-реабилитационных отделений №1, 2 МБУ ЦСО НР РО для инвалидов и других МГН	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 14.10.2016	X	14 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
41.	Контрольное событие государственной программы 1.2.10. Завершение мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» МУ «ЦСО ГПВиИ № 1 г. Волгодонска» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская, 22	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.11.2016	X	24 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Контрольное событие государственной программы 1.2.11. Завершение выполнения мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации программы «Доступная среда» (в том числе устройство пандусов, устройство освещения, установка МАФ) ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Толбухина, 5-3 (литер И, литер Р, модуль для размещения компьютерного томографа, без литеры)	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 05.09.2016	X	5 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
43.	Контрольное событие государственной программы 1.2.12. Завершение	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с	X	8 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнения мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации программы «Доступная среда» (устройство пандуса) в здании ГБУ РО «Онко-диспансер» в г. Таганроге по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Московская, 17		графиком, акт приема-передачи от 08.09.2016							
44.	Контрольное событие государственной программы 1.2.13. Завершение выполнения мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации программы «Доступная среда» в здании ГБУ РО «Центр	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 04.10.2016	X	4 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	медицинской реабилитации» в г. Таганроге по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 37-39									
45.	Контрольное событие государственной программы 1.2.14. Завершение замены лифтового оборудования и ремонт шахт ГБУ РО «ОКДЦ» по адресу: Российская Федерация, 344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 11.11.2016	X	11 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
46.	Контрольное событие государственной программы 1.2.15. Завершение капитального ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации в здании поликлиники МБУЗ БР «ЦРБ» (доступная среда) по адресу: Ростовская область,	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 30.10.2016	X	30 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Белая Калитва, ул. Российская, 5									
47.	Контрольное событие государственной программы 1.2.16. Завершение капитального ремонта здания и прилегающей территории поликлиники МБУЗ «ЦРБ» Боковского района с целью адаптации объекта для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп по адресу: Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, ул. Октябрьская, 1	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 22.11.2016	X	22 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
48.	Контрольное событие государственной программы 1.2.17. Завершение приспособления помещений поликлиники в ст. Романовская, расположенной по адресу: 347350,	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 11.10.2016	X	11 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, пер. Союзный, 97А, для доступа маломобильных групп населения в рамках программы «Доступная среда»									
49.	Контрольное событие государственной программы 1.2.18. Завершение проведения работ по адаптации части здания ЦРБ Матвеево-Курганского района для инвалидов и других МГН	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 14.11.2016	X	14 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
50.	Контрольное событие государственной программы 1.2.19. Завершение мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здании Советинской врачебной амбулатории	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 11.10.2016	X	11 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской области, по адресу: 346833, Ростовская область, Неклиновский район, сл. Советка, пер. Октябрьский, д.31									
51.	Контрольное событие государственной программы 1.2.20. Завершение выполнения мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации программы «Доступная среда» здания и территории МБУЗ «ЦРБ» Шолоховского района по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Шолохова, 136	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 07.10.2016	X	7 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
52.	Контрольное событие государственной программы	минздрав области/замес-	проведены работы по	X	25 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	венной программы 1.2.21. Завершение мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в здании детской поликлиники по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская, 47	титель министра Беседовский С.Г.	адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 25.10.2016							
53.	Контрольное событие государственной программы 1.2.22. Завершение мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в помещении детской поликлиники № 4 по адресу: Ростовская область,	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 01.11.2016	X	1 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Волгодонск, ул. К.Маркса, 44									
54.	Контрольное событие государственной программы 1.2.23. Завершение выборочного капитального ремонта МБУЗ «ГП № 1» г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области (замена лифта)	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 11.10.2016	X	11 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
55.	Контрольное событие государственной программы 1.2.24. Завершение замены лифта: больничного ПБ-0606 на 7 остановок, Нш=24,5 м в МБУЗ «ДГБ» г. Таганрога по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ломакина, 57	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи 03.11.2016	X	3 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
56.	Контрольное событие государственной программы 1.2.25. Завершение создания безбарьерной среды в целях	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-	X	21 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ГМИБ»		передачи от 21.10.2016 № 1							
57.	Контрольное событие государственной программы 1.2.26. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ»	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 21.10.2016 № 1	X	21 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
58.	Контрольное событие государственной программы 1.2.27. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ДК Железнодорожников»	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.10.2016 № 1	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
59.	Контрольное событие государствен-	минкультуры области/замес-	работы по	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	венной программы 1.2.28. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДХШ»	титель министра Субботин Т.П.	адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.10.2016 № 1							
60.	Контрольное событие государственной программы 1.2.29. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ЦБС» (центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской)	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 26.09.2016 № 1	X	26 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
61.	Контрольное событие государственной программы 1.2.30. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физи-	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ческой доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК ДК «Русь»		от 24.10.2016 № 1							
62.	Контрольное событие государственной программы 1.2.31. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина»	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.10.2016 № 1	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
63.	Контрольное событие государственной программы 1.2.32. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДМШ № 3»	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.10.2016 № 1	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
64.	Контрольное событие государст-	минкультуры области/замес-	проведены работы по	X	26 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	венной программы 1.2.33. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького)	титель министра Субботин Т.П.	адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 26.09.2016 № 59							
65.	Контрольное событие государственной программы 1.2.34. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ДК РДВС»	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.10.2016 № 1	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
66.	Контрольное событие государственной программы 1.2.35. Завершение выполнения работ по созданию доступности инвалидам и	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты выполненных работ	X	21 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	другим маломобильным группам населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» МБУ ДО ДЮСШ №1 по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7		от 21.09.2016 № 1, 2							
67.	Контрольное событие государственной программы 1.2.36. Завершение создания доступной среды для маломобильных групп населения в здании МБОУДО «ДЮСШ» ЕР по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с нарушением графика, акты выполненных работ от 23.09.2016 № 1-5	X	23 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
68.	Контрольное событие государственной программы 1.2.37. Завершение проведения работ по адаптации части	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты выполненных	X	27 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	здания Дворца культуры п. Матвеев Курган, находящейся в оперативном управлении МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ, для инвалидов и других МГН		работ от 27.09.2016 №1-3							
69.	Контрольное событие государственной программы 1.2.38. Завершение выполнения работ в рамках программы «Доступная среда» в части обеспечения архитектурной доступности «Спортивного центра с универсальным игровым залом» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский, 25-г	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты выполненных работ от 15.09.2016 №1	X	15 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
70.	Контрольное событие государственной программы	минобразование Ростовской области/замес-	проведены работы по адаптации в	X	16 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2.39. Завершение создания архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в МБОУ ДО ДЮСШ по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Гагарина, 12	титель министра Мазаева М.А.	соответствии с нарушением графика, акты выполненных работ от 16.09.2016 №1-2							
71.	Контрольное событие государственной программы 1.2.40. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты выполненных работ от 10.08.2016 №1, от 17.08.2016 №2	X	17 августа 2016 г.	X	X	X	X	X
72.	Контрольное событие государственной программы	минобразование Ростовской области/замес-	проведены работы по адаптации в	X	15 августа 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2.41. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы № 2	титель министра Мазаева М.А.	соответствии с графиком, акты выполненных работ от 04.08.2016 №1, от 15.08.2016 №2							
73.	Контрольное событие государственной программы 1.2.42. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (МБУ ДО ДЮСШ клуб «Виктория»)	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты выполненных работ от 04.08.2016 №1, от 15.08.2016 №2	X	15 августа 2016 г.	X	X	X	X	X
74.	Контрольное событие государственной программы	минобразование Ростовской области/замес-	проведены работы по адаптации в	X	14 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2.43. Завершение выполнения мероприятий по созданию архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в МБОУ дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школе «Олимпик» по адресу: РО, г. Зверево, ул. Рижская, 7	титель министра Мазаева М.А.	соответствии с графиком, акты выполненных работ от 04.08.2016 №1, от 14.10.2016 №1							
75.	Контрольное событие государственной программы 1.2.44. Завершение создания архитектурной доступности для маломобильных групп МАУ СК «Содружество» по адресу: Ростовская область, Тагинский район, п. Углегорский, пер. Школьный, д. 2-а	минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт выполненных работ от 01.12.2016	X	1 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Подпрограмма 2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	X	X	X	27658,6	27658,6	27115,6	26110,8	543,0 тыс. рублей, из них: 20,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 64,8 тыс. рублей – в связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение»; 457,9 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение
77.	Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	в региональной прессе размещено 480 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			инфраструктуры в Ростовской области в 2016 году							
78.	Мероприятие 2.1.1. Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	в региональной прессе размещено 480 материалов (о деятельности областных и муниципальных органов власти по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, выдаче инвалидам по слуху и зрению тифлосредств и пр.)	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–
79.	Мероприятие 2.1.2. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области в 2016 году	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Мероприятие 2.1.3. Актуализация банка данных инвалидов	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	ежемесячно обновляется информация об инвалидах, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; в минтруде области по состоянию на 31 декабря 2016 г. банк данных инвалидов находится в актуальном состоянии	11 числа каждого месяца 2016 г.	12 числа каждого месяца 2016 г.	–	–	–	–	–
81.	Мероприятие 2.1.4. Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; из 1000 опрошенных инвалидов 350 человек (35%) дали положительную оценку	1 октября 2016 г.	20 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отношения населения к проблемам инвалидов							
82.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды жизнедеятельности	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	в региональной прессе размещено 480 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области в 2016 году; обновлен банк данных по инвалидам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения;	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов							
83.	Основное мероприятие 2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	479 инвалидам произведена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	1527,5	1527,5	1069,6	–	457,9 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение
84.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/начальник управления Тюрин С.В.	заключены государственные контракты по предоставлению инвалидам услуг по сурдопереводу, диспетчерской связи и обеспечению техническими средствами реабилитации	29 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	16199,0	16199,0	16178,7	16178,7	20,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
85.	Мероприятие 2.3.1. Обеспечение дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабили-	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	приобретено 2142 единицы технических средств реабилитации	2 февраля 2016 г.	30 сентября 2016 г.	7165,0	7165,0	7164,9	7164,9	0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	литации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху									конкурсных процедур
86.	Мероприятие 2.3.2. Предоставление услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи получили 5725 инвалидов по слуху	29 января 2016 г.	15 октября 2016 г.	525,4	525,4	525,4	525,4	–
87.	Мероприятие 2.3.3. Организация услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	услуги по сурдопереводу предоставлены 1963 инвалидам по слуху	29 января 2016 г.	30 сентября 2016 г.	773,8	773,8	773,8	773,8	–
88.	Мероприятие 2.3.4. Организация профессиональной подготовки сурдопереводчиков	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	профессиональную подготовку получили 18 сурдопереводчиков	27 апреля 2016 г.	15 декабря 2016 г.	373,6	373,6	353,4	353,4	20,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
89.	Мероприятие 2.3.5. Организация сурдоперевода и (или) субтитрования ежедневных	управление информационной политики/начальник управления	организован сурдоперевод новостных программ на телеканале «Россия» (Россия-	28 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	7361,2	7361,2	7361,2	7361,2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	информационных программ на областном телевизионном канале (областных телевизионных каналах) для инвалидов по слуху	Тюрин С.В.	1) в объеме 2 623,8 минут и на телеканале «Дон 24» в объеме 2 635 минут							
90.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/начальник управления Тюрин С.В.	приобретено 2142 единицы технических средств реабилитации; услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи получили 5725 инвалидов по слуху; услуги по сурдопереводу предоставлены 1963 инвалидам по слуху; профессиональную подготовку получили 18 сурдопереводчиков; организован сурдоперевод новостных программ на телеканале	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			«Россия» (Россия-1) в объеме 2 623,8 минут и на теле-канале «Дон 24» в объеме 2 635 минут							
91.	Основное мероприятие 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	организована трансляция на региональных телерадиоканалах 3 видеороликов, аудио- и видео-материалов, интервью, сюжетов общим объемом 1980 минут; изготовлены и размещены 50 баннеров; подготовлены и размещены в региональных средствах массовой информации 202,5 полосы и на интернет-сайтах – 10 материалов	14 марта 2016 г.	31 декабря 2016 г.	9932,1	9932,1	9867,3	9932,1	64,8 тыс. рублей – в связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение»
92.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Создание информа-	управление информационной политики/начальник управления Тюрин С.В.	трансляция на региональных телерадиоканалах 3 видеороликов, аудио- и	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ционной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения		видеоматериалов, интервью, сюжетов общим объемом 1980 минут; изготовлены и размещены 50 баннеров; подготовлены и размещены в региональных средствах массовой информации 202,5 полосы и на интернет-сайтах – 10 материалов							
	Итого по государственной программе	X	X	X	X	177042,7	177042,7	159129,6	169974,7	17913,1 тыс. рублей, из них: 5540,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 11849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительно- монтажных работ; 64,8 тыс. рублей – в связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение»; 457,9 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен- ности владельцев</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее
		минтруд области/министр Елисеева Е.В.	X	X	X	49736,3	49736,3	33121,2	43901,5	16615,1 тыс. рублей, из них: 4307,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 11849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>строительно-монтажных работ; 457,9 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минздрав области/ министр Быковская Т.Ю.	X	X	X	11683,2	11683,2	11582,2	11582,2	получение 101,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
		минкультуры области/министр Резванов А.А.	X	X	X	7636,2	7636,2	7557,5	7557,5	78,7 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
		минобразование Ростовской области/министр Балина Л.В.	X	X	X	82562,6	82562,6	81641,2	81641,2	921,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
		минспорта Ростовской области/министр Аракелян С.Р.	X	X	X	832,4	832,4	832,4	832,4	–
		минтранс области/министр Кушнарев В.В.	X	X	X	7298,7	7298,7	7166,6	7166,6	132,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										в результате проведения конкурсных процедур
		управление информационной политики/начальник управления Тюрин С.В.	X	X	X	17293,3	17293,3	17228,5	17293,3	64,8 тыс. рублей – в связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение»

Примечание.

Список используемых сокращений:

минздрав области – министерство здравоохранения Ростовской области;

минкультуры области – министерство культуры Ростовской области;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;

минтранс области – министерство транспорта Ростовской области;

ГБУСОН РО – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области;

ПНИ – психоневрологический интернат;

МГН – маломобильные группы населения;

МБУ Верхнедонского района «ЦСО» – муниципальное бюджетное учреждение Верхнедонского района «Центр социального обслуживания»;

МБУ ЦСО НР РО – муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» Неклиновского района Ростовской области;

МУ «ЦСО ГПВиИ № 1 г. Волгодонска» – муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска»;

ГБУ РО «ОКДЦ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Областной консультативно-диагностический центр»;

МБУЗ БР «ЦРБ» – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница»;

МБУЗ «ГП № 1» – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1»;

МБУЗ «ДГБ» – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница»;

МБУК «ГМИБ» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской музей истории города Батайска»;

МБУ ДО «ДШИ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;

МБУ ДО «ДХШ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»;

МБУК «ЦБС» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;

МБУК ДК «Русь» – муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Русь»;

МБУ ДО «ДМШ № 3» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»;

МБУК «ДК РДВС» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры РДВС»;

МБУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа;

МБОУ ДО «ДЮСШ» ЕР – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района;

МАУ СК «Содружество» – муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Содружество»;

СМИ – средства массовой информации;

ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств;

ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области;

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Доступная среда» за 2016 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на реализацию государственной  
программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»	всего	195760,4	177042,7	177379,7
	областной бюджет	85829,4	85829,4	82254,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	91213,3	91213,3	76875,2
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	69357,8	69357,8	66748,5
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	21855,5	21855,5	10126,7
	местный бюджет	18717,7	X	18250,1
	внебюджетные источники	–	X	–
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и	всего	168101,8	149384,1	150264,1
	областной бюджет	63692,8	63692,8	60188,7

1	2	3	4	5
инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	безвозмездные поступления в областной бюджет	85691,3	85691,3	71825,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	63835,8	63835,8	61698,6
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	21855,5	21855,5	10126,7
	местный бюджет	18717,7	X	18250,1
	внебюджетные источники	–	X	–
ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	–	–	–
ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	всего	149384,1	149384,1	132014,0
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп	всего	27658,6	27658,6	27115,6
	областной бюджет	22136,6	22136,6	22065,7

1	2	3	4	5
населения в общество»	безвозмездные поступления в областной бюджет	5522,0	5522,0	5049,9
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	5522,0	5522,0	5049,9
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	X	–
внебюджетные источники	–	X	–	
ОМ 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	–	–	–
ОМ 2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	всего	1527,5	1527,5	1069,6
ОМ 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	всего	16199,0	16199,0	16178,7
ОМ 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	9932,1	9932,1	9867,3

Примечание.

Список используемых сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ОМ – основное мероприятие.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Доступная среда» за 2016 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов)  
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2016 года (при наличии)
			2015 год	2016 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»						
1.	Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области	процентов	25,0	35,0	35,0	–
2.	Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной	процентов	45,6	50,0	50,0	–

1	2	3	4	5	6	7
	инфраструктуры					
3.	Показатель 3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	процентов	46,0	51,0	51,2	перевыполнение планового показателя обусловлено приобретением большего количества менее дорогостоящих технических средств реабилитации в связи с перераспределением средств, запланированных на приобретение дорогостоящих смартфонов
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»						
4.	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	процентов	48,0	73,0	73,0	–
5.	Показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан	процентов	35,3	82,9	85,0	перевыполнение планового показателя объясняется увеличением количества учреждений и организаций в сфере образования, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу, увеличением количества штатных работников в

1	2	3	4	5	6	7
						области адаптивной физической культуры и спорта
6.	Показатель 1.3. Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Минобразованию Ростовской области	процентов	6,0	8,0	10,1	отклонение от планового целевого показателя сложилось в связи с проведением оптимизации сети профессиональных образовательных организаций и включением в госпрограмму Ростовской области «Доступная среда» дополнительных профессиональных образовательных организаций с учетом анализа потребности выпускников общеобразовательных организаций
7.	Показатель 1.4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процентов	20,0	20,8	20,8	–
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»						
8.	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в	процентов	25,0	35,0	35,0	–

1	2	3	4	5	6	7
	общей численности опрошенных инвалидов					
9.	Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	процентов	45,0	50,0	50,0	–
10.	Показатель 2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	процентов	46,5	51,5	51,5	–
11.	Показатель 2.4. Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой	процентов	100,0	100,0	100,0	–
12.	Показатель 2.5. Доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков	процентов	62,9	78,7	83,1	превышение планового показателя объясняется увеличением количества сурдопереводчиков, прошедших обучение, по сравнению с запланированным к обучению количеством сурдопереводчиков

Приложение № 5  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Доступная среда» за 2016 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2016 года (при наличии)
		2015 год	2016 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель (индикатор) результативности предоставления субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (процентов)				
1.	г. Ростов-на-Дону	5,0	10,0	10,0	–