

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы за 2017 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин; заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская; заместитель министра транспорта	X	X	X	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростовской области С.Я. Ушаков						
2.	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	20 декабря 2017 г.	обеспечение безопасности дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	обеспечено содержание 7 541,143 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	–
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	20 декабря 2017 г.	заключить 6 государственных контрактов	заключено 27 государственных контрактов	–
4.	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	24 апреля 2017 г.	–	отремонтировать 297,8 км автомобильных дорог	отремонтировано 296,0 км автомобильных дорог	неисполнение контрактных обязательств подрядчиком

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них							
5.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	15 декабря 2017 г.	заключить 112 государственных контрактов	заключено 112 государственных контрактов	—
6.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	28 декабря 2017 г.	капитально отремонтировать 52,2 км автомобильных дорог и 259,86 п.м. искусственных сооружений	капитально отремонтировано 52,2 км автомобильных дорог и 259,86 п.м. искусственных сооружений	—
7.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты –	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	16 мая 2017 г.	капитально отремонтировать 1,1 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 1,1 км автомобильной дороги	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 2 + 980 – км 4 + 000							
8.	Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30 + 500 – км 35 + 800	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	27 июля 2017 г.	капитально отремонтировать 5,3 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 5,3 км автомобильной дороги	–
9.	Контрольное событие государственной программы 1.3.3. Капитальный ремонт соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г. Новочеркасск –	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	29 мая 2017 г.	капитально отремонтировать 8,2 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 8,2 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пос. Каменоломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 0 + 000 – км 8 + 200 в Октябрьском районе							
10.	Контрольное событие государственной программы 1.3.4. Капитальный ремонт автомо- бильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0 + 000 – км 3 + 600	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	29 марта 2017 г.	капитально отремонтировать 3,6 км автомо- бильной дороги	капитально отремонтировано 3,6 км автомо- бильной дороги	–
11.	Контрольное событие государственной программы 1.3.5. Капитальный ремонт автомо- бильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово- Несветайская –	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	10 ноября 2017 г.	капитально отремонтировать 10,6 км автомо- бильной дороги	капитально отремонтировано 10,6 км автомо- бильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Новошахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800							
12.	Контрольное событие государственной программы 1.3.6. Капитальный ремонт мостового перехода на км 2 + 740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	30 октября 2017 г.	капитально отремонтировать 115,15 п.м. мостового перехода	капитально отремонтировано 115,15 п.м. мостового перехода	–
13.	Контрольное событие государственной программы 1.3.7. Капитальный ремонт мостового перехода на км 34 + 116 автомобильной дороги ст. Кагальницкая – с. Иваново-Шамшево – с. Новобатайск – до магистрали «Дон»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	30 октября 2017 г.	капитально отремонтировать 66,65 п.м. мостового перехода	капитально отремонтировано 66,65 п.м. мостового перехода	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Контрольное событие государственной программы 1.3.8. Капитальный ремонт мостового перехода на км 72 + 251 автомобильной дороги с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	28 декабря 2017 г.	капитально отремонтировать 50,2 п.м. мостового перехода	капитально отремонтировано 50,2 п.м. мостового перехода	—
15.	Контрольное событие государственной программы 1.3.9. Капитальный ремонт мостового перехода на км 71 + 050 участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 в Цимлянском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	29 сентября 2017 г.	капитально отремонтировать 27,86 п.м. мостового перехода	капитально отремонтировано 27,86 п.м. мостового перехода	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Контрольное событие государственной программы 1.3.10. Капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 25 + 600 – км 30 + 500	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 октября 2017 г.	капитально отремонтировать 4,9 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 4,9 км автомобильной дороги	–
17.	Контрольное событие государственной программы 1.3.11. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Волгодонск – с. Дубовское» – ст. Малая Лучка на участках км 5 + 087 – км 6 + 346; км 7 + 548 – км 8 + 119; км 13 + 250 – км 14 + 050;	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 октября 2017 г.	капитально отремонтировать 3,9 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 3,9 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	км 17 + 132 – км 18 + 387 в Дубовском районе							
18.	Контрольное событие государственной программы 1.3.12. Капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участке км 8 + 600 – км 11 + 000	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	22 августа 2017 г.	капитально отремонтировать 2,5 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 2,5 км автомобильной дороги	–
19.	Контрольное событие государственной программы 1.3.13. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 октября 2017 г.	капитально отремонтировать 6,5 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 6,5 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(км 133 + 000 – км 152 + 300) в Мартыновском и Волгодонском районах (I этап)							
20.	Контрольное событие государственной программы 1.3.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суrowsикино (до границы Волгоградской области) на участке км 0 + 000 – км 2 + 000 в Цимлянском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	29 сентября 2017 г.	капитально отремонтировать 1,9 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 1,9 км автомобильной дороги	–
21.	Контрольное событие государственной программы 1.3.15. Капитальный ремонт автомобильной дороги	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	19 декабря 2017 г.	капитально отремонтировать 3,3 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 3,3 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 6 + 270 – км 9 + 600 в Октябрьском районе							
22.	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	наличие проектной документации	получение проектной документации	по одному проекту работы по проектированию были приостановлены по объективным причинам
23.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	наличие 21 положительного заключения государственной экспертизы	получено 20 положительных заключений государственной экспертизы	по одному проекту работы по проектированию были приостановлены по объективным причинам

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	построить и реконструировать 25,86 км автомобильных дорог и мостовых переходов	построены и реконструированы 4 объекта общей протяженностью 25,86 км автомобильных дорог и мостовых переходов	не выполнены в полном объеме 6 контрольных событий
25.	Контрольное событие государственной программы 1.5.1. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	–	подготовка документации по планировке территории, заключение соглашений об изъятии земельных участков	выполнена подготовка документации по планировке территории, заключены соглашения об изъятии земельных участков не в полном объеме	работа по заключению соглашений об изъятии не завершена в полном объеме по причине длительной процедуры утверждения проекта планировки и межевания
26.	Контрольное событие государственной программы 1.5.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регио-	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	–	подготовка документации по планировке территории	документы не подготовлены	неисполнение контрактных обязательств подрядчиком

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе							
27.	Контрольное событие государственной программы 1.5.3. Реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регио- нального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	завершить процедуру отвода земельных участков	процедура отвода земельных участков завершена	–
28.	Контрольное событие государственной программы 1.5.4. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	15 ноября 2017 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяжен- ностью 15,93 км	введен в эксплуатацию объект протяжен- ностью 15,93 км	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения «Подъезд к аэропорту «Южный»							
29.	Контрольное событие государственной программы 1.5.5. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошатинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	приступить к отводу земельных участков под строительство	выполнены запланированные работы по отводу земельных участков под строительство объекта	–
30.	Контрольное событие государственной программы 1.5.6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	6 октября 2017 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 7,0 км	введен в эксплуатацию объект протяженностью 7,0 км	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)							
31.	Контрольное событие государственной программы 1.5.7. Строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	–	подготовка документации по планировке территории	документы не подготовлены	неисполнение контрактных обязательств подрядчиком
32.	Контрольное событие государственной программы 1.5.8. Строительство автомобильной	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	завершить процедуру отвода земельных участков	процедура отвода земельных участков завершена	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе							
33.	Контрольное событие государственной программы 1.5.9. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход Г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	–	завершить процедуру отвода земельных участков	документы не подготовлены	неисполнение контрактных обязательств подрядчиком
34.	Контрольное событие государственной программы 1.5.10. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	26 октября 2017 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 2,44 км	введен в эксплуатацию объект протяженностью 2,44 км	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Контрольное событие государственной программы 1.5.11. Строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	–	подготовка документации по планировке территории	документы не подготовлены	не проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации
36.	Контрольное событие государственной программы 1.5.12. Реконструкция мостового перехода на км 3 + 018 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Малоорловский в Мартыновском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 октября 2017	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,49 км	введен в эксплуатацию объект протяженностью 0,49 км	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Контрольное событие государственной программы 1.5.13. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	–	подготовка документации по планировке территории	документы не подготовлены	неисполнение контрактных обязательств подрядчиком
38.	Контрольное событие государственной программы 1.5.14. Строительство соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» до а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» в Аксайском и Мясниковском районах	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	приступить к отводу земельных участков под строительство	отвод земельных участков под строительство выполнен	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	Контрольное событие государственной программы 1.5.15. Реконструкция мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	–	подготовка документации для объявления конкурсных процедур на реконструкцию объекта	документы не подготовлены	проектная документация не получила положительное заключение государственной экспертизы
40.	Контрольное событие государственной программы 1.5.16. Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали № 1 «г. Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	разработка проекта планировки и межевания	разработка проекта планировки и межевания начата	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	наличие проектной документации	получение проектной документации	нарушение подрядчиком сроков исполнения контрактов по 8 объектам
42.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	наличие 17 положительных заключений госэкспертизы, 2 постановлений Правительства Ростовской области об утверждении документации по планировке территории	получено 9 положительных заключений государственной экспертизы и 2 постановления Правительства Ростовской области об утверждении проекта планировки территории	нарушение подрядчиком сроков исполнения контрактов по 8 объектам
43.	Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	обеспечение деятельности аппарата министерства транспорта	выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общегосударственных вопросов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	обеспечение в полном объеме автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	автотранспортные услуги оказаны в полном объеме	–
45.	Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержа-	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	поддержание сети автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии, соединение сельских населенных пунктов дорогами с асфальтобетонным покрытием	построено и реконструировано 39,6 км, отремонтировано и капитально отремонтировано 207,0 км автомобильных дорог, разработана проектная документация по 25 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог, обеспечен подъезд к 9 населенным пунктам дорогами с твердым покрытием	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ние автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования							
46.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Заключение муниципальных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	обеспечение 9 сельских населенных пунктов Ростовской области дорогами с твердым покрытием	9 сельских населенных пунктов обеспечены дорогами с твердым покрытием	—
47.	Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	выполнение функций заказчика, связанных с организацией капитального	строительство аэропортового комплекса «Платов» завершено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»					строительства аэропортового комплекса «Южный», осуществление строительного контроля за ходом строительства аэропортового комплекса «Южный»		
48.	Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	отремонтировать 153,8 км автомобильных дорог местного значения	отремонтировано 153,8 км автомобильных дорог местного значения	—
49.	Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	оплата неисполненных расходных обязательств 2016 года	произведена выплата субсидии ЗАО АК «РусЛайн» за рейсы, выполненные в 2016 году	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Федерации и формирование региональной маршрутной сети							
50.	Основное мероприятие 1.17. Субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков; заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	закупка 100 единиц пассажирских автобусов большой вместимости	произведена закупка 100 единиц пассажирских автобусов большой вместимости	—
51.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин; заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	X	X	X	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	Основное мероприятие 2.1. Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения	снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения на 16,0 процента	–
53.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Устройство шумовых полос термопластичными материалами	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	нанести 350 кв. метров шумовых полос термопластичными материалами	нанесено 482 кв. метра шумовых полос термопластичными материалами, что способствует снижению количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения	–
54.	Основное мероприятие 2.2. Оборудование	заместитель министра транспорта	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	снижение количества пешеходов,	снижение количества погибших в	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пешеходных переходов светодиодными знаками	Ростовской области А.В. Колбин				погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения	результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения на 16,0 процентов	
55.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Обустройство пешеходных переходов светодиодными знаками	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	обустроить 132 пешеходных перехода светодиодными знаками	светодиодными знаками обустроено 132 пешеходных перехода	—
56.	Основное мероприятие 2.3. Создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах регионального и межмуниципального значения	сокращено количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах регионального и межмуниципального значения на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Разработка технического задания на создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	разработать техническое задание	разработано техническое задание на создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	–
58.	Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» Т.А. Русанова	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	–

Примечание.

Список используемых сокращений:

а/д – автомобильная дорога;

АЭС – атомная электростанция;

ЗАО АК «РусЛайн» – закрытое акционерное общество авиационная компания «РусЛайн»;

Главгосэкспертиза – Главная государственная экспертиза;

сл. – слобода;

х. – хутор.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие транспортной
системы», утвержденной
постановлением Правительства
Ростовской области
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2017 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»	всего	18 898 385,8	18 204 346,1	17 712 424,0
	областной бюджет	15 618 248,6	15 618 193,8	14 488 214,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 586 152,3	2 586 152,3	2 501 718,1
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 586 152,3	2 586 152,3	2 501 718,1
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	693 984,9	X	722 491,4
внебюджетные источники	–	–	X	–

1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	всего	18 762 326,6	18 068 286,9	17 593 561,0
	областной бюджет	15 482 189,4	15 482 134,6	14 369 351,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 586 152,3	2 586 152,3	2 501 718,1
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 586 152,3	2 586 152,3	2 501 718,1
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	693 984,9	X	722 491,4
	внебюджетные источники		X	
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 658 282,4	2 658 282,4	2 623 765,6
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 181 857,5	2 181 857,5	2 161 281,6
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	857 781,2	857 781,2	845 882,5
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования	всего	152 335,8	152 335,8	135 098,8

1	2	3	4	5
регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них				
Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 221 704,2	2 221 704,2	1 972 710,4
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	160 150,9	160 150,9	91 856,1
Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	всего	647 742,2	647 687,4	636 924,2
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	всего	340 676,2	340 676,2	320 348,2
Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, разработку проектно-сметной	всего	6 100 038,7	6 100 038,7	5 418 821,5

1	2	3	4	5
документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования				
Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	всего	4 120,8	4 120,8	4 119,3
Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	всего	1 999 984,1	1 999 984,1	1 966 816,3
Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление	всего	36 084,9	36 084,9	485,5

1	2	3	4	5
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети				
Основное мероприятие 1.17. Субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»	всего	707 582,8	707 582,8	692 959,6
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	всего	136 059,2	136 059,2	118 863,0
	областной бюджет	136 059,2	136 059,2	118 863,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет,	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	X	–
внебюджетные источники	–	X	–	
Основное мероприятие 2.7. содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	всего	136 059,2	136 059,2	118 863,0

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2016 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»						
1.	Показатель 3. Наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах	единиц	1	1	1	–
2.	Показатель 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници-	процентов	52,7	53,0	53,0	–

1	2	3	4	5	6	7
	пального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:					
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	процентов	51,2	51,7	51,7	–
	автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	53,6	53,9	53,9	будет уточнено после получения из Ростовстата сведений по форме № 3-ДГ (МО)
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»						
3.	Показатель 1.4. Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом	человек	2 100 000	2 250 000	2 723 154	открытие новых межрегиональных маршрутов из аэропорта г. Ростова-на-Дону
4.	Показатель 1.5. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ростовской области, в том числе:	километров	34 775,5	34 608,2	34 536,97	–
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	7 571,2	7 607,2	7 591,07	–
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	27 204,3	27 001,0	26 945,9	будет уточнено после получения из Ростовстата сведений по форме № 3-ДГ (МО)

1	2	3	4	5	6	7
5.	Показатель 1.6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:	километров	54,0	80,7	65,5	–
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	9,1	25,9	25,9	–
	автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	44,9	53,1	39,6	неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам
6.	Показатель 1.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	километров	41,1	50,7	48,5	–
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	5,3	20,6	20,6	–
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	35,8	30,1	27,9	неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам
7.	Показатель 1.8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования	километров	12,9	30,0	18,7	–

1	2	3	4	5	6	7
	регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:					
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	3,8	7,0	7,0	–
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	9,1	23,0	11,7	неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам
8.	Показатель 1.9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:	километров	18 273,7	18 652,8	18 832,1	–
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	3 876,5	3 932,9	3 932,9	–
	автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	14 397,2	14 719,9	14 899,2	будет уточнено после получения из Ростовстата сведений по форме № 3-ДГ (МО)

1	2	3	4	5	6	7
9.	Показатель 1.10. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	километров	552,2	560,2	557,0	–
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	430,8	350,0	350,0	–
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	121,4	210,2	207,0	неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам
10.	Показатель 1.11. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:	километров	3,8	0,6	1,1	–

1	2	3	4	5	6	7
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	2,0	0,0	0,5	–
	автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	1,8	0,6	0,6	–
11.	Показатель 1.12. Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в городах Ростовской области нарастающим итогом	процентов	–	2,2	2,2	–
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»						
12.	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	705	643	598	в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения РФ количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в сравнении с запланированным
13.	Показатель 2.2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	20	17	20	в связи с недостаточностью мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей, число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, увеличилось по сравнению с запланированным
14.	Показатель 2.3. Социальный риск	число погибших на 100 тыс. населения	16,6	16,77	14,13	в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, социальный риск уменьшился по сравнению с запланированным

1	2	3	4	5	6	7
15.	Показатель 2.4. Транспортный риск	число погибших на 10 тыс. транспортных средств	4,10	4,89	3,55	в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, транспортный риск уменьшился по сравнению с запланированным
16.	Показатель 2.5. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 пострадавших	10,40	9,10	9,29	несмотря на сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества раненых, тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий увеличилась по сравнению с запланированной в связи с сокращением численности населения Ростовской области на конец 2017 года
Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»						
17.	Показатель 3.1. Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием	процентов	100,0	100,0	100,0	–

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов)	46,4	46,1	46,1	–
1.	Азовский район	50,5	50,2	50,2	–
2.	Аксайский район	36,9	36,6	36,6	–
3.	Багаевский район	81,5	81,2	81,2	–
4.	Белокалитвинский район	38,5	38,2	38,2	–
5.	Боковский район	54,7	54,4	54,4	–
6.	Верхнедонской район	52,7	52,4	52,4	–

1	2	3	4	5	6
7.	Веселовский район	35,3	35,0	35,0	–
8.	Волгодонской район	30,4	30,1	30,1	–
9.	Дубовский район	50,8	50,5	50,5	–
10.	Егорлыкский район	49,4	49,1	49,1	–
11.	Заветинский район	22,7	22,4	22,4	–
12.	Зерноградский район	34,4	34,1	34,1	–
13.	Зимовниковский район	53,0	52,7	52,7	–
14.	Кагальницкий район	45,0	44,7	44,7	–
15.	Каменский район	65,7	65,4	65,4	–
16.	Кашарский район	62,9	62,6	62,6	–
17.	Константиновский район	45,1	44,8	44,8	–
18.	Красносулинский район	59,0	58,7	58,7	–
19.	Куйбышевский район	58,6	58,3	58,3	–
20.	Мартыновский район	35,9	35,6	35,6	–
21.	Матвеево-Курганский район	35,4	35,1	35,1	–
22.	Миллеровский район	56,8	56,5	56,5	–
23.	Милютинский район	31,2	30,9	30,9	–
24.	Морозовский район	21,9	21,6	21,6	–
25.	Мясниковский район	9,1	8,8	8,8	–
26.	Неклиновский район	70,0	69,7	69,7	–
27.	Обливский район	20,9	20,6	20,6	–
28.	Октябрьский район	49,6	49,3	49,3	–
29.	Орловский район	78,2	77,9	77,9	–
30.	Песчанокопский район	69,3	69,0	69,0	–
31.	Пролетарский район	56,3	56,0	56,0	–
32.	Ремонтненский район	50,1	49,8	49,8	–
33.	Родионово-Несветайский район	52,3	52,0	52,0	–
34.	Сальский район	44,7	44,4	44,4	–
35.	Семикаракорский район	47,9	47,6	47,6	–
36.	Советский район	46,2	45,9	45,9	–
37.	Тарасовский район	60,4	60,1	60,1	–
38.	Тацинский район	45,2	44,9	44,9	–

1	2	3	4	5	6
39.	Усть-Донецкий район	42,3	42,0	42,0	–
40.	Целинский район	34,1	33,8	33,8	–
41.	Цимлянский район	32,2	31,9	31,9	–
42.	Чертковский район	18,9	18,6	18,6	–
43.	Шолоховский район	52,4	52,1	52,1	–
44.	г. Азов	48,8	48,5	48,5	–
45.	г. Батайск	36,4	36,1	36,1	–
46.	г. Волгодонск	50,4	50,1	50,1	–
47.	г. Гуково	56,4	56,1	56,1	–
48.	г. Донецк	41,7	41,4	41,4	–
49.	г. Зверево	46,3	46,0	46,0	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	4,1	3,8	3,8	–
51.	г. Новочеркасск	69,5	69,2	69,2	–
52.	г. Новошахтинск	60,6	60,3	60,3	–
53.	г. Ростов-на-Дону	30,0	29,7	29,7	–
54.	г. Таганрог	21,4	21,1	21,1	–
55.	г. Шахты	73,9	73,6	73,6	–
	Показатель 2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	–	51,2	48,0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
1.	Азовский район	–	17,2	17,2	–
2.	Аксайский район	–	3,5	3,5	–
3.	Белокалитвинский район	–	2,9	2,9	–
4.	Миллеровский район	–	3,4	3,4	–
5.	Родионово-Несветайский район	–	10,2	10,2	–
6.	Сальский район	–	1,3	1,3	–

1	2	3	4	5	6
7.	Советский район	–	2,9	2,9	–
8.	Чертковский район	–	1,1	1,1	–
9.	г. Азов	–	0,7	0,7	–
10.	г. Волгодонск	–	3,2	0,0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
11.	г. Зверево	–	0,6	0,6	–
12.	г. Новошахтинск	–	2,9	2,9	–
13.	г. Шахты	–	1,3	1,3	–
	Показатель 3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	–	53,1	39,6	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
1.	Азовский район	–	3,8	3,8	–
2.	Аксайский район	–	4,5	4,5	–
3.	Кагальницкий район	–	4,6	4,6	–
4.	Каменский район	–	2,5	2,5	–
5.	Кашарский район	–	2,7	2,7	–
6.	Красносулинский район	–	0,2	0,0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
7.	Матвеево-Курганский район	–	3,8	3,8	–
8.	Миллеровский район	–	1,1	1,1	–
9.	Тарасовский район	–	11,1	2,8	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
10.	Шолоховский район	–	4,2	4,2	–
11.	г. Гуково	–	3,7	3,7	–
12.	г. Донецк	–	2,2	2,2	–
13.	г. Ростов-на-Дону	–	8,7	3,7	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
	Показатель 4. Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы (штук)	–	34	25	неисполнение подрядной организацией своих обязательств

1	2	3	4	5	6
1.	Азовский район	–	6	5	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
2.	Аксайский район	–	1	1	–
3.	Боковский район	–	1	1	–
4.	Егорлыкский район	–	2	2	–
5.	Каменский район	–	4	4	–
6.	Константиновский район	–	1	1	–
7.	Красносулинский район	–	1	1	–
8.	Семикаракорский район	–	4	1	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
9.	Тарасовский район	–	3	3	–
10.	Целинский район	–	1	0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
11.	Цимлянский район	–	1	0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
12.	Чертковский район	–	2	2	–
13.	г. Зверево	–	3	3	–
14.	г. Каменск-Шахтинский	–	1	0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
15.	г. Ростов-на-Дону	–	1	0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
16.	г. Таганрог	–	2	1	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
	Показатель 5. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	–	15 436,9	15436,9	–
1.	Азовский район	–	204,0	204,0	–
2.	Аксайский район	–	253,8	253,8	–
3.	Багаевский район	–	178,8	178,8	–
4.	Белокалитвинский район	–	499,1	499,1	–
5.	Боковский район	–	503,6	503,6	–
6.	Верхнедонской район	–	163,9	163,9	–
7.	Веселовский район	–	105,6	105,6	–

1	2	3	4	5	6
8.	Волгодонской район	–	80,3	80,3	–
9.	Дубовский район	–	54,1	54,1	–
10.	Егорлыкский район	–	249,7	249,7	–
11.	Заветинский район	–	63,0	63,0	–
12.	Зерноградский район	–	136,6	136,6	–
13.	Зимовниковский район	–	166,0	166,0	–
14.	Кагальницкий район	–	94,7	94,7	–
15.	Каменский район	–	748,5	748,5	–
16.	Кашарский район	–	123,3	123,3	–
17.	Константиновский район	–	207,7	207,7	–
18.	Красносулинский район	–	213,4	213,4	–
19.	Куйбышевский район	–	182,2	182,2	–
20.	Мартыновский район	–	325,4	325,4	–
21.	Матвеево-Курганский район	–	404,4	404,4	–
22.	Миллеровский район	–	356,6	356,6	–
23.	Милютинский район	–	142,9	142,9	–
24.	Морозовский район	–	350,1	350,1	–
25.	Мясниковский район	–	44,8	44,8	–
26.	Неклиновский район	–	198,8	198,8	–
27.	Обливский район	–	150,2	150,2	–
28.	Октябрьский район	–	420,1	420,1	–
29.	Орловский район	–	320,5	320,5	–
30.	Песчанокопский район	–	117,4	117,4	–
31.	Пролетарский район	–	132,5	132,5	–
32.	Ремонтненский район	–	60,4	60,4	–
33.	Родионово-Несветайский район	–	109,2	109,2	–
34.	Сальский район	–	266,3	266,3	–
35.	Семикаракорский район	–	102,7	102,7	–
36.	Советский район	–	57,6	57,6	–
37.	Тарасовский район	–	190,7	190,7	–
38.	Тацинский район	–	288,8	288,8	–
39.	Усть-Донецкий район	–	48,9	48,9	–
40.	Целинский район	–	445,8	445,8	–
41.	Цимлянский район	–	197,1	197,1	–
42.	Чертковский район	–	160,8	160,8	–

1	2	3	4	5	6
43.	Шолоховский район	–	210,3	210,3	–
44.	г. Азов	–	156,6	156,6	–
45.	г. Батайск	–	274,1	274,1	–
46.	г. Волгодонск	–	243,8	243,8	–
47.	г. Гуково	–	250,6	250,6	–
48.	г. Донецк	–	234,2	234,2	–
49.	г. Зверево	–	90,5	90,5	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	–	333,5	333,5	–
51.	г. Новочеркасск	–	356,7	356,7	–
52.	г. Новошахтинск	–	109,5	109,5	–
53.	г. Ростов-на-Дону	–	3205,7	3205,7	–
54.	г. Таганрог	–	513,2	513,2	–
55.	г. Шахты	–	337,9	337,9	–
	Показатель 6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	–	159,0	159,0	–
1.	Аксайский район	–	2,7	2,7	–
2.	Белокалитвинский район	–	0,7	0,7	–
3.	г. Волгодонск	–	13,3	13,3	–
4.	г. Ростов-на-Дону	–	115,5	115,5	–
5.	г. Таганрог	–	26,6	26,6	–
6.	г. Шахты	–	0,2	0,2	–
	Показатель 7. Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в городах Ростовской области нарастающим итогом (процентов)	–	2,2	2,2	–
1.	г. Ростов-на-Дону	–	2,2	2,2	–