

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» на 2017 год по итогам I полугодия 2017 года.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на 01.07.2017, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на 01.07.2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Кузьменко А.М.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский	X	X	X	120 372,8	120 372,8	27 861,8	44 503,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области								
2.	Основное мероприятие 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Кузьменко А.М.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства. В План развития перспективных территорий для жилищного строительства в Ростовской области на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года включено 130 земельных участков, на которых планируется или осу-	09.01.2017	29.12.2017	45 410,1	45 410,1	2 880,0	40 623,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ществляется жилищное строительство							
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 01.07.2016 доведение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой составляет 87,0%	X	29.12.2017	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инфраструктурой									
4.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Разработка проектной документации на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления или бесплатно предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – Кузьменко А.М.;	по состоянию на 01.07.2017 заключено 5 контрактов на проектирование внутриплощадочной инфраструктуры федеральных территорий и на разработку проектно-сметной документации для строительства инженерных наружных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей	X	29.12.2017	X	X	X	X	–
5.	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспек-	заместитель министра строительства, архитектуры и	на 01.07.2017 заключен государственный контракт на вы-	09.01.2017	29.12.2017	4 500,0	4 500,0	0,0	3 879,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тивных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства	территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	полнение топографического плана прибрежных территорий реки Темерник с учетом анализа существующего использования территорий и выявлением факторов негативного воздействия на природный объект							
6.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Разработка проектов планировки и межевания территорий	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 01.07.2016 доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты плани-	X	29.12.2017	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ровки и межевания территории составляет 22,2%							
7.	Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	предоставление административных услуг в сфере градостроительной деятельности осуществляется по принципу «одно окно» через 55 муниципальных многофункциональных центров по работе с гражданами и юридическими лицами, что уменьшает сроки их предоставления	09.01.2017	29.12.2017	–	–	–	–	–
8.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Сокращение количества	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	по состоянию на 01.07.2017 предельное количество процедур, необходимых для получения	X	29.12.2017	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	процедур, а также сроков прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства производственного назначения, в том числе для жилья экономического класса	области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства производственного назначения, сокращено с 13 до 12 единиц. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта, сокращен с 120 до 75 дней							
9.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональ-	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; директор ГАУ РО «Региональный научно-	в рамках реализации мероприятия проведены прикладные научные исследования по подготовке и сопровождению документов территориального планирования Ростовской области и	09.01.2017	29.12.2017	26 340,9	26 340,9	11 665,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг	исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.	её частей, осуществлена подготовка документации по планировке территорий, осуществлен мониторинг реализации документов стратегического планирования (Схема территориального планирования Ростовской области)							
10.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Подготовка проектных материалов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»	по состоянию на 01.07.2017 выполнены схемы функционально-планировочной организации в рамках НИР «Градостроительный анализ влияния транспортно-логистического комплекса аэропорта «Платов» на развитие сопредельных	X	29.12.2017	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Морозова Т.Г.	территорий, анализ градостроительного потенциала территории левобережной зоны города Ростова-на-Дону, как центра Ростовской агломерации в части возможности размещения объектов спортивно – рекреационного и иного общественного назначения. Выполнен мониторинг реализации схемы территориального планирования Ростовской области в части размещения планируемых объектов федерального и регионального значения на территории Ростовской области. Подготов-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			лены проекты прохождения линии границы Ростовской области с Воронежской областью, Ставропольским и Краснодарским краями							
11.	Основное мероприятие 1.5. Субсидии на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	в рамках мероприятия возмещаются затраты на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой пятого и шестого микрорайона жилого района «Левенцовский»	09.01.2017	29.12.2017	44 121,8	44 121,8	13 316,7	–	–
12.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Обеспече-	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	субсидия предоставляется в соответствии с графиком перечисления суб-	X	29.12.2017	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ние земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в рамках комплексного освоения территории	области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	сидии и документами, подтверждающими факт произведенных получателем затрат							
13.	Подпрограмма 2. Стимулирование развития рынка жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; директор ГБУ РО «Ростовоблстройказчик» Мищенко С.Н.; исполняющий обязанности руководителя региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.; министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.; министр промыш-	X	X	X	205 100,0	205 100,0	7 880,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области								
14.	Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	количество лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на ее приобретение, на отчетную дату составляет 3,09	09.01.2017	29.12.2017	–	–	–	–	–
15.	Контрольное событие государственной программы	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального	по состоянию на 01.07.2017 в Ростовской области введено в эксплуатацию	X	30.06.2017	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию	развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	1 061,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составляет 103,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Выполнение программы по воду жилья в эксплуатацию составляет 45,9%							
16.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Достижение запланированного показателя объема ввода жилья в расчете на одного жителя	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 01.07.2017 ввод общей площади жилья на одного жителя Ростовской области составил 0,3 кв. метров, при плановом показателе не менее 0,40 кв. метров	X	29.12.2017	X	X	X	X	—
17.	Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение	директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Мищенко С.Н.	ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществлялся контроль строи-	09.01.2017	29.12.2017	26 490,6	26 490,6	7 880,5	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» государственного задания на оказание государственных услуг		тельства объектов областной собственности в рамках государственного задания. Средства направлены на финансовое обеспечение исполнения государственного задания							
18.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Увеличение количества объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик»	директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Мищенко С.Н.	количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика на отчетную дату составляет 83 единицы	X	29.12.2017	X	X	X	X	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	осуществляет функции заказчика									
19.	Основное мероприятие 2.5. Поддержка пострадавших участников долевого строительства	руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Попов Ю.В.; министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.; министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	ввод в эксплуатацию проблемных объектов – многоквартирных домов, обязательство построить (создать) которые приняли на себя лица, привлечшие денежные средства граждан – участников долевого строительства и не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства, возникшие из договоров участия в долевом строительстве	09.01.2017	29.12.2017	178 609,4	178 609,4	–	–	–
20.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Завершение строитель-	руководитель региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области	подача документов на возмещение затрат носит заявительный характер. В первом	X	29.12.2017	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ства проблемных многоквартирных домов, обязательство построить (создать) которые приняли на себя лица, привлечшие денежные средства граждан – участников долевого строительства и не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства, возникшие из договоров участия в долевом строительстве	Попов Ю.В.; министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.; министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	полугодии 2017 года возмещение затрат не осуществлялось							
21.	Подпрограмма 3. Оказание мер государственной поддержки в улучшении	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	X	X	X	3 311 974,9	3 311 974,9	1 110 171,4	648 673,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	жилищных условий отдельным категориям граждан	Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области								
22.	Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 30.06.2017 года переселено 48 семей из 2,4 тыс. кв. метров аварийного жилья	09.01.2017	29.12.2017	1 030 052,3	1 030 052,3	87 135,9	209 394,4	—
23.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Приобретение жилых помещений	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.;	по состоянию на 30.06.2017 года заключены контракты на сумму 209 394,4 тыс. рублей в рамках переселения 112 семей	X	30.06.2017	X	X	X	X	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 30.06.2017 года заключены контракты на сумму 209 394,4 тыс. рублей в рамках переселения 112 семей	X	29.12.2017	X	X	X	X	-
24.	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	проведена работа по заключению соглашений с органами местного самоуправления и выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	09.01.2017	29.12.2017	185 404,7	185 404,7	175 410,0	-	-
25.	Контрольное событие государственной программы 3.2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований	по состоянию на 01.07.2017 заключены соглашения с органами местного самоуправления, произведена выдача 223 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на	X	30.09.2017	X	X	X	X	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	молодых семей	Ростовской области	приобретение (строительство) жилья, из 268 молодых семей- претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году							
26.	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	договоры на предоставление субвенций с муниципальными образованиями Ростовской области заключены в январе 2017 года. Органами местного самоуправления проводились аукционы по предоставлению застройщикам земельных участков для жилищного строительства, по итогам которых заключены контракты на приобретение (строительство)	09.01.2017	29.12.2017	1 249 862,6	1 249 862,6	425 132,6	425 132,6	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			жилья для детей-сирот							
27.	Контрольное событие государственной программы 3.3. Приобретение (строительство) жилья для детей-сирот	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 01.07.2017 заключено муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот на сумму 425 132,6 тыс. рублей	X	30.09.2017	X	X	X	X	–
			по состоянию на 01.07.2017 заключено с органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот на сумму 1 249 862,6 тыс. рублей	X	29.12.2017	X	X	X	X	–
28.	Основное мероприятие 3.4. Предоставление по договору социального	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития	с целью улучшения жилищных условий многодетных семей заключены договоры с	09.01.2017	29.12.2017	14 146,7	14 146,7	8 700,5	14 146,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	муниципальными образованиями Ростовской области для обеспечения жильем 5 семей.							
29.	Контрольное событие государственной программы 3.4. Приобретение (строительство) жилья для многодетных семей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	в соответствии с условиями реализации мероприятий в муниципальных образования перечислены средства в сумме 8 700,5 тыс. рублей для приобретения жилья 3 семьям	X	29.12.2017	X	X	X	X	—
30.	Основное мероприятие 3.5. Предо-	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ»	перечисление бюджетных субсидий для	09.01.2017	29.12.2017	359 828,8	359 828,8	148 454,5	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	Гаврикова М.В.	оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам осуществляется ежемесячно в течение финансового года							
31.	Контрольное событие государственной программы 3.5. Выделение отдельным категориям гражданам бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2017 бюджетные субсидии получают 2 664 граждан с прошлых лет. С помощью государственной поддержки в текущем году приобрели жилье 305 граждан	X	29.12.2017	X	X	X	X	–
32.	Основное мероприятие 3.6. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий получателям осуществляется после предоставления	09.01.2017	29.12.2017	132 635,0	132 635,0	132 449,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования		гражданам заявления и необходимых документов, подтверждающих рождение (усыновление) ребенка в период субсидирования процентной ставки, утверждения кандидатуры на ОМВК и подписания договора о предоставлении бюджетной субсидии							
33.	Контрольное событие государственной программы 3.6. Выделение гражданам бюджетных субсидий в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2017 субсидии предоставлены 287 гражданам	X	29.12.2017	X	X	X	X	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Основное мероприятие 3.7. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита; предоставление гражданам – членам молодых семей бюджетных субсидий для погашения части задолженности по жилищным займам в случае рождения ребенка	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий осуществляется после предоставления документов на приобретаемое (строящееся) жилье	09.01.2017	29.12.2017	136 626,6	136 626,6	45 191,8	–	–
35.	Контрольное событие государственной программы 3.7.	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2017 поддержка оказана 85 гражданам	X	29.12.2017	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выделение гражданам, а также гражданам-членам молодых семей бюджетных субсидий									
36.	Основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий осуществляется после утверждения кандидатур на ОМВК и предоставления документов на приобретаемое (строящееся) жилье	09.01.2017	29.12.2017	134 386,8	134 386,8	62 372,8	–	–
37.	Контрольное событие государственной программы 3.8. Выделение молодым специалистам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2017 бюджетные субсидии предоставлены 36 гражданам из них 28 молодым специалистам	X	29.12.2017	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий		здравоохранения и 8 работникам здравоохранения дефицитных профессий							
38.	Основное мероприятие 3.9. Предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий осуществляется ежеквартально в течение финансового года после предоставления гражданами необходимых документов	09.01.2017	29.12.2017	8 130,0	8 130,0	2 675,1	-	-
39.	Контрольное событие государственной программы 3.9. Выделение гражданам бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2017 бюджетные субсидии предоставлены 33 новым участникам проекта и 201 гражданину –	X	29.12.2017	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			участнику проекта с прошлых лет							
40.	Основное мероприятие 3.11. Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение) жилья	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по ипотечным кредитам осуществляется ежемесячно в течение финансового года	09.01.2017	29.12.2017	2 792,6	2 792,6	1 360,1	-	-
41.	Контрольное событие государственной программы 3.11. Выделение молодым учителям бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2017 продолжено финансирование 109 граждан-участников с прошлых лет	X	29.12.2017	X	X	X	X	-
42.	Основное мероприятие 3.12. Финансовое обеспе-	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	в рамках основного мероприятия ГБУ РО «Агентство жи-	09.01.2017	29.12.2017	20 446,1	20 446,1	10 223,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	чение выполнения государственными бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг		личных программ» оказывается государственная поддержка гражданам в улучшении жилищных условий. Средства направлены на финансовое обеспечение исполнения государственного задания. Финансирование осуществляется в запланированные сроки							
43.	Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий на иные цели на погашение бюджетных кредитов, выданных министерством финансов Ростовской области ГБУ РО	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	финансирование осуществляется в течение финансового года после утверждения на ОМВК списка граждан, имеющих право на льготный возврат жилищных займов, с указанием остатка основного долга	09.01.2017	29.12.2017	37 662,7	37 662,7	11 065,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Агентство жилищных программ» в период 2005–2007 годов для предоставления молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий жилищных займов		по жилищному займу по каждому гражданину							
44.	Контрольное событие государственной программы 3.14. Выделение субсидий на иные цели на погашение бюджетных кредитов	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2017 предоставлено право на льготный возврат жилищного займа 23 работникам здравоохранения	X	29.12.2017	X	X	X	X	–
45.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы	Начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Алексеева Л.М.	X	X	X	76 265,4	76 265,4	27 261,0	1 363,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»									
46.	Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства Ростовской области	Начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Алексева Л.М.	в рамках реализации мероприятия произведены расходы на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	09.01.2017	29.12.2017	76 265,4	76 265,4	27 261,0	1 363,3	–
47.	Итого по государственной программе	X	X	X	X	3 713 713,1	3 713 713,1	1 173 174,7	694 540,6	–
		министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	X	X	X	3 535 103,7	3 535 103,7	1 173 174,7	694 540,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	X	X	X	137 293,5	137 293,5	–	–	–
		министр промышленности и энергетики Ростовской области Тихонов М.М.	X	X	X	41 315,9	41 315,9	–	–	–