

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год по итогам I полугодия 2018 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	–	–	–	1 634,2	1 634,2	183,1	–
2.	ОМ 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	проведено 4 официальных комплексных физкультурных мероприятия для детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, допризывной и призывной молодежи, воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся профессиональных	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 169,5	1 169,5	183,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			образовательных организаций. Аккредитовано 5 спортивных федераций						
3.	Мероприятие 1.1.1 «Мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	в соответствии с календарным планом проведено 4 официальных комплексных мероприятия для детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, допризывной и призывной молодежи, воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся профессиональных образовательных организаций	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 169,5	1 169,5	183,1	–
4.	Мероприятие 1.1.2 «Проведение государственной аккредитации региональных спортивных федераций»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	аккредитовано 5 спортивных федераций	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1 - проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения Ростовской области во взаимодействии	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	проведено 4 официальных комплексных мероприятия для детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, допризывной и призывной молодежи, воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с региональными спортивными федерациями		без попечения родителей, обучающихся профессиональных образовательных организаций. Региональными спортивными федерациями было обеспечено судейство по видам спорта						
6.	ОМ 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	с марта по май проведены чемпионаты Ростовской области по видам спорта среди студентов. В чемпионатах приняли участие образовательные организации высшего образования. Ежеквартально проводились заседания с заведующими кафедрами физического воспитания по вопросам организации и проведения физкультурных мероприятий среди студентов и участия их во всероссийской Универсиаде	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
7.	Мероприятие 1.2.1 «Проведение заседаний минспорта Ростовской области совместно с региональным отделением РССС и заведующими кафедрами физвоспитания ВУЗов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	ежеквартально проводились заседания с заведующими кафедрами физического воспитания по вопросам организации и проведения физкультурных мероприятий среди студентов и участия их во всероссийской Универсиаде	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
8.	Контрольное событие государственной	заместитель министра	проводился отбор студенческих команд	–	1 ноября 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программы 1.2 – подготовка и участие студенческих команд Ростовской области в X Всероссийском фестивале студенческого спорта	по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	по видам спорта для участия в X Всероссийском фестивале студенческого спорта						
9.	ОМ 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов ГТО и обеспечение участия сборной команды Ростовской области в финальном этапе «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО)	1 января 2018 г.	28 декабря 2018 г.	464,7	464,7	0,0	–
10.	Мероприятие 1.3.1 «Расходы на реализацию мероприятий поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	в соответствии с положением о Зимнем фестивале комплекса ГТО на территории Ростовской области с января по март т.г. проведен Зимний фестиваль ГТО среди всех категорий населения, в котором приняли участие свыше 9,5 тыс. человек. Проведение Летнего фестиваля комплекса ГТО будет осуществлено до 10 ноября т.г.	1 января 2018 г.	28 декабря 2018 г.	464,7	464,7	0,0	–
11.	Контрольное событие государственной программы 1.3 – проведение зимнего и летних фестивалей ВФСК ГТО, обеспечения участия	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области	в соответствии с положением о Зимнем фестивале комплекса ГТО на территории Ростовской области с января по апрель т.г. проведен Зимний фестиваль ГТО среди всех	–	28 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	команд во всероссийских этапах летнего фестивалей	Гадарова С.А.	категорий населения, в котором приняли участие свыше 9,5 тыс. человек. Согласно положению о проведении Летнего фестиваля ВФСК ГТО муниципальные этапы Летнего фестиваля проводятся до 27 июля т.г. Проведение регионального этапа Летнего фестиваля ВФСК ГТО запланировано 11.08.2018, финального (III) этапа – до 10.11.2018						
12.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	–	–	–	2 586 653,8	2 586 653,8	1 431 048,8	–
13.	ОМ 2.1 «Проведение	заместитель министра	спортсменами Ростовской области на международных	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	2 000,0	2 000,0	319,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области»	по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	соревнованиях по олимпийским и паралимпийским видам спорта завоевано 30 медалей						
14.	Мероприятие 2.1.1 «Мероприятия в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области обеспечено проведение 151 мероприятия	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	2 000,0	2 000,0	319,4	–
15.	Контрольное событие государственной программы 2.1 - подведение итогов комплексных соревнований – «X Спортивные игры молодежи Дона 2018 года»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	итоги будут подведены в конце 2018 года	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 15 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки, 1 центра сборных команд	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	513 126,8	513 126,8	174 103,1	–
17.	Мероприятие 2.2.1 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	приобретены: комплект трансляционного оборудования, 2 ноутбука, 1 МФУ, 7 компьютеров, 1 футбольные ворота, 1 сборно-разборная трибуна, 1 лодка для гребных видов спорта, 1 комплект парусов, 2 гребных тренажера, 1 лодочный мотор, 3 комплекта весел для гребных видов спорта, экипировка	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	57 693,9	57 693,9	2 977,9	–
18.	Мероприятие 2.2.2 «Разработка проектно-сметной документации, приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	приобретены: 1 лодка моторная, 2 лодочных мотора, 5 велосанков, 1 лодка для гребных видов спорта, 9 комплектов весел для гребного спорта, 8 весел для гребли на байдарках и каноэ, 7 велосипедов, 1 яхта, 7 лазерных пистолетов, 1 сборно-разборная трибуна, спортивное оборудование	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	44 058,4	44 058,4	18 848,8	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области		для парусного спорта, экипировка						
19.	Мероприятие 2.2.3 «Приобретение мебели, хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и иных основных средств. Приобретение вычислительной техники, информационно- вычислительных систем, средств связи, систем передачи и отображения информации. Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, создание и внедрение электронной системы управления проектом Проведение мероприятий по созданию и функционированию конференц-центра (кроме затрат на содержание конференц-центра),	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретено имущество для организации рабочих мест принятых на работу сотрудников, оборудование для обеспечения антитеррористи-ческой защищенности тренировочных баз и мест размещения команд участниц игр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. Оплачены расходы на осуществление мероприятий по изучению опыта проведения международных соревнований, частично произведена оплата за работы по строительству и эксплуатации временной инфраструктуры для проведения Фестиваля болельщиков ФИФА во время игр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в г. Ростове-на-Дону	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	381 477,0	381 477,0	132 210,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Интернет – портала, собственных видео-презентационных материалов для государственного автономного учреждения Ростовской области Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» (далее - ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»)								
20.	Мероприятие 2.2.4 «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	приобретены: 2 микроавтобуса, 1 двойной минитрамп, 3 яхты, 1 лодка для гребных видов спорта, судейская система для тхэквондо, 7 лодок для гребных видов спорта, 6 единиц стрелкового оружия, 14 велосипедов	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	17 378,9	17 378,9	15 164,6	–
21.	Мероприятие 2.2.5 «Приобретение спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	приобретены: 1 батут, 1 двойной минитрамп, ворота для хоккея, 2 лодки для гребных видов спорта, 3 лазерных пистолета	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	12 518,6	12 518,6	4 901,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Контрольное событие государственной программы 2.2 – приобретение микроавтобусов, лодок для гребных видов спорта, велосипедов, яхт, спортивного оружия	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	приобретены: 4 яхты, 2 двойных минитрампа, 1 батут, 1 судейская система тхэквондо, 21 велосипедов, 12 лодок для гребных видов спорта, 6 единиц стрелкового оружия, 2 сборно-разборные трибуны, 2 автобуса, гребных тренажера, 3 лазерных пистолета, 3 лодочных мотора, 1 лодка моторная, 20 единиц весел, 5 велостанков, 10 лазерных пистолетов, 1 комплект парусов, оргтехник, экипировка, комплект трансляционного оборудования	–	30 июня 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	ОМ 2.3 «Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг областными государственными (муниципальными) учреждениями, организациями спортивной направленности»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 52,99 % от годовой суммы	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 609 029,2	1 609 029,2	852 651,2	–
24.	Мероприятие 2.3.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания УОР»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания УОР предоставлены в соответствии с соглашением и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 52,9 % от годовой суммы	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	224 758,5	224 758,5	119 004,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Мероприятие 2.3.2 «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер» в том числе: реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 50,4 % от годовой суммы	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 090 605,2	1 090 605,2	549 661,2	–
26.	Мероприятие 2.3.3 «Финансовое обеспечение функционирования государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»	Заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» предоставлены в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 62,85 % от годовой суммы	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	290 695,0	290 695,0	182 702,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Мероприятие 2.3.4 «Ежемесячное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	оказана социальная поддержка и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области в соответствии с нормативными документами, что ставило 38,86 % от годовой суммы	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 148,4	1 148,4	446,3	–
28.	Мероприятие 2.3.5 «Софинансирование заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	субсидии на софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений предоставлены в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком перечисления субсидий, что составило 45,9 % от годовой суммы	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 822,1	1 822,1	836,8	–
29.	Контрольное событие государственной программы 2.3 - сохранить контингент учащихся (спортсменов) на уровне не менее 14 600 человек	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	численность контингента учащихся (спортсменов) составила 14 631 человек	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
30.	ОМ 2.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области	проведены областные соревнования «Кожаный мяч», областные зональные соревнования «Колосок» в девяти зонах области, приобретены мячи. В соревнованиях приняли	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	8 145,0	8 145,0	2 871,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Серов П.Н.	участие 1 320 команд – более 22 000 участников						
31.	Мероприятие 2.5.1 «Разработка проекта постановления Правительства Ростовской области «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2018 год»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	разработано и принято постановление Правительства Ростовской области от 22.02.2018 № 80 «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2018 год»	1 января 2018 г.	22 февраля 2018 г.	–	–	–	–
32.	Мероприятие 2.5.2 «Проведение зональных и финальных турниров по футболу, участие сборных команд Ростовской области во Всероссийских соревнованиях, проведение тренировочных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены областные соревнования «Кожаный мяч», областные зональные соревнования «Колосок» в девяти зонах области. В соревнованиях приняли участие 1 320 команд – более 22 000 участников	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	6 480,0	6 480,0	2 347,3	–
33.	Мероприятие 2.5.3 «Приобретение спортивной формы и инвентаря для экипировки и награждения детских команд городов и районов Ростовской области – участников областных соревнований	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретены 300 мячей	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 665,0	1 665,0	524,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и сборных команд Ростовской области»								
34.	Контрольное событие государственной программы 2.5 – проведение областных финальных соревнований по футболу Колосок», «Кожаный мяч»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены финальный этап областных соревнований «Кожаный мяч» и зональный этап соревнований «Колосок» на Кубок Губернатора Ростовской области. Приняли участие 1 320 команд – более 22 000 участников в возрасте от 10 до 16 лет	–	1 октября 2018 г.	–	–	–	–
35.	ОМ 2.8 «Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	реализуется концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония), принято постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 № 356 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм, XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) и XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года в г. Самсун (Турция)»	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	50 955,3	50 955,3	1 053,7	–
36.	Мероприятие 2.8.1 «Выплата стипендий спортсменам	заместитель министра по физической	стипендии будут выплачиваться после согласования руководством	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	42 600,0	42 600,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ростовской области за высокие спортивные результаты»	культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	Ростовской области списка спортсменов-кандидатов на получение стипендий. Планируется начать выплачивать стипендии, начиная с III квартала текущего года						
37.	Мероприятие 2.8.2 «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	ежемесячное денежное содержание выплачивается Тимашкову И.Б. в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	120,0	120,0	60,0	–
38.	Мероприятие 2.8.3 «Выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	выплаты осуществляются в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 10.05.2018 № 236 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области-членам спортивных сборных команд России по олимпийским видам спорта и их тренерам»	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	8 235,3	8 235,3	993,7	–
39.	Мероприятие 2.8.4 «Реализация концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	подготовка донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония) осуществляется в рамках реализации календарных планов	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2020 года в г. Токио (Япония)»		официальных спортивных мероприятий Ростовской области, учреждений спортивной направленности и планов подготовки спортсменов						
40.	Контрольное событие государственной программы 2.8 – реализация концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) утверждена решением коллегии минспорта Ростовской области 21.03.2017	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
41.	ОМ 2.9 «Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области», в том числе:	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 18 клубам	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	403 397,5	403 397,5	400 050,0	–
42.	Мероприятие 2.9.1 «Гранты в форме субсидий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта,	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	285 000,0	285 000,0	282 000,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)»		зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 2 клубам в объеме 282 000,0 тыс. рублей						
43.	Мероприятие 2.9.2 «Гранты в форме субсидий (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)), учреждениям)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 16 клубам в объеме 118 050,0 тыс. рублей	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	118 397,5	118 397,5	118 050,0	–
44.	Контрольное событие государственной программы 2.9 - предоставление грантов в форме субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 18 клубам в объеме 400 050,0 тыс. рублей	–	30 июня 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориальног о развития Ростовской области Кузьменко А.М.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	–	–	–	2 208 387,6	2 208 387,6	1 467 258,4	37 569,7 тыс. рублей (экономия в ходе выполне- ния работ - 1 396,9 тыс. рублей; не получение средств федераль- ного бюджета по причине отказа Министер- ства спорта Российской Федерации в связи с получе- нием на объект акта ввода в эксплуата- цию – 34 200,0 тыс. рублей; средства областного бюджета, предусмот- ренные на софинан- сирование межбюд- жетных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									трансфер- тов – 1 972,8 тыс. рублей)
46.	ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области», в том числе:	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально- го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	по 2 объектам проводились конкурсные процедуры, работы проводились с отставанием от графика производства работ на 3 объектах: из них в связи с объективными причинами по 2 объектам, не возобновлены проектные работы по 1 объекту	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	155 782,5	155 782,5	12 214,4	–
47.	Мероприятие 3.1.1 «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ПИР)	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально- го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	государственный контракт заключен 04.08.2015 с АО «Ростовграж- данпроект», цена контракта – 4 416,0 тыс. рублей. 29.11.2016 получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Проектные работы будут возобновлены после выноса сетей электропитания с территории объекта	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	3 589,9	3 589,9	0,0	–
48.	Мероприятие 3.1.2 «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Мира,8. Строительство блочной модульной	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально- го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 15.02.2018 с ООО «ДЕЛЬТА», цена контракта – 16 400,0 тыс. рублей. Государственный контракт на осуществление авторского надзора заключен 20.03.2018	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	16 432,9	16 432,9	12 214,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	котельной»		с ООО «Жилстройпроект», цена контракта – 32,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ 30.06.2018. В связи с задержкой регистрации газового оборудования в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору переключение подачи газа для выполнения пусконаладочных работ произошло позже планируемых сроков задержкой						
49.	Мероприятие 3.1.3 «Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове- на-Дону»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально- го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской области) размещено извещение о проведении торгов 22.03.2018. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 10.04.2018 на участие в аукционе не было подано ни одной заявки на участие, аукцион признан несостоявшимся. Повторно объявлен аукцион 06.07.2018	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	59 844,5	59 844,5	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	Мероприятие 3.1.4 «Строительство малозатратного многофункционального спортивного зала по ул. Центральная в р.п. Горный Красносулинского района»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кузьменко А.М.	муниципальный контракт заключен 13.04.2018 с ООО «Строительная компания «СТ», цена контракта – 22 747,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ – октябрь 2018 г. Работы проводились с отставанием от графика производства работ	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	21 189,2	21 189,2	0,0	–
51.	Мероприятие 3.1.5 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31-у (ПИР)»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кузьменко А.М.	государственный контракт заключен 30.11.2016 с ООО «Монолит», цена контракта – 5 708,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – июль 2017 г. В феврале 2018 получено отрицательное заключение экспертизы. 21.06.2018 проектная документация направлена на повторное рассмотрение в государственную экспертизу	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	4 343,0	4 343,0	0,0	–
52.	Мероприятие 3.1.6 «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты	и.о. министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Кузьменко А.М.	администрацией г. Шахты размещено извещение о проведении работ по реконструкции объекта 22.06.2018. Планируемая дата проведения аукциона – 27.07.2018	30 мая 2018 г.	31 декабря 2018 г.	50 383,0	50 383,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ростовской области»»»								
53.	Контрольное событие государственной программы 3.1 – завершение строительства 1 объекта	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	завершить строительство спортивного зала в р.п. Горный Красносулинского района планируется в октябре 2018 года	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
54.	Контрольное событие государственной программы 3.1.1 – получение положительного заключения экспертизы по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ПИР)	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	проектные работы будут возобновлены после выноса сетей электроснабжения с территории объекта	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
55.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2 - реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	Срок выполнения работ 30.06.2018. Работы проводились с отставанием от графика производства работ	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
56.	Контрольное событие государственной программы 3.1.3 – строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области	по объекту проводились конкурсные процедуры	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Кузьменко А.М.							
57.	Контрольное событие государственной программы 3.1.4 – строительство малозатратного многофункционального спортивного зала в Красносулинском районе	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	работы проводились с отставанием от графика производства работ. Объект планируется завершить в сроки установленные контрактом – октябрь 2018 г.	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
58.	Контрольное событие государственной программы 3.1.5 – выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31-у (ПИР)»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	работы проводились с отставанием от графика производства работ. 21.06.2018 проектная документация направлена на повторное рассмотрение в государственную экспертизу	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
59.	Контрольное событие государственной программы 3.1.6 – достижение 8-процентной готовности объекта «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	по объекту проводились конкурсные процедуры	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	№ 5 в г. Шахты Ростовской области»								
60.	ОМ 3.2 Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	завершено выполнение работ на 3 объектах, произведена оплата за выполнение технологическое присоединение к сетям электроснабжения по 1 объекту, проводились конкурсные процедуры по 1 объекту, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года работы приостановлены на 2 объектах	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	157 026,7	157 026,7	62 739,0	0,1 тыс. рублей (экономия в ходе выполнения работ)
61.	Мероприятие 3.2.1 «Выборочный капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31.»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	государственный контракт заключен 05.02.2018 с ООО «Форвард», цена контракта – 14 071,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 01.05.2018. Работы на объекте выполнены. В ходе проверки документов для завершения финансирования областной строительный контроль потребовал дополнительную информацию от подрядной организации. В настоящее время устраняются замечания	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	14 498,6	14 498,6	4 359,5	–
62.	Мероприятие 3.2.2 «Выборочный капитальный ремонт стадиона «Олимп-2» по адресу: г. Ростов-	заместитель министра по физической культуре и спорту	государственный контракт заключен 28.12.2017 с ООО НПП «СтройСвязьИнжиниринг», цена контракта –	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	22 973,2	22 973,2	7 930,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 б, ж» (Северная трибуна, восточная трибуна, южная трибуна, ограждение периметра, благоустройство)	Ростовской области Злобин И.И.	73 365,16 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 01.05.2018. Работы на объекте выполнены. В ходе проверки документов для завершения финансирования областной строительный контроль						
63.	Мероприятие 3.2.3 «Выборочный капитальный ремонт стадиона «Олимп-2» по адресу: г, Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 б, ж» (Видеонаблюдение, освещение территории, безопасность)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	потребовал дополнительную информацию от подрядной организации. В настоящее время устраняются замечания	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	50 532,5	50 532,5	44 966,3	–
64.	Мероприятие 3.2.4 «Капитальный ремонт велотрасса в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	государственный контракт заключен 13.03.2018 с ООО «Неватех», цена контракта – 4 893,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 10.06.2018. В целях соблюдения зоны безопасности на время проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года работы на объекте были приостановлены	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	4 893,0	4 893,0	0,0	–
65.	Мероприятие 3.2.5 «Капитальный ремонт благоустройства территории и системы освещения «ГБУ РО СШОР № 8» (сборно-	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской	государственный контракт заключен 23.04.2018 с ООО «Строительная компания «СТ», цена контракта – 27 481,2 тыс. рублей.	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	27 619,3	27 619,3	3 972,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	разборные трибуны, благоустройство и освещение территории)»	области Злобин И.И.	Срок выполнения работ – 01.06.2018. В целях соблюдения зоны безопасности на время проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года работы на объекте были приостановлены						
66.	Мероприятие 3.2.6 «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 25» размещено извещение о проведении торгов 14.06.2018. Планируемая дата заключения государственного контракта 17.07.2018	20 апреля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	35 000,0	35 000,0	0,0	–
67.	Мероприятие 3.2.7 «Затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	произведена оплата за выполнение технологическое присоединение к сетям электроснабжения	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 510,1	1 510,1	1 510,0	0,1 тыс. рублей (экономия в ходе выполнения работ)
68.	Контрольное событие государственной программы 3.2 – завершение работ на 5 объектах	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области	завершено выполнение работ на 3 объектах	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Злобин И.И.							
69.	Контрольное событие государственной программы 3.2.1 – завершение капитального ремонта спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	работы на объекте выполнены. В ходе проверки документов для завершения финансирования областной строительный контроль потребовал дополнительную информацию от подрядной организации. В настоящее время устраняются	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
70.	Контрольное событие государственной программы 3.2.2 – завершение работ по объекту «Выборочный капитальный ремонт стадиона «Олимп-2» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 б, ж» (Северная трибуна, восточная трибуна, южная трибуна, ограждение периметра, благоустройство)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	работы на объекте выполнены. В ходе проверки документов для завершения финансирования областной строительный контроль потребовал дополнительную информацию от подрядной организации. В настоящее время устраняются	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
71.	Контрольное событие государственной программы 3.2.3 - завершение работ по объекту «Выборочный капитальный ремонт	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области		–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стадиона «Олимп-2» по адресу: г, Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 б, ж» (Видеонаблюдение, освещение территории, безопасность)	Злобин И.И.							
72.	Контрольное событие государственной программы 3.2.4 – завершение капитального ремонта велотрека в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	в целях соблюдения зоны безопасности на время проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года работы на объекте были приостановлены	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
73.	Контрольное событие государственной программы 3.2.5 – завершение капитального ремонта благоустройства территории и системы освещения «ГБУ РО СШОР № 8»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	в целях соблюдения зоны безопасности на время проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года работы на объекте были приостановлены	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
74.	Контрольное событие государственной программы 3.2.6 – выполнение 25 – процентов объема работ по капитальному ремонту Дворца спорта в г. Белая Калитва	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	по объекту проводились конкурсные процедуры	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
75.	Контрольное событие государственной	заместитель министра по	произведена оплата за выполнение	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программы 3.2.7 - выполнение технологического присоединения к инженерным сетям по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4	физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	технологическое присоединение к сетям электроснабжения						
76.	ОМ 3.3 «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года», в том числе:	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	получено положительное заключение экспертизы по 1 объекту, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 2 объектам, работы проводились в соответствии с графиком производства работ на 1 объекте, предоставлена субсидия некоммерческой организации по 1 объекту, произведена оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитутами) по 2 объектам, работы проводились с отставанием от графика производства работ на 3 объектах: из них в связи с объективными причинами по 2 объектам	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 857 578,4	1 857 578,4	1 392 305,0	37 569,6 тыс. рублей (экономия в ходе выполнения работ - 1 396,8 тыс. рублей; не получение средств федерального бюджета по причине отказа Министерства спорта Российской Федерации в связи с получением на объект акта ввода в эксплуатацию –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									34 200,0 тыс. рублей; средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование межбюджетных трансфертов – 1 972,8 тыс. рублей)
77.	Мероприятие 3.3.1 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-развития Ростовской области Кузьменко А.М.	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 19.05.2017 с АО СК «УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ», цена контракта – 196 162,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 20.02.2018. Договор на осуществление авторского надзора заключен 11.04.2018 с ООО «Фирма Вариант», цена контракта – 349,3 тыс. рублей. Работы проводились с отставанием от графика производства работ, возникшее по причине корректировки проектных решений для сохранения существующего покрытия беговых дорожек на стадионе	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	179 241,5	179 241,5	99 391,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.	Мероприятие 3.3.2 «Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д.2-а»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	муниципальный контракт заключен 06.03.2017 с ООО «Донская строительная компания», цена контракта – 321,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – март 2018 года. Работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 06.03.2018	1 января 2018 г.	6 марта 2018 г.	43 070,8	43 070,8	5 501,5	37 569,3 тыс. рублей (экономия в ходе выполнения работ - 1 396,5 тыс. рублей; не получение средств федерального бюджета по причине отказа Министерства спорта Российской Федерации в связи с получением на объект акта ввода в эксплуатацию – 34 200,0 тыс. рублей; средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование межбюджетных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									трансфертов – 1 972,8 тыс. рублей)
79.	Мероприятие 3.3.3 «Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения (субсидия АНО «Арена-2018») ЧМ-2018»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-развития Ростовской области Кузьменко А.М.	соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением заключено 07.03.2018 с АНО «Арена-2018», цена соглашения – 402 553,7 тыс. рублей. Субсидии предоставлена АНО «Арена 2018» в полном объеме. Срок выполнения демонтажа строений и сооружений временного назначения – 01.09.2018	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	445 422,5	445 422,5	402 553,7	–
80.	Мероприятие 3.3.4 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.4 (ПИР)»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-развития Ростовской области Кузьменко А.М.	договор на проведение повторной государственной экспертизы заключен 06.04.2018. Проектная документация повторно получила положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-0070-18 от 18.05.2018	28 марта 2018 г.	18 мая 2018 г.	465,0	465,0	464,9	0,1 (экономия в ходе выполнения работ)
81.	Мероприятие 3.3.5 «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-развития	АО «Ростовгражданпроект» выполняются работы по корректировке сметной документации. Получение положительного	28 марта 2018 г.	31 декабря 2018 г.	518,0	518,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)»	Ростовской области Кузьменко А.М.	заключения о достоверности сметных нормативов по данным объектам планируется в сентябре 2018 года						
82.	Мероприятие 3.3.6 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д.28»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 05.07.2016 с ООО «Армстрой», цена контракта – 330 857,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Соглашение о проведении строительного контроля заключено 05.08.2016 с АНО «Арена-2018», цена соглашения – 11 382,3 тыс. рублей. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства, в связи с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию для выполнения требований ФИФА и соблюдения мер	28 марта 2018 г.	31 декабря 2018 г.	120 266,1	120 266,1	52 995,2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			антитеррористической защищенности. Работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.03.2018						
83.	Мероприятие 3.3.7 «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	государственный контракт заключен 18.05.2017 с АО «Крокус Интернешнл», цена контракта – 1 303 275,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Договор на осуществление технологического присоединения заключен 09.11.2017 с АО «Донэнерго», цена контракта – 3 140,9 тыс. рублей. Государственный контракт на выполнение авторского надзора заключен 06.07.2017 с АО «Ростовгражданпроект», цена контракта – 2 487,9 тыс. рублей. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства	28 марта 2018 г.	31 декабря 2018 г.	937 533,3	937 533,3	760 671,0	–
84.	Мероприятие 3.3.8 «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	муниципальный контракт заключен 15.09.2017 с ООО «Континент», цена контракта – 261 319,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 20.04.2018. В целях выполнения	28 марта 2018 г.	31 декабря 2018 г.	130 993,4	130 993,4	70 660,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а»		требований ФИФА и соблюдения мер антитеррористической защищенности в проектно-сметную документацию вносились изменения						
85.	Мероприятие 3.3.9 «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта «Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора № 62» (район Гребного канала)»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-развития Ростовской области Кузьменко А.М.	заключено соглашение об установлении сервитута 26.04.2018, цена соглашения – 28,8 тыс. рублей. В соответствии с соглашением оплата произведена в полном объеме	25 апреля 2018 г.	16 мая 2018 г.	28,9	28,9	28,8	0,1 (экономия в ходе выполнения работ)
86.	Мероприятие 3.3.10 «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта «Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора № 62»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-развития Ростовской области Кузьменко А.М.	заключено соглашение об установлении сервитута 26.04.2018, цена соглашения – 38,8 тыс. рублей. В соответствии с соглашением оплата произведена в полном объеме	25 апреля 2018 г.	16 мая 2018 г.	38,9	38,9	38,8	0,1 (экономия в ходе выполнения работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(трасса Ростов-Батайск)»								
87.	Контрольное событие государственной программы 3.3–завершение работ по 5 объектам	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 2 объектам	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
88.	Контрольное событие государственной программы 3.3.1 – достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.4	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	работы проводились с отставанием от графика производства работ работ, возникшее по причине корректировки проектных решений для сохранения существующего покрытия беговых дорожек на стадионе	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
89.	Контрольное событие государственной программы 3.3.2 – достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 06.03.2018	–	6 марта 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	Контрольное событие государственной программы 3.3.3 – осуществление поставки и монтажа строений и сооружений временного назначения	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	субсидии перечислены АНО «Арена 2018» в полном объеме, срок выполнения демонтажа строений и сооружений временного назначения – 01.09.2018	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
91.	Контрольное событие государственной программы 3.3.4 - выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.4 (ПИР)»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-0070-18 от 18.05.2018	–	18 мая 2018 г.	–	–	–	–
92.	Контрольное событие государственной программы 3.3.5 - выполнение работ по объекту «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	получение положительного заключения о достоверности сметных нормативов по данным объектам планируется в сентябре 2018 года	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)»								
93.	Контрольное событие государственной программы 3.3.6 - достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г.Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д.28»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.03.2018	–	30 марта 2018 г.	–	–	–	–
94.	Контрольное событие государственной программы 3.3.7 достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)»								
95.	Контрольное событие государственной программы 3.3.8 достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
96.	Контрольное событие государственной программы 3.3.9 - оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта «Строительство	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	заключено соглашение об установлении сервитута. В соответствии с соглашением оплата произведена	–	16 мая 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-ой нитки самотечного канализационного коллектора № 62» (район Гребного канала)»								
97.	Контрольное событие государственной программы 3.3.10 - оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта «Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора № 62» (трасса Ростов-Батайск)»	и.о. министра строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Кузьменко А.М.	заключено соглашение об установлении сервитута. В соответствии с соглашением оплата произведена	–	16 мая 2018 г.	–	–	–	–
98.	ОМ 3.8 «Приобретение модульных спортивных залов»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер	минспорта Ростовской области заключено соглашение с администрацией Тацинского района о предоставлении субсидии на приобретение модульного спортивного зала от 28.02.2018 № 1. Администрацией Тацинского района 18.05.2018 проведены торги на выполнение работ и 30.05.2018 заключен	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	38 000,0	38 000,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Беспалова Е.С.	муниципальный контракт с ООО «Альянс», цена контракта – 39 800,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 15.11.2018. Работы проводились в соответствии с графиком производства работ						
99.	Контрольное событие государственной программы 3.8 – приобретение модульного зала	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретение модульного зала планируется в ноябре 2018 года	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
100.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	–	–	–	66 883,8	66 883,8	26 217,1	–
101.	ОМ 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	62 833,9	62 833,9	24 336,8	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			на отчетный период						
102.	Контрольное событие государственной программы 4.1 – реализация функций аппарата минспорта Ростовской области - исполнителя государственной программы	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	–	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
103.	ОМ 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	1 января 2018 г.	10 ноября 2018 г.	4 049,9	4 049,9	1 880,3	–
104.	Контрольное событие государственной программы 4.2 – уплата налогов в установленном порядке	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	–	10 ноября 2018 г.	–	–	–	–
105.	Итого по государственной программе	–	–	–	–	4 863 559,4	4 863 559,4	2 924 707,4	37 569,7 тыс. рублей (экономия в ходе выполнения работ - 1 396,9 тыс. рублей; не получение средств федерального бюджета по

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									причине отказа Министерства спорта Российской Федерации в связи с получением на объект акта ввода в эксплуатацию – 34 200,0 тыс. рублей; средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование межбюджетных трансфертов – 1 972,8 тыс. рублей)
		министерство по физической культуре и спорту Ростовской области	–	–	–	2 850 198,5	2 850 198,5	1 520 188,0	0,1 (экономия в ходе выполнения работ)
		министерство строительства, архитектуры и территориаль-	–	–	–	2 013 360,9	2 013 360,9	1 404 519,4	37 569,6 тыс. рублей (экономия в ходе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ного развития Ростовской области							<p>выполнения работ - 1 396,8 тыс. рублей; не получение средств федерального бюджета по причине отказа Министерства спорта Российской Федерации в связи с получением на объект акта ввода в эксплуатацию – 34 200,0 тыс. рублей; средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование межбюджетных трансфертов – 1 972,8 тыс. рублей)</p>

