

## ОТЧЕТ

### об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	–	–	–	946,2	946,2	345,4	–
2.	ОМ 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.;	проведено 6 официальных комплексных физкультурных мероприятия для детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	481,5	481,5	213,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и массовых спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	месту жительства, допризывной и призывной молодежи, воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся профессиональных образовательных организаций, трудящегося населения, органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области. Аккредитовано 10 спортивных федераций						
3.	Мероприятие 1.1.1 «Мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	в соответствии с календарным планом проведено 6 официальных комплексных мероприятия для детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, допризывной и призывной молодежи, воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся профессиональных образовательных организаций, трудящегося населения, органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	481,5	481,5	213,1	–
4.	Мероприятие 1.1.2 «Проведение государственной	заместитель министра по физической	аккредитовано 10 спортивных федераций	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	аккредитации региональных спортивных федераций»	культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.							
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1 - проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения Ростовской области во взаимодействии с региональными спортивными федерациями	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	проведено 6 официальных комплексных мероприятий для детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, допризывной и призывной молодежи, воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся профессиональных образовательных организаций, трудящегося населения, органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области. Региональными спортивными федерациями было обеспечено судейство по видам спорта	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
6.	ОМ 1.2 «Меры по развитию студенческого	заместитель министра по физической	с марта по май проведены чемпионаты Ростовской области по видам спорта	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спорта»	культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	среди студентов. В чемпионатах приняли участие образовательные организации высшего образования. Ежеквартально проводились заседания с заведующими кафедрами физического воспитания по вопросам организации и проведения физкультурных мероприятий среди студентов и участия их во Всероссийской Универсиаде. Сборные команды Ростовской области приняли участие во Всероссийской Универсиаде						
7.	Мероприятие 1.2.1 «Проведение заседаний минспорта Ростовской области совместно с региональным отделением РССС и заведующими кафедрами физвоспитания ВУЗов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	ежеквартально проводились заседания с заведующими кафедрами физического воспитания по вопросам организации и проведения физкультурных мероприятий среди студентов и участия их во Всероссийской Универсиаде и фестивале студенческого спорта	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
8.	Контрольное событие государственной программы 1.2 – подготовка и участие	заместитель министра по физической культуре и	проводился отбор студенческих команд по видам спорта для участия в X Всероссийском	X	1 ноября 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	студенческих команд Ростовской области в X Всероссийском фестивале студенческого спорта	спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	фестивале студенческого спорта						
9.	ОМ 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов ГТО и обеспечение участия сборной команды Ростовской области в финальном этапе «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО)	1 января 2018 г.	28 декабря 2018 г.	464,7	464,7	132,3	–
10.	Мероприятие 1.3.1 «Расходы на реализацию мероприятий поэтапно внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и	в соответствии с положением о Зимнем фестивале комплекса ГТО на территории Ростовской области с января по март текущего года проведен Зимний фестиваль ГТО среди всех категорий населения, в котором приняли участие свыше 9,5 тыс. человек.	1 января 2018 г.	28 декабря 2018 г.	464,7	464,7	132,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		спорту Ростовской области Гадарова С.А.	Проведен региональный этап Летнего фестиваля комплекса ГТО, по итогам которого сформирована команда для участия в финальном этапе с 17 октября по 06 ноября 2018 года в Республике Крым						
11.	Контрольное событие государственной программы 1.3 – проведение зимнего и летних фестивалей ВФСК ГТО, обеспечения участия команд во всероссийских этапах летнего фестивалей	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	в соответствии с положением о Зимнем фестивале комплекса ГТО на территории Ростовской области с января по апрель текущего года проведен Зимний фестиваль ГТО среди всех категорий населения, в котором приняли участие свыше 9,5 тыс. человек. Согласно положению о проведении Летнего фестиваля ВФСК ГТО муниципальные этапы Летнего фестиваля проводятся до 27 июля 2018 года. Проведен региональный этап Летнего фестиваля комплекса ГТО, по итогам которого сформирована команда для участия в финальном этапе с 17 октября по 06 ноября 2018 года в Республике Крым	X	28 декабря 2018 г.	–	–	–	–
12.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки	заместитель министра по физической культуре и	–	–	–	2 988 126,5	2 988 126,5	2 439 426,1	1,1 (экономия от проведения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спортивного резерва Ростовской области»	спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.							конкурсных процедур – 1,0 тыс. рублей; в результате математического округления – 0,1 тыс. рублей)
13.	ОМ 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским и паралимпийским видам спорта завоевано 107 медалей	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 140,0	1 140,0	578,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Мероприятие 2.1.1 «Мероприятия в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области проведено 202 мероприятия	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 140,0	1 140,0	578,0	–
15.	Контрольное событие государственной программы 2.1 - подведение итогов комплексных соревнований – «X Спортивные игры молодежи Дона 2018 года»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	итоги будут подведены в конце 2018 года	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
16.	ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 15 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки, 1 центра сборных команд	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	558 510,7	558 910,7	419 058,9	–
17.	Мероприятие 2.2.1 «Приобретение	заместитель министра	приобретены: комплект трансляционного	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	77 254,3	77 254,3	3 266,8	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для УОР»	по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	оборудования, 2 ноутбука, 1 МФУ, 7 компьютеров, 1 футбольные ворота, 1 сборно-разборная трибуна, 1 лодка для гребных видов спорта, 1 комплект парусов, 2 гребных тренажера, 1 лодочный мотор, 3 комплекта весел для гребных видов спорта, экипировка, оргтехника						
18.	Мероприятие 2.2.2 «Разработка проектно-сметной документации, приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	приобретены: 1 лодка моторная, 2 лодочных мотора, 5 велостанков, 1 лодка для гребных видов спорта, 9 комплектов весел для гребного спорта, 8 весел для гребли на байдарках и каноэ, 7 велосипедов, 1 яхта, 7 лазерных пистолетов, 1 сборно-разборная трибуна, спортивное оборудование для парусного спорта, экипировка, оргтехника	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	58 070,4	58 070,4	23 426,9	–
19.	Мероприятие 2.2.3 «Приобретение мебели, хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и иных основных	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретено имущество для организации рабочих мест принятых на работу сотрудников, оборудование для обеспечения антитеррористической защищенности тренировочных баз	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	381 477,0	381 877,0	365 954,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>средств.  Приобретение вычислительной техники, информационно-вычислительных систем, средств связи, систем передачи и отображения информации.  Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, создание и внедрение электронной системы управления проектом  Проведение мероприятий по созданию и функционированию конференц-центра (кроме затрат на содержание конференц-центра), Интернет – портала, собственных видео-презентационных материалов для государственного автономного учреждения Ростовской области  Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»</p>		<p>и мест размещения команд участниц игр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. Оплачены расходы на осуществление мероприятий по изучению опыта проведения международных соревнований, частично произведена оплата за работы по строительству и эксплуатации временной инфраструктуры для проведения Фестиваля болельщиков ФИФА во время игр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в г. Ростове-на-Дону, оплачены расходы по организации зоны WI-FI на фестивале болельщиков и услуги по операционной деятельности на прилегающих территориях стадиона «Ростов-Арена» и фестиваля болельщиков</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(далее - ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»)								
20.	Мероприятие 2.2.4 «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	приобретены: 2 микроавтобуса, 1 двойной минитрамп, 3 яхты, 1 лодка для гребных видов спорта, судейская система для тхэквондо, 7 лодок для гребных видов спорта, 6 единиц стрелкового оружия, 14 велосипедов, экипировка	28 февраля 2018 г.	20 сентября 2018 г.	17 378,9	17 378,9	17 377,9	1,0 (экономия от проведения конкурсных процедур)
21.	Мероприятие 2.2.5 «Приобретение спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	приобретены: 1 батут, 1 двойной минитрамп, ворота для хоккея, 2 лодки для гребных видов спорта, 3 лазерных пистолета, 3 дорожки для фехтования	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	12 518,6	12 518,6	5 322,5	–
22.	Мероприятие 2.2.6 «Приобретение спортивного хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств, обеспечение питанием обучающихся ГБОУ РО «Ростовская-на-	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	произведена закупка продуктов питания и приобретена мебель	5 сентября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	11 811,5	11 811,5	3 710,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дону школа-интернат»								
23.	Контрольное событие государственной программы 2.2 – приобретение микроавтобусов, лодок для гребных видов спорта, велосипедов, яхт, спортивного оружия	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	приобретены: 4 яхты, 2 двойных минитрампа, 1 батут, 1 судейская система тхэквондо, 21 велосипедов, 12 лодок для гребных видов спорта, 6 единиц стрелкового оружия, 2 сборно-разборные трибуны, 2 автобуса, гребных тренажера, 3 лазерных пистолета, 3 лодочных мотора, 1 лодка моторная, 20 единиц весел, 5 велостанков, 10 лазерных пистолетов, 1 комплект парусов, оргтехник, экипировка, комплект трансляционного оборудования, 3 дорожки для фехтования, оргтехника и экипировка	X	30 сентября 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	ОМ 2.3 «Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг областными государственными (муниципальными) учреждениями, организациями спортивной направленности»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.; начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 79,98% от годовой суммы	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 655 733,3	1 655 333,3	1 324 127,4	–
25.	Мероприятие 2.3.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания УОР»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания УОР предоставлены в соответствии с соглашением и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 76,06% от годовой суммы	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	224 758,5	221 094,9	168 164,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Мероприятие 2.3.2 «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», СШОР, ПАСШ, в том числе: реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 76,29% от годовой суммы	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 103 081,7	1 106 745,3	844 335,9	–
27.	Мероприятие 2.3.3 «Финансовое обеспечение функционирования государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» предоставлены в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования,	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	290 695,0	290 295,0	285 820,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			что ставило 98,33% от годовой суммы						
28.	Мероприятие 2.3.4 «Ежемесячное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.	оказана социальная поддержка и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области в соответствии с нормативными документами, что ставило 56,39% от годовой суммы	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 148,4	1 148,4	647,5	–
29.	Мероприятие 2.3.5 «Софинансирование заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.	субсидии на софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений предоставлены в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком перечисления субсидий, что составило 72,8% от годовой суммы	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 822,1	1 822,1	1 327,2	–
30.	Мероприятие 2.3.6 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	субсидии на софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений предоставлены в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком перечисления субсидий, что составило 69,63% от годовой суммы	5 сентября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	34 227,6	34 227,6	23 832,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Контрольное событие государственной программы 2.3 - сохранить контингент учащихся (спортсменов) на уровне не менее 14 600 человек	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	численность контингента учащихся (спортсменов) составила 15 467 человек	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
32.	ОМ 2.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены областные соревнования «Кожаный мяч», «Колосок», «Фестиваль детской дворовой лиги». В соревнованиях приняли участие 1 450 команд – более 23 000 участников. Приобретены: медали, кубки, дипломы, грамоты, футбольные мячи	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	8 145,0	8 145,0	5 933,5	–
33.	Мероприятие 2.5.1 «Разработка проекта постановления Правительства Ростовской области «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2018 год»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	разработано и принято постановление Правительства Ростовской области от 22.02.2018 № 80 «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2018 год»	1 января 2018 г.	22 февраля 2018 г.	–	–	–	–
34.	Мероприятие 2.5.2 «Проведение зональных и финальных турниров по футболу, участие сборных команд Ростовской	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области	проведены областные соревнования «Кожаный мяч», «Колосок», «Фестиваль детской дворовой лиги». В соревнованиях приняли участие 1 450 команд –	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	6 480,0	6 480,0	4 943,1	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	области во Всероссийских соревнованиях, проведение тренировочных мероприятий»	Серов П.Н.	более 23 000 участников. Во всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» приняли участие 4 команды Ростовской области, в фестивале дворового спорта - 1						
35.	Мероприятие 2.5.3 «Приобретение спортивной формы и инвентаря для экипировки и награждения детских команд городов и районов Ростовской области – участников областных соревнований и сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретены: медали, кубки, дипломы, грамоты, футбольные мячи	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 665,0	1 665,0	990,4	–
36.	Контрольное событие государственной программы 2.5 – проведение областных финальных соревнований по футболу Колосок», «Кожаный мяч»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены областные соревнования «Кожаный мяч», «Колосок», «Фестиваль детской дворовой лиги». В соревнованиях приняли участие 1 450 команд – более 23 000 участников в возрасте от 10 до 16 лет. Во всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч» приняли участие 4 команды Ростовской области, в фестивале дворового спорта - 1	X	1 октября 2018 г.	–	–	–	–
37.	ОМ 2.7 «Финансовая поддержка государственных унитарных	заместитель министра по физической культуре и спорту	субсидии государственным унитарным предприятиям Ростовской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с	5 сентября 2018 г.	28 сентября 2018 г.	10 244,7	10 244,7	10 244,6	0,1 (экономия в результате математи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предприятий Ростовской области спортивной направленности»	Ростовской области Злобин И.И.	использованием земельных участков, предоставлены в соответствии с договором, что составило 100,0% от годовой суммы						ческого округления)
38.	Контрольное событие государственной программы 2.7 – предоставление субсидий на поддержку государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	субсидии государственным унитарным предприятиям Ростовской области предоставлены в полном объеме, что составило 100,0% от годовой суммы	5 сентября 2018 г.	28 сентября 2018 г.	–	–	–	–
39.	ОМ 2.8 «Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	реализуется концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония), принято постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 № 356 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм, XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) и XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	50 955,3	50 955,3	1 083,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			в г. Самсун (Турция)»						
40.	Мероприятие 2.8.1 «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты будет произведена в IV квартале 2018 года	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	42 600,0	42 600,0	0,0	–
41.	Мероприятие 2.8.2 «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	ежемесячное денежное содержание выплачивается Тимашкову И.Б. в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	120,0	120,0	90,0	–
42.	Мероприятие 2.8.3 «Выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	выплаты осуществляются в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 10.05.2018 № 236 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области-членам спортивных сборных команд России по олимпийским видам спорта и их тренерам»	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	8 235,3	8 235,3	993,7	–
43.	Мероприятие 2.8.4 «Реализация концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области	подготовка донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония) осуществляется	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)»	Гадарова С.А.	в рамках реализации календарных планов официальных спортивных мероприятий Ростовской области, учреждений спортивной направленности и планов подготовки спортсменов						
44.	Контрольное событие государственной программы 2.8 – реализация концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) утверждена решением коллегии минспорта Ростовской области 21.03.2017	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
45.	ОМ 2.9 «Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области», в том числе:	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 18 клубам	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	703 397,5	703 397,5	678 400,0	–
46.	Мероприятие 2.9.1 «Гранты в форме субсидий (Субсидии юридическим лицам (кроме	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	482 097,5	482 097,5	465 000,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»	области Серов П.Н	в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 2 клубам в объеме 465 000,0 тыс. рублей						
47.	Мероприятие 2.9.2 «Гранты в форме субсидий (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)), учреждениям»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 16 клубам в объеме 213 400,0 тыс. рублей	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	221 300,0	221 300,0	213 400,0	–
48.	Контрольное событие государственной программы 2.9 - предоставление грантов в форме субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 18 клубам в объеме 678 400,0 тыс. рублей	X	30 сентября 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориально- го развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	–	–	–	2 181 448,1	2 181 448,1	1 758 494,8	97 145,1 тыс. рублей (экономия в ходе выполне- ния работ – 1 570,1 тыс. рублей; не получение средств федераль- ного бюджета по причине отказа Министер- ства спорта Российской Федерации в связи с получе- нием на объект акта ввода в эксплуата- цию – 34 200,0 тыс. рублей; средства областного бюджета, предусмот- ренные на софинан- сирование межбюд- жетных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									трансфертов – 1 972,8 тыс. рублей; экономия от проведения конкурсных процедур – 1,3 тыс. рублей; окончательный расчет с подрядными организациями будет произведен в IV квартале текущего года – 59 400,9 тыс. рублей)
50.	ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области», в том числе:	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	заключен муниципальный контракт по 1 объекту, готовилась документация для проведения конкурсных процедур по 1 объекту, проводились конкурсные процедуры по 1 объекту, аукцион признан несостоявшимся по 1 объекту (планируется корректировка проекта), планируется расторжение контракта по 1 объекту, работы проводились с отставанием от графика производства работ	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	171 753,1	171 753,1	19 331,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			на 3 объектах: из них в связи с объективными причинами по 2 объектам						
51.	Мероприятие 3.1.1 «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	государственный контракт заключен 04.08.2015 с АО «Ростовгражданпроект», цена контракта – 4 416,0 тыс. рублей. 29.11.2016 получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В связи с отсутствием решений по снятию ограничений на использование земельных участков ПАО «МРСК Юга» (вынос ВЛ 35 кВ «БТ2-БТ4-Р39» за пределы территории вертолетной площадки и «Акватории» в левобережной части города Ростова-на-Дону) планируется расторжение договора на проведение проектных работ	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	3 589,9	3 589,9	0,0	–
52.	Мероприятие 3.1.2 «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9», расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов,	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 15.02.2018 с ООО «ДЕЛЬТА», цена контракта – 16 400,0 тыс. рублей. Государственный контракт	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	16 432,9	16 432,9	15 158,9	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ул. Мира,8. Строительство блочной модульной котельной»		на осуществление авторского надзора заключен 20.03.2018 с ООО «Жилстройпроект», цена контракта – 32,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ 30.06.2018. В связи с задержкой регистрации газового оборудования в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору переключение подачи газа для выполнения пусконаладочных работ произошло позже планируемых сроков задержкой						
53.	Мероприятие 3.1.3 «Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове- на-Дону»	министр строительства, архитектуры и территориально- го развития Ростовской области Куц С.В.	министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее – министерство строительства Ростовской области) размещено извещение о проведении торгов 22.03.2018. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 10.04.2018, 03.08.2018 на участие в аукционе не было подано ни одной заявки на участие, аукцион признан несостоявшимся. В связи с удорожанием технологического	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	59 844,5	59 844,5	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			оборудования планируется корректировка проектно-сметной документации по объекту						
54.	Мероприятие 3.1.4 «Строительство малозатратного многофункционального спортивного зала по ул. Центральная в р.п. Горный Красносулинского района»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	муниципальный контракт заключен 13.04.2018 с ООО «Строительная компания «СТ», цена контракта – 22 747,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ – октябрь 2018 г. Работы проводились с отставанием от графика производства работ. Объект планируется завершить в декабре 2018 года	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	21 041,1	21 041,1	4 173,0	–
55.	Мероприятие 3.1.5 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31-у (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	государственный контракт заключен 30.11.2016 с ООО «Монолит», цена контракта – 5 708,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – июль 2017 г. В феврале 2018 получено отрицательное заключение экспертизы. 21.06.2018 проектная документация направлена на повторное рассмотрение в государственную экспертизу. Срок окончания экспертизы 20.10.2018	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	4 343,0	4 343,0	0,0	–
56.	Мероприятие 3.1.6 «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	администрацией г. Шахты первоначально размещено извещение о проведении работ по реконструкции объекта 22.06.2018. В связи с тем,	30 мая 2018 г.	31 декабря 2018 г.	50 383,0	50 383,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области»)»	области Куц С.В.	что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки аукцион неоднократно переносился. Планируемая дата проведения аукциона 22.10.2018						
57.	Мероприятие 3.1.7 «Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	финансирование по данному объекту планируется частично перенести на 2019 год. Запланировано внесение изменений в проектную документацию. Проведение конкурсных процедур определено на октябрь-ноябрь 2018 года. Срок окончания работ не позднее 28.02.2019	5 сентября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 318,7	1 318,7	0,0	–
58.	Мероприятие 3.1.8 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка, Октябрьский район»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	муниципальный контракт заключен 21.09.2018 с ООО «Стройсервис», цена контракта – 22 806,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31 июля 2019 года	5 сентября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	14 800,0	14 800,0	0,0	–
59.	Контрольное событие государственной программы 3.1 – завершение строительства 1 объекта	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	завершить строительство спортивного зала в р.п. Горный Красносулинского района планируется в декабре 2018 года	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
60.	Контрольное событие государственной	министр строительства,	планируется расторжение договора на проведение	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программы 3.1.1 – получение положительного заключения экспертизы по объекту «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ПИР)	архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	проектных работ						
61.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2 - реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО «СШОР № 9»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	Срок выполнения работ 30.06.2018. Работы проводились с отставанием от графика производства работ	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
62.	Контрольное событие государственной программы 3.1.3 – строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	по объекту проводились конкурсные процедуры. В связи с удорожанием оборудования планируется корректировка проектно-сметной документации по объекту	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
63.	Контрольное событие государственной программы 3.1.4 – строительство малозатратного многофункционально го спортивного зала в Красносулинском районе	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	работы проводились с отставанием от графика производства работ. Объект планируется завершить в декабре 2018 года	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
64.	Контрольное событие государственной	министр строительства,	работы проводились с отставанием от графика	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	программы 3.1.5 – выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31-у (ПИР)»	архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	производства работ. проектная документация направлена на повторное рассмотрение в государственную экспертизу. Срок окончания экспертизы 20.10.2018						
65.	Контрольное событие государственной программы 3.1.6 – достижение 8-процентной готовности объекта «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	по объекту проводились конкурсные процедуры	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
66.	Контрольное событие государственной программы 3.1.7 - выполнение работ по объекту «Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	запланировано внесение изменений в проектную документацию. Проведение конкурсных процедур определено на октябрь-ноябрь 2018 года. Срок окончания работ не позднее 28.02.2019	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	Контрольное событие государственной программы 3.1.8 - выполнение работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка, Октябрьский район»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	муниципальный контракт заключен 21.09.2018. Срок выполнения работ – 31 июля 2019 года	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
68.	ОМ 3.2 Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	завершено выполнение работ на 4 объектах, произведена оплата за выполнение технологическое присоединение к сетям электроснабжения по 1 объекту, работы проводились в соответствии с графиком производства работ по 1 объекту, расторгнут контракт по 1 объекту	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	157 026,7	157 026,7	116 959,1	174,6 (экономия в ходе выполнения работ - 173,3 тыс. рублей; экономия от проведения конкурсных процедур - 1,3 тыс. рублей)
69.	Мероприятие 3.2.1 «Выборочный капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31.»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	государственный контракт заключен 05.02.2018 с ООО «Форвард», цена контракта – 14 464,6 тыс. рублей. Договор на авторский надзор заключен 15.05.2018 с ООО «Терра-Проект», цена договора – 33,6 тыс. рублей. Работы на объекте выполнены	1 января 2018 г.	30 августа 2018 г.	14 498,6	14 498,6	14 498,2	0,4 (экономия от проведения конкурсных процедур)
70.	Мероприятие 3.2.2 «Выборочный	заместитель министра по	государственный контракт заключен 28.12.2017	1 января 2018 г.	30 июля 2018 г.	22 973,2	22 973,2	22 973,2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	капитальный ремонт стадиона «Олимп-2» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 б, ж» (Северная трибуна, восточная трибуна, южная трибуна, ограждение периметра, благоустройство)	физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	с ООО НПП «СтройСвязьИнжиниринг», цена контракта – 73 365,16 тыс. рублей. Договор на авторский надзор заключен 15.05.2018 с ООО «Терра-Проект», цена договора – 139,6 тыс. рублей. Работы на объекте выполнены						
71.	Мероприятие 3.2.3 «Выборочный капитальный ремонт стадиона «Олимп-2» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 б, ж» (Видеонаблюдение, освещение территории, безопасность)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.		1 января 2018 г.	28 августа 2018 г.	50 532,5	50 532,5	50 531,6	0,9 (экономия от проведения конкурсных процедур)
72.	Мероприятие 3.2.4 «Капитальный ремонт велотрека в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	государственный контракт с ООО «Неватех» расторгнут 16.08.2018. Снятие средств в размере 4 893,0 тыс. рублей согласовано и будет рассмотрено на Законодательном Собрании Ростовской области, которое планируется провести 30.10.2018	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	4 893,0	4 893,0	0,0	–
73.	Мероприятие 3.2.5 «Капитальный ремонт благоустройства территории и системы освещения «ГБУ РО СШОР № 8» (сборно-	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской	государственный контракт заключен 23.04.2018 с ООО «Строительная компания «СТ», цена контракта – 27 481,2 тыс. рублей.	28 февраля 2018 г.	26 сентября 2018 г.	27 619,3	27 619,3	27 446,1	173,2 (экономия в ходе выполнения работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	разборные трибуны, благоустройство и освещение территории))	области Злобин И.И.	Срок выполнения работ – 01.06.2018. Работы на объекте выполнены						
74.	Мероприятие 3.2.6 «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	государственный контракт заключен 07.08.2018 с ООО «Главстройпроект», цена контракта – 263 400,0 тыс. рублей в том числе 2018 год – 35 000,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 15.12.2019. Работы выполнялись в соответствии с графиком	20 апреля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	35 000,0	35 000,0	0,0	–
75.	Мероприятие 3.2.7 «Затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	произведена оплата за выполнение технологическое присоединение к сетям электроснабжения	28 февраля 2018 г.	28 июня 2018 г.	1 510,1	1 510,1	1 510,0	0,1 (экономия в ходе выполнения работ)
76.	Контрольное событие государственной программы 3.2 – завершение работ на 5 объектах	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	завершено выполнение работ на 4 объектах	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
77.	Контрольное событие государственной программы 3.2.1 – завершение капитального ремонта	заместитель министра по физической культуре и спорту	работы на объекте выполнены	X	30 августа 2018 г.	–	–	–	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31	Ростовской области Злобин И.И.							
78.	Контрольное событие государственной программы 3.2.2 – завершение работ по объекту «Выборочный капитальный ремонт стадиона «Олимп-2» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 б, ж» (Северная трибуна, восточная трибуна, южная трибуна, ограждение периметра, благоустройство)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	работы на объекте выполнены	X	30 июля 2018 г.	–	–	–	–
79.	Контрольное событие государственной программы 3.2.3 - завершение работ по объекту «Выборочный капитальный ремонт стадиона «Олимп-2» по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 б, ж» (Видеонаблюдение, освещение территории, безопасность)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.		X	28 августа 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.	Контрольное событие государственной программы 3.2.4 – завершение капитального ремонта велотрека в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	государственный контракт расторгнут	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
81.	Контрольное событие государственной программы 3.2.5 – завершение капитального ремонта благоустройства территории и системы освещения «ГБУ РО СШОР № 8»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	работы на объекте выполнены	X	26 сентября 2018 г.	–	–	–	–
82.	Контрольное событие государственной программы 3.2.6 – выполнение 25 – процентов объема работ по капитальному ремонту Дворца спорта в г. Белая Калитва	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	государственный контракт заключен 07.08.2018. Работы выполнялись в соответствии с графиком	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
83.	Контрольное событие государственной программы 3.2.7 - выполнение технологического присоединения к инженерным сетям по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	произведена оплата за выполнение технологическое присоединение к сетям электроснабжения	X	28 июня 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4								
84.	ОМ 3.3 «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года», в том числе:	министр строительства, архитектуры и территориально- го развития Ростовской области Куц С.В.	получено положительное заключение экспертизы по 1 объекту, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 4 объектам, предоставлена субсидия некоммерческой организации по 1 объекту, произведена оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитутами) по 2 объектам, заключено соглашение об оплате за право пользования земельным участком по 1 объекту, работы проводились с отставанием от графика производства работ на 2 объектах (в связи с объективными причинами)	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1 814 668,3	1 814 668,3	1 622 203,8	96 970,5 тыс. рублей (экономия в ходе выполне- ния работ – 1 396,8 тыс. рублей; не получение средств федераль- ного бюджета по причине отказа Министер- ства спорта Российской Федерации в связи с получе- нием на объект акта ввода в эксплуата- цию – 34 200,0 тыс. рублей; средства областного бюджета, предусмот- ренные на софинан-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									сирование межбюджетных трансфертов – 1 972,8 тыс. рублей; окончательный расчет с подрядными организациями будет произведен в IV квартале текущего года – 59 400,9 тыс. рублей)
85.	Мероприятие 3.3.1 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 19.05.2017 с АО СК «УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ», цена контракта – 196 162,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 20.02.2018. Договор на осуществление авторского надзора заключен 11.04.2018 с ООО «Фирма Вариант», цена контракта – 349,3 тыс. рублей. Работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 03.08.2018	1 января 2018 г.	3 августа 2018 г.	179 198,5	179 198,5	174 149,8	5 048,7 тыс. рублей (окончательный расчет с подрядной организацией будет произведен в IV квартале текущего года)
86.	Мероприятие 3.3.2 «Реконструкция тренировочной	министр строительства, архитектуры и	муниципальный контракт заключен 06.03.2017 с ООО «Донская	1 января 2018 г.	6 марта 2018 г.	43 070,8	43 070,8	5 501,5	37 569,3 тыс. рублей (экономия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д.2-а»	территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	строительная компания», цена контракта – 322 212,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – март 2018 года. Работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 06.03.2018						в ходе выполнения работ - 1 396,5 тыс. рублей; не получение средств федерального бюджета по причине отказа Министерства спорта Российской Федерации в связи с получением на объект акта ввода в эксплуатацию – 34 200,0 тыс. рублей; средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование межбюджетных трансфертов – 1 972,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 тыс. рублей)
87.	Мероприятие 3.3.3 «Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения (субсидия АНО «Арена-2018») ЧМ-2018»	министр строительства, архитектуры и территориально- го развития Ростовской области Куц С.В.	соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением заключено 07.03.2018 с АНО «Арена- 2018», цена соглашения – 402 553,7 тыс. рублей. Субсидии предоставлена АНО «Арена 2018» в полном объеме. Передачу объектов временной инфраструктуры АНО «Арена-2018» в собственность Ростовской области планирует осуществить по мере готовности документов, включая исполнительную документацию и положительные заключения экспертизы	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	402 553,8	402 553,8	402 553,7	–
88.	Мероприятие 3.3.4 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.4 (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориально- го развития Ростовской области Куц С.В.	договор на проведение повторной государственной экспертизы заключен 06.04.2018. Проектная документация повторно получила положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-0070-18 от 18.05.2018	28 марта 2018 г.	18 мая 2018 г.	465,0	465,0	464,9	0,1 (экономия в ходе выполне- ния работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89.	Мероприятие 3.3.5 «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	АО «Ростовгражданпроект» выполняют работы по корректировке сметной документации. Получение положительного заключения о достоверности сметных нормативов планируется получить в октябре-ноябре 2018 года	28 марта 2018 г.	31 декабря 2018 г.	518,0	518,0	0,0	–
90.	Мероприятие 3.3.6 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д.28»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 05.07.2016 с ООО «Армстрой», цена контракта – 330 857,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Соглашение о проведении строительного контроля заключено 05.08.2016 с АНО «Арена-2018», цена соглашения – 11 382,3 тыс. рублей. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства, в связи с необходимостью	28 марта 2018 г.	30 марта 2018 г.	120 266,1	120 266,1	81 913,6	38 352,5 тыс. рублей (окончательный расчет с подрядной организацией будет произведен в IV квартале текущего года)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>внесения изменений в проектно-сметную документацию для выполнения требований ФИФА и соблюдения мер антитеррористической защищенности.</p> <p>Работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.03.2018</p>						
91.	<p>Мероприятие 3.3.7 «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)»</p>	<p>министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.</p>	<p>государственный контракт заключен 18.05.2017 с АО «Крокус Интернешнл», цена контракта – 1 303 275,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года. Договор на осуществление технологического присоединения заключен 09.11.2017 с АО «Донэнерго», цена контракта – 3 140,9 тыс. рублей. Государственный контракт на выполнение авторского надзора заключен 06.07.2017 с АО «Ростовгражданпроект», цена контракта – 2 487,9 тыс. рублей. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства</p>	<p>28 марта 2018 г.</p>	<p>31 декабря 2018 г.</p>	<p>937 533,3</p>	<p>937 533,3</p>	<p>842 559,0</p>	<p>–</p>
92.	<p>Мероприятие 3.3.8 «Реконструкция тренировочной</p>	<p>министр строительства, архитектуры и</p>	<p>муниципальный контракт заключен 15.09.2017 с ООО «Континент», цена</p>	<p>28 марта 2018 г.</p>	<p>12 июля 2018 г.</p>	<p>130 993,4</p>	<p>130 993,4</p>	<p>114 993,7</p>	<p>15 999,7 тыс. рублей (окончатель-</p>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а»	территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	контракта – 261 319,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 20.04.2018. Работы на объекте проводились с отставанием от графика производства, в связи с необходимостью выполнения требований ФИФА и соблюдения мер антитеррористической защищенности в проектно-сметную документацию вносились изменения. Работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 12.07.2018						ный расчет с подрядной организацией будет произведен в IV квартале текущего года)
93.	Мероприятие 3.3.9 «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта «Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора № 62» (район Гребного канала)»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	заключено соглашение об установлении сервитута 26.04.2018, цена соглашения – 28,8 тыс. рублей. В соответствии с соглашением оплата произведена в полном объеме	25 апреля 2018 г.	16 мая 2018 г.	28,9	28,9	28,8	0,1 (экономия в ходе выполнения работ)
94.	Мероприятие 3.3.10 «Оплата за право ограниченного пользования	министр строительства, архитектуры и территориально-	заключено соглашение об установлении сервитута 26.04.2018, цена соглашения –	25 апреля 2018 г.	16 мая 2018 г.	38,9	38,9	38,8	0,1 (экономия в ходе выполне-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта «Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора № 62» (трасса Ростов-Батайск)»	го развития Ростовской области Куц С.В.	38,8 тыс. рублей. В соответствии с соглашением оплата произведена в полном объеме						ния работ)
95.	Мероприятие 3.3.11 «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта «Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора № 62» и ввода его в эксплуатацию»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	заключено соглашение об установлении сервитута 06.03.2018, цена соглашения – 1,6 тыс. рублей. В соответствии с соглашением оплата будет произведена в полном объеме до конца текущего года	5 сентября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	1,6	1,6	0,0	–
96.	Контрольное событие государственной программы 3.3–завершение работ по 5 объектам	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 4 объектам	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97.	Контрольное событие государственной программы 3.3.1 – достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.4	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 03.08.2018	X	3 августа 2018 г.	–	–	–	–
98.	Контрольное событие государственной программы 3.3.2 – достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 06.03.2018	X	6 марта 2018 г.	–	–	–	–
99.	Контрольное событие государственной программы 3.3.3 – осуществление поставки и монтажа строений и сооружений временного назначения	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	субсидии перечислены АНО «Арена 2018» в полном объеме. Передачу объектов временной инфраструктуры АНО «Арена-2018» в собственность Ростовской области планирует осуществить по мере готовности документов, включая исполнительную	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			документацию и положительные заключения экспертизы						
100.	Контрольное событие государственной программы 3.3.4 - выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.4 (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-0070-18 от 18.05.2018	X	18 мая 2018 г.	–	–	–	–
101.	Контрольное событие государственной программы 3.3.5 - выполнение работ по объекту «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	получение положительного заключения о достоверности сметных нормативов планируется получить в октябре-ноябре 2018 года	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.	Контрольное событие государственной программы 3.3.6 - достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г.Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д.28»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30.03.2018	X	30 марта 2018 г.	–	–	–	–
103.	Контрольное событие государственной программы 3.3.7 достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	работы на объекте проводились с отставанием от графика производства	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.	Контрольное событие государственной программы 3.3.8 достижение 100-процентной строительной готовности объекта «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	работы на объекте выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 12.07.2018	X	12 июля 2018 г.	–	–	–	–
105.	Контрольное событие государственной программы 3.3.9 - оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта «Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора № 62» (район Гребного канала)»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	заключено соглашение об установлении сервитута. В соответствии с соглашением оплата произведена	X	16 мая 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	Контрольное событие государственной программы 3.3.10 - оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта «Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора № 62» (трасса Ростов-Батайск)»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	заключено соглашение об установлении сервитута. В соответствии с соглашением оплата произведена	X	16 мая 2018 г.	–	–	–	–
107.	Контрольное событие государственной программы 3.3.11 - оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта «Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора № 62» и ввода его в эксплуатацию»	министр строительства, архитектуры и территориально-го развития Ростовской области Куц С.В.	заключено соглашение об установлении сервитута. В соответствии с соглашением оплата будет произведена до конца года	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108.	ОМ 3.8 «Приобретение модульных спортивных залов»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.	минспорта Ростовской области заключено соглашение с администрацией Тацинского района о предоставлении субсидии на приобретение модульного спортивного зала от 28.02.2018 № 1. Администрацией Тацинского района 18.05.2018 проведены торги на выполнение работ и 30.05.2018 заключен муниципальный контракт с ООО «Альянс», цена контракта – 39 800,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 15.11.2018. Работы проводились в соответствии с графиком производства работ	28 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	38 000,0	38 000,0	0,0	0,0
109.	Контрольное событие государственной программы 3.8 – приобретение модульного зала	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретение модульного зала планируется в ноябре 2018 года	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
110.	<b>Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»</b>	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.; заместитель министра по	–	–	–	65 407,9	65 407,9	43 148,2	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.							
111.	ОМ 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	1 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	61 358,0	61 358,0	40 327,8	–
112.	Контрольное событие государственной программы 4.1 – реализация функций аппарата минспорта Ростовской области - исполнителя государственной программы	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	X	31 декабря 2018 г.	–	–	–	–
113.	ОМ 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	1 января 2018 г.	10 ноября 2018 г.	4 049,9	4 049,9	2 820,4	–
114.	Контрольное событие государственной программы 4.2 – уплата налогов в установленном порядке	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Топоркова Н.В.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	X	10 ноября 2018 г.	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115.	Итого по государственной программе	—	—	—	—	5 235 928,7	5 235 928,7	4 241 414,5	97 146,2 тыс. рублей (экономия в ходе выполнения работ – 1 570,1 тыс. рублей; не получение средств федерального бюджета по причине отказа Министерства спорта Российской Федерации в связи с получением на объект акта ввода в эксплуатацию – 34 200,0 тыс. рублей; средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование межбюджетных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									трансфер- тов – 1 972,8 тыс. рублей; экономия от проведе- ния конкурс- ных процедур – 2,3 тыс. рублей; в результате математи- ческого округле- ния – 0,1 тыс. рублей; окончатель- ный расчет с подрядными организа- циями будет произведен в IV квартале текущего года – 59 400,9 тыс. рублей)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		министерство по физической культуре и спорту Ростовской области	—	—	—	3 249 507,3	3 249 507,3	2 599 878,8	175,7 (экономия от проведения конкурсных процедур – 2,3 тыс. рублей; в результате математического округления – 0,1 тыс. рублей; в ходе выполнения работ - 173,3 тыс. рублей)
		министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	—	—	—	1 986 421,4	1 986 421,4	1 641 535,7	96 970,5 тыс. рублей (экономия в ходе выполнения работ – 1 396,8 тыс. рублей; не получение средств федерального бюджета по причине отказа Министер-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ства спорта Российской Федерации в связи с получением на объект акта ввода в эксплуатацию – 34 200,0 тыс. рублей; средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование межбюджетных трансфертов – 1 972,8 тыс. рублей; окончательный расчет с подрядными организациями будет произведен в IV квартале текущего года – 59 400,9 тыс. рублей)