

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2017 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.; минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В.; минкультуры области/ заместитель министра Дмитриева А.А.; минообразование Ростовской области/ заместитель министра Мазаева М.А.; минообразование Ростовской области/	X	X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.; минспорта Ростовской области/ заместитель министра Злобин И.И.; минтранс РО/ первый заместитель министра Гойда В.Л.						
2.	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравнимую информацию о доступности объектов и услуг для	минтрудом области проводится работа с органами местного самоуправления в части приведения муниципальных программ по доступной среде в соответствие с государственной программой Ростовской области «Доступная среда»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						инвалидов и других маломобильных групп населения		
3.	Мероприятие 1.1.1. Организация ежегодных встреч Губернатора Ростовской области с руководителями общественных организаций инвалидов на заседаниях Координационного комитета по делам инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	1 октября 2017 г.	20 декабря 2017 г.	сводная информация, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	20 декабря 2017 г. состоялось заседание Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области	
4.	Мероприятие 1.1.2. Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	1 октября 2017 г.	20 декабря 2017 г.	сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; из 1000 опрошенных инвалидов 450 человек (45 процентов) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 400 человек (40 процентов) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов	
5.	Мероприятие 1.1.3. Координация работы по исполнению муниципальных программ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	11 января, 11 апреля, 11 июля, 11 октября и 29 декабря 2017 г.	12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября и 31 декабря 2017 г.	сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; финансирование муниципальных программ по доступной среде на 2017 год составил 157,0 млн рублей; по итогам 2017 года муниципальными образованиями области освоено 138,1 млн рублей, что составляет 88,0 процента	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Мероприятие 1.1.4. Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями органов социальной защиты населения	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	11 января, 11 апреля, 11 июля, 11 октября и 29 декабря 2017 г.	12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября и 31 декабря 2017 г.	сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; выявлено, что на территории Ростовской области 31882 объекта социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации, жилого фонда, из них социально значимых – 9879 объектов, паспортизировано 3357 объектов	
7.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломо-	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	Х	29 декабря 2017 г.	отчет в контрольное управление при Губернаторе Ростовской области по созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 2017 год	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бильных групп населения в Ростовской области						транспортной инфраструктуры и жилого фонда; сведения за I квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2017 года и по итогам 2017 года направлены в контрольное управление при Губернаторе Ростовской области (информация о ходе исполнения от 6 апреля 2017 г., 5 июля 2017 г., 9 октября 2017 г., 11 января 2018 г.)	
8.	Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.; минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В.; минкультуры области/ заместитель министра Дмитриева А.А.; минообразование Ростовской области/ заместитель министра Мазаева М.А.; минообразование Ростовской области/ заместитель министра – начальник управления	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	создание физической и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры; приобретение учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	непрерывного образования Фатеев А.Е.; минспорта Ростовской области/ заместитель министра Злобин И.И.; минтранс РО/ первый заместитель министра Гойда В.Л.						
9.	Мероприятие 1.2.1. Адаптация муниципальных учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Ростовской области	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	проведение общестроительных работ по адаптации помещений 6 муниципальных учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения с целью создания доступной среды для инвалидов	проведены общестроительные работы по адаптации помещений 6 муниципальных учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Ростовской области с целью создания доступной среды для инвалидов	
10.	Мероприятие 1.2.2. Приобретение оборудования для муниципального учреждения	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	приобретение оборудования для 1 муниципального учреждения социальной защиты	с целью создания доступной среды для инвалидов для муниципального учреждения социальной	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	социальной защиты населения Ростовской области					населения Ростовской области с целью создания доступной среды для инвалидов	защиты населения Ростовской области приобретен лестничный ступенькоход	
11.	Мероприятие 1.2.3. Адаптация государственных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	проведение работ по адаптации помещений 4 государственных учреждений здравоохранения с целью создания доступной среды для инвалидов	проведены общестроительные работы по адаптации 4 зданий государственных учреждений здравоохранения с целью создания доступной среды для инвалидов	
12.	Мероприятие 1.2.4. Приобретение оборудования для государственного учреждения здравоохранения Ростовской области	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	20 декабря 2017 г.	приобретение оборудования для 1 государственного учреждения здравоохранения с целью создания доступной среды для инвалидов	приобретено 7 пандусов двух видов с целью создания доступности объекта	
13.	Мероприятие 1.2.5. Адаптация муниципальных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	проведение работ по замене 6 лифтов в 5 муниципальных учреждениях здравоохранения с целью создания доступной среды для инвалидов	проведены работы по замене 6 лифтов в 5 муниципальных учреждениях здравоохранения с целью создания доступной среды для инвалидов	
14.	Мероприятие 1.2.6. Внедрение системы информирования и ориентирования «Говорящий город»	минтранс РО/ первый заместитель министра Гойда В.Л.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	оснащение остановочных павильонов – 27 штук, оснащение входов	администрацией города обеспечены абонентскими устройствами 105 инвалидов	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для инвалидов по зрению					в подземные переходы – 16 штук, оснащение транспортных средств – 110 штук, абонентское устройство – 101 штука	по зрению; установлено инфраструктурное оборудование на: 20 остановках общественного транспорта; в 123 автобусах; в 3 подземных переходах	
15.	Мероприятие 1.2.7. Создание универсальной безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных минобразованию Ростовской области	минобразование Ростовской области/ заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	создание архитектурной доступности зданий и помещений с учетом потребностей инвалидов, их беспрепятственного перемещения	проведены общестроительные работы по адаптации зданий и прилегающей территории в 5 профессиональных образовательных учреждениях с целью создания доступной среды для инвалидов	
16.	Мероприятие 1.2.8. Приобретение учебного, компьютерного и специализированного оборудования для профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, подведомственных	минобразование Ростовской области/ заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	организация образовательного процесса и реабилитации инвалидов, в том числе по дистанционной форме обучения	приобретено учебное и специализированное оборудование, транспортные средства для 5 профессиональных образовательных учреждений	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	минобразованию Ростовской области							
17.	Мероприятие 1.2.9. Приобретение оборудования для государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (для психолого-медико-педагогической комиссии)	минобразование Ростовской области/ заместитель министра Мазаева М.А.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	повышение качества работы психолого-медико-педагогической комиссии по вопросам формирования индивидуального образовательного маршрута детей-инвалидов, а также реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения образования в общеобразовательных учреждениях	для повышения эффективности деятельности центра и психолого-медико-педагогической комиссии приобретено коррекционное и компьютерное оборудование	
18.	Мероприятие 1.2.10. Укрепление материально-технической базы специальных образовательных организаций для проведения комплексной медицинской, педагогической, психологической и социальной реабилитации	минобразование Ростовской области/ заместитель министра Мазаева М.А.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	оснащение материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями	для укрепления материально-технической базы специальных образовательных учреждений приобретено специальное (коррекционное), учебное, медицинское, компьютерное оборудование для реализации адаптированных	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	детей-инвалидов					здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с умственной отсталостью	образовательных программ, коррекционной работы и социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	
19.	Мероприятие 1.2.11. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях	минобразование Ростовской области / заместитель министра Мазаева М.А.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 8 дошкольных образовательных организациях Ростовской области	в целях создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования для 8 дошкольных образовательных организаций приобретено специальное, учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование, а также обеспечена архитектурная доступность зданий	
20.	Мероприятие 1.2.12. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по	минобразование Ростовской области / заместитель министра Мазаева М.А.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 7 общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным	в целях создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 7 общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья					основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья детей, приобретено специальное, учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование, а также обеспечена архитектурная доступность зданий	
21.	Мероприятие 1.2.13. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования	минобразование Ростовской области / заместитель министра Мазаева М.А.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2 организациях дополнительного образования	в целях создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2 организациях дополнительного образования детей приобретено специальное, реабилитационное и компьютерное оборудование, а также обеспечена архитектурная доступность зданий	
22.	Мероприятие 1.2.14. Адаптация муниципальных бюджетных учреждений дополнительного	минобразование Ростовской области/ заместитель министра Мазаева М.А.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	проведение общестроительных работ по адаптации помещений 2 организаций дополнительного	в 2 муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования проведены работы по адаптации	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образования Ростовской области в целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения					образования с целью создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	объектов в целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
23.	Мероприятие 1.2.15. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, подведомственных минспорта Ростовской области	минспорта Ростовской области/ заместитель министра Злобин И.И.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	30 июня 2017 г.	приобретение оборудования, инвентаря и экипировки для оснащения государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27»	приобретено оборудование, инвентарь и экипировка с целью повышения качества спортивной подготовки спортсменов-инвалидов	
24.	Мероприятие 1.2.16. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов спортивной направленности	минспорта Ростовской области/ заместитель министра Злобин И.И.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	обеспечение доступности к месту предоставления услуг в подведомственных минспорта Ростовской области учреждениях	в 5 подведомственных учреждениях установлены пандусы, поручни, мнемосхемы, таблички со шрифтом Брайля, приобретены спортивный инвентарь и оборудование, лестничный подъемник	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Мероприятие 1.2.17. Установка туалетного модуля для маломобильных групп населения на территории стадиона Мясниковского района	минспорта Ростовской области/ заместитель министра Злобин И.И.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	адаптация стадиона для маломобильных групп населения	произведена установка туалетного модуля на территории стадиона	
26.	Мероприятие 1.2.18. Приобретение оборудования для государственного автономного учреждения культуры Ростовской области «Ростовская областная филармония»	минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В., заместитель министра Дмитриева А.А.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	28 сентября 2017 г.	приобретение оборудования: тактильная мнемосхема; тактильное свето-накопительное табло с азбукой Брайля; электронное табло (бегущая строка для улицы и помещения); пандус телескопический	приобретены пандус телескопический двухсекционный и 2 портативные инфосистемы для слабослышащих	
27.	Мероприятие 1.2.19. Адаптация муниципальных учреждений культуры	минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В., заместитель министра Дмитриева А.А.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	2 октября 2017 г.	проведение работ по адаптации 5 муниципальных учреждений культуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	проведены общестроительные работы по адаптации 5 зданий муниципальных учреждений культуры с целью создания доступной среды для инвалидов	
28.	Мероприятие 1.2.20. Адаптация муниципального	минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В.,	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	30 июня 2017 г.	проведение работ по адаптации 1 муниципального	проведены общестроительные работы по адаптации	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	учреждения дополнительного образования Ростовской области	заместитель министра Дмитриева А.А.				учреждения дополнительного образования Ростовской области для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	1 муниципального учреждения дополнительного образования с целью создания доступной среды для инвалидов (установлен пандус)	
29.	Мероприятие 1.2.21. Приобретение оборудования для адаптации муниципального учреждения культуры	минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В., заместитель министра Дмитриева А.А.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	25 мая 2017 г.	оснащение 1 муниципального учреждения культуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	приобретено и установлено оборудование: электронный видеувеличитель, информационный терминал, подъемник гусеничный, портативная информационная индукционная система с микрофоном, кнопка вызова персонала с приемным устройством, комплекты световых маяков для помещений, пандус подставной, мнемосхемы, табличка с азбукой Брайля, рельефные информационные знаки, противоскользящие покрытия	
30.	Мероприятие 1.2.22. Приобретение	минкультуры области/ заместитель министра	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 сентября 2017 г.	оснащение 1 муниципального	приобретены таблички и информационное	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оборудования для адаптации муниципального учреждения дополнительного образования Ростовской области	Грунский И.В., заместитель министра Дмитриева А.А.				учреждения дополнительного образования Ростовской области для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	светодиодное табло для слабовидящих людей	
31.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Адаптация объекта социальной инфраструктуры: муниципальное бюджетное учреждение Дубовского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Дзержинского, 73	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	X	16 октября 2017 г.	адаптация здания муниципального бюджетного учреждения Дубовского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 16 октября 2017 г.	
32.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1.	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	X	1 августа 2017 г.	адаптация здания УСЗН Кашарского района	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Устройство пандуса, козырька и крыльца в здании УСЗН Кашарского района по адресу: Ростовская область, сл. Кашары, ул. Октябрьская, 98						акт приема-передачи от 1 августа 2017 г.	
33.	Контрольное событие государственной программы 1.2.2. Создание доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в здании ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района по адресу: Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-он, п. Матвеев-Курган, ул. Гагарина, 12	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	X	15 сентября 2017 г.	адаптация здания ОСЗН Администрации Матвеево-Курганского района	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 15 сентября 2017 г.	
34.	Контрольное событие государственной программы 1.2.3. Выполнение мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	X	31 августа 2017 г.	адаптация здания муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 31 августа 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	маломобильным группам населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в здании Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Семикаракорского района» по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, пр. Атаманский, 132					Семикаракорского района»		
35.	Контрольное событие государственной программы 1.2.4. Выполнение мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации государственной программы	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	X	31 августа 2017 г.	адаптация здания муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Семикаракорского района»	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 31 августа 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Доступная среда» в здании Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Семикаракорского района» по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, ст. Задоно-Кагальницкая, пер. Больничный, 5							
36.	Контрольное событие государственной программы 1.2.5. Выполнение мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» здания и	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	X	31 августа 2017 г.	адаптация здания и прилегающей территории социально-реабилитационного отделения № 1 МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 31 августа 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	прилегающей территории социально-реабилитационного отделения № 1 МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу: Ростовская область, Целинский район, с. Михайловка, ул. Больничная, 1							
37.	Контрольное событие государственной программы 1.2.6. Выполнение мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп населения на территории и в здании ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Шахты по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 153	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	X	6 июля 2017 г.	адаптация ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Шахты	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 6 июля 2017 г.	
38.	Контрольное событие государственной программы 1.2.7.	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	X	31 мая 2017 г.	адаптация ГБПОУ РО «Сальский медицинский техникум»	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятия по созданию универсальной доступной среды для МГН здания ГБПОУ РО «Сальский медицинский техникум» по ул. Кирова, 17 в г. Сальске Ростовской области					в г. Сальске	акт приема-передачи от 31 мая 2017 г.	
39.	Контрольное событие государственной программы 1.2.8. Мероприятия по созданию универсальной доступной среды МГН для здания Сальского филиала ГБУ РО «КВД» по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Московская, 24	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	X	2 ноября 2017 г.	адаптация Сальского филиала ГБУ РО «КВД» в г. Сальске	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 2 ноября 2017 г.	
40.	Контрольное событие государственной программы 1.2.9. Капитальный ремонт по адаптации объектов и услуг для инвалидов и других	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	X	12 октября 2017 г.	адаптация здания ГБУ РО «ЛРЦ № 1» в г. Ростове-на-Дону	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 12 октября 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	маломобильных групп населения здания ГБУ РО «ЛРЦ № 1», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малогиной, 100							
41.	Контрольное событие государственной программы 1.2.10. Выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Морозовского района Ростовской области (замена лифта)	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	X	25 августа 2017 г.	замена лифта в МБУЗ «Центральная районная больница» Морозовского района Ростовской области	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 25 августа 2017 г.	
42.	Контрольное событие государственной программы 1.2.11. Замена лифтового оборудования и ремонт шахт лифтов в здании больницы литер А, А1, А2, а МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Неклиновский	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	X	31 октября 2017 г.	адаптация здания МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 31 октября 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	район, с. Покровское, пер. Парковый, 27							
43.	Контрольное событие государственной программы 1.2.12. Выборочный капитальный ремонт МБУЗ Центральная районная больница Октябрьского района Ростовской области (замена лифта)	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	X	4 июля 2017 г.	замена лифта в МБУЗ Центральная районная больница Октябрьского района	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 4 июля 2017 г.	
44.	Контрольное событие государственной программы 1.2.13. Капитальный ремонт лифта пассажирского (больничного) с верхним машинным помещением, г/п 500 кг, скорость подъема 0,5 м/с, количество остановок 6, установленного в Лечебном корпусе МБУЗ «ЦРБ» Сальского района по адресу: Ростовская область,	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	X	31 июля 2017 г.	адаптация здания лечебного корпуса МБУЗ «ЦРБ» Сальского района	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 31 июля 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Сальск, ул. Павлова, 2 (правая сторона)							
45.	Контрольное событие государственной программы 1.2.14. Выборочный капитальный ремонт МБУЗ «ЦГБ» г. Донецк, Ростовской области (замена лифтов)	минздрав РО/ заместитель министра Беседовский С.Г.	29 декабря 2017 г.	X	31 августа 2017 г.	адаптация здания МБУЗ «ЦГБ» г. Донецк	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 31 августа 2017 г.	
46.	Контрольное событие государственной программы 1.2.15. Выполнение мероприятий по адаптации здания ГБУ РО СШОР № 22 для беспрепятственного доступа и организации инклюзивного образования маломобильных групп населения в рамках государственной программы РФ «Доступная среда», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону,	минспорта Ростовской области/ заместитель министра Злобин И.И.	29 декабря 2017 г.	X	3 июля 2017 г.	адаптация здания ГБУ РО СШОР № 22	работы по адаптации проведены в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 3 июля 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ул. 1-й Конной Армии, бд							
47.	Контрольное событие государственной программы 1.2.16. Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 9» по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Мира 8	минспорта Ростовской области/ заместитель министра Злобин И.И.	29 декабря 2017 г.	X	7 сентября 2017 г.	адаптация здания ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва № 9»	работы по адаптации проведены в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 7 сентября 2017 г.	
48.	Контрольное событие государственной программы 1.2.17. Выполнение работ по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации государственной программы	минобразование Ростовской области/ заместитель министра Мазаева М.А.	29 декабря 2017 г.	X	23 октября 2017 г.	адаптация здания МБУ ДО ДЮСШ № 2	работы по адаптации выполнены в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 23 октября 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Доступная среда» МБУ ДО ДЮСШ № 2 по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Парковая, 5а							
49.	Контрольное событие государственной программы 1.2.18. Мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения здания МБОУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Азовская, 52	минобразование Ростовской области/ заместитель министра Мазаева М.А.	29 декабря 2017 г.	X	30 мая 2017 г.	адаптация здания МБОУ ДО ДЮСШ Песчанокопского района	работы по адаптации выполнены в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 30 мая 2017 г.	
50.	Контрольное событие государственной программы 1.2.19. Мероприятия по адаптации объекта для доступа маломобильных групп населения МБУК Боковского района «РДК «Колос» по адресу: 346250,	минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В., заместитель министра Дмитриева А.А.	29 декабря 2017 г.	X	7 июля 2017 г.	адаптация здания МБУК Боковского района «РДК «Колос»	работы по адаптации проведены в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 7 июля 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовская область, Боковский район, станция Боковская, пер. Теличенко 27							
51.	Контрольное событие государственной программы 1.2.20. Проведение работ по адаптации спортивного зала МБУК «Романовский РДК», для инвалидов и других МГН	минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В., заместитель министра Дмитриева А.А.	29 декабря 2017 г.	X	31 августа 2017 г.	адаптация спортивного зала МБУК «Романовский РДК»	работы по адаптации проведены в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 31 августа 2017 г.	
52.	Контрольное событие государственной программы 1.2.21. Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в здании МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области по адресу: р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области ул. 40 лет Октября 49/7	минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В., заместитель министра Дмитриева А.А.	29 декабря 2017 г.	X	20 сентября 2017 г.	адаптация здания МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района	работы по адаптации проведены в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 20 сентября 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53.	Контрольное событие государственной программы 1.2.22. Выборочный капитальный ремонт здания МБУК Родионово-Несветайского района «Межпоселенческая центральная библиотека» расположенного по адресу: 346580 Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Пушкинская, 26	минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В., заместитель министра Дмитриева А.А.	29 декабря 2017 г.	X	10 июня 2017 г.	адаптация здания МБУК Родионово-Несветайского района «Межпоселенческая центральная библиотека»	работы по адаптации проведены в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 10 июня 2017 г.	
54.	Контрольное событие государственной программы 1.2.23. Выполнение мероприятий по созданию входной доступности для маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» МБУК ГДК г. Азова	минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В., заместитель министра Дмитриева А.А.	29 декабря 2017 г.	X	2 октября 2017 г.	адаптация здания МБУК ГДК г. Азова	работы по адаптации проведены в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 2 октября 2017 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по адресу: Ростовская область, г. Азов, Петровский бульвар, 44							
55.	Контрольное событие государственной программы 1.2.24. Создание доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в здании Муниципального Учреждения Культуры Социально-Культурный Центр «Маяк» г. Зверево	минкультуры области/ заместитель министра Грунский И.В., заместитель министра Дмитриева А.А.	29 декабря 2017 г.	X	15 августа 2017 г.	адаптация здания муниципального учреждения культуры социально-культурный центр «Маяк» г. Зверево	работы по адаптации проведены в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 15 августа 2017 г.	
56.	Основное мероприятие 1.3. Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов Ростовской области	минобразование Ростовской области/ заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	создание профессиональной образовательной организации, обеспечивающей методическое сопровождение и реализацию инклюзивного профессионального образования в профессиональных образовательных организациях Ростовской области	приобретено оборудование, программное обеспечение, электронное учебное пособие, проведено дополнительное профессиональное обучение педагогических работников	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов Ростовской области	минобразование Ростовской области/ заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	приобретение компьютерной техники и обучение преподавателей на курсах повышения квалификации	создана база для профессиональной образовательной подготовки в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», обеспечивающая поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов	
58.	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	X	X	X	X	X	
59.	Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	в региональной прессе размещено 420 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и транспортной инфраструктуры в Ростовской области в 2017 году	
60.	Мероприятие 2.1.1. Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	освещение в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	в региональной прессе размещено 420 материалов (о деятельности областных и муниципальных органов власти по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, выдаче инвалидам по слуху и зрению тифлосредств и прочее)	
61.	Мероприятие 2.1.2. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности	состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области в 2017 году	
62.	Мероприятие 2.1.3. Актуализация банка данных инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	11-го чис- ла каж- дого месяца 2017 г.	12-го чис- ла каж- дого месяца 2017 г.	ежемесячное обновление сведений по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими	ежемесячно обновляется информация об инвалидах, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; в минтруде области по состоянию	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху	на 31 декабря 2017 г. банк данных инвалидов находится в актуальном состоянии	
63.	Мероприятие 2.1.4. Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	1 октября 2017 г.	20 декабря 2017 г.	сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить отношение населения к проблемам инвалидов, а также готовность общества к интеграции инвалидов	совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; из 1000 опрошенных инвалидов 400 человек (40 процентов) дали положительную оценку отношения населения к проблемам инвалидов	
64.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	Х	29 декабря 2017 г.	размещение в региональной прессе 20 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; проведение 3 совещаний, семинаров, «круглых столов»	в региональной прессе размещено 420 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	жизнедеятельности					по проблемам инвалидов и инвалидности	транспортной инфраструктуры в Ростовской области в 2017 году; обновлен банк данных по инвалидам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения; совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов	
65.	Основное мероприятие 2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	398 инвалидам произведена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	транспортных средств							
66.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	заключены государственные контракты по предоставлению инвалидам услуг по сурдопереводу, диспетчерской связи и обеспечению техническими средствами реабилитации	
67.	Мероприятие 2.3.1. Обеспечение дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	11 апреля 2017 г.	10 ноября 2017 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	приобретено 2188 единиц технических средств реабилитации	
68.	Мероприятие 2.3.2. Предоставление услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	28 февраля 2017 г.	20 октября 2017 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	инвалидам по слуху предоставлены услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи в объеме 5 296 услуг	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.	Мероприятие 2.3.3. Организация услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	28 фев- раля 2017 г.	29 сен- тября 2017 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	услуги по сурдопереводу предоставлены инвалидам по слуху в объеме 1700 часов	
70.	Мероприятие 2.3.4. Организация профессиональной подготовки сурдопереводчиков	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	29 декабря 2017 г.	1 июля 2017 г.	20 декабря 2017 г.	повышение квалификации специалистов по сурдопереводу	профессиональную подготовку получили 8 сурдопереводчиков	
71.	Мероприятие 2.3.5. Организация сурдоперевода и (или) субтитрирования ежедневных информационных программ на областном телевизионном канале (областных телевизионных каналах) для инвалидов по слуху	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	организован сурдоперевод и субтитрирование ежедневных информационных программ на областных телевизионных каналах «Россия-1», «ДОН 24» для инвалидов по слуху в объеме 5500 минут сурдоперевода, 3737 минут субтитрирования	
72.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	29 декабря 2017 г.	Х	29 декабря 2017 г.	профессиональную подготовку по сурдопереводу получают 4 сурдопереводчика; услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи	приобретено 2188 единиц технических средств реабилитации; инвалидам по слуху предоставлены услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи в объеме	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	средствами реабилитации					получат 2000 инвалидов по слуху; услуги по сурдопереводу будут предоставлены 1000 инвалидам по слуху; на двух телевизионных областных каналах для инвалидов по слуху будет организован сурдоперевод и (или) субтитрование ежедневных информационных программ (общий объем программ с сурдопереводом и (или) субтитрованием 11000 минут)	5 296 услуг; услуги по сурдопереводу предоставлены инвалидам по слуху в объеме 1700 часов; профессиональную подготовку получили 8 сурдопереводчиков; организован сурдоперевод и субтитрование ежедневных информационных программ на областных телевизионных каналах «Россия-1», «ДОН 24» для инвалидов по слуху в объеме 5500 минут сурдоперевода, 3737 минут субтитрования	
73.	Основное мероприятие 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	29 декабря 2017 г.	9 января 2017 г.	29 декабря 2017 г.	производство и размещение тематических полос в местных и областных газетах; производство и размещение телевизионных сюжетов, видеороликов на телеканалах, размещение баннеров на наружных	осуществлено производство и размещение: 33,65 полосы в областных газетах; 303,37 минуты сюжетов на телеканалах; 20 интервью на областном телеканале; 42,4 минуты сюжетов на радиоканале; 15 материалов на сайте в информационно-телекоммуникационной	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						рекламоносителях, производство и размещение материалов на сайтах в сети «Интернет»	сети «Интернет»	
74.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	29 декабря 2017 г.	X	29 декабря 2017 г.	производство социально значимых материалов и их размещение на телеканале муниципального образования Ростовской области – 101,5 минуты; производство и размещение социально значимых материалов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 2 штуки; производство видеороликов – 5 штук; производство и размещение интервью в прямом эфире телеканала муниципального образования Ростовской области – 20 минут; производство и размещение социально значимых материалов	осуществлено производство и размещение: 33,65 полосы в областных газетах; 303,37 минуты сюжетов на телеканалах; 20 интервью на областном телеканале; 42,4 минуты сюжетов на радиоканале; 15 материалов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						на областном телеканале – 264 минуты; производство сюжетов и их размещение на областном телеканале – 64 минуты; производство социально значимых материалов и их размещение в областном периодическом печатном издании – 42 полосы; производство и размещение социально значимых материалов на радиоканале – 54,8 минуты		

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

г/п – грузоподъемность;

ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ГБУ РО «КВД» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Кожно-венерологический диспансер»;

ГБУ РО СШОР № 22 – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва»;

ГДК – городской дом культуры;

кг – килограмм;

ЛРЦ – лечебно-реабилитационный центр;
м/с – метров в секунду;
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;
МБУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа;
МБУДО ДШИ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;
МГН – маломобильная группа населения;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
минкультуры области – министерство культуры Ростовской области;
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
минтранс РО – министерство транспорта Ростовской области;
минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;
обл. – область;
ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности;
ОСЗН – отдел социальной защиты населения;
п. – поселок;
пер. – переулок;
пр. – проспект;
р.п. – рабочий поселок;
РДК – районный дом культуры;
с. – село;
сл. – слобода;
СМИ – средство массовой информации;
ст. – станция;
ул. – улица;
УСЗН – управление социальной защиты населения;
ФГОС – федеральный государственный общеобразовательный стандарт;
ЦРБ – центральная районная больница;
Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2017 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государст- венной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»	всего	181866,3	181866,3	179063,3
	областной бюджет	107180,7	107180,7	106830,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	74685,6	74685,6	72232,6
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	74685,6	74685,6	72232,6
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–

1	2	3	4	5
	местный бюджет	–	X	–
	внебюджетные источники	–	X	–
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	всего	138282,8	138282,8	136624,5
	областной бюджет	68829,2	68829,2	68499,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	69453,6	69453,6	68124,7
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	69453,6	69453,6	68124,7
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	X	–
внебюджетные источники	–	X	–	
ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	–	–	–
ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий,	всего	133695,6	133695,6	132037,3

1	2	3	4	5
устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)				
ОМ 1.3. Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов Ростовской области	всего	4587,2	4587,2	4587,2
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	всего	43583,5	43583,5	42438,8
	областной бюджет	38351,5	38351,5	38330,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет	5232,0	5232,0	4107,9
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	5232,0	5232,0	4107,9
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	X	–
	внебюджетные источники	–	X	–

1	2	3	4	5
ОМ 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	–	–	–
ОМ 2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	всего	1952,0	1952,0	827,9
ОМ 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	всего	25653,9	25653,9	25633,4
ОМ 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	15977,6	15977,6	15977,5

Примечание.

Список используемых сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ОМ – основное мероприятие;

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2017 год

№ п/п	Наименование	Единица изме- рения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2017 года (при наличии)
			2016 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»						
1.	Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области	про- центов	35,0	45,0	45,0	–
2.	Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной,	про- центов	50,0	55,0	55,0	–

1	2	3	4	5	6	7
	инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры					
3.	Показатель 3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	про- центов	51,2	56,2	56,2	–
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»						
4.	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	про- центов	73,0	100,0	100,0	–
5.	Показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан	про- центов	85,0	85,1	86,0	перевыполнение планового показателя объясняется увеличением количества учреждений и организаций в сфере образования, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу, увеличением количества штатных работников

1	2	3	4	5	6	7
						в области адаптивной физической культуры и спорта
6.	Показатель 1.3. Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве профессиональных образовательных учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области	про- центов	10,1	12,4	12,4	–
7.	Показатель 1.4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	про- центов	20,8	21,3	21,3	–
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»						
8.	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	про- центов	35,0	40,0	40,0	–
9.	Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими	про- центов	50,0	55,0	55,0	–

1	2	3	4	5	6	7
	средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся					
10.	Показатель 2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	про- центов	51,5	56,5	56,5	–
11.	Показатель 2.4. Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой	про- центов	100,0	100,0	100,0	–
12.	Показатель 2.5. Доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков	про- центов	83,1	85,0	92,1	превышение планового показателя объясняется увеличением количества сурдопереводчиков, прошедших обучение, по сравнению с запланированным к обучению количеством сурдопереводчиков

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2017 года (при наличии)
		2016 год	2017 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель (индикатор) результативности предоставления субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (процентов)				
1.	г. Ростов-на-Дону	10,0	15,0	15,0	–