

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия» за 2017 год

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок  |                      | Результаты   |   | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
|-------|---|--|------------------------------------|-------------------|----------------------|--|---|---|
|       |   |  |                                    | начала реализации | окончания реализации | запланированные  | достигнутые   |   |
| 1     | 2   | 3  | 4                                  | 5                 | 6                    | 7  | 8   | 9   |
| 1.    | Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.                   | X                                  | X                 | X                    | X  | X   | X   |
| 2.    | Основное мероприятие 2.1 Выполнение гидромелиоративных мероприятий  | заместитель министра сельского хозяйства области                       | 29 декабря 2017 г.                 | 9 января 2017 г.  | 22 декабря 2017 г.   | ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | введено в эксплуатацию 6,1 тыс. га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | —   |
| 3.    | Мероприятие 2.1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат | Кольчик А.Ф.   | 29 декабря 2017 г.                 | 9 января 2017 г.  | 28 сентября 2017 г.  |  |   |   |

| 1  | 2   | 3 | 4                  | 5                | 6                  | 7 | 8 | 9 |
|----|---|---|--------------------|------------------|--------------------|---|---|---|
|    | на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур   |   |                    |                  |                    |   |   |   |
| 4. | Мероприятие 2.1.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов) |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 22 декабря 2017 г. |   |   |   |
| 5. | Мероприятие 2.1.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-   |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 11 декабря 2017 г. |   |   |   |

| 1  | 2   | 3  | 4                  | 5 | 6                  | 7  | 8   | 9 |
|----|---|--|--------------------|---|--------------------|--|---|---|
|    | дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах  |  |                    |   |                    |  |   |   |
| 6. | Контрольное событие государственной программы 2.1. Организация заключения соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф.  | 1 марта 2017 г.    | X | 15 февраля 2017 г. | заключение соглашения по финансированию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» для привлечения средств федерального бюджета и осуществление финансирования | заключено соглашение от 15.02.2017 № 082-08-1221 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2017 год и дополнительное соглашение от 11.07.2017 № 082-08-1221/1. Контрольное событие выполнено | — |
| 7. | Контрольное событие государственной программы 2.2. Оказание государственной поддержки выполнения гидромелиоративных мероприятий   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф. | 29 декабря 2017 г. | X | 22 декабря 2017 г. | предоставление государственной поддержки 60 сельхозтоваропроизводителям области  | предоставлена государственная поддержка 65 сельхозтоваропроизводителям области или 108,3 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено   | — |

| 1   | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                 | 7  | 8   | 9   |
|-----|--|--|--------------------|------------------|-------------------|--|---|---|
| 8.  | Основное мероприятие 2.2. Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий   | заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф.  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | —                 | стимулирование посадки и проведения уходных работ за лесными насаждениями, что позволяет повысить продуктивность сельхозугодий и обеспечить защиту от засухи, ветровой и водной эрозии с целью получения высоких и устойчивых урожаев и рационального использования земель | от ветровой эрозии и опустынивания защищено 25,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, от водной эрозии, заопления и подтопления – четыре тыс. гектаров. Агролесомелиоративные мероприятия проведены на площади 100 гектаров за счет внебюджетных источников | —   |
| 9.  | Мероприятие 2.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных мероприятий |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | —                 |  |   | субсидия не предоставлялась ввиду несоответствия потенциальных получателей критериям предоставления субсидии, бюджетные средства перераспределены на другие цели      |
| 10. | Контрольное событие государственной программы 2.3. Мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф.  | 1 декабря 2017 г.  | X                | 1 декабря 2017 г. | контроль выполнения структуры посевных площадей в части посевов многолетних трав на территории Ростовской области  | в течение года осуществлялся мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий. За отчетный период многолетних трав посеяно на площади 28 тыс. гектаров. Контрольное событие выполнено  | —   |
| 11. | Контрольное событие государственной программы 2.4. Предоставление государственной поддержки выполнения агролесомелиоративных мероприятий   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф. | 29 декабря 2017 г. | X                | —                 | оказание государственной поддержки одному сельхозтоваропроизводителю области   | средства государственной поддержки не предоставлялись   | контрольное событие не исполнено ввиду несоответствия потенциальных получателей критериям предоставления субсидии, бюджетные средства перераспределены на другие цели |

| 1   | 2  | 3  | 4                     | 5                   | 6                     | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|--|---|
| 12. | Подпрограмма 3<br>«Развитие подотрасли<br>животноводства, переработки<br>и реализации продукции<br>животноводства»                                     | и.о. начальника<br>управления<br>ветеринарии<br>Ростовской области<br>Овчаров А.П. | X                     | X                   | X                     | X  | X  | X |
| 13. | Основное мероприятие 3.5.<br>Проведение противоэпизо-<br>отических мероприятий   | и.о. начальника<br>управления<br>ветеринарии<br>Ростовской области<br>Овчаров А.П. | 29 декабря<br>2017 г. | 9 января<br>2017 г. | 29 декабря<br>2017 г. | повышение эффектив-<br>ности выявления заразных<br>болезней животных   | в соответствии с планом<br>противоэпизоотических<br>мероприятий по Ростов-<br>ской области проведены<br>диагностические<br>исследования, вакцинации<br>и лечебно-профилакти-<br>ческие мероприятия,<br>запланированные к<br>проведению в 2017 году.<br>Своевременное проведе-<br>ние диагностических<br>исследований, вакцинаций<br>и лечебно-<br>профилактических<br>мероприятий позволило<br>осуществлять мониторинг<br>эпизоотической ситуации<br>Ростовской области и<br>повышать эффективность<br>выявления заразных<br>болезней животных | — |
| 14. | Контрольное событие госу-<br>дарственной программы 3.1.<br>Проведение противоклеще-<br>вых обработок животных на<br>территории Ростовской об-<br>ласти | и.о. начальника<br>управления<br>ветеринарии<br>Ростовской области<br>Овчаров А.П. | 25 октября<br>2017 г. | X                   | 25 октября<br>2017 г. | обработка противоака-<br>рицидными препаратами<br>всего поголовья крупного<br>рогатого скота на терри-<br>тории Ростовской области | в хозяйствах всех форм<br>собственности<br>противоклещевым<br>обработкам подвергнуто<br>5 459 042 головы<br>животных или<br>100 процентов<br>запланированного объема,<br>что способствует<br>снижению риска<br>нападения клещей на<br>людей и профилактике<br>заболевания людей  | — |

| 1   | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|--|--------------------|------------------|--------------------|--|--|---|
|     |  |  |                    |                  |                    |  | крымской геморрагической лихорадкой. Контрольное событие выполнено   |   |
| 15. | Контрольное событие государственной программы 3.2. Мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области  | и.о. начальника управления ветеринарии Ростовской области Овчаров А.П. | 25 октября 2017 г. | X                | 25 октября 2017 г. | оздоровление неблагополучных пунктов по заразным и особо опасным болезням животных на территории Ростовской области  | проводился мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 48 случаев особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов особо опасных болезней животных. Контрольное событие выполнено | — |
| 16. | Основное мероприятие 3.6. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза  | и.о. начальника управления ветеринарии Ростовской области Овчаров А.П. | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 27 июля 2017 г.    | обеспечение населения качественной животноводческой продукцией, произведенной на территории Ростовской области из сырья местных производителей, стабилизация ситуации и достижение устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области | проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий, что способствовало стабилизации ситуации и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Ростовской области           | — |
| 17. | Контрольное событие государственной программы 3.3. Выполнение плановых диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных | и.о. начальника управления ветеринарии Ростовской области Овчаров А.П. | 25 октября 2017 г. | X                | 25 октября 2017 г. | снижение доли инфицированных животных лейкозом   | выполнено 517 988 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных. Доля инфицированных  | — |

| 1   | 2   | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7   | 8   | 9 |
|-----|---|---|--------------------|------------------|--------------------|---|---|---|
|     |   |   |                    |                  |                    |   | животных лейкозом составила 6,6 процента при плановом показателе 10,5 процента. Контрольное событие выполнено   |   |
| 18. | Контрольное событие государственной программы 3.4. Анализ проведения выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области | и.о. начальника управления ветеринарии Ростовской области Овчаров А.П.  | 25 октября 2017 г. | X                | 25 октября 2017 г. | выполнение годового плана серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области | на лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 470 728 проб, гематологическим методом исследовано 47 260 проб, что соответствует запланированному значению. Контрольное событие выполнено   | – |
| 19. | Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.  | X                  | X                | X                  | X   | X   | X |
| 20. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение инновационного развития АПК   | заместитель министра сельского хозяйства области  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 29 декабря 2017 г. | закупка программного обеспечения  | необходимое программное обеспечение закуплено   | – |
| 21. | Мероприятие 5.1.1. Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО)  | Черных А.Н.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф.   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 29 декабря 2017 г. |   |   |   |
| 22. | Контрольное событие государственной программы 5.1. Осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода в рамках мероприятия 5.1.1                            | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области Черных А.Н. | 1 сентября 2017 г. | X                | 22 марта 2017 г.   | закупка программного обеспечения  | заключен государственный контракт от 22.03.2017 № 4.2017.75926 на сумму 1 494,8 тыс. рублей на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода области. Контрольное событие выполнено | – |

| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|---|--------------------|------------------|--------------------|--|--|---|
| 23. | Основное мероприятие 5.2. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники  | заместитель министра сельского хозяйства области<br>Кольчик А.Ф.  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 16 августа 2017 г. | проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса | за счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены 51 трактор, 113 зерноуборочных комбайнов, 338 единиц прочих видов сельскохозяйственной техники | – |
| 24. | Мероприятие 5.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Российской Федерации |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 16 августа 2017 г. |  |  |   |
| 25. | Контрольное событие государственной программы 5.2. Оказание господдержки приобретения сельскохозяйственной техники   | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области<br>Кольчик А.Ф.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области<br>Горбанева О.П. | 29 декабря 2017 г. | X                | 16 августа 2017 г. | предоставление господдержки 100 сельхозтоваропроизводителям области                          | предоставлена государственная поддержка 109 сельхозтоваропроизводителям области или 109 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено                    | X |
| 26. | Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»   | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.;<br>министр жилищно-коммунального хозяйства<br>Ростовской области<br>Майер А.Ф.<br>(далее – министр   | X                  | X                | X                  | X  | X  | X |



| 1   | 2   | 3   | 4                     | 5                   | 6                     | 7  | 8  | 9 |
|-----|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|--|---|
|     |   | ЖКХ области);<br>министр транспорта<br>Ростовской области<br>Иванов А.Н.<br>(далее – министр<br>транспорта РО)                          |                       |                     |                       |  |  |   |
| 27. | Основное мероприятие 6.1.<br>Обеспечение жильем граж-<br>дан, проживающих в сельской<br>местности   | заместитель ми-<br>нистра сельского<br>хозяйства области<br>Горбанева О.П.  | 29 декабря<br>2017 г. | 9 января<br>2017 г. | 16 июня<br>2017 г.    | обеспечение жильем<br>населения, проживающего<br>в сельской местности  | социальные выплаты<br>предоставлены<br>217 семьям, в том числе<br>153 молодым семьям   | – |
| 28. | Мероприятие 6.1.1.<br>Расходы на обеспечение<br>жильем молодых семей и<br>молодых специалистов,<br>проживающих и работающих<br>в сельской местности   |   | 29 декабря<br>2017 г. | 9 января<br>2017 г. | 16 июня<br>2017 г.    |  |  |   |
| 29. | Мероприятие 6.1.2.<br>Расходы на обеспечение<br>жильем граждан Российской<br>Федерации, проживающих и<br>работающих в сельской<br>местности   |   | 29 декабря<br>2017 г. | 9 января<br>2017 г. | 26 мая<br>2017 г.     |  |  |   |
| 30. | Контрольное событие госу-<br>дарственной программы 6.1.<br>Заключение соглашения о<br>предоставлении субсидий из<br>федерального бюджета бюд-<br>жету субъекта Российской<br>Федерации между Министер-<br>ством сельского хозяйства<br>Российской Федерации и<br>Правительством Ростовской<br>области | министр сельского<br>хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.;<br>заместитель<br>министра сельского<br>хозяйства области<br>Горбанева О.П. | 1 марта<br>2017 г.    | Х                   | 17 февраля<br>2017 г. | обеспечение привлечения<br>средств федерального<br>бюджета на реализацию<br>подпрограммы   | заключено соглашение о<br>предоставлении субсидий<br>из федерального бюджета<br>бюджету субъекта<br>Российской Федерации<br>между Министерством<br>сельского хозяйства<br>Российской Федерации и<br>Правительством<br>Ростовской области<br>от 17.02.2017 № 082-08-1247.<br>Контрольное событие<br>выполнено | – |
| 31. | Контрольное событие госу-<br>дарственной программы 6.2.<br>Рассмотрение на заседании<br>межведомственной комиссии<br>по обеспечению жильем<br>сводных списков участников<br>мероприятий по улучшению  | министр сельского<br>хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.,<br>заместитель<br>министра сельского<br>хозяйства области<br>Горбанева О.П. | 10 декабря<br>2017 г. | Х                   | 29 мая<br>2017 г.     | удовлетворение<br>потребности в<br>обеспечении жильем<br>граждан, проживающих в<br>сельской местности, в том<br>числе молодых семей и<br>молодых специалистов за | на заседаниях областной<br>межведомственной<br>комиссии по рассмотре-<br>нию вопросов улучшения<br>жилищных условий<br>отдельных категорий<br>граждан утверждены   | – |

| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9   |
|-----|--|---|--------------------|------------------|--------------------|--|--|---|
|     | жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |   |                    |                  |                    | счет средств бюджетов всех уровней                                       | списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (17 апреля 2017 г., 15 мая 2017 г., 29 мая 2017 г.).<br>Распределены средства федерального и областного бюджетов, выданы 217 свидетельств. Контрольное событие выполнено   |   |
| 32. | Основное мероприятие 6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий                       | заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П. | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | –                  | повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности | завершены строительномонтажные работы на четырех объектах водоснабжения. Введены в эксплуатацию десять объектов газификации, два объекта водоснабжения, шесть дорог. Завершены запланированные на 2017 год работы по переходящим объектам: строительство двух объектов газификации, двух объектов водоснабжения и одному объекту комплексной компактной застройки.<br>В сельской местности введено в эксплуатацию 52,3 километра водопроводов и 39,3 километра распределительных газовых сетей (68,1 процента и 104,5 процента соответственно), построено 29 | четыре объекта водоснабжения, одна автомобильная дорога и один проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности не реализованы в связи неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам. Данные объекты находятся в |
| 33. | Мероприятие 6.2.1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения                          |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 22 декабря 2017 г. |  |  |   |
| 34. | Мероприятие 6.2.2. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации                            |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 20 декабря 2017 г. |  |  |   |
| 35. | Мероприятие 6.2.3. Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов газификации                 |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 21 декабря 2017 г. |  |  |   |
| 36. | Мероприятие 6.2.4. Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения               |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 18 декабря 2017 г. |  |  |   |
| 37. | Мероприятие 6.2.5. Субсидии на комплексное обустройство площадок под   |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 26 декабря 2017 г. |  |  |   |

| 1   | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9  |
|-----|--|--|--------------------|------------------|--------------------|--|--|--|
|     | компактную жилищную застройку в сельской местности   |  |                    |                  |                    |  | километров автомобильных дорог (82,6 процента от плана)  | стадии оформления документации по вводу в эксплуатацию |
| 38. | Мероприятие 6.2.6. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения  | министр ЖКХ области Майер А.Ф.   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 14 декабря 2017 г. |  |  |  |
| 39. | Мероприятие 6.2.7. Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | министр транспорта РО Иванов А.Н.  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 29 декабря 2017 г. |  |  |  |
| 41. | Контрольное событие государственной программы 6.3. Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов, реализующих основное мероприятие 6.2   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; министр ЖКХ области Майер А.Ф.; министр транспорта РО Иванов А.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П. | 4 августа 2017 г.  | X                | 4 августа 2017 г.  | заключение 17 соглашений (минсельхозпрод области), 1 соглашение (министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области), 7 соглашений (министерство транспорта Ростовской области) | заключены 18 соглашений (минсельхозпрод области), 1 соглашение (министерство ЖКХ области), 7 соглашений (министерство транспорта Ростовской области), что соответствует плану. Контрольное событие выполнено | –  |

| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5                | 6                 | 7  | 8   | 9   |
|-----|--|---|--------------------|------------------|-------------------|--|---|---|
| 42. | Контрольное событие государственной программы 6.4. Мониторинг освоения бюджетных средств, предусмотренных на финансирование объектов основного мероприятия 6.2 | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.;<br>министр ЖКХ области Майер А.Ф.;<br>министр транспорта РО Иванов А.Н.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П. | 29 декабря 2017 г. | X                | –                 | обеспечение своевременного и эффективного освоения бюджетных средств   | мониторинг освоения бюджетных средств осуществлялся ежемесячно на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью осуществления контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с графиками выполнения работ к муниципальным контрактам. Контрольное событие выполнено не в полном объеме | контрольное событие выполнено не в полном объеме в связи с экономией по факту выполненных работ и неисполнением подрядными организациями условий муниципальных контрактов |
| 43. | Подпрограмма 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»   | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.  | X                  | X                | X                 | X  | X   | X   |
| 44. | Основное мероприятие 7.1. Развитие аквакультуры  | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 21 ноября 2017 г. | обеспечение бесперебойной работы насосных станций для подачи свежей воды в рыбоводные пруды; увеличение объемов производства товарной рыбы | обеспечена бесперебойная работа насосных станций предприятий аквакультуры путем возмещения затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в раз-   | –   |
| 45. | Мероприятие 7.1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпри-   |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 21 ноября 2017 г. |  |   |   |

| 1   | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8   | 9 |
|-----|--|--|--------------------|------------------|--------------------|--|---|---|
|     | нимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы   |  |                    |                  |                    |  | мере 50 процентов.<br>В 2017 году объем производства товарной рыбы составил 22,1 тыс. тонн, что на 7,8 процента выше уровня аналогичного периода 2016 года (139,9 процента от годового показателя)  |   |
| 46. | Контрольное событие государственной программы 7.1. Оказание государственной поддержки на развитие аквакультуры   | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | 29 декабря 2017 г. | Х                | 21 ноября 2017 г.  | предоставление государственной поддержки 7 рыбохозяйственным предприятиям области    | предоставлена государственная поддержка 7 рыбноводным хозяйствам области  | – |
| 47. | Основное мероприятие 7.2. Развитие промышленного рыболовства   | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 30 ноября 2017 г.  | снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов | обеспечено снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за один килограмм добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 5 рублей, тюлька – 0,80 рублей, шпрот – 1,5 рублей, хамса – 1,5 рублей, бычок – 1,6 рублей).<br>В 2017 году объем уловов водных биоресурсов составил 13,4 тыс. тонн, что на 14,5 процента выше уровня аналогичного периода 2016 года (142,6 процента от годового показателя) | – |
| 48. | Мероприятие 7.2.1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычка |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 30 августа 2017 г. |  |   |   |

| 1   | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7   | 8   | 9 |
|-----|--|--|--------------------|------------------|--------------------|---|---|---|
| 49. | Контрольное событие государственной программы 7.2. Оказание государственной поддержки на развитие промышленного рыболовства  | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | 29 декабря 2017 г. | Х                | 30 ноября 2017 г.  | предоставление государственной поддержки 5 рыбохозяйственным предприятиям области   | предоставлена государственная поддержка 6 рыбохозяйственным предприятиям области. Контрольное событие выполнено   | – |
| 50. | Основное мероприятие 7.3. Развитие рыбопереработки   | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 16 ноября 2017 г.  | восстановление и развитие производственно-технической базы предприятий рыбопереработки; снижение стоимости электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы; увеличение объемов производства продукции рыбопереработки | обеспечены: модернизация и развитие рыбоперерабатывающих предприятий; снижение стоимости электрической энергии путем возмещения 50 процентов затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретения спецавтотранспорта, а также электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы. В 2017 году объем производства рыбопродукции составил 27,4 тыс. тонн, что на 0,4 процента выше уровня аналогичного периода 2016 года (106,6 процента от годового показателя) | – |
| 51. | Мероприятие 7.3.1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 30 августа 2017 г. |   |   |   |
| 52. | Мероприятие 7.3.2. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы   |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 16 ноября 2017 г.  |   |   |   |
| 53. | Контрольное событие государственной программы 7.3. Оказание государственной поддержки на развитие рыбопереработки  | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | 29 декабря 2017 г. | Х                | 16 ноября 2017 г.  | предоставление государственной поддержки 6 рыбохозяйственным предприятиям области   | предоставлена государственная поддержка 6 рыбохозяйственным предприятиям области. Контрольное событие выполнено   | – |
| 54. | Мероприятие 7.1 ВЦП 1. Развитие сельскохозяйственного рыбоводства  | министр природных ресурсов и экологии                                | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 18 декабря 2017 г. | восстановление и развитие материально-технической базы предприятий  | обеспечено: приобретение предприятиями аквакультуры ос-   | – |

| 1   | 2  | 3                                 | 4                     | 5                   | 6                     | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|--|---|
| 55. | Мероприятие 7.1.1 ВЦП 1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана | Ростовской области<br>Фишкин М.В. | 29 декабря<br>2017 г. | 9 января<br>2017 г. | 18 декабря<br>2017 г. | аквакультуры;<br>увеличение объемов производства рыбы-сырца, в том числе объемов выращивания товарной рыбы;<br>увеличение запасов водных биоресурсов | новных средств (лодочные моторы, аэраторы, кормушки, косилка);<br>снижение стоимости прудовой рыбы путем возмещения части затрат на выращивание и реализацию одного килограмма карпа, белого и черного амуров (7 рублей), толстолобика (3 рубля).<br>В целях сохранения водных биологических ресурсов в естественные водоемы области рыбоводными предприятиями обеспечен выпуск 3,4 млн штук молоди рыб, в том числе свыше 3,3 млн штук молоди растительноядных видов рыб.<br>В 2017 году объем производства товарной рыбы составил 22,1 тыс. тонн, что на 7,8 процента выше уровня аналогичного периода 2016 года (139,9 процента от годового показателя) |   |
| 56. | Мероприятие 7.1.2 ВЦП 1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту  |                                   | 29 декабря<br>2017 г. | 9 января<br>2017 г. | 30 ноября<br>2017 г.  |  |  |   |
| 57. | Мероприятие 7.1.3 ВЦП 1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на выращивание  |                                   | 29 декабря<br>2017 г. | 9 января<br>2017 г. | 31 мая<br>2017 г.     |  |  |   |

| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7   | 8   | 9 |
|-----|--|---|--------------------|------------------|--------------------|---|---|---|
|     | и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания  |   |                    |                  |                    |   |   |   |
| 58. | Контрольное событие государственной программы 7.4. Оказание государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного рыбоводства  | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.  | 29 декабря 2017 г. | X                | 18 декабря 2017 г. | предоставление государственной поддержки 10 рыбохозяйственным предприятиям области  | предоставлена государственная поддержка 10 рыбохозяйственным предприятиям области. Контрольное событие выполнено  | – |
| 59. | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; и.о. начальника управления ветеринарии Ростовской области Овчаров А.П.; начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Овчаров В.Ю. | X                  | X                | X                  | X   | X   | X |
| 60. | Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ                | и.о. начальника управления ветеринарии Ростовской области Овчаров А.П.  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 29 декабря 2017 г. | обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственных заданий в сфере ветеринарного надзора | в 2017 году уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема составил 102 процента |   |



| 1   | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7   | 8  | 9 |
|-----|--|--|--------------------|------------------|--------------------|---|--|---|
| 61. | Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы  | заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; и.о. начальника управления ветеринарии Ростовской области Овчаров А.П.; начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Овчаров В.Ю. | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 29 декабря 2017 г. | создание условий для достижения целей Программы; повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села, выполнение государственных функций в сфере ветеринарного надзора и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | заключено государственных контрактов: 46 (минсельхозпрод области), 65 (Ростовоблгостехнадзор), 67 (Упрвет РО)                                  |   |
| 62. | Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 22 декабря 2017 г. | полное освоение бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций  | процент освоения бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций, составил 99 процентов | – |
| 63. | Основное мероприятие 8.5. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК   | заместитель министра сельского хозяйства области Черных А.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.;   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 23 октября 2017 г. | полное освоение бюджетных средств, выделенных на организацию подготовки и проведения общественных мероприятий в сфере АПК   | разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области, об инвестиционном потенциале Ростовской     | – |

| 1   | 2  | 3   | 4                     | 5                   | 6                   | 7  | 8   | 9 |
|-----|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|---|---|
|     |  | заместитель<br>министра сельского<br>хозяйства области<br>Кольчик А.Ф.  |                       |                     |                     |  | области.<br>Проведены<br>сельскохозяйственный<br>форум «Донской фермер»<br>и региональный конкурс<br>«Лучший фермер»,<br>региональный съезд<br>сельских кооперативов  |   |
| 64. | Основное мероприятие 8.6.<br>Проведение регионального<br>исследования доли отдельных<br>видов продукции областных<br>производителей в общем<br>объеме реализации<br>аналогичной продукции в<br>розничной торговой сети   | директор<br>департамента<br>потребительского<br>рынка Ростовской<br>области<br>Теларова И.В.  | 29 декабря<br>2017 г. | 9 января<br>2017 г. | 14 июля<br>2017 г.  | информация о<br>присутствии продукции<br>областных<br>производителей в<br>розничной торговой сети,<br>необходимая для принятия<br>управленческих решений,<br>направленных на<br>расширение<br>представленности товаров<br>областных произ-<br>водителей на<br>потребительском рынке<br>области | итоговые информационно-<br>аналитические материалы<br>по результатам<br>исследования направлены<br>в адрес минсельхозпрода<br>области и минприроды<br>Ростовской области.<br>Результаты исследований<br>обсуждались на заседании<br>Экспертного совета по<br>импортозамещению<br>при Губернаторе<br>Ростовской области<br>8 ноября 2017 г. и в рамках<br>парламентских слушаний<br>по вопросу «О реализации<br>политики импортозаме-<br>щения в Ростовской<br>области»<br>22 ноября 2017 г. | — |
| 65. | Контрольное событие госу-<br>дарственной программы 8.1.<br>Разработка и утверждение<br>приказа минсельхозпрода<br>области о закреплении<br>ответственных лиц за<br>мониторинг выполнения<br>показателей результатив-<br>ности предоставления<br>субсидий из федерального<br>бюджета в рамках соглаше-<br>ний с Минсельхозом России | министр сельского<br>хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.;<br>заместитель<br>министра сельского<br>хозяйства области<br>Горбанева О.П. | 20 марта<br>2017 г.   | X                   | 14 марта<br>2017 г. | закрепление персональной<br>ответственности<br>руководителей струк-<br>турных подразделений<br>минсельхозпрода области<br>за выполнение целевых<br>показателей по<br>курируемым вопросам   | утвержден приказ<br>минсельхозпрода области<br>от 14.03.2017 № 15<br>«О назначении<br>ответственных лиц за<br>выполнение показателей<br>результативности<br>предоставления субсидий<br>из федерального бюджета<br>в рамках Соглашений<br>между Минсельхозом<br>России и Правительством<br>Ростовской области».  | — |

| 1   | 2   | 3   | 4                   | 5 | 6                   | 7   | 8   | 9 |
|-----|---|---|---------------------|---|---------------------|---|---|---|
|     |   |   |                     |   |                     |   | Контрольное событие выполнено   |   |
| 66. | Контрольное событие государственной программы 8.2. Мониторинг выполнения основных целевых показателей Программы   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П. | 20 декабря 2017 г.  | X | 20 декабря 2017 г.  | анализ выполнения целевых показателей, принятие мер по обеспечению выполнения целевых показателей                         | проводился ежемесячный мониторинг выполнения основных целевых показателей Программы. Проведено 6 совещаний по вопросу выполнения целевых показателей под руководством первого заместителя Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. Проведен мониторинг выполнения муниципальными районами основных целевых показателей по итогам девяти месяцев 2017 г. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 10 ноября 2017 года. Контрольное событие выполнено | – |
| 67. | Контрольное событие государственной программы 8.3. Разработка и издание информационно-справочных материалов об итогах развития агропромышленного комплекса области и инвестиционном потенциале Ростовской области | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П. | 15 сентября 2017 г. | X | 30 августа 2017 г.  | информационное обеспечение состояния и тенденций развития АПК области. Популяризация жизни и труда в сельских территориях | разработаны и изданы буклеты об итогах развития агропромышленного комплекса Ростовской области в 2016 году и об инвестиционном потенциале Ростовской области. Контрольное событие выполнено.  | – |
| 68. | Контрольное событие государственной программы 8.4. Проведение сельскохозяйственного форума «Донской фермер», регионального  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского                                  | 1 декабря 2017 г.   | X | 21 сентября 2017 г. | подведение итогов деятельности фермеров Ростовской области. Награждение фермеров, достигших высоких                       | 31 мая 2017 г. проведен сельскохозяйственный форум «Донской фермер» и региональный конкурс «Лучший фермер».   | – |

| 1   | 2   | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9 |
|-----|---|---|--------------------|------------------|--------------------|--|--|---|
|     | конкурса «Лучший фермер», регионального Съезда сельских кооперативов  | хозяйства области Миронова О.А.   |                    |                  |                    | показателей деятельности. Привлечение населения к созданию и развитию малых форм хозяйствования на селе  | 21 сентября 2017 г. проведен региональный съезд сельских кооперативов. Контрольное событие выполнено   |   |
| 69. | Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.  | X                  | X                | X                  | X  | X  | X |
| 70. | Основное мероприятие Е.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве  | заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П. | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 26 декабря 2017 г. | обеспечение снижения стоимости кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств, сохранение или  | обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств в среднем от 7 до 10 процентных пунктов процентной ставки. Государственная поддержка позволила провести комплекс агротехнологических работ в оптимальные сроки. Сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 873,2 тыс. гектара. Технические культуры посеяны на площади 852,3 тыс. гектара, картофель и овоще-бахчевые – 71,6 тыс. гектара. Сев озимых культур проведен на площади 2513 тыс. гектара | – |
| 71. | Мероприятие Е.1.1. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | министр сельского хозяйства области Горбанева О.П.  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 22 декабря 2017 г. | увеличение количества сельхозтоваропроизводителей, использующих механизм страхования посевов сельскохозяйственных культур, обеспечение сохранения посевных площадей картофеля и овощей, поддержание проведения агротехнологических работ в районах с наименьшим уровнем плодородия |  |   |
| 72. | Мероприятие Е.1.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромыш-  |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 26 декабря 2017 г. |  |  |   |

| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5                 | 6                   | 7   | 8  | 9 |
|-----|--|---|--------------------|-------------------|---------------------|---|--|---|
|     | ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 года, на цели развития подотрасли растениеводства |   |                    |                   |                     |   |  |   |
| 73. | Мероприятие Е.1.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 гектар посевных площадей  |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г.  | 7 ноября 2017 г.    |   |  |   |
| 74. | Мероприятие Е.1.4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, полученным на срок до одного года  |   | 29 декабря 2017 г. | 30 ноября 2017 г. | 14 декабря 2017 г.  |   |  |   |
| 75. | Контрольное событие государственной программы Е.1. Мониторинг размера посевной площади овощей открытого грунта и картофеля   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф. | 1 октября 2017 г.  | Х                 | 29 сентября 2017 г. | сохранение размера посевной площади овощей открытого грунта на уровне 34 тыс. гектаров, картофеля – 33,5 тыс. гектаров. | с конца марта проводится еженедельный мониторинг сева картофеля и овоще-бахчевых культур. За отчетный период посевная площадь картофеля и овоще-бахчевых культур составила 71,6 тыс. гектаров, что составляет 106,1 процента к плановому значению. Контрольное событие выполнено | Х |
| 76. | Контрольное событие государственной программы Е.2. Оказание государственной поддержки для обеспечения  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель   | 29 декабря 2017 г. | Х                 | 26 декабря 2017 г.  | предоставление господдержки 45 сельхозтоваропроизводителям области  | предоставлена государственная поддержка 112 сельхозтоваропроизводителям области, что   | Х |

| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|---|--------------------|------------------|--------------------|--|--|---|
|     | доступности кредитных средств  | министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.   |                    |                  |                    |  | составляет 249 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено   |   |
| 77. | Контрольное событие государственной программы Е.3. Разработка и принятие порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 гектар посевных площадей   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф. | 1 апреля 2017 г.   | X                | 13 марта 2017 г.   | принятие постановления Правительства Ростовской области  | принято постановление Правительства Ростовской области от 13.03.2017 № 146 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – на 1 гектар посевных площадей». Контрольное событие выполнено  | X |
| 78. | Основное мероприятие Е.2 . Развитие отрасли растениеводства  | заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф.   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 27 декабря 2017 г. | сохранение рисоводства на землях непригодных для производства других культур, создание условий для повышения валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур | посевная площадь риса в текущем году составила 15,4 тыс. гектара, что на 12,8 процента превышает уровень 2016 года. 26 июня 2017 г. начата уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 13 565 тыс. тонн (на 15 процентов выше уровня 2016 года). Производство семян подсолнечника составило 1 420,4 тыс. тонн, что на 12,3 процента выше уровня 2016 года, картофеля – 484,8 тыс. тонн, что на 9 процентов выше уровня 2016 года, овощей открытого грунта – 763,7 тыс. тонн, что на | – |
| 79. | Мероприятие Е.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку, уход, установку шпалеры, раскорчевку виноградников                                |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 13 декабря 2017 г. |  |  |   |
| 80. | Мероприятие Е.2.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 19 декабря 2017 г. |  |  |   |
| 81. | Мероприятие Е.2.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)  |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 27 декабря 2017 г. |  |  |   |

| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5                | 6                   | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|---|--------------------|------------------|---------------------|--|--|---|
|     | на поддержку элитного семеноводства  |   |                    |                  |                     |  | 5,4 процента выше уровня 2016 года   |   |
| 82. | Мероприятие Е.2.4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку рисоводства   |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 18 декабря 2017 г.  |  |  |   |
| 83. | Мероприятие Е.2.5. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 28 сентября 2017 г. |  |  |   |
| 84. | Контрольное событие государственной программы Е.4. Разработка и утверждение порядка предоставления субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса                      | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П. | 27 февраля 2017 г. | Х                | 14 февраля 2017 г.  | разработка и принятие постановления Правительства Ростовской области | принято постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 № 83 «О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса». Контрольное событие выполнено | — |

| 1   | 2   | 3   | 4                      | 5 | 6                      | 7   | 8   | 9 |
|-----|---|---|------------------------|---|------------------------|---|---|---|
| 85. | Контрольное событие государственной программы Е.5. Оказание государственной поддержки развития рисоводства  | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.;<br>заместитель<br>министра сельского хозяйства области<br>Кольчик А.Ф.;<br>заместитель<br>министра сельского хозяйства области<br>Горбанева О.П. | 29 декабря<br>2017 г.  | X | 18 декабря<br>2017 г.  | предоставление государственной поддержки 10 сельхозтоваропроизводителям области   | предоставлена государственная поддержка 12 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 120 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено  | – |
| 86. | Контрольное событие государственной программы Е.6. Мониторинг площади, засеваемой элитными семенами   | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.,<br>заместитель<br>министра сельского хозяйства области<br>Кольчик А.Ф.   | 30 сентября<br>2017 г. | X | 30 сентября<br>2017 г. | подготовка информации о площади посевов элитными семенами в общей площади посевов   | площадь, засеянная элитными семенами, составила 6,5 процента, что соответствует запланированному значению. Контрольное событие выполнено  | – |
| 87. | Контрольное событие государственной программы Е.7. Оказание государственной поддержки на приобретение элитных семян   | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.,<br>заместитель<br>министра сельского хозяйства области<br>Кольчик А.Ф.;<br>заместитель<br>министра сельского хозяйства области<br>Горбанева О.П. | 29 декабря<br>2017 г.  | X | 27 декабря<br>2017 г.  | предоставление государственной поддержки 650 сельхозтоваропроизводителям области  | предоставлена государственная поддержка 1142 сельхозтоваропроизводителям области или 175,7 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено   | – |
| 88. | Контрольное событие государственной программы Е.8. Мониторинг выполнения муниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства по растениеводству | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.,<br>заместитель<br>министра сельского хозяйства области<br>Горбанева О.П.   | 15 ноября<br>2017 г.   | X | 10 ноября<br>2017 г.   | подготовка информации о ходе выполнения муниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Программы | проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по растениеводству за девять месяцев 2017 г. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» | – |



| 1   | 2   | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8   | 9 |
|-----|---|--|--------------------|------------------|--------------------|--|---|---|
|     |   |  |                    |                  |                    |  | 10 ноября 2017 г.<br>Контрольное событие выполнено  |   |
| 89. | Основное мероприятие Е.3. Проведение агрохимического обследования пашни   | заместитель министра сельского хозяйства области<br>Кольчик А.Ф.   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 25 декабря 2017 г. | агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения | проведены агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения  | – |
| 90. | Мероприятие Е.3.1. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 25 декабря 2017 г. |  |   |   |
| 91. | Контрольное событие государственной программы Е.9. Проведение мониторинга агрохимического обследования пашни в восьми муниципальных районах области   | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.,<br>заместитель министра сельского хозяйства области<br>Кольчик А.Ф. | 29 декабря 2017 г. | Х                | 25 декабря 2017 г. | проведение агрохимического обследования на площади 496,6 тыс. гектаров                                 | агрохимическое обследование пашни проведено на площади 587 тыс. гектаров, что составляет 118,2 процента от запланированного значения. Контрольное событие выполнено   | – |
| 92. | Основное мероприятие Е.4. Развитие отрасли животноводства (кроме КРС молочного и мясного направлений)   | заместитель министра сельского хозяйства области<br>Полуляшная С.В.  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 13 декабря 2017 г. | увеличение поголовья овец и коз, развитие племенной базы животноводства                                | На 1 января 2018 г. поголовье овец и коз составляет 1,2 млн голов, что составляет 100,7 процента к уровню 2016 года. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2016 года составляет | – |
| 93. | Мероприятие Е.4.1. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения  |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 13 декабря 2017 г. |  |   |   |

| 1   | 2  | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|---|--------------------|------------------|--------------------|--|--|---|
|     | плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз |   |                    |                  |                    |  | 100 процентов  |   |
| 94. | Мероприятие Е.4.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства   |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 29 декабря 2017 г. |  |  |   |
| 95. | Контрольное событие государственной программы Е.10. Оказание государственной поддержки на развитие отрасли животноводства в рамках основного мероприятия Е.4   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В. | 29 декабря 2017 г. | X                | 13 декабря 2017 г. | предоставление господдержки 350 сельхозтоваропроизводителям области            | предоставлена государственная поддержка 356 сельхозтоваропроизводителям области или 101,7 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено                       | – |
| 96. | Контрольное событие государственной программы Е.11. Мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.  | 30 октября 2017 г. | X                | 30 октября 2017 г. | сохранение или увеличение поголовья овец и коз в муниципальных районах области | проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области. Рост поголовья овец и коз составил 0,7 процента к уровню 2016 года. Контрольное событие выполнено | – |
| 97. | Основное мероприятие Е.5. Поддержание доходности   | заместитель министра сельского  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 26 декабря 2017 г. | увеличение производства продукции  | в 2017 году производство мяса составило 362,5 тыс.   | – |

| 1    | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                   | 7  | 8   | 9 |
|------|--|--|--------------------|------------------|---------------------|--|---|---|
|      | сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве   | хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель        |                    |                  |                     | животноводства, увеличение количества сельхозтоваропроизводителей использующих механизм страхования сельхозживотных, обеспечение снижения стоимости кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств | тонн или 100,5 процента по отношению к уровню 2016 года, молока – 1091,5 тыс. тонн или 100,2 процента по отношению к уровню 2016 года, яиц – 2177,8 млн штук или 102,7 процента по отношению к уровню 2016 года.<br>Застраховано 34,7 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных, что на 67 процентов выше запланированного значения |   |
| 98.  | Мероприятие Е.5.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства   | министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В. | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 25 декабря 2017 г.  |  |   |   |
| 99.  | Мероприятие Е.5.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве  |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 27 сентября 2017 г. |  |   |   |
| 100. | Мероприятие Е.5.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 года, на цели развития подотрасли молочного скотоводства |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 26 декабря 2017 г.  |  |   |   |

| 1    | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7   | 8   | 9 |
|------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|---|---|---|
| 101. | Мероприятие Е.5.4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 года, на цели развития подотрасли животноводства |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 21 декабря 2017 г. |   |   |   |
| 102. | Мероприятие Е.5.5. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства  |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 21 декабря 2017 г. |   |   |   |
| 103. | Контрольное событие государственной программы Е.12. Мониторинг выполнения муниципальными районами Ростовской области основных  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского | 15 ноября 2017 г.  | X                | 10 ноября 2017 г.  | подготовка информации о ходе выполнения муниципальными районами Ростовской области основных | проведен мониторинг выполнения муниципальными районами целевых показателей по животноводству за | — |

| 1    | 2   | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7   | 8  | 9 |
|------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|---|--|---|
|      | целевых показателей Программы развития сельского хозяйства по животноводству  | хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.  |                    |                  |                    | целевых показателей Программы   | 9 месяцев 2017 г. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 10 ноября 2017 г. Контрольное событие выполнено                |   |
| 104. | Контрольное событие государственной программы Е.13. Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.   | 29 декабря 2017 г. | X                | 26 декабря 2017 г. | предоставление государственной поддержки пяти сельхозтоваропроизводителям области   | предоставлена государственная поддержка 17 сельхозтоваропроизводителям области, что более чем в три раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено | – |
| 105. | Контрольное событие государственной программы Е.14. Предоставление государственной поддержки страхования  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В. | 29 декабря 2017 г. | X                | 21 декабря 2017 г. | оказание господдержки двум сельхозтоваропроизводителям области  | предоставлена государственная поддержка 2 сельхозтоваропроизводителям области, что соответствует запланированному значению. Контрольное событие выполнено                                | – |
| 106. | Основное мероприятие Е.6. Развитие мясного и молочного скотоводства   | заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 26 декабря 2017 г. | сохранение поголовья крупного рогатого скота, развитие племенной базы животноводства, увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала), стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), | сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2016 года составляет 100 процентов. Модернизированы 32 молочные фермы                        | – |
| 107. | Мероприятие Е.6.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 18 декабря 2017 г. |   |  |   |

| 1    | 2  | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9 |
|------|--|---|--------------------|------------------|--------------------|--|--|---|
| 108. | Мероприятие Е.6.2.<br>Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 26 декабря 2017 г. | модернизация животноводческих комплексов молочного направления                                 |  |   |
| 109. | Мероприятие Е.6.3.<br>Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления                           |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 25 декабря 2017 г. |  |  |   |
| 110. | Мероприятие Е.6.4.<br>Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства                                |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 21 декабря 2017 г. |  |  |   |
| 111. | Контрольное событие государственной программы Е.15. Мониторинг наличия племенного молодняка сельскохозяйственных животных к реализации   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В. | 20 октября 2017 г. | Х                | 20 октября 2017 г. | содействие племенным организациям области в реализации молодняка сельскохозяйственных животных | проводился мониторинг наличия племенного молодняка сельскохозяйственных животных к реализации в племенных организациях области.<br>Информация была предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода области. | — |

| 1    | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7   | 8   | 9 |
|------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|---|---|---|
|      |  |  |                    |                  |                    |   | Имеется для реализации 1 926 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 2 850 голов овец. Контрольное событие выполнено   |   |
| 112. | Контрольное событие государственной программы Е.16. Предоставление господдержки развития племенного животноводства   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.  | 29 декабря 2017 г. | Х                | 26 декабря 2017 г. | оказание господдержки 25 сельхозтоваропроизводителям области  | предоставлена государственная поддержка 37 сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 148 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено  | – |
| 113. | Контрольное событие государственной программы Е.17. Стимулирование модернизации молочных ферм в сельхозорганизациях  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В. | 29 декабря 2017 г. | Х                | 21 декабря 2017 г. | обеспечение модернизации не менее 17 процентов молочных ферм в сельхозпредприятиях  | средства государственной поддержки предоставлены 32 сельхозтоваропроизводителям области, что соответствует 44 процентам от общего количества молочных ферм. Контрольное событие выполнено   | – |
| 114. | Основное мероприятие Е.7. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции  | заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.;  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 18 декабря 2017 г. | увеличение объемов производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий, обеспечение снижения стоимости кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств для переработки продукции растениеводства и животноводства | увеличено производство масла сливочного, сыра, масла растительного рафинированного, картофеля переработанного и консервированного, кисломолочных продуктов, молока жидкого обработанного, мясных полуфабрикатов. Обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств в среднем от 7 до 10 процентных пунктов | – |
| 115. | Мероприятие Е.7.1. Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности | заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 18 декабря 2017 г. |   |   | – |

| 1    | 2   | 3 | 4                  | 5                | 6                  | 7 | 8                 | 9 |
|------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|---|-------------------|---|
|      | (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества  |   |                    |                  |                    |   | процентной ставки |   |
| 116. | Мероприятие Е.7.2. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), полученным до 31 декабря 2016 года, на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки продукции растениеводства, и (или) животноводства, и (или) молочного скотоводства |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 14 декабря 2017 г. |   |                   | – |
| 117. | Мероприятие Е.7.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их  |   | 29 декабря 2017 г. | 12 мая 2017 г.   | 12 декабря 2017 г. |   |                   | – |



| 1    | 2  | 3  | 4                     | 5 | 6                     | 7   | 8   | 9 |
|------|--|--|-----------------------|---|-----------------------|---|---|---|
|      | организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, полученным на срок до одного года) |  |                       |   |                       |   |   |   |
| 118. | Контрольное событие государственной программы Е.18. Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств   | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.;<br>заместитель<br>министра сельского хозяйства области<br>Горбанева О.П.  | 29 декабря<br>2017 г. | X | 14 декабря<br>2017 г. | предоставление господдержки девяти сельхозтоваропроизводителям области              | предоставлена государственная поддержка десяти сельхозтоваропроизводителям области, что составляет 111 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено  | – |
| 119. | Контрольное событие государственной программы Е.19. Мониторинг производственной деятельности перерабатывающих предприятий  | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.;<br>заместитель<br>министра сельского хозяйства области<br>Миронова О.А.;<br>заместитель<br>министра сельского хозяйства области<br>Горбанева О.П. | 31 октября<br>2017 г. | X | 31 октября<br>2017 г. | обеспечение оперативной информацией о финансово-экономическом положении предприятий | проводился мониторинг деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По обследованным предприятиям мощности по переработке молока составляют 453 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы – 310 тыс. тонн в год, по производству | – |

| 1    | 2   | 3   | 4                  | 5                | 6                   | 7  | 8   | 9 |
|------|---|---|--------------------|------------------|---------------------|--|---|---|
|      |   |   |                    |                  |                     |  | колбасных изделий – 75 тыс. тонн в год, по производству муки – 430 тыс. тонн в год, крупы – 250 тыс. тонн в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 400 тыс. тонн в год, по переработке маслосемян – более 2 млн тонн в год, по производству кондитерской продукции – 200 тыс. тонн в год, плодоовощной консервной продукции – 140 млн условных банок в год, по переработке кукурузы – 160 тыс. тонн в год, по переработке картофеля – 140 тыс. тонн в год.<br>Контрольное событие выполнено |   |
| 120. | Контрольное событие государственной программы Е.20. Оказание господдержки в целях развития переработки и реализации продукции АПК | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.; заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А. | 29 декабря 2017 г. | Х                | 18 декабря 2017 г.  | предоставление господдержки 20 перерабатывающим организациям области   | предоставлена государственная поддержка 39 организациям АПК, что составляет 195 процентов от запланированного количества получателей.<br>Контрольное событие выполнено  | – |
| 121. | Основное мероприятие Е.8. Развитие малых форм хозяйствования на селе  | заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 29 декабря 2017 г.  | стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Ростовской области;<br>стимулирование развития материально-технической базы кооперативов | государственная поддержка предоставлена 118 начинающим фермерам, на создание 15 семейных животноводческих ферм и одному сельскохозяйственному кооперативу   | – |
| 122. | Мероприятие Е.8.1. Гранты на поддержку начинающих фермеров  |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 27 сентября 2017 г. |  |   |   |
| 123. | Мероприятие Е.8.2. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм  |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 22 ноября 2017 г.   |  |   |   |

| 1    | 2  | 3 | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8 | 9 |
|------|--|---|--------------------|------------------|--------------------|--|---|---|
| 124. | Мероприятие Е.8.3.<br>Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов  |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 18 декабря 2017 г. | организации заготовки, переработки, хранения и увеличения сбыта сельскохозяйственной продукции |   |   |
| 125. | Мероприятие Е.8.4.<br>Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года малыми формами хозяйствования |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 21 декабря 2017 г. |  |   |   |
| 126. | Мероприятие Е.8.5.<br>Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на   |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 29 декабря 2017 г. |  |   |   |

| 1    | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9 |
|------|--|--|--------------------|------------------|--------------------|--|--|---|
|      | содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, полученным на срок до одного года)  |  |                    |                  |                    |  |  |   |
| 127. | Мероприятие Е.8.6. Субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции |  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 30 ноября 2017 г.  |  |  |   |
| 128. | Контрольное событие государственной программы Е.21. Проведение заседаний координационного совета по развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Миронова О.А. | 1 декабря 2017 г.  | X                | 3 марта 2017 г.    | рассмотрение вопросов, направленных на развитие сельскохозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на селе, обеспечение развития кооперации | заседание координационного совета по развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе состоялось 3 марта 2017 г. в рамках Агропромышленного форума Юга России. Контрольное событие выполнено | X |
| 129. | Контрольное событие государственной программы Е.22.  | министр сельского хозяйства области  | 29 декабря 2017 г. | X                | 29 декабря 2017 г. | предоставление господдержки 1 500  | предоставлена государственная поддержка  | X |

| 1    | 2   | 3  | 4                    | 5 | 6                     | 7  | 8   | 9 |
|------|---|--|----------------------|---|-----------------------|--|---|---|
|      | Оказание господдержки для обеспечения доступности кредитных средств малым формам хозяйствования   | Рачаловский К.Н.;<br>заместитель<br>министра сельского<br>хозяйства области<br>Горбанева О.П.                                    |                      |   |                       | сельхозтоваропроизводителям области                                | 205 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 1 759 личным подсобным хозяйствам, что составляет 131 процент от запланированного количества получателей.<br>Контрольное событие выполнено   |   |
| 130. | Контрольное событие государственной программы Е.23. Проведение конкурсных отборов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров              | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области<br>Миронова О.А.    | 1 декабря<br>2017 г. | X | 20 октября<br>2017 г. | выявление победителей конкурсного отбора на предоставление грантов | заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров состоялись 16 мая, 20 июня, 29 августа, 20 октября 2017 г.<br>Контрольное событие выполнено | X |
| 131. | Контрольное событие государственной программы Е.24. Проведение конкурсных отборов на получение грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.;<br>заместитель<br>министра сельского хозяйства области<br>Миронова О.А. | 1 декабря<br>2017 г. | X | 28 ноября<br>2017 г.  | выявление победителей конкурсного отбора на предоставление грантов | заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов состоялось 28 ноября 2017 г.<br>Контрольное событие выполнено                  | X |
| 132. | Подпрограмма И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»  | министр сельского хозяйства области<br>Рачаловский К.Н.  | X                    | X | X                     | X  | X   | X |

| 1    | 2  | 3  | 4                  | 5                | 6                 | 7   | 8   | 9  |
|------|--|--|--------------------|------------------|-------------------|---|---|--|
| 133. | Основное мероприятие И.1. Снижение инвестиционных издержек при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса  | заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.;  | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | –                 | ввод в действие новых и модернизация действующих объектов агропромышленного комплекса | инвестиционные проекты, представленные в Минсельхоз России, конкурсный отбор не прошли  | основное мероприятие не выполнено ввиду отказа Минсельхоза России от отбора проектов по строительству тепличных хозяйств |
| 134. | Мероприятие И.1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области Кольчик А.Ф.   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | –                 |   |   |  |
| 135. | Контрольное событие государственной программы И.1. Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, в соответствии с действующим законодательством  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.,<br>заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.   | 30 мая 2017 г.     | X                | 27 апреля 2017 г. | разработка и принятие постановления Правительства Ростовской области                  | принято постановление Правительства Ростовской области от 27.04.2017 № 309 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 595». Контрольное событие выполнено |  |
| 136. | Контрольное событие государственной программы И.2. Оказание государственной поддержки на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса  | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П.;<br>заместитель министра сельского хозяйства области Полуляшная С.В.; | 29 декабря 2017 г. | X                | –                 | предоставление государственной поддержки одному сельхозтоваропроизводителю области    | средства государственной поддержки не предоставлялись. Контрольное событие не выполнено   | контрольное событие не выполнено ввиду отказа Минсельхоза России от отбора проектов по строительству тепличных хозяйств  |

| 1    | 2   | 3   | 4                  | 5                | 6                  | 7  | 8  | 9 |
|------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|--|--|---|
|      |   | министра сельского хозяйства области<br>Кольчик А.Ф.                                      |                    |                  |                    |  |  |   |
| 137. | Основное мероприятие И.2. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов   | заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.;<br>заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф. | 29 декабря 2017 г. | X                |                    | обеспечение снижения стоимости кредитных ресурсов на инвестиционное развитие | обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов в среднем от 7 до 10 процентных пунктов процентной ставки | – |
| 138. | Мероприятие И.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |   | 29 декабря 2017 г. | 9 января 2017 г. | 18 декабря 2017 г. |  |  |   |

| 1    | 2   | 3   | 4                  | 5              | 6                  | 7   | 8  | 9 |
|------|---|---|--------------------|----------------|--------------------|---|--|---|
| 139. | Мероприятие И.2.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |   | 29 декабря 2017 г. | 12 мая 2017 г. | 18 декабря 2017 г. |   |  |   |
| 140. | Контрольное событие государственной программы И.3. Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств   | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н.; заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П. | 29 декабря 2017 г. | X              | 18 декабря 2017 г. | предоставление господдержки 410 сельхозтоваропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции | предоставлена государственная поддержка 450 сельхозтоваропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, что составляет 109,8 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено | – |



| 1    | 2   | 3   | 4                 | 5 | 6                 | 7  | 8   | 9 |
|------|---|---|-------------------|---|-------------------|--|---|---|
| 141. | Контрольное событие государственной программы И.4. Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов | министр сельского хозяйства области Рачаловский К.Н., заместитель министра сельского хозяйства области Горбанева О.П. | 1 декабря 2017 г. | X | 1 декабря 2017 г. | рассмотрение вопросов по привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов в АПК | за отчетный период проведено 17 заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов и одно заседание рабочей группы по сопровождению инвестиционного проекта по строительству завода по производству сахара в Ростовской области. Контрольное событие выполнено | – |

**Примечание.**

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

заместитель министра сельского хозяйства области – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

КРС – крупный рогатый скот;

министр сельского хозяйства области – министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

Минсельхоз России – министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;

Ростовоблгостехнадзор – управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области;

Упрвет РО – управление ветеринарии Ростовской области;

ФЦП – федеральная целевая программа;

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Раз-  
витие сельского хозяйства и регули-  
рование рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия» за  
2017 год

**СВЕДЕНИЯ**

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год

| Наименование государственной программы,<br>подпрограммы, основного мероприятия   | Источники<br>финансирования                        | Объем расходов (тыс. рублей),<br>предусмотренных |                                  | Фактические<br>расходы<br>(тыс. рублей) |
|--|--|--|----------------------------------|---|
|  |  | государственной<br>программой                    | сводной<br>бюджетной<br>росписью |   |
| 1  | 2  | 3  | 4                                | 5                                       |
| Государственная программа Ростовской<br>области «Развитие сельского хозяйства и<br>регулирование рынков сельскохозяйственной<br>продукции, сырья и продовольствия» | всего  | 7 873 498,4                                      | 6 821 401,3                      | 7 542 950,9                             |
|  | областной бюджет                                   | 2 933 232,1                                      | 2 933 232,1                      | 2 859 589,2                             |
|  | безвозмездные<br>поступления в<br>областной бюджет | 3 888 169,2                                      | 3 888 169,2                      | 3 853 049,1                             |
|  | в том числе<br>за счет средств:                    |  |                                  |   |
|  | федерального бюджета                               | 3 888 169,2                                      | 3 888 169,2                      | 3 853 049,1                             |
|  | местный бюджет                                     | 43 097,1   | –                                | 41 344,8                                |
|  | внебюджетные                                       | 1 009 000,0                                      | –                                | 788 967,8                               |

| 1  | 2  | 3           | 4         | 5           |
|--|--|-------------|-----------|-------------|
|  | источники                                    |             |           |             |
| Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»                           | всего  | 1 341 298,0 | 332 298,0 | 1 121 265,8 |
|  | областной бюджет                             | 101 434,7   | 101 434,7 | 101 434,7   |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | 230 863,3   | 230 863,3 | 230 863,3   |
|  | в том числе за счет средств:                 |             |           |             |
|  | федерального бюджета                         | 230 863,3   | 230 863,3 | 230 863,3   |
|  | местный бюджет                               | –           | –         | –           |
|  | внебюджетные источники                       | 1 009 000,0 | –         | 788 967,8   |
| Основное мероприятие 2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий                                    | всего  | 330 758,7   | 332 298,0 | 332 298,0   |
| Основное мероприятие 2.2. Выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий             | всего  | 1 539,3     | –         | –           |
| Подпрограмма 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | всего  | 6 094,9     | 6 094,9   | 6 080,7     |
|  | областной бюджет                             | 6 094,9     | 6 094,9   | 6 080,7     |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | –           | –         | –           |
|  | в том числе за счет средств:                 |             |           |             |
|  | федерального бюджета                         | –           | –         | –           |
|  | местный бюджет                               | –           | –         | –           |
|  | внебюджетные                                 | –           | –         | –           |

| 1   | 2  | 3         | 4         | 5         |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
|   | источники                                    |           |           |           |
| Основное мероприятие 3.5.<br>Проведение противоэпизоотических мероприятий           | всего  | 4 330,2   | 4 330,2   | 4 317,2   |
| Основное мероприятие 3.6.<br>Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза        | всего  | 1 764,7   | 1 764,7   | 1 763,5   |
| Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | всего  | 249 484,7 | 249 484,7 | 249 484,7 |
|   | областной бюджет                             | 249 484,7 | 249 484,7 | 249 484,7 |
|   | безвозмездные поступления в областной бюджет | –         | –         | –         |
|   | в том числе за счет средств:                 |           |           |           |
|   | федерального бюджета                         | –         | –         | –         |
|   | местный бюджет                               | –         | –         | –         |
|   | внебюджетные источники                       | –         | –         | –         |
| Основное мероприятие 5.1.<br>Обеспечение инновационного развития АПК                | всего  | 1 494,8   | 1 494,8   | 1 494,8   |
| Основное мероприятие 5.2.<br>Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники    | всего  | 247 989,9 | 247 989,9 | 247 989,9 |

| 1  | 2  | 3           | 4           | 5           |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | всего  | 1 383 091,2 | 1 339 994,1 | 1 316 759,2 |
|  | областной бюджет                             | 875 586,0   | 875 586,0   | 846 121,6   |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | 464 408,1   | 464 408,1   | 429 292,8   |
|  | в том числе за счет средств:                 |             |             |             |
|  | федерального бюджета                         | 464 408,1   | 464 408,1   | 429 292,8   |
|  | местный бюджет                               | 43 097,1    | –           | 41 344,8    |
|  | внебюджетные источники                       | –           | –           | –           |
| Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности                                   | всего  | 287 927,2   | 287 927,2   | 287 725,5   |
| Основное мероприятие 6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий                                   | всего  | 1 052 066,9 | 1 052 066,9 | 987 688,9   |
| Подпрограмма 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»   | всего  | 38 475,0    | 38 475,0    | 38 475,0    |
|  | областной бюджет                             | 38 475,0    | 38 475,0    | 38 475,0    |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | –           | –           | –           |
|  | в том числе за счет средств:                 |             |             |             |
|  | федерального бюджета                         | –           | –           | –           |
|  | местный бюджет                               | –           | –           | –           |
|  | внебюджетные источники                       | –           | –           | –           |

| 1  | 2  | 3         | 4         | 5         |
|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Основное мероприятие 7.1.<br>Развитие аквакультуры   | всего  | 10 475,0  | 10 475,0  | 10 475,0  |
| Основное мероприятие 7.2.<br>Развитие промышленного рыболовства  | всего  | 5 000,0   | 5 000,0   | 5 000,0   |
| Основное мероприятие 7.3.<br>Развитие рыбопереработки  | всего  | 8 000,0   | 8 000,0   | 8 000,0   |
| Мероприятие ВЦП 7.1.<br>Развитие сельскохозяйственного рыбоводства   | всего  | 15 000,0  | 15 000,0  | 15 000,0  |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего  | 546 804,3 | 546 804,3 | 537 027,2 |
|  | областной бюджет                             | 546 804,3 | 546 804,3 | 537 027,2 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | –         | –         | –         |
|  | в том числе за счет средств:                 |           |           |           |
|  | федерального бюджета                         | –         | –         | –         |
|  | местный бюджет                               | –         | –         | –         |
|  | внебюджетные источники                       | –         | –         | –         |
| Основное мероприятие 8.1.<br>Финансовое обеспечение выполнения государственных бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ              | всего  | 238 580,0 | 238 580,0 | 238 580,0 |
| Основное мероприятие 8.2.<br>Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы   | всего  | 240 662,5 | 240 662,5 | 232 086,0 |

| 1   | 2  | 3           | 4           | 5           |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| Основное мероприятие 8.3.<br>Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | всего  | 64 179,2    | 64 179,2    | 63 525,1    |
| Основное мероприятие 8.5.<br>Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК   | всего  | 2 712,6     | 2 712,6     | 2 166,1     |
| Основное мероприятие 8.6.<br>Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети  | всего  | 670,0       | 670,0       | 670,0       |
| Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»  | всего  | 2 392 462,9 | 2 392 462,9 | 2 390 870,9 |
|   | областной бюджет                             | 619 369,4   | 619 369,4   | 617 782,2   |
|   | безвозмездные поступления в областной бюджет | 1 773 093,5 | 1 773 093,5 | 1 773 088,7 |
|   | в том числе за счет средств:                 |             |             |             |
|   | федерального бюджета                         | 1 773 093,5 | 1 773 093,5 | 1 773 088,7 |
|   | местный бюджет                               | –           | –           | –           |

| 1   | 2                         | 3         | 4         | 5         |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | внебюджетные<br>источники | –         | –         | –         |
| Основное мероприятие Е.1.<br>Поддержание доходности<br>сельскохозяйственных<br>товаропроизводителей в растениеводстве | всего                     | 514 615,4 | 514 615,4 | 514 615,3 |
| Основное мероприятие Е.2.<br>Развитие отрасли растениеводства   | всего                     | 528 747,9 | 528 747,9 | 528 747,9 |
| Основное мероприятие Е.3.<br>Проведение агрохимического обследования<br>пашни   | всего                     | 17 381,1  | 17 381,1  | 16 084,0  |
| Основное мероприятие Е.4.<br>Развитие отрасли животноводства (кроме<br>КРС молочного и мясного направлений)           | всего                     | 272 988,2 | 272 988,2 | 272 983,1 |
| Основное мероприятие Е.5.<br>Поддержание доходности<br>сельскохозяйственных<br>товаропроизводителей в животноводстве  | всего                     | 108 645,1 | 108 645,1 | 108 645,1 |
| Основное мероприятие Е.6.<br>Развитие молочного и мясного скотоводства  | всего                     | 359 506,7 | 359 506,7 | 359 506,7 |
| Основное мероприятие Е.7.<br>Поддержка развития переработки<br>сельскохозяйственной продукции                         | всего                     | 174 260,6 | 174 260,6 | 174 260,5 |
| Основное мероприятие Е.8.<br>Развитие малых форм хозяйствования на селе   | всего                     | 416 317,9 | 416 317,9 | 416 028,3 |



| 1  | 2  | 3           | 4           | 5           |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Подпрограмма И<br>«Стимулирование инвестиционной<br>деятельности в агропромышленном<br>комплексе»                                      | всего  | 1 915 787,4 | 1 915 787,4 | 1 882 987,4 |
|  | областной бюджет                                   | 495 983,1   | 495 983,1   | 463 183,1   |
|  | безвозмездные<br>поступления в<br>областной бюджет | 1 419 804,3 | 1 419 804,3 | 1 419 804,3 |
|  | в том числе<br>за счет средств:                    |             |             |             |
|  | федерального бюджета                               | 1 419 804,3 | 1 419 804,3 | 1 419 804,3 |
|  | местный бюджет                                     | –           | –           | –           |
|  | внебюджетные<br>источники                          | –           | –           | –           |
| Основное мероприятие И.1.<br>Снижение инвестиционных издержек при<br>создании и модернизации объектов агропро-<br>мышленного комплекса | всего  | 32 800,0    | 32 800,0    | –           |
| Основное мероприятие И.2.<br>Снижение затрат сельскохозяйственных<br>товаропроизводителей на обслуживание<br>инвестиционных кредитов   | всего  | 1 882 987,4 | 1 882 987,4 | 1 882 987,4 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

КРС – крупный рогатый скот.

Приложение № 3  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области  
«Развитие сельского хозяйства и  
регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия» за 2017 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов)

| №<br>п/п | Номер и наименование   | Единица<br>измерения | Значения показателей<br>(индикаторов) государственной<br>программы, подпрограммы<br>государственной программы |          |       | Обоснование отклонений значений<br>показателя (индикатора) на конец<br>отчетного года   |
|----------|--|----------------------|---|----------|-------|---|
|          |  |                      | 2016 год  | 2017 год |       |   |
|          |  |                      |   | план     | факт  |   |
| 1        | 2  | 3                    | 4   | 5        | 6     | 7   |
| 1.       | Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства<br>и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |                      |   |          |       |   |
| 1.1.     | 1. Индекс производства<br>продукции сельского<br>хозяйства в хозяйствах<br>всех категорий<br>(в сопоставимых ценах)  | процентов            | 115,5   | 91,2     | 107,0 | перевыполнение показателя<br>обусловлено получением фактического<br>валового сбора зерновых и<br>зернобобовых культур выше<br>планируемого значения |
| 1.2.     | 2. Индекс производства<br>продукции растениеводства<br>в хозяйствах всех категорий<br>(в сопоставимых ценах)   | процентов            | 120,3   | 86,3     | 109,7 | перевыполнение показателя<br>обусловлено получением фактического<br>валового сбора зерновых и<br>зернобобовых культур, подсолнечника,               |

| 1    | 2   | 3         | 4        | 5        | 6        | 7  |
|------|---|-----------|----------|----------|----------|--|
|      |   |           |          |          |          | картофеля и овощей выше планируемого значения  |
| 1.3. | 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  | процентов | 104,5    | 102,9    | 100,6    | невыполнение показателя обусловлено ликвидацией поголовья птиц на предприятиях группы компаний «Евродон» в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц |
| 1.4. | 4 <sup>1</sup> . Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, (в сопоставимых ценах)   | процентов | –        | 101,7    | 100,1    | невыполнение показателя связано со снижением производства масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства)                      |
| 1.5. | 5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  | процентов | 92,1     | 104,5    | 104,5*   | –  |
| 1.6. | 6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)  | процентов | 19,6     | 15,0     | 15,0*    | –  |
| 1.7. | 7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей    | 24 839,7 | 21 565,0 | 26 986,5 | перевыполнение показателя связано с тем, что выросли валовые сборы сельскохозяйственных культур  |

| 1     | 2   | 3             | 4     | 5     | 6      | 7   |
|-------|---|---------------|-------|-------|--------|---|
| 1.8.  | 8. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе  | процентов     | 87,5  | 86,0  | 81,6   | невыполнение показателя обусловлено снижением цен на сельскохозяйственную продукцию |
| 1.9.  | 9. Индекс производительности труда к предыдущему году   | процентов     | 114,3 | 103,6 | 103,6* | –   |
| 1.10. | 10. Количество высокопроизводительных рабочих мест  | тыс. единиц   | 23,0  | 18,7  | 18,7*  | –   |
| 2.    | Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»  |               |       |       |        |   |
| 2.1.  | 2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования | тыс. гектаров | 6,1   | 6,1   | 6,1    | –   |
| 2.2.  | 2.2. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления   | тыс. гектаров | 4     | 4     | 4      | –   |
| 2.3.  | 2.3. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания   | тыс. гектаров | 25,1  | 25,1  | 25,1   | –   |

| 1    | 2   | 3         | 4     | 5     | 6     | 7  |
|------|---|-----------|-------|-------|-------|--|
| 2.4. | 2.4. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | человек   | 1900  | 1950  | 1950  | –  |
| 2.5. | 2.5. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)  | процентов | 59,0  | 8,0   | 8,0   | –  |
| 2.6. | 2.6. Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние  | единиц    | 3     | 5     | 5     | –  |
| 2.7. | 2.8. Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия  | гектаров  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | –  |
| 3.   | Подпрограмма 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  |           |       |       |       |  |
| 3.1. | 3.6. Доля инфицированных животных лейкозом  | процентов | 6,6   | 10,5  | 6,6   | перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, |

| 1    | 2   | 3                      | 4    | 5    | 6    | 7   |
|------|---|------------------------|------|------|------|---|
|      |   |                        |      |      |      | убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных |
| 3.2. | 3.7. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота  | процентов              | 100  | 100  | 100  | –   |
| 4.   | Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»   |                        |      |      |      |   |
| 4.1. | 5.1. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: |                        |      |      |      |   |
| 4.2. | Тракторы  | штук                   | 25   | 43   | 51   | перевыполнение показателя связано с тем, что цена приобретения сложилась ниже планируемой   |
| 4.3. | Комбайны зерноуборочные   | штук                   | 305  | 95   | 113  |   |
| 4.4. | Прочие виды сельскохозяйственной техники  | штук                   | 915  | 300  | 338  |   |
| 5.   | Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»                                |                        |      |      |      |   |
| 5.1. | 6.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего   | тыс. квадратных метров | 25,0 | 12,7 | 12,7 | –   |
| 5.2. | В том числе для молодых   | тыс. квадрат-          | 17,5 | 8,9  | 8,9  | –   |

| 1    | 2  | 3             | 4    | 5    | 6     | 7  |
|------|--|---------------|------|------|-------|--|
|      | семей и молодых специалистов   | ратных метров |      |      |       |  |
| 5.3. | 6.2. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности   | километров    | 52,7 | 76,8 | 52,3  | невыполнение показателя связано с неполучением документации по вводу в эксплуатацию по четырем построенным объектам в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам |
| 5.4. | 6.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности  | километров    | 13,0 | 37,6 | 39,3  | перевыполнение показателя возникло в связи с фактической протяженностью построенных сетей  |
| 5.5. | 6.4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой   | процентов     | 60,1 | 60,2 | 61,4* | перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы  |
| 5.6. | 6.5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности  | процентов     | 58,3 | 60,1 | 61,4* | перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы  |
| 5.7. | 6.7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку | единиц        | 1    | 1    | –     | невыполнение показателя обусловлено отсутствием документации по вводу в эксплуатацию построенного объекта в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам           |
| 5.8. | 6.9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего  | километров    | 17,5 | 35,1 | 29,0  | невыполнение показателя обусловлено отсутствием документации по вводу  |

| 1    | 2   | 3         | 4    | 5    | 6    | 7  |
|------|---|-----------|------|------|------|--|
|      | пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |           |      |      |      | в эксплуатацию одного объекта в связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам                         |
| 6.   | Подпрограмма 7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»  |           |      |      |      |  |
| 6.1. | 7.1. Объем производства рыбы-сырца  | тыс. тонн | 32,2 | 25,2 | 35,5 | показатель рассчитывался путем суммирования данных статистической отчетности по объемам уловов водных биоресурсов и производства товарной рыбы (пункты 6.2, 6.3) |
| 6.2. | 7.2. Объем производства товарной рыбы   | тыс. тонн | 20,5 | 15,8 | 22,1 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением спроса на рыбу областных производителей  |
| 6.3. | 7.3. Объем уловов водных биоресурсов  | тыс. тонн | 11,7 | 9,4  | 13,4 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб  |
| 6.4. | 7.4. Объем производства рыбопродукции   | тыс. тонн | 27,3 | 25,7 | 27,4 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб  |



| 1    | 2   | 3         | 4    | 5     | 6    | 7   |
|------|---|-----------|------|-------|------|---|
| 7.   | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»                                |           |      |       |      |   |
| 7.1. | 8.2. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России | процентов | 100  | 100   | 100  | –   |
| 7.2. | 8.3. Количество государственных гражданских служащих – исполнителей и участников Программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет   | человек   | 42   | 36    | 43   | перевыполнение показателя связано с увеличением обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников Программы  |
| 7.3. | 8.4. Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований)   | процентов | 1,04 | 15,00 | 1,13 | перевыполнение показателя связано с проводимой работой по предотвращению возникновения особо опасных и заразных болезней животных на территории области путем проведения комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широкомасштабной разъяснительной работой с владельцами животных и производителями сельскохозяйственной продукции |

| 1    | 2  | 3         | 4     | 5     | 6     | 7   |
|------|--|-----------|-------|-------|-------|---|
| 7.4. | 8.5. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема | процентов | 101,8 | 100,0 | 102,0 | перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований в связи с возникновением очагов инфекционных заболеваний  |
| 7.5. | 8.6. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса  | процентов | 98,7  | 100,0 | 99,1  | невыполнение планового значения связано с несоответствием потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономией бюджетных средств по результатам торгов, недостаточностью средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю, неисполнением сторонами условий муниципальных контрактов и экономией по факту выполненных работ |
| 7.6. | 8.9. Доля выявленных, не зарегистрированных в установленном порядке, машин в общем числе проверенных машин   | процентов | 3,20  | 3,50  | 2,15  | перевыполнение показателя обусловлено активной работой главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений   |
| 7.7. | 8.10. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения  | штук      | 4 077 | 2 100 | 4 275 | перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся над запланированным значением   |

| 1    | 2  | 3         | 4        | 5       | 6        | 7  |
|------|--|-----------|----------|---------|----------|--|
| 7.8. | 8.11. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр  | процентов | 98,5     | 89,0    | 98,9     | перевыполнение показателя обусловлено лучшим состоянием представленной на технической осмотр техники от запланированного значения              |
| 7.9. | 8.12. Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети | единиц    | 1        | 1       | 1        | –  |
| 8.   | Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»   |           |          |         |          |  |
| 8.1. | Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий  | тыс. тонн | 11 795,8 | 9 000,0 | 13 565,0 | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки |
| 8.2. | Е.2. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий  | тыс. тонн | 1 001,0  | 589,0   | 860,9    | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки |
| 8.3. | Е.3. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей   | тыс. тонн | 137,0    | 133,0   | 183,3    | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки |

| 1    | 2  | 3             | 4     | 5       | 6       | 7   |
|------|--|---------------|-------|---------|---------|---|
| 8.4. | Е.4. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн     | 340,8 | 350,0   | 357,0   | перевыполнение показателя обусловлено благоприятными погодными условиями и проведением комплекса агротехнологических работ в оптимальные сроки                          |
| 8.5. | Е.5. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами                                     | тыс. гектаров | —     | 3 400,0 | 3 543,5 | перевыполнение показателя связано с совершенствованием структуры посевных площадей, а также вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения |
| 8.6. | Е.6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)   | тыс. тонн     | 360,7 | 387,0   | 362,5   | невыполнение показателя обусловлено ликвидацией поголовья птиц на предприятиях группы компаний «Евродон» в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц          |
| 8.7. | Е.7. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей                  | тыс. тонн     | 171,5 | 171,5   | 183,0   | перевыполнение показателя обусловлено увеличением поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах                            |
| 8.8. | Е.8. Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских                          | тыс. тонн     | 0,75  | 0,80    | 0,80    | —   |

| 1     | 2  | 3          | 4     | 5     | 6      | 7  |
|-------|--|------------|-------|-------|--------|--|
|       | (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей   |            |       |       |        |  |
| 8.9.  | Е.9. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей  | тыс. голов | 337,8 | 343,0 | 343,0* | —  |
| 8.10. | Е.10. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | —     | 28,38 | 39,66  | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород |
| 8.11. | Е.11. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года   | процентов  | —     | 100   | 100    | —  |
| 8.12. | Е.12. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток   | голов      | 10    | 10    | 10     | —  |

| 1     | 2   | 3                   | 4     | 5     | 6     | 7  |
|-------|---|---------------------|-------|-------|-------|--|
| 8.13. | Е.13. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов   | процентов           | –     | 6,5   | 6,5   | –  |
| 8.14. | Е.14. Площадь закладки многолетних насаждений   | тыс. гектаров       | 0,28  | 0,28  | 0,28  | –  |
| 8.15. | Е.15. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте  | тыс. гектаров       | –     | 2,0   | 2,1   | перевыполнение показателя обусловлено наличием виноградников, подлежащих раскорчевке, но не раскорчеванных в отчетном году   |
| 8.16. | Е.16. Размер застрахованных посевных площадей   | тыс. гектаров       | 376,3 | 316,0 | 162,8 | невыполнение показателя обусловлено отсутствием методики определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) сельскохозяйственных посевов, без которой не может осуществляться прием документов и выплата финансовых средств на возмещение части затрат на страхование |
| 8.17. | Е.17. Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных   | тыс. условных голов | 44,1  | 20,8  | 34,7  | перевыполнение показателя обусловлено ростом поголовья птицы выше запланированного уровня в общем застрахованном поголовье   |
| 8.18. | Е.18. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты | единиц              | –     | 216   | 283   | перевыполнение показателя обусловлено предоставлением государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения  |

| 1     | 2  | 3         | 4 | 5    | 6    | 7   |
|-------|--|-----------|---|------|------|---|
|       | создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки   |           |   |      |      |   |
| 8.19. | Е.19. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | – | 10,0 | 60,0 | перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов |
| 8.20. | Е.20. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы   | единиц    | – | 10   | 10   | –   |
| 8.21. | Е.21. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки  | процентов | – | 10,0 | 10,0 | –   |

| 1     | 2   | 3                   | 4     | 5     | 6     | 7   |
|-------|---|---------------------|-------|-------|-------|---|
| 8.22. | Е.22. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций                                      | тыс. тонн           | 726,1 | 600,0 | 627,2 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением производства на крупных и средних перерабатывающих предприятиях выше заявленных объемов |
| 8.23. | Е.23. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них            | тыс. тонн           | 177,2 | 170,0 | 150,2 | невыполнение показателя связано со снижением производства на предприятиях мукомольной отрасли   |
| 8.24. | Е.24. Производство крупы  | тыс. тонн           | 75,4  | 60,0  | 65,0  | перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом                  |
| 8.25. | Е.25. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн           | 0,7   | 0,5   | 0,6   | перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом                  |
| 8.26. | Е.26. Производство плодоовощных консервов   | млн. условных банок | 64,7  | 62,0  | 62,0* | —   |
| 8.27. | Е.27. Производство масла сливочного   | тыс. тонн           | 2,0   | 2,0   | 2,4   | перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом                  |



| 1     | 2  | 3          | 4      | 5       | 6      | 7  |
|-------|--|------------|--------|---------|--------|--|
| 8.28. | Е.28. Производство сыров и сырных продуктов  | тыс. тонн  | 11,5   | 10,0    | 12,7   | перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом                                 |
| 8.29. | Е.29. поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 113,4  | 85,0    | 134,5  | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением поголовья крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота запланированного значения |
| 8.30. | Е.30. Производство молока в хозяйствах всех категорий  | тыс. тонн  | 1089,3 | 1 100,6 | 1091,6 | невыполнение показателя связано со снижением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах   |
| 9.    | Подпрограмма И «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»   |            |        |         |        |  |
| 9.1.  | И.1. Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса   | единиц     | –      | 2       | 2      | –  |

\* Ожидаемое значение.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Развитие  
сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия»  
за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области

| №<br>п/п | Номер и наименование<br>показателя (индикатора),<br>наименование<br>муниципального<br>образования Ростовской<br>области | Значения показателей<br>(индикаторов) государственной<br>программы, подпрограммы<br>государственной программы |          |         | Обоснование отклонений значений<br>показателя (индикатора) на конец<br>отчетного года (при наличии)   |
|----------|---|---|----------|---------|---|
|          |   | 2016 год  | 2017 год |         |   |
|          |   |   | план     | факт    |   |
| 1        | 2   | 3   | 4        | 5       | 6   |
| 1.       | 1. Площадь агрохимиче-<br>ского обследования<br>пашни (тыс. гектаров)   | 644,700   | 496,602  | 587,000 |   |
| 2.       | Боковский район   | –   | 43,100   | 44,400  | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |

| 1  | 2                   | 3 | 4      | 5      | 6   |
|----|---------------------|---|--------|--------|---|
| 3. | Верхнедонской район | – | 53,900 | 69,250 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 4. | Веселовский район   | – | 29,442 | 33,400 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 5. | Заветинский район   | – | 61,465 | 64,700 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 6. | Кагальницкий район  | – | 69,200 | 73,000 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению   |

| 1  | 2                    | 3 | 4      | 5       | 6   |
|----|----------------------|---|--------|---------|---|
|    |                      |   |        |         | минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат   |
| 7. | Мартыновский район   | – | 67,201 | 92,900  | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 8. | Миллеровский район   | – | 96,794 | 126,750 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 9. | Песчанокопский район | – | 75,500 | 82,600  | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |

| 1   | 2   | 3         | 4         | 5         | 6   |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|---|
|     | 2. Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе (тонн действующего вещества) | 286 528,4 | 245 000,0 | 322 211,0 |   |
| 10. | Азовский район  | 14876     | 14512     | 18018     | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 11. | Аксайский район   | 2922      | 2200      | 3059      | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 12. | Багаевский район  | 4864      | 3900      | 5002      | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 13. | Белокалитвинский район  | 5014      | 4433      | 5840      | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 14. | Боковский район   | 1580      | 1250      | 2263      | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 15. | Верхнедонской район   | 1964      | 1450      | 2962      | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |

| 1   | 2                    | 3     | 4     | 5     | 6   |
|-----|----------------------|-------|-------|-------|---|
| 16. | Веселовский район    | 6619  | 6000  | 6039  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 17. | Волгодонской район   | 3500  | 3500  | 5151  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 18. | Дубовский район      | 1826  | 1400  | 2296  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 19. | Егорлыкский район    | 10351 | 9000  | 11329 | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 20. | Заветинский район    | 133   | 150   | 432   | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 21. | Зерноградский район  | 17750 | 17200 | 24626 | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 22. | Зимовниковский район | 5757  | 2376  | 7476  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |

| 1   | 2                      | 3     | 4     | 5     | 6   |
|-----|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 23. | Кагальницкий район     | 11747 | 10500 | 13149 | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 24. | Каменский район        | 4908  | 4100  | 5402  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 25. | Кашарский район        | 7099  | 5500  | 9293  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 26. | Константиновский район | 6295  | 5000  | 6594  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 27. | Красносулинский район  | 5098  | 5100  | 6122  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 28. | Куйбышевский район     | 6060  | 3840  | 6188  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 29. | Мартыновский район     | 6059  | 4674  | 6599  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |

| 1   | 2                         | 3     | 4     | 5     | 6   |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|---|
| 30. | Матвеево-Курганский район | 9258  | 8800  | 12222 | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 31. | Миллеровский район        | 7565  | 6200  | 6802  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 32. | Милютинский район         | 6454  | 4343  | 6148  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 33. | Морозовский район         | 5061  | 4900  | 4913  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 34. | Мясниковский район        | 3983  | 3600  | 4654  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 35. | Неклиновский район        | 13399 | 10600 | 14632 | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 36. | Обливский район           | 2378  | 2100  | 2432  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |



| 1   | 2                            | 3     | 4     | 5     | 6   |
|-----|------------------------------|-------|-------|-------|---|
| 37. | Октябрьский район            | 6910  | 6112  | 7400  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 38. | Орловский район              | 6372  | 6000  | 6632  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 39. | Песчанокопский район         | 17102 | 13900 | 18745 | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 40. | Пролетарский район           | 8297  | 6700  | 8669  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 41. | Ремонтненский район          | 1511  | 850   | 2665  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 42. | Родионово-Несветайский район | 8265  | 7750  | 8127  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 43. | Сальский район               | 18673 | 17500 | 19508 | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |

| 1   | 2                     | 3     | 4     | 5     | 6   |
|-----|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| 44. | Семикаракорский район | 5745  | 4750  | 5531  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 45. | Советский район       | 989   | 650   | 882   | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 46. | Тарасовский район     | 4901  | 3880  | 5128  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 47. | Тацинский район       | 5735  | 5760  | 5779  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 48. | Усть-Донецкий район   | 3223  | 2201  | 3193  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 49. | Целинский район       | 15479 | 15300 | 18313 | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 50. | Цимлянский район      | 2867  | 2464  | 3120  | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |

| 1   | 2   | 3         | 4         | 5          | 6   |
|-----|---|-----------|-----------|------------|---|
| 51. | Чертковский район   | 4517      | 2155      | 5127       | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 52. | Шолоховский район   | 3419      | 2400      | 3750       | активизация мер сельскохозяйственными товаропроизводителями по восстановлению почвенного плодородия способствовала увеличению фактического внесения минеральных удобрений |
| 53. | 3 <sup>1</sup> . Сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях (гектаров) | 4295800,0 | 4503883,8 | 4503883,8* |   |
| 54. | Азовский район  | 155579,7  | 160999,2  | 160999,2*  | —   |
| 55. | Аксайский район   | 34532,0   | 36400,6   | 36400,6*   | —   |
| 56. | Багаевский район  | 39516,7   | 39977,4   | 39977,4*   | —   |
| 57. | Белокалитвинский район  | 100172,9  | 114423,6  | 114423,6*  | —   |
| 58. | Боковский район   | 75090,9   | 75745,1   | 75745,1*   | —   |
| 59. | Верхнедонской район   | 79893,6   | 82227,7   | 82227,7*   | —   |
| 60. | Веселовский район   | 70111,4   | 72219,4   | 72219,4*   | —   |
| 61. | Волгодонской район  | 54119,8   | 57490,2   | 57490,2*   | —   |
| 62. | Дубовский район   | 94267,7   | 104583,7  | 104583,7*  | —   |
| 63. | Егорлыкский район   | 110668,4  | 113688,5  | 113688,5*  | —   |
| 64. | Заветинский район   | 61712,4   | 71130,5   | 71130,5*   | —   |
| 65. | Зерноградский район   | 187277,3  | 191820,8  | 191820,8*  | —   |
| 66. | Зимовниковский район  | 171039,3  | 177311,4  | 177311,4*  | —   |
| 67. | Кагальницкий район  | 97495,3   | 99203,2   | 99203,2*   | —   |
| 68. | Каменский район   | 88527,1   | 93900,0   | 93900,0*   | —   |
| 69. | Кашарский район   | 135711,6  | 143994,1  | 143994,1*  | —   |

| 1   | 2                            | 3        | 4        | 5         | 6 |
|-----|------------------------------|----------|----------|-----------|---|
| 70. | Константиновский район       | 94360,0  | 97951,4  | 97951,4*  | – |
| 71. | Красносулинский район        | 89710,4  | 93164,7  | 93164,7*  | – |
| 72. | Куйбышевский район           | 51102,2  | 51986,7  | 51986,7*  | – |
| 73. | Мартыновский район           | 94058,9  | 95372,1  | 95372,1*  | – |
| 74. | Матвеево-Курганский район    | 114148,7 | 116187,6 | 116187,6* | – |
| 75. | Миллеровский район           | 144519,9 | 154445,8 | 154445,8* | – |
| 76. | Милютинский район            | 110671,1 | 108454,4 | 108454,4* | – |
| 77. | Морозовский район            | 141592,9 | 143878,7 | 143878,7* | – |
| 78. | Мясниковский район           | 45075,9  | 46433,1  | 46433,1*  | – |
| 79. | Неклиновский район           | 136321,4 | 142296,0 | 142296,0* | – |
| 80. | Обливский район              | 64586,0  | 71630,5  | 71630,5*  | – |
| 81. | Октябрьский район            | 99265,3  | 102789,7 | 102789,7* | – |
| 82. | Орловский район              | 134596,8 | 141767,2 | 141767,2* | – |
| 83. | Песчанокопский район         | 142442,8 | 148044,6 | 148044,6* | – |
| 84. | Пролетарский район           | 109823,1 | 114319,0 | 114319,0* | – |
| 85. | Ремонтненский район          | 98511,8  | 102579,8 | 102579,8* | – |
| 86. | Родионово-Несветайский район | 93714,9  | 93817,0  | 93817,0*  | – |
| 87. | Сальский район               | 205655,1 | 209855,3 | 209855,3* | – |
| 88. | Семикаракорский район        | 54832,4  | 55698,7  | 55698,7*  | – |
| 89. | Советский район              | 45009,6  | 47472,1  | 47472,1*  | – |
| 90. | Тарасовский район            | 106473,8 | 116557,3 | 116557,3* | – |
| 91. | Тацинский район              | 105448,2 | 115727,8 | 115727,8* | – |
| 92. | Усть-Донецкий район          | 44440,1  | 47343,4  | 47343,4*  | – |
| 93. | Целинский район              | 149845,0 | 155643,4 | 155643,4* | – |
| 94. | Цимлянский район             | 71270,7  | 80255,3  | 80255,3*  | – |
| 95. | Чертковский район            | 116508,5 | 119130,1 | 119130,1* | – |

| 1    | 2  | 3       | 4       | 5        | 6 |
|------|--|---------|---------|----------|---|
| 96.  | Шолоховский район  | 74782,3 | 77673,0 | 77673,0* | – |
| 97.  | г. Ростов-на-Дону  | –       | 1002,1  | 1002,1*  | – |
| 98.  | г. Азов  | –       | 302,0   | 302,0*   | – |
| 99.  | г. Батайск   | –       | 598,1   | 598,1*   | – |
| 100. | г. Волгодонск  | 650,1   | 2715,5  | 2715,5*  | – |
| 101. | г. Гуково  | –       | 338,0   | 338,0*   | – |
| 102. | г. Донецк  | –       | 2075,1  | 2075,1*  | – |
| 103. | г. Зверево   | –       | 1139,0  | 1139,0*  | – |
| 104. | г. Каменск-Шахтинский  | –       | 1780,2  | 1780,2*  | – |
| 105. | г. Новочеркасск  | –       | 186,7   | 186,7*   | – |
| 106. | г. Новошахтинск  | 666,0   | 6715,0  | 6715,0*  | – |
| 107. | г. Таганрог  | –       | 397,0   | 397,0*   | – |
| 108. | г. Шахты   | –       | 1045,0  | 1045,0*  | – |
| 109. | 4. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов) | 337,8   | 330,0   | 330,0*   |   |
| 110. | Азовский район   | 0,3     | 0,2     | 0,2*     | – |
| 111. | Аксайский район  | 2,3     | 1,6     | 1,6*     | – |
| 112. | Багаевский район   | 0,2     | 0,2     | 0,2*     | – |
| 113. | Белокалитвинский район   | 1,3     | 0,6     | 0,6*     | – |
| 114. | Верхнедонской район  | 1,9     | 2,1     | 2,1*     | – |
| 115. | Веселовский район  | 2,0     | 2,1     | 2,1*     | – |
| 116. | Волгодонской район   | 0,9     | 1,7     | 1,7*     | – |

| 1    | 2                            | 3     | 4     | 5      | 6 |
|------|------------------------------|-------|-------|--------|---|
| 117. | Дубовский район              | 36,0  | 24,0  | 24,0*  | – |
| 118. | Егорлыкский район            | 0,9   | 1,5   | 1,5*   | – |
| 119. | Заветинский район            | 69,1  | 88,8  | 88,8*  | – |
| 120. | Зерноградский район          | 0,4   | 0,2   | 0,2*   | – |
| 121. | Зимовниковский район         | 10,9  | 11,9  | 11,9*  | – |
| 122. | Каменский район              | 7,5   | 4,8   | 4,8*   | – |
| 123. | Кашарский район              | 1,0   | 0,5   | 0,5*   | – |
| 124. | Константиновский район       | 1,2   | 0,1   | 0,1*   | – |
| 125. | Красносулинский район        | 0,1   | 0,1   | 0,1*   | – |
| 126. | Куйбышевский район           | 0,4   | 0,3   | 0,3*   | – |
| 127. | Мартыновский район           | 3,7   | 4,6   | 4,6*   | – |
| 128. | Матвеево-Курганский район    | 0,3   | 0,3   | 0,3*   | – |
| 129. | Миллеровский район           | 0,5   | 1,2   | 1,2*   | – |
| 130. | Морозовский район            | 2,1   | 0,9   | 0,9*   | – |
| 131. | Неклиновский район           | 0,7   | 0,5   | 0,5*   | – |
| 132. | Обливский район              | 1,9   | 1,7   | 1,7*   | – |
| 134. | Октябрьский район            | 1,7   | 1,4   | 1,4*   | – |
| 135. | Орловский район              | 14,0  | 14,0  | 14,0*  | – |
| 136. | Песчанокопский район         | 3,9   | 2,0   | 2,0*   | – |
| 137. | Пролетарский район           | 2,9   | 5,9   | 5,9*   | – |
| 138. | Ремонтненский район          | 148,7 | 137,3 | 137,3* | – |
| 139. | Родионово-Несветайский район | 0,8   | 0,7   | 0,7*   | – |
| 140. | Сальский район               | 7,6   | 7,3   | 7,3*   | – |
| 141. | Семикаракорский район        | 1,7   | 1,8   | 1,8*   | – |
| 142. | Советский район              | 0,4   | 0,1   | 0,1*   | – |
| 143. | Тарасовский район            | 1,5   | 0,5   | 0,5*   | – |

| 1    | 2  | 3      | 4      | 5      | 6  |
|------|--|--------|--------|--------|--|
| 144. | Тацинский район  | 0,7    | 0,7    | 0,7*   | –  |
| 145. | Усть-Донецкий район  | 0,1    | 0,3    | 0,3*   | –  |
| 146. | Целинский район  | 0,8    | 0,6    | 0,6*   | –  |
| 147. | Цимлянский район   | 0,2    | 0,6    | 0,6*   | –  |
| 148. | Чертковский район  | 2,8    | 3,0    | 3,0*   | –  |
| 149. | Шолоховский район  | 4,4    | 3,9    | 3,9*   | –  |
| 150. | 5. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений (кв. метров) | 25 000 | 12 700 | 12 700 | –  |
| 151. | Азовский район   | 1 114  | 110    | 143    | договоры купли-продажи жилья заключены на площадь выше планируемой |
| 152. | Аксайский район  | 800    | 345    | 345    | –  |
| 153. | Багаевский район   | 386    | 213    | 213    | –  |
| 154. | Белокалитвинский район   | 324    | 54     | 54     | –  |
| 155. | Боковский район  | 1 474  | 302    | 420    | построены дома с площадью выше планируемой                         |
| 156. | Верхнедонской район  | 800    | 648    | 744    | построены дома с площадью выше планируемой                         |
| 157. | Веселовский район  | 884    | 419    | 419    | –  |
| 158. | Волгодонской район   | 204    | 134    | 134    | –  |
| 159. | Дубовский район  | 364    | 226    | 226    | –  |
| 160. | Егорлыкский район  | 2 000  | 1064   | 1160   | построены дома с площадью выше планируемой                         |
| 161. | Заветинский район  | 186    | 207    | 219    | построены дома с площадью выше планируемой                         |

| 1    | 2                         | 3     | 4   | 5    | 6  |
|------|---------------------------|-------|-----|------|--|
| 162. | Зерноградский район       | 594   | 241 | 241  | –  |
| 163. | Зимовниковский район      | 516   | 927 | 1023 | построены дома с площадью выше планируемой                         |
| 164. | Кагальницкий район        | 1 844 | 603 | 693  | построены дома с площадью выше планируемой                         |
| 165. | Каменский район           | 174   | 90  | 164  | договоры купли-продажи жилья заключены на площадь выше планируемой |
| 166. | Кашарский район           | 264   | 188 | 188  | –  |
| 167. | Константиновский район    | 500   | 237 | 237  | –  |
| 168. | Красносулинский район     | –     | 68  | 38   | договор купли-продажи жилья заключен на площадь ниже планируемой   |
| 169. | Куйбышевский район        | 146   | 54  | 54   | –  |
| 170. | Мартыновский район        | 564   | 245 | 389  | договоры купли-продажи жилья заключены на площадь выше планируемой |
| 171. | Матвеево-Курганский район | 1 386 | 262 | 262  | –  |
| 172. | Миллеровский район        | 266   | 54  | 95   | договоры купли-продажи жилья заключены на площадь выше планируемой |
| 173. | Милютинский район         | 81    | 54  | 157  | договоры купли-продажи жилья заключены на площадь выше планируемой |
| 174. | Морозовский район         | 196   | 125 | 167  | договоры купли-продажи жилья заключены на площадь выше планируемой |
| 175. | Мясниковский район        | 1 625 | 451 | 451  | –  |
| 176. | Неклиновский район        | 1 820 | 437 | 437  | –  |
| 177. | Обливский район           | 224   | 201 | 214  | договоры купли-продажи жилья заключены на площадь выше планируемой |
| 178. | Октябрьский район         | 366   | 668 | 289  | ввод жилья будет осуществляться в 2018 году                        |
| 179. | Орловский район           | 536   | 278 | 278  | –  |
| 180. | Песчанокопский район      | 834   | 517 | 517  | –  |



| 1    | 2  | 3    | 4    | 5    | 6   |
|------|--|------|------|------|---|
| 181. | Пролетарский район   | 176  | 177  | –    | окончание строительства дома запланировано на 2018 год                                    |
| 182. | Ремонтненский район  | 56   | 90   | 130  | договоры купли-продажи жилья заключены на площадь выше планируемой                        |
| 183. | Родионово-Несветайский район   | 334  | 106  | 106  | –   |
| 184. | Сальский район   | 514  | 134  | 134  | –   |
| 185. | Семикаракорский район  | 76   | 72   | 66   | приобретено жилье с площадью ниже планируемой   |
| 186. | Советский район  | 134  | 127  | –    | отсутствие договора купли-продажи жилья   |
| 187. | Тарасовский район  | 244  | 336  | 336  | –   |
| 188. | Тацинский район  | 266  | 252  | 252  | –   |
| 189. | Усть-Донецкий район  | 776  | 673  | 673  | –   |
| 190. | Целинский район  | 306  | 446  | 167  | отсутствие договора купли-продажи жилья   |
| 191. | Цимлянский район   | 824  | 315  | 315  | –   |
| 192. | Чертковский район  | 304  | 54   | 54   | –   |
| 193. | Шолоховский район  | 518  | 496  | 496  | –   |
| 194. | 6. Мероприятия по поддержке инфраструктурного обустройства сельских территорий:<br>ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности (километров) | 13,0 | 37,6 | 39,3 | –   |
| 195. | Боковский район  | –    | 12,1 | 12,8 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактической протяженностью построенных сетей |

| 1    | 2   | 3    | 4    | 5    | 6  |
|------|---|------|------|------|--|
| 196. | Егорлыкский район   | –    | 5,5  | 5,7  | перевыполнение показателя возникло в связи с фактической протяженностью построенных сетей  |
| 197. | Каменский район   | –    | 3,2  | 3,2  | –  |
| 198. | Кашарский район   | –    | 6,8  | 7,2  | перевыполнение показателя возникло в связи с фактической протяженностью построенных сетей  |
| 199. | Милютинский район   | –    | 4,5  | 4,5  | –  |
| 200. | Шолоховский район   | –    | 5,5  | 5,9  | перевыполнение показателя возникло в связи с фактической протяженностью построенных сетей  |
| 201. | 7. Мероприятия по поддержке инфраструктурного обустройства сельских территорий:<br>ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности (километров) | 52,7 | 76,8 | 52,3 | при формировании фактического значения показателя учтены введенные в эксплуатацию объекты прошлых лет в Тацинском, Ремонтненском и Орловском районах (33,5 километра)                                  |
| 202. | Белокалитвинский район  | –    | 39,9 | –    | невыполнение показателя обусловлено неполучением документации по вводу объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 203. | Боковский район   | –    | 13,2 | 14,3 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактической протяженностью построенных локальных водопроводов   |
| 204. | Зимовниковский район  | –    | 8,6  | –    | невыполнение показателя обусловлено неполучением документации по вводу объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |

| 1    | 2   | 3 | 4   | 5   | 6  |
|------|---|---|-----|-----|--|
| 205. | Константиновский район  | – | 5,1 | –   | невыполнение показателя обусловлено получением документации по вводу объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 206. | Мясниковский район  | – | 4,4 | 4,5 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактической протяженностью построенных локальных водопроводов   |
| 207. | Октябрьский район   | – | 5,6 | –   | невыполнение показателя обусловлено получением документации по вводу объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 208. | 8. Мероприятия по поддержке инфраструктурного обустройства сельских территорий:<br>количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку (единиц) | 1 | 1   | –   | –  |
| 209. | Тарасовский район   | – | 1   | –   | невыполнение показателя обусловлено получением документации по вводу объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |

| 1    | 2  | 3    | 4    | 5    | 6  |
|------|--|------|------|------|--|
| 210. | 10. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (километров) | 17,5 | 35,1 | 29,0 | –  |
| 211. | Азовский район   | –    | 0,7  | 0,7  | –  |
| 212. | Дубовский район  | –    | 11,6 | 11,6 | –  |
| 213. | Зерноградский район  | –    | 10,3 | 10,3 | –  |
| 214. | Кашарский район  | 3,8  | 1,9  | 1,9  | –  |
| 215. | Советский район  | –    | 3,8  | 3,8  | –  |
| 216. | Тарасовский район  | –    | 6,1  | –    | невыполнение показателя обусловлено неполучением документации по вводу объекта в эксплуатацию в связи с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 217. | Чертковский район  | –    | 0,7  | 0,7  | –  |

\* Ожидаемое значение.