

Приложение

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
на 2015 год по итогам 2015 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ /ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб.	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г., заместитель министра культуры Грунский И.В., заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы	X	X	X	1805363,0	1804090,0 **	1702644,5* *	1673125,9	101445,5: экономия в ходе проведения закупок – 1467,9; не проведены торги 8567,1; не выполнены работы

		Субботин Т.П., начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.								подрядчиками – 294,8; не получено положительное заключение экспертизы проектной документации – 1109,7; позднее заключение контрактов – 90006,0
2.	Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области»:	заместитель министра культуры Грунский И.В.	реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения государственной охраны и учета объектов культурного наследия	01.01.2015	31.12.2015	19693,2	19693,2	19693,1	19693,1	0,1-экономия
3.	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственной охраны и учета	начальник отдела охраны объектов культурного наследия Коробова И.В.	разработано 2 проекта зон охраны объектов культурного наследия; обследовано 286	01.01.2015	31.12.2015	13043,2	13043,2	13043,2	13043,2	-

<p>объектов культурного наследия: Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия; подготовка документов на объекты культурного наследия (памятники археологии) для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; подготовка документов для оформления охранных обязательств объектов культурного наследия; разработка проектов границ территорий объектов культурного</p>		<p>объектов археологического наследия и подготовлено 2288 документов на данные объекты; разработан 1 проект границ территории объекта культурного наследия; подготовлено: - 184 документа на 23 выявленных объекта культурного наследия принятия решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; - 39 актов технического осмотра объектов культурного наследия; - 13 паспортов на объекты культурного наследия; - 1061 учетная карта на объекты культурного наследия</p>							
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	го наследия; подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия для принятия решения о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; составление учетных карт на объекты культурного наследия для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ									
4.	Мероприятие 1.1.2 Определение предмета охраны,	начальник отдела охраны объектов культурного наследия	разработан проект границ территории и предмет охраны исторического по-	30.11.2015	31.12.2015	6650,0	6650,0	6649,9	6649,9	0,1 - экономия

	<p>границ исторического поселения станицы Старочеркасской, корректировка проекта зон охраны исторической части станицы Старочеркасской</p>	<p>Коробова И.В.</p>	<p>селения федерального значения станица Старочеркасская; в рамках корректировки проекта зон охраны исторической части станицы Старочеркасской разработан проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории станицы Старочеркасской Аксайского района Ростовской области</p>							
5.	<p>Контрольное событие государственной программы 1.1 Проверка объекта культурного наследия регионального значения - «Здание высшей партийной школы, 1954 г.», расположенного по адресу: пр. Буденновский, 20/ул. Те-</p>	<p>начальник отдела охраны объектов культурного наследия Коробова И.В.</p>	<p>составлен акт проверки от 02.02.2015 № 9, нарушений действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия не выявлено</p>	X	02.02.2015	X	X	X	X	X

	мерницкая, 40/ул. Московская, 45, литер А									
6.	Основное мероприятие 1.2 «Развитие профессионального искусства»	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания областных государственных театров и концертных организаций; произведены выплаты ветеранам сцены, ветеранам кинематографии, обеспечены стимулирующие выплаты работникам ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр»	01.01.2015	31.12.2015	586830,0	590192,1	589917,5	588653,1	274,6 - ЭКОНОМИЯ
7.	Мероприятие 1.2.1 Финансовое обеспечение государственного задания государственных автономных учреждений культуры и искусства (театры, концертные	начальник отдела искусств и инноваций Дубатова С.И., начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания областных государственных театров и концертных организаций, процент исполнения -100,0	01.01.2015	31.12.2015	452301,5	455663,6	455663,6	455663,6	-

	организации)									
8.	Мероприятие 1.2.2 Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г.	в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 20.03.2015 № 68 ежегодные разовые выплаты Губернатора Ростовской области к Международному дню театра присуждены 107 ветеранам сцены	01.01.2015	01.04.2015	1229,9	1229,9	1229,9	-	-
9.	Мероприятие 1.2.3 Ежегодная разовая выплата ветеранам кинематографии	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г.	в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 23.07.2015 № 204 осуществлены ежегодные разовые выплаты 3-м ветеранам кинематографии ко Дню российского кино	01.01.2015	01.10.2015	34,5	34,5	34,5	-	-
10.	Мероприятие 1.2.4 Проведение областного открытого кинофестиваля короткометражных фильмов «Мой край»	начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	произведена оплата услуг по проведению областного открытого кинофестиваля короткометражных фильмов «Мой край» в сумме 254,7 тыс. рублей,	01.01.2015	01.04.2015	254,8	254,8	254,7	254,7*	0,1 - экономия

			оказанных в 2014 году							
11.	Мероприятие 1.2.5 Подготовка и публикация материалов о культуре в Ростовской области в средствах массовой информации	начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	произведена оплата услуг по подготовке и публикации материалов о культуре в Ростовской области в средствах массовой информации в сумме 99,0 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	01.04.2015	99,0	99,0	99,0	99,0*	-
12.	Мероприятие 1.2.6 Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации	начальник отдела искусств и инноваций Дубатова С.И., начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	обеспечены выплаты заработной платы (стимулирующие выплаты) работникам ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр»	01.01.2015	31.12.2015	111420,0	111420,0	111420,0	111420,0	-
13.	Мероприятие 1.2.7 Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области	начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	произведена оплата услуг по организации гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области в сумме 259,0 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	01.05.2015	259,2	259,2	259,0	259,0*	0,2 - экономия
14.	Мероприятие 1.2.8	начальник управления финансов и	произведена оплата услуг по проведе-	01.01.2015	01.05.2015	1158,4	1158,4	1158,4	1158,4*	-

	Проведение международного фестиваля спектаклей для детей и молодежи «Минифест»	развития отрасли Семенкова Л.А.	нию международно-го фестиваля спектаклей для детей и молодежи «Минифест» в сумме 1158,4 тыс. рублей, оказанных в 2014 году							
15.	Мероприятие 1.2.9 Проведение областных мероприятий по подготовке и празднованию 110-летия со дня рождения М.А. Шолохова – «Тихий Дон»	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г.	осуществлена постановка в ГАУК РО «Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького» спектакля «Тихий Дон» по роману М.А. Шолохова	01.01.2015	01.05.2015	3241,0	3241,0	3241,0	3241,0	-
16.	Мероприятие 1.2.10 Государственная поддержка (грант) театрам и музыкальным организациям для реализации творческих проектов	начальник отдела искусств и инноваций Дубатова С.И., начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	осуществлена поддержка реализации творческого проекта «О РАСО с любовью. К 80-летию Ростовского академического симфонического оркестра»	22.07.2015	31.12.2015	13000,0	13000,0	12884,8	12884,8	115,2 - экономия
17.	Мероприятие 1.2.11 Создание новых концертных программ	начальник отдела искусств и инноваций Дубатова С.И.	ГАУК РО «Ростовская областная филармония» создано 8 новых концертных программ;	21.10.2015	31.12.2015	1554,8	1554,8	1395,7	1395,7	159,1 - экономия

			ГАУК РО «Государственный академический ансамбль песни и пляски им. Анатолия Квасова» - 2 программы							
18.	Мероприятие 1.2.12 Проведение Губернаторской новогодней елки и Губернаторской рождественской елки	начальник отдела искусств и инноваций Дубатова С.И.	в Ростовском государственном музыкальном театре 24.12.2015 состоялось новогоднее представление, зрителями которого стали 1000 одаренных детей, детей – сирот, инвалидов, детей из многодетных семей	24.11.2015	24.12.2015	2276,9	2276,9	2276,9	2276,9	-
19.	Контрольное событие государственной программы 1.2 Распоряжения Губернатора Ростовской области «О присуждении ежегодных разовых выплат ветеранам сцены к Международному дню театра»	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г.	утверждено распоряжение Губернатора Ростовской области от 20.03.2015 № 68 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра»	X	20.03.2015	X	X	X	X	X
20.	Контрольное событие государ-	заместитель министра	утверждено распоряжение Губернато-	X	23.07.2015	X	X	X	X	X

	ственной программы 1.2.1 «О присуждении ежегодных разовых выплат ветеранам кинематографии ко Дню российского кино»	культуры Дубинина Л.Г.	ра Ростовской области от 23.07.2015 № 204 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино»							
21.	Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Субботин Т.П., начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	проектно-сметная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник» «Церковно-приходская школа» направлена на проведение государственной экспертизы; выполнен капитальный ремонт 49 памятников ВОВ; приобретен авто-	01.01.2015	-	295822,9	294141,1	193049,0	165561,8	101092,1: экономия в ходе проведения закупок – 1114,5; не проведены торги 8567,1; не выполнены работы подрядчиками – 294,8; не получено положительное заключение экспертизы проект-

			транспорт для 1 областного учреждения культуры; выполнен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании ГБУК «Волгодонский эколого-исторический музей»							ной документации – 1109,7; позднее заключение контрактов – 90006,0
22.	Мероприятие 1.3.1 Капитальный ремонт с элементами реконструкции здания ГОУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей»	начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	произведена оплата работ по капитальному ремонту с элементами реконструкции здания ГОУК РО «Волгодонский эколого-исторический музей» в сумме 12745,6 тыс. рублей, выполненных в 2014 году;	01.01.2015	01.04.2015	13521,4	13454,4	13454,3	13454,3 *	0,1 - экономия
23.	Мероприятие 1.3.2 Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании ГОУК «Волго-	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании	07.08.2015	20.10.2015	809,1	767,6	767,6	767,6	-

	донский эколого-исторический музей» по ул. Ленина, 52 в г. Волгодонске Ростовской области									
24.	Мероприятие 1.3.3 Разработка проектно-сметной документации государственными учреждениями культуры:	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	произведена оплата услуг по разработке проектно-сметной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения, оказанных в 2014 году; направлена на проведение государственной экспертизы проектно-сметная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте «Церковно-приходская школа» государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Старочеркасский	01.01.2015	-	3220,2	3049,1	1939,4	3049,1	1109,7

			историко-архитектурный музей-заповедник»							
25.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объекта Государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник» «Церковно-приходская школа»	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен государственный контракт от 08.06.2015 № 03582000047150000 01-0128748-01; проектно-сметная документация направлена на прохождении государственной экспертизы	01.01.2015	-	1280,8	1109,7	-	1109,7	1109,7-положительно заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации не получено; направлен иск в суд о расторжении контракта
26.	Разработка проектно-сметной документации для проведения инженерно-геологических	начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	произведена оплата услуг по разработке проектно-сметной документации для ремонтно-реставрационных	01.01.2015	01.05.2015	1939,4	1939,4	1939,4	1939,4*	-

	изысканий, закрепления грунтов в основании фундаментов здания и разработку научно-проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом П.Е. Чехова, где в 1874-1879 годы жил А.П. Чехов», расположенного по адресу: Ростовская область, город Таганрог, улица Р. Люксембург, 77.		работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом П.Е. Чехова, где в 1874-1879 годы жил А.П. Чехов» в сумме 1939,4 тыс. рублей, оказанных в 2014 году							
27.	Мероприятие 1.3.4 Субсидия на капитальный ремонт памятников ВОВ, находящихся в муниципальной собственности – всего, в том числе:	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнены работы по капитальному ремонту 49 памятников ВОВ	01.01.2015	31.12.2015	51512,5	50259,7	50245,0	50245,0	14,7 - экономия

28.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам ВОВ х.Ажинов; Багаевский район Ростовской области х. Ажинов, ул.Заярного,20	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ №1 от 24.04.2015	01.01.2015	24.04.2015	337,1	337,1	337,1	337,1	-
29.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам ВОВ; Багаевский район Ростовской области, х.Калинин, ул. Широкая, 54-в	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.04.2015	01.01.2015	24.04.2015	207,0	207,0	207,0	207,0	-
30.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам ВОВ х.Карповка; Багаевский район Ростовской области, х. Карповка, ул. Зеленая,13	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.04.2015	01.01.2015	24.04.2015	60,0	60,0	59,9	59,9	0,1 - экономия
31.	капитальный ремонт памятника Погибшим воинам Великой Отечественной войны; Багаев-	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 110 от 01.06.2015	01.01.2015	01.06.2015	131,3	131,3	131,2	131,2	0,1 - экономия

	ский район Ростовской области, х. Беянин ул.Пролетарская 27-в	культуры и искусства Рындин Д.Ю.								
32.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны; Багаевский район Ростовской области, ст-ца Багаевская, ул.Спартака, 106-б	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 109 от 20.04.2015	01.01.2015	20.04.2015	191,5	191,5	191,4	191,4	0,1 - экономия
33.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны; Багаевский район Ростовской области, х.Федулов, ул.Ленина 16-а	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 111 от 20.04.2015	01.01.2015	20.04.2015	130,3	130,3	130,2	130,2	0,1 - экономия
34.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам; Багаевский район Ростовской области,	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.06.2015	01.01.2015	25.06.2015	278,6	278,6	278,5	278,5	0,1 - экономия

	х.Кудинов, ул. Школьная	культуры и искусства Рындин Д.Ю.								
35.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам; Багаевский район Ростовской области, х. Елкин, пер. Центральный, 47-д	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.06.2015	01.01.2015	25.06.2015	248,5	248,5	248,4	248,4	0,1 - экономия
36.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам ВОВ х.Первомайский ул.Центральная Багаевского района Ростовской области	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.06.2015	01.01.2015	15.06.2015	73,6	73,6	73,6	73,6	-
37.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны; Багаевский район Ростовской области, х. Первомайский, пер.Парковый 2/1	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 24.04.2015	01.01.2015	24.04.2015	257,4	257,4	257,4	257,4	-

38.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны; Багаевский район Ростовской области, п.Первомайский (р-н кладбища)	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.04.2015	01.01.2015	29.04.2015	59,9	59,9	59,9	59,9	-
39.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны; Багаевский район Ростовской области, х.Красный, ул.Центральная, 9/1	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 2 от 05.05.2015	01.01.2015	05.05.2015	237,4	237,4	237,3	237,3	0,1 - экономия
40.	капитальный ремонт памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны; Багаевский район Ростовской области, х.Красный, ул.Центральная 9/3	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.06.2015	01.01.2015	15.06.2015	161,8	161,8	161,8	161,8	-

41.	капитальный ремонт памятника Григория Жовтоножко; Багаевский район Ростовской области, х.Тузлуков ул. Григория Жовтоножко	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 16/1 от 01.04.2015	01.01.2015	01.04.2015	72,4	72,4	72,4	72,4	-
42.	капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; Багаевский район Ростовской области, ст-ца Манычская, ул. Широкая	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 8 от 25.06.2015	01.01.2015	25.06.2015	26,3	26,3	26,3	26,3	-
43.	капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; Багаевский район Ростовской области, ст-ца Манычская, ул. Советская	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 7 от 25.06.2015	01.01.2015	25.06.2015	114,2	114,2	114,2	114,2	-
44.	капитальный ремонт памятника воинам Великой	начальник отдела ремонта, реставрации и развития	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполнен-	01.01.2015	25.06.2015	40,6	40,6	40,5	40,5	0,1 - экономия

	Отечественной войны 1941-1945 гг.; Багаевский район Ростовской области, ст-ца Маньчская, ул. Поповкина	материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	ных работ № 3 от 25.06.2015							
45.	капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; Багаевский район Ростовской области, х. Арпачин, ул. Советская	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 5 от 25.06.2015	01.01.2015	25.06.2015	149,3	149,3	149,2	149,2	0,1 - экономия
46.	капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; Багаевский район Ростовской области, х. Арпачин, ул. Донская	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.06.2015	01.01.2015	25.06.2015	121,3	121,3	121,3	121,3	-
47.	капитальный ремонт памятника "Монумент Трех солдат" с адресом: ст. Мечетинская, ул. Ленина, 31г, распо-	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и ис-	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 18.05.2015	01.01.2015	18.05.2015	3498,0	3498,0	3497,9	3497,9	0,1 - экономия

	ложенного в парке по адресу: ст. Мечетинская, ул. Ленина, 31д	кусства Рындин Д.Ю.								
48.	капитальный ремонт памятника воинам, павшим в ВОВ (бронзовая скульптура «Солдат с автоматом») по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Ковыльная, 16А	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 2 от 02.06.2015	01.01.2015	02.06.2015	1402,0	1402,0	1402,0	1402,0	-
49.	капитальный ремонт памятника, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Глубокий, ул. Садовая, 21 а	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 23.07.2015	01.01.2015	23.07.2015	882,5	882,5	882,4	882,4	0,1 - экономия
50.	капитальный ремонт памятника воинам, павшим в ВОВ (бронзовая скульптура «Солдат со знаменем») по адресу: Ростовская	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 2 от 08.05.2015	01.01.2015	08.05.2015	1287,1	1287,1	1287,0	1287,0	0,1 - экономия

	область, Зимовниковский район, п. Зимовники 10 метров южнее дома №26 по ул. Кольцевой	Рындин Д.Ю.								
51.	капитальный ремонт памятника, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Плотников, ул. Мира, 3а	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 2 от 19.06.2015	01.01.2015	19.06.2015	491,6	491,6	488,1	488,1	3,5 - экономия
52.	капитальный ремонт памятника воинам, павшим в ВОВ по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х.Ильичев, ул. Лодянова, 19Б	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 2 от 08.05.2015	01.01.2015	08.05.2015	656,4	656,4	656,3	656,3	0,1 - экономия

53.	капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны п. Красный Бумажник, 40 м на северо-запад от ул.Заречная 4, Матвеево-Курганский район Ростовской области	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.04.2015	01.01.2015	15.04.2015	212,8	212,8	212,8	212,8	-
54.	капитальный ремонт памятника "Женщина - мать" х. Староротовка, 640 м на юг от ул. Степная 1, Матвеево-Курганский район Ростовской области	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.04.2015	01.01.2015	15.04.2015	1983,5	1983,5	1983,4	1983,4	0,1 - экономия
55.	капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны п. Сухореченский, 30 м на северо-запад от пер. Береговой, 2, Матвеево-Курганский рай-	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 2 от 15.04.2015	01.01.2015	15.04.2015	304,8	304,8	304,7	304,7	0,1 - экономия

	он Ростовской области									
56.	капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны с.Соколовка (на кладбище) 250 м на запад от ул.Центральная,4 5 Матвеево-Курганский район, Ростовской области	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 32 от 30.03.2015	01.01.2015	30.03.2015	132,8	132,8	132,7	132,7	0,1 - экономия
57.	капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны х. Дараганов, 75 м на северо-восток от пер.Пришкольный, 5, Матвеево-Курганский район Ростовской области	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 31 от 30.03.2015	01.01.2015	30.03.2015	308,0	308,0	307,9	307,9	0,1 - экономия
58.	капитальный ремонт мемориального комплекса, расположенного по адресу: Ростовская область,	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 02-01-02 от 03.04.2015	01.01.2015	03.04.2015	427,1	427,1	427,0	427,0	0,1 - экономия

	Обливский район, х. Александровский, ул. Центральная, 2 а	культуры и искусства Рындин Д.Ю.								
59.	капитальный ремонт мемориального комплекса, расположенного по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Леонов, ул. Шолохова, 7	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 02-01-01 от 03.04.2015	01.01.2015	03.04.2015	440,9	440,9	440,9	440,9	-
60.	капитальный ремонт мемориального комплекса, расположенного по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Синяпкин, ул. Садовая, 15 а	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 02/04 от 26.04.2015	01.01.2015	26.04.2015	391,7	391,7	391,6	391,6	0,1 - экономия
61.	капитальный ремонт обелиска-стелы в память павшим в годы ВОВ, расположенный по адресу: Ростовская область, Обливский район, ст-ца Обливская, ул. Черноморова,	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.11.2015	01.01.2015	17.11.2015	1515,7	1515,7	1515,7	1515,7	-

	дом №16 а									
62.	капитальный ремонт мемориала памяти не вернувшимся с войны обливчанам, расположенного по адресу: Ростовская область, Обливский район, ст-ца Обливская, ул. Ленина	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 389 от 20.07.2015	01.01.2015	20.07.2015	787,3	787,3	787,2	787,2	0,1 - ЭКОНОМИЯ
63.	капитальный ремонт братской могилы воинов, павших в боях за освобождение территории Караичевского сельского поселения от фашистских захватчиков в ВОВ, расположенной по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Паршин, ул. Садовая, дом №5 а	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 72 от 30.05.2015	01.01.2015	30.05.2015	309,5	309,5	309,5	309,5	-
64.	капитальный ремонт братской могилы воинов,	начальник отдела ремонта, реставрации и развития	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполнен-	01.01.2015	30.05.2015	290,6	290,6	290,6	290,6	-

	павших в боях за освобождение территории Ка-раичевского сельского посе-ления от фашист-ских захватчиков в ВОВ, распо-ложенной по адре-су: Ростовская область, Облив-ский район, п. Сосновый, ул. Казачья, дом №13	материально-технической базы учреждений культуры и ис-кусства Рындин Д.Ю.	ных работ № 1 от 30.05.2015							
65.	капитальный ре-монт воинского захоронения, расположенного по адресу: Ро-стовская область, Обливский рай-он, п. Каштанов-ский, пер. Виш-невый, дом №116	начальник отдела ремонта, рестав-рации и развития материально-технической базы учреждений культуры и ис-кусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполнен-ных работ № 1/04 от 30.04.2015	01.01.2015	30.04.2015	538,5	538,5	538,5	538,5	-
66.	выборочный ка-питальный ре-монт памятника-обелиска воинам, погибшим в Ве-ликой Отече-ственной войне в с. Песчанокп-	начальник отдела ремонта, рестав-рации и развития материально-технической базы учреждений культуры и ис-кусства	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполнен-ных работ № 3 от 12.05.2015	01.01.2015	12.05.2015	3526,3	3526,3	3526,3	3526,3	-

	ское Песчано-копского района Ростовской области	Рындин Д.Ю.								
67.	капитальный ремонт памятного мемориала погибшим в ВОВ, расположенного по адресу: пер. Соревнования, 9, ст. Тацинская Тацинского района Ростовской области	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 5 от 22.06.2015	01.01.2015	22.06.2015	3467,5	3467,5	3467,5	3467,5	-
68.	капитальный ремонт мемориала погибшим воинам Ростовская область, Целинский район, п. Новая Целина, ул. Ленина дом №7	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 10.10.2015	01.01.2015	10.10.2015	4634,1	4634,1	4634,1	4634,1	-
69.	капитальный ремонт площади Победы с расположенным на ней мемориальным комплексом "Скорбящая мать" по ул. Пет-	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 6 от 06.07.2015; документация представлена в министерство культуры для опла-	01.01.2015	06.07.2015	4379,9	3461,2	3461,2	3461,2	-

	ровского 71-а в п. Чертково Чертковского района Ростовской области	Рындин Д.Ю.	ты в октябре 2015 года							
70.	капитальный ремонт объекта «Братские могилы № 000001, № 000002» с прилегающей территорией в с. Сохрановка Чертковского района Ростовской области	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 2 от 20.07.2015	01.01.2015	20.07.2015	1387,1	1387,1	1387,1	1387,1	-
71.	капитальный ремонт объекта "Братская могила" с прилегающей территорией в с. Кутейниково Чертковского района Ростовской области	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 10.07.2015	01.01.2015	10.07.2015	1500,2	1500,2	1500,2	1500,2	-
72.	капитальный ремонт объекта "Братская могила" с прилегающей территорией в сл. Семеновская Камышенская	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и ис-	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 05.05.2015	01.01.2015	05.05.2015	1802,4	1802,4	1802,4	1802,4	-

	Чертковского района Ростовской области	кустца Рындин Д.Ю.								
73.	капитальный ремонт объекта "Братская могила" и обелиска с прилегающей территорией в с. Шептуховка Чертковского района Ростовской области	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 21.09.2015	01.01.2015	21.09.2015	2806,2	2606,5	2606,4	2606,4	0,1 - эконо- мия
74.	Ремонтно-реставрационные работы Памятника - стелы к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, мкр. Донской ул. Мелиховская, 4	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 21.09.2015; документы представлены в министерство культуры для оплаты в октябре 2015 года	01.01.2015	21.09.2015	2330,7	2304,7	2304,3	2304,3	0,4 - эконо- мия
75.	Ремонтно-реставрационные работы Братская могила воинов, погибших при освобождении г. Новочеркаска в 1943 г. по адресу:	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 1 от 17.09.2015; документы представлены в министерство культуры для опла-	01.01.2015	17.09.2015	2070,2	2039,2	2039,2	2039,2	-

	г. Новочеркасск, мкр. Хотунок ул. Гагарина, 46 "а"	Пархоменко Г.А.	ты в октябре 2015 года							
76.	Ремонтно-реставрационные работы Мемориала Кургана Славы и стелы с городами-героями, находящимися по адресу: г. Новочеркасск, Александровский сад, пр. Платовский, 61 «а»	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	выполнен ремонт памятника, акт о приемке выполненных работ № 2 от 20.10.2015	01.01.2015	20.10.2015	4848,6	4771,2	4762,5	4762,5	8,7 - экономия
77.	Мероприятие 1.3.5 Субсидии государственным учреждениям на проведение анти-террористических мероприятий	начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	произведена оплата услуг по проведению антитеррористических мероприятий в сумме 2026,2 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	01.05.2015	2026,4	2026,4	2026,2	2026,2*	0,2 - экономия
78.	Мероприятие 1.3.6 Строительство и реконструкция объектов областной собственности, включая разработку проектно-сметной до-	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	осуществлялись работы по строительству и реконструкции объектов областной собственности	01.01.2015	-	16513,8	16513,8	7396,2	7697,0	9117,6: экономия в ходе проведения закупок – 249,7; не про-

	кументации									ведены торги 8567,1; не выполнены работы подрядчиками – 294,8; позднее заключение контрактов – 6,0
79.	Проектирование системы автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта «Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (Литер «А»)» по ул. Жукова 5а, г. Шахты	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	проектно-сметная документация разработана; оплата услуг в сумме 294,8 тыс. рублей будет осуществлена по итогам судебных разбирательств в связи со срывом сроков выполнения работ проектной организацией	01.01.2015	-	294,8	294,8	0,0	294,8	294,8 – срыв сроков выполнения работ проектной организацией
80.	Система автоматического газового	министр строительства, архи-	монтаж системы в 2015 году не выпол-	01.01.2015	-	8567,1	8567,1	-	-	8567,1 - торги

	го пожаротушения в помещениях хранилищ объекта «Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (Литер «А»))» по ул. Жукова 5а, г. Шахты	тектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	нен							в 2015 году не проведены в связи с поздним получением достоверности определения сметной стоимости
81.	Строительство двухэтажной пристройки к зданию государственного учреждения «Центр хранения архивных документов в г. Шахты Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	произведена оплата работ по строительству двухэтажной пристройки к зданию государственного учреждения «Центр хранения архивных документов в г.Шахты Ростовской области» в сумме 4424,6 тыс. рублей, выполненных в 2014 году; получен акт ввода объекта в эксплуатацию; экономия в ходе выполнения работ составила 249,6 тыс.руб.	01.01.2015	31.12.2015	5423,6	5423,6	5174,0	5174,0*	249,6-экономия в ходе выполнения работ

82.	Разработка проектной документации по строительству военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	произведена оплата услуг по разработке проектной документации по строительству военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в сумме 2098,4 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	06.04.2015	2098,5	2098,5	2098,4	2098,4*	0,1 - экономия
83.	Внесение изменений в проектно-сметную документацию по объекту: «Строительство здания фондохранилища для Старочеркасского музея-заповедника»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	произведена оплата услуг по внесению изменений в проектно-сметную документацию по объекту: «Строительство здания фондохранилища для Старочеркасского музея-заповедника» в сумме 123,8 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	06.04.2015	123,8	123,8	123,8	123,8*	-
84.	Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция ГБУК «Раздорский этнографический музей-заповедник». Строительство	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	процедура закупки объявлена 26.11.2015; контракт № 49/15-ГК заключен 30.12.2015 со сроком реализации - июнь 2016 года	26.11.2015	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0 - в связи с поздним заключением контракта

	картинной галереи»*									
85.	Мероприятие 1.3.7 Субсидия на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	разработана проектно-сметная документация на строительство двух центров культурного развития	01.01.2015	12.11.2015	9830,2	9830,2	9830,2	9830,2	-
86.	Строительство центра культурного развития в г. Белая Калитва (микрорайон «Заречный», ул.Кольцова)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства	разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы от 28.08.2015 № 326-15/РГЭ-3510/02, № в Реестре 00-1-4-3134-15, и получено положительное заключение по оценке достоверности	01.01.2015	28.08.2015	3854,0	3854,0	3854,0	3854,0	-

		Рындин Д.Ю.	сметной стоимости от 28.08.2015 №327/РГЭ-3510/05, № в Реестре 00-1-6-0923-15							
87.	Строительство центра культурного развития (пос. Персиановский, ул.Школьная, 22)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы от 12.11.2015 № 395-15/РГЭ-3537/02 (№ в Реестре 00-1-4-4002-15) и получено положительное заключение по оценке достоверности сметной стоимости от 12.11.2015 № 396-15/РГЭ-3537/05 (№ в Реестре 00-1-6-1153-15)	01.01.2015	12.11.2015	3480,8	3480,8	3480,8	3480,8	-
88.	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания Дома культуры в с. Новобессергеевка Новобессергеевского сельского поселения Неклинов-	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	произведена оплата услуг по разработке проектно-сметной документации по реконструкции здания Дома культуры в с. Новобессергеевка Новобессергеевского сельского поселения Неклиновского района	01.01.2015	01.05.2015	2495,4	2495,4	2495,4	2495,4*	-

	ского района (ПИР)		в сумме 2495,4 тыс. рублей, оказанных в 2014 году							
89.	Мероприятие 1.3.8 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключены муниципальные контракты на строительство центров культурного развития в г.Белая Калитва и пос. Персиановский; срок исполнения контрактов – 15.10.2016	01.01.2015	-	190491,4	190491,4	100474,7	71577,0	90016,7 -в связи с поздним заключением контракта
90.	Строительство центра культурного развития (г. Белая Калитва, микрорайон «Заречный», ул.Кольцова»)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и ис-	заключен муниципальный контракт от 19.12.2015; срок исполнения контракта - 15.10.2016	01.01.2015	-	94897,7	94897,7	49897,7	21000,0	45000,0 -в связи с поздним заключением контракта

		кусства Рындин Д.Ю.								
91.	Строительство центра культурного развития (пос. Персиановский, ул.Школьная, 22)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю.	заключен муниципальный контракт от 18.12.2015; срок исполнения контракта - 15.10.2016	01.01.2015	-	94897,7	94897,7	49897,7	49897,7	45000,0 -в связи с поздним заключением контракта
92.	Газификация Каргинского информационно-библиотечного центра станицы Каргинской Бокковского района	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства	заключен муниципальный контракт от 11.08.2015 №015830005501500 0013 -0089410-01; работы на объекте выполнены в полном объеме, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; экономия в ходе выполнения работ составила 16,7 тыс. руб.	01.01.2015	31.12.2015	696,0	696,0	679,3	679,3	16,7-экономия в ходе выполнения работ

		Рындин Д.Ю.								
93.	Мероприятие 1.3.9 Приобретение автотранспорта ГАУК РО «Областной дом народного творчества»	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю., заведующий сектором технического и программно-информационного обеспечения Переверзев В.П.	приобретен автотранспорт для ГАУК РО «Областной дом народного творчества», акт приемки от 11.03.2015	01.01.2015	11.03.2015	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	-
94.	Мероприятие 1.3.10 Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (МБУК «Грузиновский СДК» Морозовского района)	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю., заведующий сектором технического и программно-информационного обеспечения Переверзев В.П.	оснащен МБУК «Грузиновский сельский Дом культуры» Морозовского района: приобретены кресла театральные, механика сцены, одежда сцены, осуществлен их монтаж; также приобретены звукоусилительная аппаратура с комплектом коммутации и ноутбуки	14.08.2015	31.12.2015	3000,0	3000,0	2196,0	2196,0	804,0 – экономия

95.	Мероприятие 1.3.11 Противопожарные мероприятия	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю., заведующий сектором технического и программного-информационного обеспечения Переверзев В.П.	выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности в заданиях государственных областных учреждений культуры, в т.ч. замена напольного покрытия, огнезащитная обработка конструкций зданий и покрытия пола, текущий ремонт автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией	26.10.2015	14.12.2015	3795,7	3656,2	3648,2	3648,2	8,0 - Экономика
96.	Мероприятие 1.3.12 Приобретение тахографов для оснащения транспортных средств	начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Рындин Д.Ю., заведующий сектором технического и программного-информационно-	оснащены тахографами два транспортных средства, находящиеся в эксплуатации ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж культуры»	28.10.2015	02.12.2015	102,2	92,3	71,2	71,2	21,1 - Экономика

		го обеспечения Переверзев В.П.								
97.	Контрольное событие государственной программы 1.3 Монтаж системы автоматического газового пожаротушения в помещениях хранилищ объекта «Двухэтажная пристройка с подвалом к основному зданию архива (Литер «А») по ул. Жукова 5а, г. Шахты	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	контрольное событие не состоялось; в связи с поздним получением достоверности определения сметной стоимости, торги будут проведены в 2016 году	X	-	X	X	X	X	X
98.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1 Газификация Каргинского информационно-библиотечного центра станицы Каргинской Бокковского района	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В., начальник отдела ремонта, реставрации и развития материально-технической базы учреждений культуры и ис-	работы на объекте выполнены в полном объеме, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2015	X	X	X	X	X

		куства Рындин Д.Ю.								
99.	Основное мероприятие 1.4 «Развитие библиотечного дела»	заместитель министра культуры Грунский И.В.	осуществлено комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета; осуществлена оцифровка (перевод в электронный вид) дореволюционных краеведческих изданий для пополнения «Донской электронной библиотеки» Донской государственной публичной библиотеки	01.01.2015	31.12.2015	120055,0	120055,0	120054,2	120054,2	0,8 - экономика
100	Мероприятие 1.4.1 Финансовое обеспечение государственного задания библиотек	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С., начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0; произведена оплата работ (услуг) в рамках финансового обеспечения государственного задания в сумме 2556,2 тыс. рублей, выпол-	01.01.2015	31.12.2015	117787,0	117787,0	117787,0	117787,0	-

			ненных (оказанных) в 2014 году							
101	Мероприятие 1.4.2 Комплектование книжных фондов библиотек муниципалитетов за счет средств федерального бюджета	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	осуществлено комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета	01.01.2015	31.12.2015	1308,6	1308,6	1308,6	1308,6	-
102	Мероприятие 1.4.3 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	для пополнения «Донской электронной библиотеки» Донской государственной публичной библиотеки осуществлена оцифровка (перевод в электронный вид) дореволюционных краеведческих изданий	01.01.2015	31.12.2015	959,4	959,4	958,6	958,6	0,8 - экономия

103	Основное мероприятие 1.5 «Развитие музейного дела»	заместитель министра культуры Грунский И.В.	открыта экспозиция «За Веру, Дон и Отечество» в Атамановском дворце государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник»; проведены выставки «Две мировые. Противостояние» из фондов ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник Сталинградская битва» (г. Волгоград); в государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Дом-музей А.П. Чехова в Ялте» проведена выставка «Таганрог – Ялта. Гений Чехова объединяет»; указанная выставка открыта в	01.01.2015	31.12.2015	259032,3	259464,0	259463,9	259463,9	0,1 - экономия
-----	----------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

			государственном бюджетном учреждении культуры Ростовской области «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник»; исполнены расходные обязательства 2014 года							
104	Мероприятие 1.5.1 Финансовое обеспечение государственного задания государственными музеями	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С., начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0; произведена оплата работ (услуг) в рамках финансового обеспечения государственного задания в сумме 4913,1 тыс. рублей, выполненных (оказанных) в 2014 году	01.01.2015	31.12.2015	255807,0	256251,1	256251,1	256251,1	-
105	Мероприятие 1.5.2 Создание экспозиции в Атамановском дворце	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми	6 сентября 2015 года в ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный му-	01.01.2015	06.09.2015	812,3	812,3	812,3	812,3	-

	государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник»	учреждениями Доманов А.С.	зей-заповедник» состоялось открытие экспозиции «За Веру, Дон и Отечество»							
106	Мероприятие 1.5.3 Организация и проведение государственных музеями Ростовской области обменных выставок с музеями Российской Федерации	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	в марте-мае 2015 года в ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник» состоялась выставка «Две мировые. Противостояние» из фондов ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник Сталинградская битва» (г. Волгоград); в июле 2015 года в ГБУ РК «Дом-музей А.П. Чехова в Ялте» проведена выставка «Таганрог – Ялта. Гений Чехова объ-	20.03.2015	30.10.2015	1900,0	1887,6	1887,6	1887,6	-

			единает». В сентябре-октябре 2015 года указанная выставка проведена в ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник»							
107	Мероприятие 1.5.4 Осуществление мероприятий по оформлению прав собственности на земельные участки и объекты, относящиеся к государственному бюджетному учреждению культуры Ростовской области «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Субботин Т.П.	принято постановление Правительства Ростовской области от 02.09.2015 № 554 «Об утверждении предложений о передаче имущества из федеральной собственности в государственную собственность Ростовской области», которым за «Старочеркасским историко-архитектурным музеем-заповедником» закрепляются на праве оперативного управления шесть объектов, находящихся в федеральной собственности	01.01.2015	02.09.2015	40,0	40,0	40,0	40,0	-

108	Мероприятие 1.5.5 Проведение областного детского конкурса литературно-исторических реплик «Эпоха Антоши Чехонте»	начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	произведена оплата услуг за проведение областного детского конкурса литературно-исторических реплик «Эпоха Антоши Чехонте» в сумме 180,5 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	01.05.2015	180,5	180,5	180,5	180,5*	-
109	Мероприятие 1.5.6 Разработка проекта границ территории достопримечательного места ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник»	заместитель министра культуры Грунский И.В.	выполнен проект по определению границ территории достопримечательного места «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник»	01.09.2015	31.12.2015	292,5	292,5	292,4	292,4	0,1 - экономия
110	Контрольное событие государственной программы 1.5 Проведение выставки «Две мировые. Противостояние» из фондов ФГБУК «Государствен-	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	приказ от 20.01.2015 № 5 «О проведении выставки «Две мировые. Противостояние» из фондов ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник	X	31.05.2015	X	X	X	X	X

	ный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва»		«Сталинградская битва». Срок проведения выставки: 20.03.2015-31.05.2015							
111	Основное мероприятие 1.6 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	заместитель министра культуры Грунский И.В.	проведены: областной праздник «Масленица»; мероприятия, посвященные 70-летию Победе в Великой Отечественной войне; фестиваль «Шолоховская весна»; фестиваль бардовской песни «Струны души»; поощрены 29 лучших муниципальных учреждений культуры, 38 лучших работников муниципальных учреждений культуры, оказана поддержка 178 мастеров народной культуры	01.01.2015	31.12.2015	207218,9	204622,1	204616,0	204002,3	6,1 - ЭКОНОМИЯ
112	Мероприятие 1.6.1 Ежегодная разо-	начальник отдела управления музеями, библиоте-	утверждено распоряжение Губернатора Ростовской обла-	01.01.2015	04.12.2015	615,2	615,2	613,7	-	1,5 - ЭКОНОМИЯ

	вая выплата мастерам народной культуры	ками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	сти от 05.11.2015 № 43 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2015 году»							
113	Мероприятие 1.6.2 Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г., начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	в рамках поддержки региональных и местных национально-культурных автономий осуществлена оплата договоров на получение субсидий 5 – ю автономиями: за 2014 год в сумме 428,7 тыс. рублей (кредиторская задолженность); по договорам, заключенным в 2015 году, произведены выплаты в сумме 314,9 тыс. рублей	01.01.2015	01.11.2015	743,6	743,6	739,1	739,1*	4,5 - ЭКОНОМИЯ
114	Мероприятие 1.6.3 Организация и проведение фестиваля народной казачьей песни «Песни над Чи-	начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	произведена оплата услуг в сумме 770,4 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	01.05.2015	770,4	770,4	770,4	770,4*	-

	ром» в ст. Боковской Боковского района									
115	Мероприятие 1.6.4 Организация и проведение областного праздника «Масленица»	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	праздник «Масленица» состоялся 22.02.2015 в станице Старочеркасской Аксайского района; в мероприятии приняли участие более 20 коллективов из муниципальных образований области	01.01.2015	22.02.2015	2375,0	2375,0	2375,0	2375,0	-
116	Мероприятие 1.6.5 Организация и проведение областных праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	в ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр» состоялся торжественный концерт, в котором приняли участие лучшие творческие профессиональные и самодеятельные коллективы области	01.01.2015	07.05.2015	1710,0	1710,0	1710,0	1710,0	-
117	Мероприятие 1.6.6 Организация и проведение всероссийского литературно-фольклорного фестиваля «Шо-	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	22-23 мая 2015 года в Шолоховском и Боковском районах области проведен Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолохов-	01.01.2015	23.05.2015	5000,0	4971,1	4971,0	4971,0	0,1 - экономия

	ЛОХОВСКАЯ весна»		<p>ская весна»; в фестивале приняли участие 250 профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей из Российской Федерации: Чеченской Республики, Ставропольского края, Московской, Воронежской, Ярославской, Волгоградской, Вологодской, Ростовской областей, города Севастополя и ближнего зарубежья: Республики Казахстан, городов Луганск и Донецк; на сценических площадках фестиваля выступили более 3000 участников самодеятельных и профессиональных коллективов, свои работы представили 150 мастеров из Ростовской, Волгоградской, Вологод-</p>							
--	------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

			ской, Воронежской областей, Краснодарского края, г. Луганска; праздничные мероприятия посетило более 50 тысяч жителей и гостей Ростовской области							
118	Мероприятие 1.6.7 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	утверждены распоряжения Правительства Ростовской области от 30.07.2015 № 325 «О распределении средств областного бюджета между бюджетами муниципальных образований Ростовской области» и от 02.09.2015 № 401 «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ростовской области от 30.07.2015 № 325»; 29-ти лучшим муниципальным учреждениям культуры выплачено денежное поощрение в размере 100 тыс.	01.01.2015	23.10.2015	2900,0	2900,0	2900,0	2900,0	-

			рублей							
119	Мероприятие 1.6.8 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	утверждены распоряжения Правительства Ростовской области от 30.07.2015 № 325 «О распределении средств областного бюджета между бюджетами муниципальных образований Ростовской области» и от 02.09.2015 № 401 «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ростовской области от 30.07.2015 № 325»; 38-ми лучшим работникам муниципальных учреждений культуры выплачено денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей	01.01.2015	29.10.2015	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	-
120	Мероприятие 1.6.9 Финансовое обеспечение государственного задания ГАУК	заместитель министра культуры Грунский И.В., начальник отдела финансового планирования	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0	01.01.2015	31.12.2015	49259,9	49259,9	49259,9	49259,9	-

	РО «Областной дом народного творчества»	Гриценко Т.А.								
121	Мероприятие 1.6.10 Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	осуществлено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597	01.08.2015	31.12.2015	141944,8	139376,9	139376,9	139376,9	-
122	Контрольное событие государственной программы 1.6 Присуждение ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2015 году	начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями Доманов А.С.	распоряжение Губернатора Ростовской области от 05.11.2015 № 43 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2015 году»	X	01.12.2015	X	X	X	X	X
123	Основное мероприятие 1.7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г.	созданы условия для выполнения государственного задания образовательными учреждениями сферы культуры и искусства; осуществлена адресная поддержка	01.01.2015	31.12.2015	316710,7	315922,5	315850,8	315697,5	71,7 - ЭКОНО- МИЯ

			одаренных учащихся и творческой молодежи (30 чел.)							
124	Мероприятие 1.7.1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области в части расчетно-нормативных затрат	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г., начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения –100,0	01.01.2015	31.12.2015	291952,8	291952,8	291952,8	291952,8	-
125	Мероприятие 1.7.2 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ РО «Областной учебно-методический	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г., начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0	01.01.2015	31.12.2015	1799,7	1799,7	1799,7	1799,7	-

	центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»									
126	Мероприятие 1.7.3 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО РО (повышения квалификации) «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»	заместитель министра культуры Грунский И.В., начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100,0	01.01.2015	31.12.2015	3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	-
127	Мероприятие 1.7.4 Проведение конкурса молодых джазовых исполнителей	начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	произведена оплата услуг за проведение конкурса молодых джазовых исполнителей в сумме 770,0 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	31.03.2015	770,0	770,0	770,0	770,0*	-
128	Мероприятие 1.7.5 Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г.	утверждены: распоряжение Правительства Ростовской области от 18.03.2015 № 119 «О назначении стипендий Гу-	18.03.2015	30.06.2015	150,0 75,0	150,0 75,0	150,0 75,0	- -	- -

	одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции		губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства»; распоряжение Правительства Ростовской области от 03.06.2015 № 228 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции»							
129	Мероприятие 1.7.6 Участие одаренных студентов в международных, всероссийских конкурсах и фестивалях (субсидия на иные цели)	начальник управления финансов и развития отрасли Семенкова Л.А.	произведена оплата услуг за участие одаренных студентов в международных, всероссийских конкурсах и фестивалях в сумме 47,4 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	01.05.2015	47,4	47,4	47,4	47,4*	-
130	Мероприятие 1.7.7 Социальное обеспечение и иные выплаты населению	заместитель министра культуры Дубинина Л.Г., начальник отдела финансового	обеспечены выплата стипендий студентам и выплаты детям-сиротам, обучающимся в государственных бюд-	01.01.2015	31.12.2015	11756,7	10968,5	10896,8	10968,5	71,7 - эконо- мия

		планирования Гриценко Т.А.	жетных образова- тельных учрежде- ниях среднего про- фессионального об- разования, подве- домственных мини- стерству культуры Ростовской области							
131	Мероприятие 1.7.8 Повышение зара- ботной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования	начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	осуществлено по- вышение заработ- ной платы педаго- гическим работни- кам муниципаль- ных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012 №761	01.08.2015	31.12.2015	6661,9	6661,9	6661,9	6661,9	-
132	Подпрограмма 2 «Туризм»	директор депар- тамента инвести- ций и предпри- нимательства Ро- стовской области Соколова С.В.	X	X	X	88713,6	88713,6	76251,9	88712,7	12461,7 : не про- ведены торги в связи с отсут- ствием заявок – 0,9; не выпол- нены работы в связи с коррек-

										тиров- кой про- ектной доку- мента- ции – 12460,8
133	Основное меро- приятие 2.1 «Создание бла- гоприятных эко- номических условий для раз- вития туризма» - всего, в том чис- ле:	заместитель ди- ректора департа- мента инвести- ций и предпри- нимательства Ро- стовской области Сапрунов Н.И.	выплачены субси- дии по договорам 2014 года; оказана господдержка в рамках договоров, заключенных в 2015 году	01.01.2015	-	77022,5	77022,5	64560,8	77021,6	12461,7 : не прове- дены торги в связи с отсут- ствием заявок – 0,9; не вы- полне- ны ра- боты в связи с коррек- тиров- кой проект- ной до- кумен- тации – 12460,8
134	Мероприятие 2.1.1 Предоставление субсидий субъек-	заместитель ди- ректора департа- мента инвести- ций и предпри-	произведена оплата услуг в сфере въездного и внут- реннего туризма в	01.01.2015	31.03.2015	500,0	500,0	500,0	500,0*	-

	там туристской индустрии на возмещение части затрат на приобретение основных средств в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма	нимательства Ростовской области Сапрунов Н.И.	сумме 500,0 тыс. рублей, оказанных в 2014 году							
135	Мероприятие 2.1.2 Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Ростовской области	заместитель директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунов Н.И.	произведена оплата работ по классификации гостиниц и других средств размещения на территории Ростовской области в сумме 40,0 тыс. рублей, выполненных в 2014 году; предоставлены субсидии по договорам с ООО «Кава ди Пьетро», ООО «Парус», ИП Секретёв Р.Г. – ГК «Донская роща»	01.01.2015	31.12.2015	140,0	140,0	139,1	139,1*	0,9- в связи с отсутствием заявок
136	Мероприятие 2.1.3 Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма	заместитель директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунов Н.И.	произведена оплата услуг в сфере въездного и внутреннего туризма в сумме 142,8 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	31.03.2015	142,8	142,8	142,8	142,8*	-

	индустрии на возмещение части затрат на рекламно-информационное продвижение турпродукта в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма	стовской области Сапрунов Н.И.	рублей, оказанных в 2014 году							
137	Мероприятие 2.1.4 Предоставление субсидии муниципальному образованию «Волгодонской район» на реализацию мероприятия муниципальной программы развития туризма «Благоустройство территории сквера «Романовский» на набережной р. Дон в ст. Романовская Волгодонского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области Майер А.Ф. глава Волгодонского района Мельников В.П.	в полном объеме выполнены работы по планировке участка, внутриплощадочному благоустройству и озеленению, установлены малые архитектурные формы, стальные опоры с кабельными изделиями, электро- и светотехническим оборудованием; акт приемки объекта от 30.06.2015; документация представлена в министерство жилищно-коммунального хозяйства в августе	06.04.2015	30.06.2015	10000,0	10000,0	10000,0	10 000,0	-

			2015 года							
138	<p>Мероприятие 2.1.5 Предоставление субсидии муниципальному образованию «Шолоховский район» на реализацию мероприятия муниципальной программы развития туризма «Благоустройство центральной части в ст. Вешенской Шолоховского района Ростовской области. Реконструкция смотровой площадки и размещение мобильных телескопических раздвижных трибун»</p>	<p>заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области Майер А.Ф., глава Шолоховского района Дельнов О.Н.</p>	<p>подрядчиком выполнены в полном объеме работы по благоустройству территории для проведения мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения М.А. Шолохова; в процессе строительства по требованию Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова произведена корректировка проектной документации с прохождением госэкспертизы. Положительное заключение госэкспертизы получено 23.10.2015. Работы, подвергшиеся корректировке, подрядчиком в срок не выполнены; завершение работ запланировано на 2016 год</p>	20.01.2015	-	64600,0	64600,0	52139,2	64600,0	<p>12460,8 – в ходе работ в охранной зоне Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова, по требованию музея, произведена корректировка проектной документации с прохождением госэкс-</p>

										перти- зы. По- ложи- тельное заклю- чение госэкс- перти- зы по- лучено 23.10.15 , рабо- ты, под- подверг верг- шиеся коррек- тиров- ке, под- рядчи- ком в срок не выпол- нены
139	Мероприятие 2.1.6 Предоставление субсидии муниципальному образованию «Город Азов» на реализацию мероприятия муници-	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития области Ставицкий В.Л., Глава администрации города	произведена оплата работ по строительству пешеходного моста через р.Азовка в г. Азове в сумме 1639,7 тыс. рублей, выполненных в 2014 году	01.01.2015	14.05.2015	1639,7	1639,7	1639,7	1639,7*	-

	пальной программы развития туризма «Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство)».	Азова Щипилев И.А.								
140	Контрольное событие государственной программы 2.1 Предоставление финансовой поддержки субъектам туристической Ростовской области	директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Соколова С.В.	оплачены договоры с получателями субсидий 2014 года на сумму 682,8 тыс. рублей; предоставлены субсидии по договорам от 25.08.2015 № 1 с ООО «Кава ди Пьетро», № 2 с ООО «Парус» и № 3 от 21.12.2015 с ИП Секретёв Р.Г. ГК «Донская роща»; средства освоены на 99,9%	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
141	Основное мероприятие 2.2 «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного	заместитель директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунов Н.И.	обеспечено участие Ростовской области в туристских выставках «Интурмаркет» (г. Москва) и «Мир без границ» (г. Ростов-на-Дону); проведено два туристских событий-	01.01.2015	31.12.2015	11691,1	11691,1	11691,1	11691,1	-

	и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке» - всего, в том числе:		ных мероприятия; проведены региональные исследования сферы туризма РО, в течение года осуществлялось сопровождение портала «Донской туризм»							
142	Мероприятие 2.2.1 Исследования и социологические опросы, разработка статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма	заместитель директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунов Н.И.	произведена оплата услуг за исследования и социологические опросы, разработку статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма в сумме 915,0 тыс. рублей, оказанных в 2014 году; оплачены услуги по исследованиям сферы туризма в 2015 году по госконтракту от 02.06.2015 № 32 в сумме 480,0 тыс. рублей	01.01.2015	31.12.2015	1395,0	1395,0	1395,0	1395,0*	-
143	Мероприятие 2.2.2 Комплексное информационное сопровождение	заместитель директора департамента инвестиций и предпринимательства Ро-	произведена оплата услуг комплексного информационного сопровождения туристской деятель-	01.01.2015	31.03.2015	1562,5	1562,5	1562,5	1562,5*	-

	туристской деятельности Ростовской области	Сарунов Н.И.	ности Ростовской области в сумме 1562,5 тыс. рублей, оказанных в 2014 году							
144	Мероприятие 2.2.3 Сопровождение и модернизация интерактивного информационного портала «Донской туризм»	заместитель директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сарунов Н.И.	произведена оплата услуг 2014 года по сопровождению и модернизации интерактивного информационного портала «Донской туризм» в сумме 410,0 тыс. рублей; оплачены услуги по госконтракту от 02.06.2015 № 31 в размере 290,0 тыс. рублей	01.01.2015	31.12.2015	700,0	700,0	700,0	700,0*	-
145	Мероприятие 2.2.4 Участие Ростовской области в туристских конгрессно-выставочных мероприятиях	заместитель директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сарунов Н.И.	организована работа коллективных стендов Ростовской области на туристских выставках: «Интурмаркет» (г. Москва) и «Мир без границ» (г. Ростов-на-Дону)	01.01.2015	30.04.2015	4780,0	4780,0	4780,0	4780,0	-
146	Мероприятие 2.2.5 Организация и проведение на территории области туристских	заместитель директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области	произведена оплата услуг за организацию и проведение на территории области туристских событийных меропри-	01.01.2015	30.10.2015	2189,8	2189,8	2189,8	2189,8*	-

	событийных мероприятий	Сапрунов Н.И.	ятий в сумме 697,8 тыс. рублей, оказанных в 2014 году; проведены Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года, этнографический праздник «Донская лоза»							
147	Мероприятие 2.2.6 Организация и проведение социальных туров и экскурсий на территории области	заместитель директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунов Н.И.	произведена оплата услуг за организацию и проведение социальных туров и экскурсий на территории области в сумме 616,0 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	31.03.2015	616,0	616,0	616,0	616,0*	-
148	Мероприятие 2.2.7 Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере туризма Ростовской области	заместитель директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сапрунов Н.И.	произведена оплата услуг за организацию и профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере туризма Ростовской области в сумме 447,8 тыс. рублей, оказанных в 2014 году	01.01.2015	31.03.2015	447,8	447,8	447,8	447,8*	-

149	Контрольное событие государственной программы 2.2 Организация коллективных стендов Ростовской области на X Международной туристской выставке «Интурмаркет», XVIII Международном фестивале туризма «Мир без границ»	директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Соколова С.В.	исполнены в полном объеме обязательств по госконтрактам от 05.02.2015 №№ 7, 8. Акты сдачи-приемки услуг от 14.04.2015 №№ 480, 481	X	14.04.2015	X	X	X	X	X
150	Контрольное событие государственной программы 2.2.1 Проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов, посвященного Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года	директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Соколова С.В.	исполнены в полном объеме обязательств по госконтракту от 21.07.2015 №41. 01.08.2015 в г. Азове состоялся Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года. Акт сдачи-приемки услуг от 05.08.2015	X	05.08.2015	X	X	X	X	X

151	Контрольное событие государственной программы 2.2.2 Проведение этнографического фестиваля виноградарства и виноделия «Донская лоза»	директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Соколова С.В.	исполнены в полном объеме обязательств по госконтракту от 21.07.2015 № 42; 26.09.2015 состоялся этнографический фестиваль виноградарства и виноделия «Донская лоза»; акт сдачи-приемки оказанных услуг от 07.10.2015 № 325	X	26.09.2015	X	X	X	X	X
152	Контрольное событие государственной программы 2.2.3 Информационно-аналитический материал: «Комплексное исследование сферы туризма Ростовской области». Информационный материал «Основные показатели деятельности коллективных средств размещения Ростовской области в	директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Соколова С.В.	исполнены в полном объеме обязательств по госконтракту от 02.06.2015 № 32; акт сдачи-приемки оказанных услуг от 19.11.2015	X	19.11.2015	X	X	X	X	X

	2014 году (по полному кругу организаций)»									
153	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»	начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	X	X	X	48423,7	49848,5	48737,3	1289,9	1111,2 - экономия
154	Основное мероприятие 3.1 «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области»	начальник отдела финансового планирования Гриценко Т.А.	обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области	01.01.2015	31.12.2015	48423,7	49848,5	48737,3	1289,9	1111,2 - экономия
155	Итого по государственной программе	X	X	X	X	1942500,3	1943573,2 **	1828554,7 **	1764049,5	115018,5: экономия в ходе проведения закупок – 2579,2; не проведены торги 8568,0; не выполнены работы подрядчиками –

										12755,6; не получено положительное заключение экспертизы проектной документации – 1109,7; позднее заключение контрактов – 90006,0
		ответственный исполнитель государственной программы – министерство культуры Ростовской области				52396,1	53820,9	52703,6	3153,1	1117,3
		соисполнитель 1 – департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области				12473,9	12473,9	12473,0	12473,0	0,9
		участник 1 – ми-				218475,1	218475,1	119340,8	90743,9	99134,3

		нистерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области								
		участник 2 – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области				74600,0	74600,0	62139,2	74600,0	12460,8
		участник 3 – государственные бюджетные учреждения культуры				396334,7	397268,4	396149,6	397259,3	1118,8
		участник 4 – государственные автономные учреждения культуры				667599,7	670932,9	670658,1	670658,1	274,8
		участник 5 – государственные бюджетные образовательные учреждения				306096,1	305298,0	305205,1	305276,8	92,9

	среднего профессионального образования									
	участник 6 – государственное учреждение Ростовской области «Областной учебно-методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»				1799,7	1799,7	1799,7	1799,7	-	
	участник 7 – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) Ростовской области				3497,2	3497,2	3497,2	3497,2	-	
	участник 8 – администрации муниципальных образований				209227,8	205407,1	204588,4	204588,4	818,7	

Примечание:

* договоры, контракты, соглашения заключенные в 2014 году

** Средства в сумме 921,1 тыс. рублей предусмотрены сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятия «Совершенствование обеспечения уровня безопасности посетителей и работников музеев, безопасности и сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации за счет средств федерального бюджета». По состоянию на 01.01.2016 года заключены договоры на сумму 921,0 тыс. руб., работы выполнены, средства освоены, экономия 0,1 тыс. рублей.