

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" на 2015 год
по итогам 2015 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на 01.01.2016, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на 01.01.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды в Ростовской области"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н.	X	X	X	311 102,7	311 146,9	308 908,3	67 083,2	2 194,4 тыс. руб., в том числе: 65,7 тыс.руб. – экономия по итогам проведения торгов, 106,9 тыс.руб. – экономия в процессе выполнения работ, 2021,8 тыс.руб. – экономия по расходам на содержание аппарата управления минприроды Ростовской области
2.	Основное мероприятие 1.1. Осуществление регионального государственного экологического надзора	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	проведены проверки, плановые (рейдовые) обследования и административные расследования в области регионального государственного экологического надзора, выданы заключения государственной экологической экспертизы	01.01.2015	31.12.2015	3 284,7	3 284,7	3 188,8	3 188,8	95,9 тыс. руб., в том числе: 0,1 тыс.руб. – экономия по итогам проведения торгов, 95,8 тыс.руб. – экономия в процессе выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Мероприятие 1.1.1. Исполнение полномочий в области регионального государственного экологического надзора	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	проведены плановые и внеплановые проверки, плановые (рейдовые) обследования, административные расследования, составлено 3811 протоколов, наложено штрафных санкций на 48,7 тыс. рублей	01.01.2015	31.12.2015	не требует финансирования				
4.	Мероприятие 1.1.2. Мероприятия по обеспечению исполнения полномочий в области регионального государственного экологического надзора		в соответствии с заключенными государственными контрактами выполнены инструментально-аналитические измерения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, характеристик химического загрязнения почв и определение класса опасности отходов при их несанкционированном размещении	17.03.2015	31.12.2015	1 279,7	1 279,7	1 279,7	1 279,7	-
5.	Мероприятие 1.1.3. Приобретение специальных транспортных средств (катер) для осуществления регионального государственного экологического и охотничьего надзора	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	приобретен катер в целях обеспечения осуществления регионального государственного экологического и федерального государственного охотничьего надзора	07.04.2015	27.04.2015	1 033,4	1 033,4	1 033,3	1 033,3	0,1 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов
6.	Мероприятие 1.1.4. Приобретение специальных технических средств (приборов ночного видения, GPS навигаторов, видеорегистраторов, лазерных дальномеров, видеокамер) для осуществления регионального государственного экологического и охотничьего надзора		приобретены приборы ночного видения, GPS навигаторы, видеорегистраторы, лазерные дальномеры, видеокамеры в целях обеспечения осуществления регионального государственного экологического и федерального государственного охотничьего надзора	07.04.2015	28.04.2015	723,3	723,3	723,3	723,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Мероприятие 1.1.5. Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования минприроды Ростовской области Кушнарева И.А.	организовано и проведено 2 государственные экологические экспертизы регионального уровня	30.04.2015	31.12.2015	248,3	248,3	152,5	152,5	95,8 тыс. руб. - экономия в процессе выполнения работ (не поступили на государственную экологическую экспертизу материалы, обосновывающие реорганизацию памятника природы Ростовской области "Лысогорка")
8.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Выполнение контрольных мероприятий в соответствии с планом проверок; выдача заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования минприроды Ростовской области Кушнарева И.А.	план проверок выполнен в полном объеме. Проведено 1253 проверки в области регионального государственного экологического надзора (из них 435 внеплановых); организовано и проведено 2 государственных экологических экспертизы; по мероприятиям 1.1.3 и 1.1.4 приобретены катер, приборы ночного видения, GPS навигаторы, видеорегистраторы, лазерные дальномеры, видеокамеры	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
9.	Основное мероприятие 1.2. Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования минприроды Ростовской области Кушнарева И.А.	в целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух выданы разрешения на выброс	01.01.2015	31.12.2015	не требует финансирования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Мероприятие 1.2.1. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования минприроды Ростовской области Кушнарева И.А.	в целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух выдано 313 разрешений на выброс, которыми установлены количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный воздух по каждой отдельной производственной территории либо в целом по хозяйствующему субъекту, и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха	01.01.2015	31.12.2015	не требует финансирования				
11.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Оказание государственной услуги: выдача разрешений на выброс	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела государственной экологической экспертизы и нормирования минприроды Ростовской области Кушнарева И.А.	выдано 313 разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
12.	Основное мероприятие 1.3. Мониторинг состояния окружающей среды	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., начальник отдела анализа окружающей среды минприроды Ростовской области Солодовникова О.Н.	получена оценка текущего состояния объектов окружающей среды, испытывающих антропогенное воздействие, выявлены изменения состояния объектов окружающей среды	19.03.2015	15.12.2015	2 758,4	2 758,4	2 747,3	2 758,3	11,1 тыс. руб. - экономия в процессе выполнения работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Мероприятие 1.3.1. Мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., начальник отдела анализа окружающей среды минприроды Ростовской области Солодовникова О.Н.	выполнен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на основе стационарных и маршрутных наблюдений; проведено прогнозирование неблагоприятных метеорологических явлений; выполнены работы по оценке загрязнения почвы отходами пестицидов и агрохимикатов на территории п.Садовый Багаевского района; проведен контроль загрязнения трансграничных участков рек; выполнен мониторинг хода весеннего половодья; осуществлено методическое руководство сезонной муниципальной противопоаводковой гидрологической сетью	19.03.2015	15.12.2015	2 439,4	2 439,4	2 428,3	2 439,3	11,1 тыс. руб. - экономия в процессе выполнения работ (не выполнялись работы по определению качественных показателей окружающей среды в случае высокого загрязнения, поскольку в 2015 году случаи высокого загрязнения окружающей среды в Ростовской области не были зафиксированы)
14.	Мероприятие 1.3.2. Осуществление мониторинга состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов (г. Батайск)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела анализа окружающей среды минприроды Ростовской области Солодовникова О.Н.	выполнен анализ состояния подземных вод, почвы, атмосферного воздуха и растительности в районе захоронения пестицидов и агрохимикатов (г.Батайск)	01.05.2015	15.12.2015	319,0	319,0	319,0	319,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Получение результатов мониторинга состояния окружающей среды	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., начальник отдела анализа окружающей среды минприроды Ростовской области Солодовникова О.Н.	по мероприятию 1.3.1. - получена актуализированная информация о состоянии окружающей среды, необходимая для своевременного принятия управленческих решений; по мероприятию 1.3.2. - подготовлено заключение о влиянии захоронения пестицидов и агрохимикатов (г.Батайск) на окружающую среду	X	15.12.2015	X	X	X	X	X
16.	Основное мероприятие 1.4. Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела анализа окружающей среды минприроды Ростовской области Солодовникова О.Н.	выполнены мероприятия по оперативному учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также по обновлению данных о количестве объектов размещения отходов производства и потребления в региональном кадастре отходов	01.01.2015	15.12.2015	80,7	80,7	80,7	80,7	-
17.	Мероприятие 1.4.1. Мероприятия по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела анализа окружающей среды минприроды Ростовской области Солодовникова О.Н.	осуществлен оперативный учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области	27.02.2015	15.12.2015	80,7	80,7	80,7	80,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Мероприятие 1.4.2. Учет объектов размещения отходов производства и потребления в кадастре отходов	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела анализа окружающей среды минприроды Ростовской области Солодовникова О.Н.	выполнен анализ информации, представленной органами местного самоуправления, в отношении объектов размещения отходов. В региональном кадастре отходов учтен 721 объект размещения отходов производства и потребления	01.01.2015	15.06.2015	не требует финансирования				
19.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Получение информации: о радиоактивных веществах и радиоактивных отходах; о фактическом количестве объектов размещения отходов	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела анализа окружающей среды минприроды Ростовской области Солодовникова О.Н.	осуществлен оперативный учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; учтен 721 объект размещения отходов производства и потребления в региональном кадастре отходов	X	15.12.2015	X	X	X	X	X
20.	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б.	обеспечено в полном объеме финансирование выполнения функций аппарата минприроды Ростовской области	01.01.2015	31.12.2015	261 343,0	261 387,2	259 321,2	17 485,1	2 021,8 тыс. руб. - экономия по расходам на содержание аппарата управления минприроды Ростовской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Основное мероприятие 1.6. Развитие географической сети особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., заведующий сектором управления и контроля использования, охраны ООПТ и объектов растительного мира Огарев М.И.	в целях увеличения площади особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения: создан государственный природный заказник "Левобережный" площадью 1136,2 га; на территории муниципальных образований области совместно с органами местного самоуправления создано 13 особо охраняемых природных территорий местного значения общей площадью 320,7 га	14.04.2015	31.12.2015	150,0	150,0	145,0	145,0	5,0 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов
22.	Контрольное событие государственной программы 1.6.1. Получение материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного	принято постановление Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 227 "О создании государственного природного заказника "Левобережный"	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
23.	Контрольное событие государственной программы 1.6.2. Муниципальные правовые акты о создании особо охраняемых природных территорий местного значения	экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., заведующий сектором управления и контроля использования, охраны ООПТ и объектов растительного мира Огарев М.И.	принято 13 муниципальных правовых актов о создании особо охраняемых природных территорий местного значения	X	30.09.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Основное мероприятие 1.7. Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., заведующий сектором управления и контроля использования, охраны ООПТ и объектов растительного мира Огарев М.И.	выполнены мероприятия, направленные на сохранение природных объектов и комплексов, эффективное функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения	14.04.2015	31.12.2015	32 098,7	32 098,7	32 038,7	32 038,7	60,0 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов
25.	Мероприятие 1.7.1. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., заведующий сектором управления и контроля использования, охраны ООПТ и объектов растительного мира Огарев М.И.	осуществлен сбор сведений о 70 памятниках природы Ростовской области, необходимых для целей ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий (приказ Минприроды России от 19.03.2012 № 69), осуществлен их анализ, сформирована единая база данных	14.04.2015	31.12.2015	1 860,0	1 860,0	1 800,0	1 800,0	60,0 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Мероприятие 1.7.2. Финансовое обеспечение выполнения функций государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения"	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б.	обеспечено финансирование в полном объеме функционирования ГБУ РО "Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения" с целью выполнения им государственного задания	01.01.2015	31.12.2015	30 238,7	30 238,7	30 238,7	30 238,7	-
27.	Контрольное событие государственной программы 1.7. Получение сведений об особо охраняемых природных территориях регионального значения, принятие мер по их охране и функционированию	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., заведующий сектором управления и контроля использования, охраны ООПТ и объектов растительного мира Огарев М.И.	для ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий проведены полевые обследования 70 памятников природы областного значения	X	31.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., заведующий сектором управления и контроля использования, охраны ООПТ и объектов растительного мира Огарев М.И.	выполнены научно-исследовательские работы по мониторингу видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области; осуществлены мероприятия по развитию питомника растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области	18.03.2015	31.12.2015	799,4	799,4	799,4	799,4	-
29.	Мероприятие 1.8.1. Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов растений, занесенных в Красную книгу	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., заведующий сектором управления и контроля использования, охраны ООПТ и объектов растительного мира Огарев М.И.	проведены сбор и анализ научной информации о местах локализации и состоянии популяций объектов растительного мира, тенденциях изменения их ареалов и численности; проведены полевые работы по сбору данных в Неклиновском и Октябрьском районах Ростовской области, в том числе установлены и описаны места произрастания объектов растительного мира, определены состояние, площадь и качество этих мест	21.04.2015	31.12.2015	300,0	300,0	300,0	300,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Мероприятие 1.8.2. Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., заведующий сектором управления и контроля использования, охраны ООПТ и объектов растительного мира Огарев М.И.	осуществлены: сбор и анализ информации о биологии редких и исчезающих видов растений, их экологии, ареалах и местах локализации, состоянии популяций, степени угрожаемости; сбор семян и посадочного материала; посадка растений в питомнике, уходные работы; изучение роста и развития растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, в условиях питомника	21.04.2015	31.12.2015	300,0	300,0	300,0	300,0	-
31.	Мероприятие 1.8.3. Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных, занесенных в Красную книгу	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	проведены работы по сбору информации об объектах животного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области, в Верхнедонском и Шолоховском районах; осуществлен сбор и анализ научной информации о местах локализации и состоянии популяции объектов животного мира, тенденциях изменения их ареалов и численности; подготовлены предложения по сохранению, восстановлению среды обитания, внесению изменений в перечень животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области	18.03.2015	10.10.2015	199,4	199,4	199,4	199,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Контрольное событие государственной программы 1.8. Получение сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира, принятие мер по их охране	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., заведующий сектором управления и контроля использования, охраны ООПТ и объектов растительного мира Огарев М.И.	получены отчеты о выполнении работ в питомнике растений, по мониторингу видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
33.	Основное мероприятие 1.9. Создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного мира	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	выполнены мероприятия по исследованию экологии пресмыкающихся, обеспечению осуществления полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору, осуществлению территориального охотустройства Ростовской области, а также регулированию использования, содержания и разведения объектов животного мира	01.01.2015	31.12.2015	9 140,4	9 140,4	9 140,3	9 140,3	0,1 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов
34.	Мероприятие 1.9.1. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	выполнено исследование по экологии пресмыкающихся, обитающих и встречающихся на территории Ростовской области; проведен анализ данных об их биоразнообразии, местах обитания, состоянии популяций, численности, сроках миграции и размножения; проведена оценка допустимого объема изъятия изученных видов из естественной среды обитания	12.03.2015	30.09.2015	200,8	200,8	200,8	200,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Мероприятие 1.9.2. Разработка проекта схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ростовской области	начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	в соответствии с государственным контрактом от 03.09.2014 № 2014.252736 в целях территориального устройства Ростовской области разработана схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ростовской области	01.01.2015	17.12.2015	8 603,9	8 603,9	8 603,9	8 603,9	-
36.	Мероприятие 1.9.3. Приобретение материальных запасов для осуществления полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору (бланков охотничьих билетов единого федерального образца, бланков удостоверений и нагрудных знаков, выдаваемых производственным охотничьим инспекторам)	начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	в целях обеспечения исполнения полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору изготовлено 8250 бланков охотничьих билетов единого федерального образца, 300 нагрудных знаков и 100 удостоверений производственного охотничьего инспектора	03.02.2015	01.07.2015	335,7	335,7	335,6	335,6	0,1 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов
37.	Мероприятие 1.9.4. Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением полномочий в отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам)	начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	в целях регулирования использования объектов животного мира выдано 60 разрешений	01.01.2015	31.12.2015	не требует финансирования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Мероприятие 1.9.5. Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания	начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	в целях регулирования вопросов по содержанию и разведению объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания выдано 12 разрешений	01.01.2015	31.12.2015	не требует финансирования				
39.	Контрольное событие государственной программы 1.9.1. Получение сведений о состоянии пресмыкающихся, обитающих на территории Ростовской области	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	получены результаты исследования по экологии пресмыкающихся, обитающих и встречающихся на территории Ростовской области	X	01.10.2015	X	X	X	X	X
40.	Контрольное событие государственной программы 1.9.2. Завершение разработки, согласование и утверждение проекта схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ростовской области	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	приняты и согласованы материалы по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Ростовской области, акт выполненных работ от 17.12.2015 № 2	X	17.12.2015	X	X	X	X	X
41.	Контрольное событие государственной программы 1.9.3. Оказание государственных услуг: выдача разрешений на использование, содержание и разведение объектов животного мира	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления животного мира и регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	в рамках оказания государственных услуг выдано 60 разрешений на использование объектов животного мира и 12 - на содержание и разведение объектов животного мира	X	31.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Основное мероприятие 1.11. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела экологического образования и просвещения минприроды Ростовской области Покуль С.Ю.	выполнены мероприятия, направленные на повышение информированности населения Ростовской области о состоянии окружающей среды, повышение уровня экологической культуры	22.03.2015	22.09.2015	126,4	126,4	126,4	126,4	-
43.	Мероприятие 1.11.1. Подготовка и издание сборника "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области" (включая создание электронной версии)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела экологического образования и просвещения минприроды Ростовской области Покуль С.Ю.	подготовлен и издан сборник "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2014 году" в количестве 100 штук на бумажном носителе и 3650 штук на CD-дисках	20.05.2015	01.07.2015	126,4	126,4	126,4	126,4	-
44.	Мероприятие 1.11.2. Проведение дней защиты от экологической опасности "Экология – Безопасность – Жизнь"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела экологического образования и просвещения минприроды Ростовской области Покуль С.Ю.	проведены: IV-й межрегиональный фестиваль экологического туризма «Воспетая степь» (приняло участие более 3500 человек); Всероссийский экологический детский фестиваль (приняло участие свыше 1000 человек); акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега!» (приняло участие более 500 человек, собрано более 30 м ³ мусора); мероприятия по наведению санитарного порядка и экологические субботники на территориях всех городов и районов Ростовской области	22.03.2015	05.06.2015	не требует финансирования				
45.	Мероприятие 1.11.3. Информирование органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о проведении международной символической акции "Час Земли"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела экологического образования и просвещения минприроды Ростовской области Покуль С.Ю.	на сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации опубликована информация-призыв к участию в международной символической акции «Час Земли»	28.03.2015	28.03.2015	не требует финансирования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Мероприятие 1.11.4. Информирование органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о проведении международного дня без автомобиля "Европейский день пешехода"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела экологического образования и просвещения минприроды Ростовской области Покуль С.Ю.	на сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации опубликована информация-призыв к участию в международном дне без автомобиля "Европейский день пешехода"	22.09.2015	22.09.2015	не требует финансирования				
47.	Контрольное событие государственной программы 1.11. Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, выпуск полиграфической продукции по природоохранной тематике, размещение в сети Internet информационных материалов о деятельности минприроды и Правительства Ростовской области по обеспечению экологической безопасности	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела экологического образования и просвещения минприроды Ростовской области Покуль С.Ю.	реализован комплекс мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности; издан сборник "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2014 году" в количестве 100 штук на бумажном носителе и 3 650 штук на CD-дисках; на официальных сайтах минприроды Ростовской области и Правительства Ростовской области размещены выступления, интервью Г.А. Урбана, информация о состоянии окружающей среды	X	22.09.2015	X	X	X	X	X
48.	Основное мероприятие 1.12. Организация детско-юношеского экологического движения	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела экологического образования и просвещения минприроды Ростовской области Покуль С.Ю.	организован и проведен шестой областной слет юных экологов, в котором приняли участие юные экологи и педагоги из всех 55 муниципальных образований Ростовской области (всего 295 участников слета, из которых 220 - учащиеся)	20.04.2015	26.06.2015	1 321,0	1 321,0	1 320,5	1 320,5	0,5 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Контрольное событие государственной программы 1.12. Проведение областного слета юных экологов, подготовка информации в СМИ по итогам проведения	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник отдела экологического образования и просвещения минприроды Ростовской области Покуль С.Ю.	проведен шестой областной слет юных экологов, информация о котором размещена на официальных сайтах Правительства Ростовской области и минприроды Ростовской области, в средствах массовой информации	X	26.06.2015	X	X	X	X	X
50.	Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	X	X	X	14 050,0	14 050,0	14 050,0	14 050,0	-
51.	Основное мероприятие 2.1. Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	созданы условия для обеспечения потребности в воде питьевого качества населения и социальных объектов населенных пунктов	01.01.2015	31.12.2015	12 400,0	12 400,0	12 400,0	12 400,0	-
52.	Мероприятие 2.1.1. Поисково-оценочные работы на подземные воды в долине р. Ея в Азовском районе Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключен долгосрочный государственный контракт от 14.03.2013 № 59-р. Поисково-оценочные работы, предусмотренные контрактом на 2015 год, выполнены в полном объеме, завершение контракта - 2016 год	01.01.2015	31.12.2015	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Мероприятие 2.1.2. Поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения ст.Вешенская, х. Пигаревский Вешенского сельского поселения Шолоховского района Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	завершены работы по долгосрочному государственному контракту от 25.03.2013 № 73-р; созданы условия для обеспечения потребности в воде питьевого качества населения и социальных объектов населенных пунктов Вешенского сельского поселения Шолоховского района с общей численностью населения 10407 человек	01.01.2015	31.12.2015	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-
54.	Мероприятие 2.1.3. Поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения ст. Базковская, х.Белогорский, х. Громковский Базковского сельского поселения и х. Калининский Калининского сельского поселения Шолоховского района Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключен долгосрочный государственный контракт от 21.02.2014 № 18-р. Поисково-оценочные работы, предусмотренные контрактом на 2015 год, выполнены в полном объеме, завершение контракта - 2016 год	01.01.2015	31.12.2015	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	-
55.	Мероприятие 2.1.4. Предоставление субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., главы муниципальных образований	завершены работы по долгосрочному муниципальному контракту на выполнение работ по разведке водозаборных участков МУП ЖКХ Щедровского сельского поселения в Чертковском районе Ростовской области	01.01.2015	31.12.2015	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	-
56.	Разведка водозаборных участков МУП ЖКХ Щедровского сельского поселения в Чертковском районе Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., глава Чертковского района Подгорная О.И.	завершены работы по долгосрочному муниципальному контракту от 30.04.2013 № 2. Созданы условия для обеспечения потребности в воде питьевого качества населения и социальных объектов населенных пунктов Щедровского сельского поселения Чертковского района с общей численностью населения 2049 человек	01.01.2015	31.12.2015	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Рассмотрение промежуточных и итоговых отчетов о выполнении мероприятий на заседаниях технического совета минприроды Ростовской области и администрации Чертковского района; получение протоколов экспертных заключений Ростовского ФБУ "Государственная комиссия запасов"	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., глава Чертковского района Подгорная О.И.	приняты на заседаниях технического совета минприроды Ростовской области и Щедровского сельского поселения 3 итоговых и 1 промежуточный отчеты о выполнении мероприятий; утверждены экспертной комиссией минприроды Ростовской области и Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых по Южному Федеральному округу запасы подземных вод 3 месторождений	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
58.	Основное мероприятие 2.2. Создание условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	обеспечено функционирование системы управления фондом недр Ростовской области	01.01.2015	31.12.2015	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	-
59.	Мероприятие 2.2.1. Ведение автоматизированной системы лицензирования недропользования	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	обеспечено пополнение и корректировка автоматизированной системы лицензирования недропользования	13.02.2015	31.12.2015	560,0	560,0	560,0	560,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Мероприятие 2.2.2. Ведение электронных версий территориального кадастра и территориального баланса месторождений общераспространенных полезных ископаемых	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	выполнены пополнение на отчетный период и актуализация электронных версий территориального кадастра и территориального баланса месторождений общераспространенных полезных ископаемых, составлены годовые территориальные балансы общераспространенных полезных ископаемых и кадастровые паспорта месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, выявленных за отчетный период	12.02.2015	31.12.2015	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	-
61.	Мероприятие 2.2.3. Выдача лицензий на право пользования недрами	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	в целях обеспечения функционирования государственной системы лицензирования недропользования на территории Ростовской области оформлено и выдано 106 лицензий на право пользования участками недр местного значения	01.01.2015	31.12.2015	не требует финансирования				
62.	Мероприятие 2.2.4. Проведение государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	проведено 48 государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	01.01.2015	31.12.2015	не требует финансирования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Контрольное событие государственной программы 2.2. оказание государственных услуг: выдача лицензий на право пользования недрами; подготовка сводных экспертных заключений по объектам государственной экспертизы запасов полезных ископаемых	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	выдано 106 лицензий на право пользования недрами; подготовлено 48 сводных экспертных заключений по объектам государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
64.	Подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.; министр строительства, архитектуры и территориального развития области Безуглов Н.В.	X	X	X	155 617,6	155 558,4	89 659,0	154 066,6	65 958,6 тыс. руб., в том числе: 1551,0 тыс. руб. – экономия по итогам проведения торгов, 4,2 тыс. руб. – экономия в процессе выполнения работ, 64403,4 тыс. руб. – в связи с невозможностью выполнения работ по расчистке р.Темерник в полном объеме
65.	Основное мероприятие 3.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	выполнены работы по расчистке рек в целях восстановления и экологической реабилитации водных объектов	01.01.2015	-	107 808,3	107 749,1	42 204,2	106 607,6	65 604,1 тыс. руб., в том числе: 1200,7 тыс. руб. – экономия по итогам проведения торгов, 64403,4 тыс. руб. – в связи с невозможностью выполнения работ по расчистке р.Темерник в полном объеме

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Мероприятие 3.1.1. Расчистка р. Калитва, 4 км выше автомобильного моста в с. Маньково- Калитвенское Чертковского района (в том числе ПИР)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	представлено положительное заключение экспертизы № 0099 от 11.12.2014. По заключенному в 2014 году государственному контракту выполнение работ предусматривалось в 1 квартале 2015 года. Подрядная организация выполнила работы в декабре 2014 года, финансирование осуществлено в марте 2015 года	01.01.2015	31.03.2015	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	-
67.	Мероприятие 3.1.2. Целевая экологическая программа оздоровления водного бассейна реки Темерник. Расчистка р. Темерник от ПК 27 + 88 до Низового водохранилища (в том числе авторский надзор)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключены долгосрочные государственные контракты от 04.12.2015 № 91-р - на выполнение работ, от 17.12.2015 № 95-р - авторский надзор. Работы по расчистке р. Темерник, предусмотренные на 2015 год, выполнены не в полном объеме в связи с поздним распределением Минприроды России субсидий федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.08.2015 № 1572-р) и заключением контракта (04.12.2015) по причине длительности срока проведения конкурсных процедур (не менее 60 дней) и, как следствие, недостатком времени на выполнение всего комплекса работ в соответствии с технологическим циклом. Выполнены работы по устройству карт намыва и начата расчистка русла р. Темерник	04.12.2015	-	101 816,9	101 757,7	36 212,9	100 616,3	65 604,0 тыс. руб., в том числе: 64403,4 тыс. руб. - в связи с невозможностью выполнения работ в полном объеме, 1200,6 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов
68.	Мероприятие 3.1.3. Расчистка р. Чир и устьевое участка р. Вербовая в ст.Боковская, Боковский район (в том числе авторский надзор)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	выполнены работы по расчистке русла р. Чир протяженностью 0,65 км	22.07.2015	31.12.2015	4 891,4	4 891,4	4 891,3	4 891,3	0,1 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Контрольное событие государственной программы 3.1.1. Заключение соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении субсидий федерального бюджета на софинансирование мероприятий по направлению "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов"	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключено соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении субсидий федерального бюджета на софинансирование мероприятий по направлению "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов" от 15.08.2015 № МТ-57/3	X	15.08.2015	X	X	X	X	X
70.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2. Выполнение объемов работ по расчистке русел рек Чир, Темерник, предусмотренных на текущий год		по мероприятию 3.1.2. работы, предусмотренные на 2015 год, выполнены не в полном объеме; в соответствии с графиком выполнения работ начата расчистка русла р. Темерник; по мероприятию 3.1.4. выполнены работы по расчистке русла р. Чир протяженностью 0,65 км	X	-	X	X	X	X	X
71.	Основное мероприятие 3.3. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., министр строительства, архитектуры и территориального развития области Безуглов Н.В.	обеспечение безопасности ГТС	01.01.2015	31.12.2015	9 637,7	9 637,7	9 285,2	9 287,4	352,5 тыс. руб., в том числе: 350,3 тыс. руб. – экономия по итогам проведения торгов, 2,2 тыс. руб. – экономия в процессе выполнения работ
72.	Мероприятие 3.3.1. Реконструкция ГТС пруда Казенный на балке Атюхта, бассейн р. Грушевка, г.Шахты (в том числе ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития области Безуглов Н.В., мэр г. Шахты Станиславов Д.И.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	01.01.2015	10.06.2015	1 195,9	1 195,9	1 195,9	1 195,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Мероприятие 3.3.2. Капитальный ремонт плотины ГТС на реке Мокрый Еланчик в 3,5 км северо-западнее с.Ефремовка, Неклиновский район, Ростовская область	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	выполнен капитальный ремонт ГТС, находящегося в муниципальной собственности, в целях приведения его в безопасное состояние. Вероятный предотвращенный ущерб составил 21,7 млн. руб.	30.11.2015	31.12.2015	2 706,5	2 706,5	2 416,9	2 419,1	289,6 тыс. руб., в том числе: 287,4 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов, 2,2 тыс. руб. - экономия в процессе выполнения работ (резерв средств на непредвиденные расходы)
74.	Мероприятие 3.3.3. Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Мокрая Камышеваха, северная окраина х. Криничный, 5 км юго-восточнее х. Большая Кирсановка, Матвеево-Курганский район	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., глава Матвеево-Курганского района Рудковский А.А.	выполнен капитальный ремонт ГТС, находящегося в муниципальной собственности, в целях приведения его в безопасное состояние. Вероятный предотвращенный ущерб составил 33,22 млн. руб.	18.12.2015	31.12.2015	2 459,8	2 459,8	2 459,8	2 459,8	-
75.	Мероприятие 3.3.4. Капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р. Аюта, в 1,2 км северо-восточнее х. Новогригорьевка Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., глава Октябрьского района Луганцев Е.П.	выполнен капитальный ремонт ГТС, находящегося в муниципальной собственности, в целях приведения его в безопасное состояние. Вероятный предотвращенный ущерб составил 40,4 млн. руб.	27.10.2015	31.12.2015	3 275,5	3 275,5	3 212,6	3 212,6	62,9 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов (за счет упрощенной системы налогообложения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Контрольное событие государственной программы 3.3. Выполнение капитального ремонта ГТС в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Октябрьском районах; акты приемки объекта	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., главы муниципальных образований	выполнен капитальный ремонт ГТС в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Октябрьском районах; представлены акты выполненных работ по указанным объектам	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
77.	Основное мероприятие 3.5. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	выполнены работы по расчистке р.Глубокая в Миллеровском районе в целях защиты от негативного воздействия вод; оформлены правоустанавливающие документы на право пользования водными объектами	01.01.2015	31.12.2015	38 171,6	38 171,6	38 169,6	38 171,6	2,0 тыс. руб. - экономия в процессе выполнения работ
78.	Мероприятие 3.5.1. Расчистка р. Глубокая в Верхнеталовском сельском поселении Миллеровского района (1 этап) (в том числе авторский надзор)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	в соответствии с долгосрочным государственным контрактом от 26.12.2014 № 2014.356985 выполнены работы по расчистке русла р. Глубокая протяженностью 13,8 км, завершение работ - 2016 год	01.01.2015	01.12.2015	38 171,6	38 171,6	38 169,6	38 171,6	2,0 тыс. руб. - экономия в процессе выполнения работ по авторскому надзору
79.	Мероприятие 3.5.2. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области, в пользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование, оказание государственной услуги	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	в рамках оказания государственной услуги оформлено 192 правоустанавливающих документа, из них 66 договоров водопользования и 126 решений о предоставлении водных объектов в пользование	01.01.2015	31.12.2015	не требует финансирования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Контрольное событие государственной программы 3.5.1. Расчистка 13,8 км русла р. Глубокая в Верхнеталовском сельском поселении Миллеровского района в рамках реализации 1 этапа расчистки	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	в рамках реализации 1 этапа расчистки выполнены работы по расчистке русла р. Глубокая в Верхнеталовском сельском поселении Миллеровского района протяженностью протяженностью 13,8 км	X	01.12.2015	X	X	X	X	X
81.	Контрольное событие государственной программы 3.5.2. Оказание государственной услуги: выдача правоустанавливающих документов	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	в рамках оказания государственной услуги оформлено 192 правоустанавливающих документа, из них 66 договоров водопользования и 126 решений о предоставлении водных объектов в пользование	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
82.	Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства Ростовской области"	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	X	X	X	191 226,9	191 226,9	190 193,0	142 319,3	1 033,9 тыс. руб., в том числе: 12,7 тыс. руб. – экономия по итогам проведения торгов, 0,5 тыс. руб. – экономия в процессе выполнения работ, 1020,7 тыс. руб. – экономия по расходам на содержание аппарата управления минприроды Ростовской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Основное мероприятие 4.1. Охрана лесов от пожаров	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	в рамках реализации основного мероприятия выполнен комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности и тушению пожаров в лесах	01.01.2015	31.12.2015	84 274,6	84 274,6	84 261,8	84 261,9	12,8 тыс. руб., в том числе: 12,7 тыс. руб. – экономия по итогам проведения торгов, 0,1 тыс. руб. – экономия в процессе выполнения работ
84.	Мероприятие 4.1.1. Охрана лесов (реализация мероприятий)	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	в рамках государственного задания осуществлен мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 360 577 га (100 %); проведены: устройство минерализованных полос - 5550 км (100 %); эксплуатация (ремонт) лесных дорог - 235 км (100 %); эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря - 67 шт. (100%); прочистка противопожарных минерализованных полос - 35 750 км (100 %); устроено пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного назначения - 26 шт. (100 %) и другие мероприятия	23.01.2015	31.12.2015	55 946,9	55 946,9	55 946,8	55 946,9	0,1 тыс. руб. - экономия в процессе выполнения работ
85.	из них: тушение лесных пожаров на землях лесного фонда	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	потушено 10 лесных пожаров, из них в течение первых суток - 9 пожаров	24.04.2015	31.12.2015	5 066,0	1 536,9	1 536,9	1 536,9	3529,1 тыс. руб. - перераспределены в соответствии с разрешением Рослесхоза на приобретение средств предупреждения и тушения лесных пожаров в рамках выполнения государственного задания
86.	Мероприятие 4.1.2. Приобретение пожарной техники, оборудования, снаряжения, легковых автомобилей повышенной проходимости	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	приобретено для технического оснащения лесопожарных формирований 3 лесопатрульных пожарных комплекса	31.03.2015	31.08.2015	5 934,8	5 934,8	5 926,5	5 926,5	8,3 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Мероприятие 4.1.3. Обучение населения мерам пожарной безопасности в лесах	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	приобретено и установлено 320 аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; обеспечена трансляция аудиоролика противопожарной направленности в эфире радиоканалов "Радио Южный Регион" и "Радио Шансон"; опубликованы статьи по противопожарной тематике в газетах "Аргументы и Факты на Дону" и "Российская газета"	25.03.2015	31.10.2015	367,0	367,0	366,7	366,7	0,3 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов
88.	Мероприятие 4.1.4. Уход за созданными противопожарными разрывами с населенными пунктами, непосредственно примыкающими к лесным массивам	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	в рамках государственного задания проведены мероприятия по уходу за созданными противопожарными разрывами на площади 705,72 га (100 %)	23.01.2015	30.11.2015	2 233,1	2 233,1	2 233,1	2 233,1	-
89.	Мероприятие 4.1.5. Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами, включая предоставление каналов связи, приобретение лицензии на программное обеспечение, техническое обслуживание и ремонт оборудования	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	приобретены: лицензия на программное обеспечение системы видеонаблюдения и услуги по ее запуску; осуществлено предоставление каналов связи для 37 точек системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами в течение пожароопасного периода	04.03.2015	30.11.2015	3 529,2	3 529,2	3 529,2	3 529,2	-
90.	Мероприятие 4.1.6. Содержание пожарной техники и оборудования (в том числе уплата налогов, государственных пошлин и сборов)	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	в рамках государственного задания обеспечено содержание пожарной техники и оборудования в исправном состоянии, готовой к применению по назначению	23.01.2015	31.12.2015	15 411,1	15 411,1	15 411,1	15 411,1	-
91.	Мероприятие 4.1.7. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества Ростовской области, числящиеся на балансе ГУ РО "Ростовский лесхоз"	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б., заведующий сектором имущественных отношений Глазунова М.А.	подготовлена техническая документация на объекты недвижимого имущества Ростовской области, числящиеся на балансе ГУ РО "Ростовский лесхоз"; все объекты поставлены на кадастровый учет	19.11.2015	31.12.2015	197,0	197,0	192,9	192,9	4,1 тыс. руб. - экономия по итогам проведения торгов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Мероприятие 4.1.8. Расчистка горельников (очистка лесов от захламенности)	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	в целях улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов в рамках государственного задания проведены работы на площади 34,5 га по очистке лесов	02.12.2015	20.12.2015	655,5	655,5	655,5	655,5	-
93.	Контрольное событие государственной программы 4.1.1. Устройство противопожарных минерализованных полос; установка и эксплуатация шлагбаумов, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах устроено минеральных полос - 5550 км (100%); установлено 216 шлагбаумов и обеспечена их эксплуатация	X	30.09.2015	X	X	X	X	X
94.	Контрольное событие государственной программы 4.1.2. Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	проведена прочистка противопожарных минерализованных полос - 35 750,0 км (100 %); представлены отчеты об исполнении государственного задания по прочистке противопожарных минеральных полос	X	30.11.2015	X	X	X	X	X
95.	Основное мероприятие 4.2. Защита лесов	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	в рамках реализации основного мероприятия проведены работы по очистке лесных насаждений от захламенности на площади 665,4 га (100%)	23.01.2015	31.12.2015	8 965,1	8 965,1	8 965,1	8 965,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Контрольное событие государственной программы 4.2. Осуществление очистки лесных насаждений от захламленности; проведение лесопатологического обследования; выполнение мероприятий по локализации и ликвидации вредных организмов	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	представлены акты сдачи-приемки выполненных работ по локализации и ликвидации вредных организмов в июне 2015 года; представлены отчеты об исполнении государственного задания по очистке леса от захламленности и по лесопатологическому обследованию	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
97.	Основное мероприятие 4.3. Воспроизводство лесов, отвод и таксация лесосек	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	в рамках реализации основного мероприятия выполнены: посадка лесных культур на площади 887,5 га (100%), дополнение лесных культур на площади 351,9 га (100%), отвод и таксация лесосек на площади 636,7 га (100%), рубки ухода в молодняках на площади 220,1 га (100%)	23.01.2015	31.12.2015	40 207,9	40 207,9	40 207,5	40 207,9	0,4 тыс. руб. - экономия в процессе выполнения работ
98.	Контрольное событие государственной программы 4.3.1. Выполнение мероприятий по агротехническому уходу за лесными культурами	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	представлены отчеты об исполнении государственного задания по агротехническому уходу за лесными культурами	X	30.09.2015	X	X	X	X	X
99.	Контрольное событие государственной программы 4.3.2. Выполнение посадки и дополнения лесных культур, отвода и таксации лесосек под рубки ухода за лесом	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатный А.Н., начальник управления развития лесного хозяйства минприроды Ростовской области Парахин С.А.	представлены отчеты об исполнении государственного задания на посадку и дополнение лесных культур, отвод и таксацию лесосек; представлены отчеты об исполнении государственного задания на проведение рубок ухода в молодняках	X	31.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Основное мероприятие 4.4. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в части реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б.	обеспечено в полном объеме финансирование деятельности минприроды Ростовской области в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов	01.01.2015	31.12.2015	57 779,3	57 779,3	56 758,6	8 884,4	1 020,7 тыс. руб. - не востребованные средства на оплату услуг связи и командировочные расходы
101.	Подпрограмма 5 "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области"	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Майер А.Ф., и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	X	X	X	83 842,4	83 842,4	83 841,6	83 842,4	0,8 тыс. руб. - округление бюджетных ассигнований
102.	Основное мероприятие 5.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов	и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В., главы муниципальных образований и городских округов	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году, по 22 объектам	25.02.2015	20.04.2015	50 420,4	50 420,4	50 419,7	50 420,4	0,7 тыс. руб. - округление бюджетных ассигнований
	Азовский район					4 644,0	4 644,0	4 644,0	4 644,0	
103.	Рекультивация объекта размещения ТБО, расположенного в границах Кагальницкого сельского поселения Азовского района	глава Азовского района Бевзюк В.Н.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	2 377,4	2 377,4	2 377,4	2 377,4	-
104.	Рекультивация объекта размещения ТБО, расположенного на территории Самарского сельского поселения, Азовского района, 2,8 км от с.Самарское, слева по ходу движения по автодороге Самарское-Новобатайск	глава Азовского района Бевзюк В.Н.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	2 266,6	2 266,6	2 266,6	2 266,6	-
	Егорлыкский район					1 619,9	1 619,9	1 619,9	1 619,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Рекультивация объекта размещения ТБО, расположенного на территории Егорлыкского района, 0,45 км на юг от ст.Егорлыкская	глава Егорлыкского района Павлов П.А.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	15.04.2015	1 619,9	1 619,9	1 619,9	1 619,9	-
	Красносулинский район					2 674,0	2 674,0	2 674,0	2 674,0	
106.	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул.Фурманова	глава Красносулинского района Альшенко Н.А.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	2 674,0	2 674,0	2 674,0	2 674,0	-
	Матвеево-Курганский район					3 275,0	3 275,0	3 275,0	3 275,0	
107.	Рекультивация санкционированной свалки трасса М-Курган-Самбек в 500 м в юго-восточном направлении от ориентира п.Матвеев Курган	глава Матвеево-Курганского района Рудковский А.А.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	3 275,0	3 275,0	3 275,0	3 275,0	-
	Миллеровский район					2 412,2	2 412,2	2 412,1	2 412,2	
108.	Рекультивация объекта размещения ТБО, расположенного в Миллеровском городском поселении, 1 км юго-восточнее г.Миллерово, б.Карпов Яр	глава Миллеровского района Макаренко В.С.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	16.04.2015	2 412,2	2 412,2	2 412,1	2 412,2	0,1 тыс. руб. - округление бюджетных ассигнований
	Морозовский район					3 812,6	3 812,6	3 812,5	3 812,6	
109.	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Морозовский район, совхоз "Россия", 1 км на юго-запад от ул.Безменова, д.1, п.Знаменка	глава Морозовского района Трищечкин П.Ф.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	929,4	929,4	929,3	929,4	0,1 тыс. руб. - округление бюджетных ассигнований
110.	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО "Морозовское", 400 м на юго-запад от ул.Новая, 3, х.Старопетровский	глава Морозовского района Трищечкин П.Ф.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	977,7	977,7	977,7	977,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО "Борец", 2 км на северо-запад от ул.Центральная, д.27, ст.Вольно-Донская	глава Морозовского района Трищечкин П.Ф.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	976,2	976,2	976,2	976,2	-
112.	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО "Вишневское", 1 км на юг от ул.Прудовая, д.8-а, х.Вишневка	глава Морозовского района Трищечкин П.Ф.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	929,3	929,3	929,3	929,3	-
	Мясниковский район					2 200,7	2 200,7	2 200,6	2 200,7	
113.	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с/п Чалтырское, с.Чалтырь, ул.Хошаф-Чорвах, 2	глава администрации Мясниковского района Килафян В.С.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	2 200,7	2 200,7	2 200,6	2 200,7	0,1 тыс. руб. - округление бюджетных ассигнований
	Неклиновский район					2 832,8	2 832,8	2 832,8	2 832,8	
114.	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с.Покровское (в южной части села), ул.О.Кошевого, полигон твердых бытовых отходов	глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	2 832,8	2 832,8	2 832,8	2 832,8	-
	Обливский район					2 193,6	2 193,6	2 193,6	2 193,6	
115.	Рекультивация площадки временного хранения ТБО, расположенной по адресу: Ростовская область, Обливский район, в 400 м на север от ст. Обливская	глава Обливского района Черноморов В.Н.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	2 193,6	2 193,6	2 193,6	2 193,6	-
	Октябрьский район					1 929,0	1 929,0	1 928,9	1 929,0	
116.	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога "Дон-4-Каменоломни", 7 + 600 (слева)	глава Октябрьского района Луганцев Е.П.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	20.04.2015	1 929,0	1 929,0	1 928,9	1 929,0	0,1 тыс. руб. - округление бюджетных ассигнований
	Песчанокопский район					2 514,8	2 514,8	2 514,8	2 514,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с.Песчанокопское, ул.Орджоникидзе, 164	глава Песчанокопского района Зубов А.И.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	2 514,8	2 514,8	2 514,8	2 514,8	-
	Сальский район					7 410,8	7 410,8	7 410,7	7 410,8	
118.	Разработка проектной документации рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Сальский район, Гигантовское сельское поселение, на юго-восток от п.Гигант	глава администрации Сальского района Березовский В.И.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	15.04.2015	2 284,4	2 284,4	2 284,3	2 284,4	0,1 тыс. руб. - округление бюджетных ассигнований
119.	Разработка проектной документации рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Сальский район, Сандатовское сельское поселение, на юго-запад от с.Сандата Сандатовского сельского поселения	глава администрации Сальского района Березовский В.И.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	15.04.2015	2 430,8	2 430,8	2 430,8	2 430,8	-
120.	Разработка проектной документации рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Сальский район, Новогорлыкское сельское поселение, северо-восточнее с.Новый Егорлык	глава администрации Сальского района Березовский В.И.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	15.04.2015	2 695,6	2 695,6	2 695,6	2 695,6	-
	Тацинский район					3 298,0	3 298,0	3 297,9	3 298,0	
121.	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская, примерно в 2 км от ориентира по направлению на юго-запад	глава Тацинского района Кошелев Н.Н.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	16.04.2015	3 298,0	3 298,0	3 297,9	3 298,0	0,1 тыс. руб. - округление бюджетных ассигнований
	Цимлянский район					1 368,7	1 368,7	1 368,7	1 368,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Цимлянске, ул.Красноармейская, дом №86	глава Цимлянского района Садымов А.К.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	16.04.2015	1 368,7	1 368,7	1 368,7	1 368,7	-
	г.Зверево					3 077,9	3 077,9	3 077,9	3 077,9	
123.	Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной по адресу: Ростовская область, г.Зверево, примерно в 3000 м по направлению на северо-восток от ориентира подстанция Г-6, расположенного за пределами участка	мэр г. Зверево Зюзин И.Ю.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	17.04.2015	3 077,9	3 077,9	3 077,9	3 077,9	-
	г.Каменск-Шахтинский					5 156,4	5 156,4	5 156,3	5 156,4	
124.	Рекультивация объекта размещения ТБО, расположенного в г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 71А	глава администрации г. Каменска-Шахтинского Каюдин О.Э.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	14.04.2015	5 156,4	5 156,4	5 156,3	5 156,4	0,1 тыс. руб. - округление бюджетных ассигнований
125.	Основное мероприятие 5.3. Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов	и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В., главы муниципальных образований и городских округов	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	20.04.2015	5 003,0	5 003,0	5 002,9	5 003,0	0,1 тыс. руб. - округление бюджетных ассигнований
126.	Азовский район	глава Азовского района Бевзюк В.Н.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	20.04.2015	2 500,2	2 500,2	2 500,1	2 500,2	0,1 тыс. руб. - округление бюджетных
127.	Неклиновский район	глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	20.04.2015	2 502,8	2 502,8	2 502,8	2 502,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	Основное мероприятие 5.4. Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение бункеров (бункеров-накопителей) для сбора твердых коммунальных отходов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ковалев А.В., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	03.04.2015	419,0	419,0	419,0	419,0	-
129.	г.Зверево	мэр г. Зверево Зюзин И.Ю.	произведена оплата работ по мероприятиям, выполненным в 2014 году	25.02.2015	03.04.2015	419,0	419,0	419,0	419,0	-
130.	Основное мероприятие 5.5. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципальных образований Ростовской области	и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	выполняется разработка проекта по строительству межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса в Красносулинском и Октябрьском районах	01.01.2015	31.12.2015	0,0	0,0	0,0	0,0	-
131.	Мероприятие 5.5.1. Комплексная система "Экологический кластер переработки бытовых и промышленных отходов в Ростовской области" мощностью до 600 000 тонн в год, включающая межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) в Красносулинском и Октябрьском районах	и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	по рекомендации Внешэкономбанка, выступающего кредитором строительства межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, реализация проекта разделена на 3 этапа. Осуществляется разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в Октябрьском (сельском) районе (1 этап со сроком реализации октябрь 2015 года – декабрь 2016 года)	01.01.2015	31.12.2015	0,0	0,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	Контрольное событие государственной программы 5.5. Заключение инвестором договора на разработку и сдачу в экологическую экспертизу проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в Октябрьском (сельском) районе	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Вагин В.С., и.о. заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В.	инвестором заключен договор от 25.09.2015 № 04/15-2 на разработку и сдачу в экологическую экспертизу проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в Октябрьском (сельском) районе. В министерство ЖКХ области договор представлен в декабре 2015 года	X	31.12.2015	X	X	X	X	X
133.	Основное мероприятие 5.6. Предоставление субсидии на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	заключен муниципальный контракт от 21.07.2015 № 197. Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске, предусмотренные контрактом на 2015 год, выполнены в полном объеме, завершение контракта - 2016 год	21.07.2015	31.12.2015	28 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	-
134.	Контрольное событие государственной программы 5.6.1. Муниципальный контракт на выполнение рекультивации полигона ТБО в г. Батайске	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	заключен муниципальный контракт от 21.07.2015 № 197	X	21.07.2015	X	X	X	X	X
135.	Контрольное событие государственной программы 5.6.2. Разработка грунта с перемещением и устройство подстилающих щебеночных слоев	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Вагин В.С., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	в соответствии с заключенным муниципальным контрактом выполнены разработка грунта с перемещением и устройство подстилающих щебеночных слоев	X	31.12.2015	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	ИТОГО по государственной программе	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	X	X	X	755 839,6	755 824,6	686 651,9	461 361,5	69 187,7 тыс. руб., в том числе: 1629,4 тыс. руб. – экономия по итогам проведения торгов, 111,6 тыс. руб. – экономия в процессе выполнения работ, 3042,5 тыс. руб. – экономия по расходам на содержание аппарата управления минприроды Ростовской области, 64403,4 тыс. руб. – в связи с невозможностью выполнения работ по расчистке р.Темерник в полном объеме, 0,8 тыс. руб. - округление бюджетных
	минприроды Ростовской области					670 801,3	670 786,3	601 614,4	376 323,2	69 186,9
	министерство строительства Ростовской области					1 195,9	1 195,9	1 195,9	1 195,9	-
	министерство ЖКХ Ростовской области					83 842,4	83 842,4	83 841,6	83 842,4	0,8

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области

Г.А.Урбан