

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»
на 2016 год по итогам I полугодия 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	–	–	–	18 589,7	18 589,7	11 686,0	14 390,4	–
2.	ОМ 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проведено 8 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения и аккредитовано 5 спортивных федераций	01.01.2016	31.12.2016	15 560,0	15 560,0	11 686,0	14 390,4	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Мероприятие 1.1.1 «Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения комплексных мероприятий среди разных групп и слоев населения Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	в соответствии с календарным планом проведено 8 официальных комплексных мероприятия для всех категорий населения	01.01.2016	31.12.2016	15 560,0	15 560,0	11 686,0	14 390,4	–
4.	Мероприятие 1.1.2 «Проведение государственной аккредитации региональных спортивных федераций»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	аккредитовано 5 спортивных федераций	01.01.2016	31.12.2016	–	–	–	–	–
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1 - проведение официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проведено 8 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения. Региональными спортивными федерациями было обеспечено судейство по видам спорта	–	30.06.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области во взаимодействии с региональными спортивными федерациями									
6.	ОМ 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проведена спартакиада молодежи-жителей Ростовской области. Спартакиада проводилась с февраля по апрель текущего года по 13 видам программы, в которой приняли участие 13 образовательных организаций высшего образования – университеты, институты, филиалы вузов. Ежемесячно проводились заседания с представителями регионального отделения Российского студенческого спортивного союза (далее – РССС) и заведующими кафедрами физического по вопросам организации	01.01.2016	01.11.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			и проведения Спартакиады молодежи-жителей Ростовской области							
7.	Мероприятие 1.2.1 «Проведение заседаний минспорта Ростовской области совместно с региональным отделением РССС и заведующими кафедрами физвоспитания ВУЗов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	в период с февраля по апрель 2016 года проведены заседания с представителями регионального отделения РССС и заведующими кафедрами физического воспитания ВУЗов по вопросам организации и проведения Спартакиады молодежи-жителей Ростовской области	01.01.2016	30.04.2016	–	–	–	–	–
8.	Мероприятие 1.2.2 «Подведение итогов спартакиады молодежи-жителей Ростовской области, посвященной году молодежи Дона»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	30.04.2016 года состоялось подведение итогов спартакиады молодежи-жителей Ростовской области, на совете ректоров в конгресс-холле ДГТУ	01.01.2016	30.04.2016	–	–	–	–	–
9.	Контрольное событие государственной программы 1.2 - подготовка и участие студенческих	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области	проведен отбор студенческих команд по видам спорта для участия в VIII Всероссийском фестивале студенческого спорта,	–	01.11.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	команд Ростовской области в VIII Всероссийском фестивале студенческого спорта	Криводуд В.А.	который состоится в г. Перми в октябре 2016 года							
10.	ОМ 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	Правительством Ростовской области 24.06.2016 подписано и направлено в Министерство спорта Российской Федерации для утверждения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению «Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО)	01.01.2016	01.12.2016	3 029,7	3 029,7	0,0	–	–
11.	Мероприятие 1.3.1 «Проведение курсов повышения квалификации для специалистов центров	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской	проводилась подготовка конкурсной документации по обучению судей в количестве 200 человек	01.01.2016	01.12.2016	2 565,0	2 565,0	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта»	области Криводуд В.А.	для обеспечения внедрения ВФСК ГТО							
12.	Мероприятие 1.3.2 «Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проводилась подготовка конкурсной документации по обучению судей в количестве 200 человек для обеспечения внедрения ВФСК ГТО и проведен 07.04.2016 областной этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО	23.06.2016	01.12.2016	464,7	464,7	0,0	–	–
13.	Контрольное событие государственной программы 1.3 – переподготовка кадров в количестве 200 человек	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	проводилась подготовка конкурсной документации по обучению судей в количестве 200 человек для обеспечения внедрения ВФСК ГТО	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
14.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений	заместитель министра по физической культуре и	–	–	–	1 605 196,0	1 611 275,2	916 397,2	509 203,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»	спорту Ростовской области Криводуд В.А.								
15.	ОМ 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	завоевана 31 медаль спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским и паралимпийским видам спорта	01.01.2016	31.12.2016	2 000,0	2 000,0	496,2	1 000,0	–
16.	Мероприятие 2.1.1 «Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий: по олимпийским, паралимпийским	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	в соответствии с календарным планом проведены официальные физкультурные и спортивные мероприятия по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Всего проведено 505 спортивных мероприятий и завоевана 31 медаль спортсменами	01.01.2016	31.12.2016	2 000,0	2 000,0	496,2	1 000,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и сурдлимпийским видам спорта и взаимодействие с ЦСП СК РО по его реализации»		Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским и паралимпийским видам спорта							
17.	Контрольное событие государственной программы 2.1 - завоевание медалей разного достоинства спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, Олимпийских и паралимпийских играх	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	завоевана 31 медаль спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях по олимпийским и паралимпийским видам спорта	–	30.06.2016	–	–	–	–	–
18.	ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 14 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва, 2 центров спортивной	01.01.2016	31.12.2016	47 557,6	53 234,9	22 084,5	29 666,2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			подготовки и 1 спортивно-оздоровительного комплекса							
19.	Мероприятие 2.2.1 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены 2 автобуса, 5 весел, 1 лодка для гребных видов спорта, комплект технологического оборудования для пищеблока, оборудование для бассейна, технические средства контроля автомобильной и специализированной техники, инвентарь для фехтования и экипировка	01.01.2016	31.12.2016	11 100,0	11 100,0	10 695,9	11 100,0	–
20.	Мероприятие 2.2.2 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и автотранспортных средств прочих основных средств для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены 1 стрелковый костюм, 3 ковра борцовских, 1 татами, 2 паруса для яхт, 1 здание-блок для формирования комплекса бытового обслуживания, 1 пневматическая винтовка, 1 прицеп для перевозки катера, 8 металлических лодок, 2 пантона причальных, 6 моторных лодок,	01.01.2016	31.12.2016	17 368,2	23 045,5	11 045,2	16 966,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	минспорта Ростовской области»		5 лодочных моторов, 72 спасательных жилета, 2 парусные доски, 10 компьютеров, спортивный инвентарь для дзюдо, тхэквондо, фехтования, конного спорта, спортивной гимнастики, спортивная форма и обувь							
21.	Мероприятие 2.2.3 «Приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольного поля СШОР № 8 города Ростова-на-Дону по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии ,6 г»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	заключено соглашение от 24.05.2016 № 222 между министерством по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника».	01.01.2016	31.12.2016	11 357,5	11 357,5	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>Минспорта Ростовской области 07.06.2016 направлен пакет документов в Управление физической культуры и спорта Воронежской области для участия в совместных торгах на заключение государственных/ муниципальных контрактов на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ. Срок объявления открытого конкурса - июль 2016 года. Планируемая дата заключения государственного контракта – август 2016 года</p>							
22.	<p>Мероприятие 2.2.4 «Оказание адресной финансовой поддержки из федерального бюджета спортивным организациям,</p>	<p>заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.</p>	<p>проведены конкурсные процедуры по закупке комплектов парусов для яхт, лодок академической-одиночка и каноэ-одиночка, весел каноэ, тренажеров для гребли на каноэ и байдарке,</p>	01.01.2016	31.12.2016	6 132,0	6 132,0	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подведомственным минспорта Ростовской области, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»		покрывал для борцовского ковра, тренажеров для общей физической подготовки, дорожки фехтовальной токопроводящей, велосипедов шоссейных и для трека (тренировочных)							
23.	Мероприятие 2.2.5 «Приобретение мебели, хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники и иных основных средств. Приобретение вычислительной техники, информационно-вычислительных систем, средств связи, систем передачи и отображения информации. Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение, создание	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретена оргтехника, мебель в связи с введением новых штатных должностей в ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» и оплачены командировочные расходы	14.04.2016	31.12.2016	1 599,9	1 599,9	343,4	1 599,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>и внедрение электронной системы управления проектом. Проведение мероприятий по созданию и функционированию конференц-центра (кроме затрат на содержание конференц-центра), Интернет – портала, собственных видео-презентационных материалов для государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» (далее – ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира</p>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»»»									
24.	Контрольное событие государственной программы 2.2 – приобретение автобусов, лодок для гребных видов спорта, велосипедов, мест для приземления для прыжков, яхт, стрелкового оружия	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	приобретены 2 автобуса, 5 весел, 1 лодка для гребных видов спорта, комплект технологического оборудования для пищеблока, оборудование для бассейна, технические средства контроля автомобильной и специализированной техники, 1 стрелковый костюм, 3 ковра борцовских, 1 татами, 2 паруса для яхт, 1 здание-блок для формирования комплекса бытового обслуживания, 1 пневматическая винтовка, 1 прицеп для перевозки катера, 8 металлических лодок, 2 пантона причальных, 6 моторных лодок, 5 лодочных моторов, 72 спасательных жилетов, 2 парусные доски,	–	30.06.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10 компьютеров, спортивный инвентарь для дзюдо, тхэквондо, фехтования, конного спорта, спортивной гимнастики, спортивная форма, обувь и экипировка							
25.	ОМ 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 50,5 % от годовой суммы	01.01.2016	31.12.2016	1 040 196,6	1 040 598,5	525 177,6	-	-
26.	Мероприятие 2.3.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственных	начальник управления экономики и финансов - главный	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного	01.01.2016	31.12.2016	194 005,3	194 005,3	106 788,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заданий УОР»	бухгалтер Беспалова Е.С.	задания предоставлены в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 55,0 % от годовой суммы							
27.	Мероприятие 2.3.2 «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер» в том числе: реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области, в части касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту	предоставлены субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 49,5 % от годовой суммы	01.01.2016	31.12.2016	828 367,8	828 769,7	409 850,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ростовской области Злобин И.И.								
28.	Мероприятие 2.3.3 «Финансовое обеспечение функционирования государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», в том числе расходы на выплату заработной платы»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	предоставлены субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования, что ставило 47,9 % от годовой суммы	01.01.2016	31.12.2016	17 823,5	17 823,5	8 537,9	–	–
29.	Контрольное событие государственной программы 2.3 - сохранить контингент учащихся (спортсменов) на уровне не менее 14 200 человек	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И. начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	численность контингента учащихся (спортсменов) составила 14 431 человека	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	ОМ 2.4 «Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области», в том числе:	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии предоставлены 17 клубам в соответствии с приказом минспорта Ростовской области от 24.02.2016 года № 3-ИВС «Об утверждении перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году»	01.01.2016	31.12.2016	471 221,5	471 221,5	363 290,0	471 221,5	–
31.	Мероприятие 2.4.1 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии предоставлены 3 клубам по игровым видам спорта в соответствии с приказом минспорта Ростовской области от 24.02.2016 года № 3-ИВС «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году» в объеме 300 730,7 тыс. рублей	01.01.2016	31.12.2016	330 100,0	321 721,5	300 730,7	330 100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Мероприятие 2.4.2 «Субсидии некоммерческим организациям»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	субсидии предоставлены 14 клубам по игровым видам спорта в соответствии с приказом минспорта Ростовской области от 24.02.2016 года № 3-ИВС «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году» в объеме 62 559,3 тыс. рублей	01.01.2016	31.12.2016	141 121,5	149 500,0	62 559,3	141 121,5	–
33.	Мероприятие 2.4.3 «Разработка правового акта министерства по физической культуре и спорту Ростовской области «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	издан приказ минспорта Ростовской области от 24.02.2016 года № 3-ИВС «Об утверждении перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году» в объеме 471 221,5 тыс. рублей	01.01.2016	24.02.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджета в 2016 году»									
34.	Контрольное событие государственной программы 2.4 - предоставление субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	предоставлены субсидии 17 клубам в соответствии с приказом минспорта Ростовской области от 24.02.2016 года № 3-ИВС «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2016 году» в объеме 363 290,0 тыс. рублей	–	30.06.2016	–	–	–	–	–
35.	ОМ 2.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретена форма для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч». Проведены спортивные мероприятия: зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях области, областные финальные соревнования по футболу на кубок Губернатора	01.01.2016	31.12.2016	8 145,0	8 145 ,0	5 088,9	7 316,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ростовской области «Колосок», финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»							
36.	Мероприятие 2.5.1 «Разработка проекта постановления Правительства Ростовской области «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско- юношеского футбола в Ростовской области на 2016 год»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	разработано и принято постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2016 № 83 «Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по развитию детско- юношеского футбола в Ростовской области на 2016 год»	01.01.2016	15.02.2016	–	–	–	–	–
37.	Мероприятие 2.5.2 «Проведение зональных и финальных турниров по футболу, участие сборных команд Ростовской области во Всероссийских соревнованиях,	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены спортивные мероприятия: зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях области, областные финальные соревнования по футболу на кубок	01.01.2016	31.12.2016	7 767,0	7 767,0	4 948,9	7 176,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведение тренировочных мероприятий»		Губернатора Ростовской области «Колосок», финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»							
38.	Мероприятие 2.5.3 «Приобретение спортивной формы и инвентаря для экипировки и награждения детских команд городов и районов Ростовской области – участников областных соревнований и сборных команд Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	приобретена футбольная форма для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч»	01.01.2016	31.12.2016	378,0	378,0	140,0	140,0	–
39.	Контрольное событие государственной программы 2.5 – проведение областных финальных соревнований по футболу Колосок», «Кожаный мяч»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	проведены областные финальные соревнования по футболу на кубок Губернатора Ростовской области «Колосок» и финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»	–	01.10.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			по трем возрастным категориям. Финалисты соревнований представят Ростовскую область на всероссийских соревнованиях							
40.	ОМ 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	реализуется концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)	01.01.2016	31.12.2016	36 075,3	36 075,3	260,0	–	–
41.	Мероприятие 2.6.1 «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	стипендии будут выплачиваться по итогам выступлений спортсменов в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 07.06.2013 № 358 «Об организации подготовки спортсменов	01.01.2016	31.12.2016	27 720,0	27 720,0	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)»							
42.	Мероприятие 2.6.2 «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	ежемесячное денежное содержание выплачивалось Тимашкову И.Б. в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»	01.01.2016	31.12.2016	120,0	120,0	60,0	–	–
43.	Мероприятие 2.6.3 «Выплата премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	премии будут выплачиваться по итогам выступлений спортсменов в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства от 07.06.2013 № 358 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области	01.01.2016	31.12.2016	8 235,3	8 235,3	200,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			к XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)»							
44.	Мероприятие 2.6.4 «Реализация концепции по подготовке спортсменов Ростовской области - кандидатов в сборные команды России для участия в XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Криводуд В.А.	приказом минспорта Ростовской области от 03.03.2015 № 38 утвержден состав рабочей группы по подготовке спортсменов к играм XXXI летней Олимпиады и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Проводились заседания рабочей группы по подготовке спортсменов к олимпийским, паралимпийским играм и постоянный мониторинг выступления спортсменов на международных соревнованиях	01.01.2016	07.09.2016	–	–	–	–	–
45.	Контрольное событие государственной программы 2.6 –	заместитель министра по физической культуре	включены 87 спортсменов Ростовской области в список спортсменов-	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Включение 50 спортсменов Ростовской области в список спортсменов-кандидатов на участие в XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)	и спорту Ростовской области Криводуд В.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	кандидатов на участие в XXXI летних Олимпийских играх и XV Паралимпийских летних играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)							
46.	Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л., Заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	–	–	–	648 768,8	663 705,4	28 358,1	219 399,3	–
47.	ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных	заместитель министра строительства, архитектуры и	по 4 объектам проводились конкурсные процедуры,	26.04.2016	31.12.2016	278 779,9	295 152,7	0,0	175 000,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объектов Ростовской области», в том числе:	территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л	из которых: по 2-м – заключены муниципальные контракты, по 1 – стадия заключения муниципального контракта, по 1 – проводятся конкурсные процедуры							
48.	Мероприятие 3.1.1 «Реконструкция гребного канала «Дон» в г. Ростове-на-Дону»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	расходы областного бюджета на реализацию объекта включены 26.04.2016. По объекту проведены конкурсные процедуры. Муниципальный контракт заключен 27.06.2016 с ООО «Южная Строительная Компания», цена контракта – 657 311,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ – декабрь 2017 года	26.04.2016	31.12.2016	150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	–
49.	Мероприятие 3.1.2 «Легкоатлетический манеж на территории стадиона «Труд» в г. Ростов-на-Дону (инструментальное обследование)	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	объект включен в госпрограмму 23.06.2016. По объекту проводятся конкурсные процедуры. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе состоялись	23.06.2016	31.12.2016	4 351,9	4 351,9	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	конструкций) (ПИР)»		30.06.2016. Заключение государственного контракта в июле 2016 года							
50.	Мероприятие 3.1.3 «Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	объект включен в госпрограмму 23.06.2016. По объекту проводятся конкурсные процедуры. По итогам конкурса 20.06.2016 победителем признан ООО «Стройтехно» с предложенной ценой 98 200,0 тыс. рублей. Заключение муниципального контракта в июле 2016 года	23.06.2016	31.12.2016	99 428,0	99 428,0	0,0	–	–
51.	Мероприятие 3.1.4 «Средняя школа. Многофункцио- нальный зал, Кагальницкий район, Ростовская область»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	объект включен в госпрограмму 23.06.2016. По объекту проведены конкурсные процедуры. Муниципальный контракт заключен 27.06.2016 с ООО «СМУ 32», цена контракта – 105 564,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – июль 2017 года	23.06.2016	31.12.2016	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мероприятие «Спортивный центр с универсальным игровым залом в ст. Вёшенской, Шолоховского района, Ростовской области»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	расходы областного бюджета на мероприятие предусмотрены Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции от 16.06.2016 № 541-ЗС)	–	–	0,0	16 372,8	0,0	–	–
52.	Контрольное событие государственной программы 3.1 – достижение 25-процентной строительной готовности объекта	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	проводились конкурсные процедуры по 4-м объектам	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
53.	ОМ 3.3 «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года», в том числе:	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	в госпрограмму 23.06.2016 включены дополнительные мероприятия с объемом финансирования в размере 310 240,7 тыс. рублей. Получены положительные заключения экспертиз на 2 объекта, выполнена разработка проектно-сметной документации на 1 объект, работы проводились с отставанием от графика производства	01.01.2016	31.12.2016	352 925,9	351 489,7	11 295,1	27 336,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>работ на 2 объектах, проводилась подготовка конкурсной документации на 3 объекта, проводились конкурсные процедуры по определению проектных и подрядных организации на 4 объектах, выполнены научно-исследовательские работы на 1 объект, вынесены инженерные сети с территории 1 объекта, заключен 1 контракт на оплату за право ограниченного пользования земельными участками, не начаты конкурсные процедуры на 1 объект (г. Таганрог)</p>							
54.	<p>Мероприятие 3.3.1 «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневых стоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону,</p>	<p>заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.</p>	<p>проектные работы проводятся с отставанием от графика производства работ. Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области</p>	01.01.2016	31.12.2016	2 165,6	2 165,6	0,0	2 165,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в левобережной зоне (ПИР)»		ведется претензионная работа. Проектная документация направлена на рассмотрение в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»							
55.	Мероприятие 3.3.2 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	положительное заключение экспертизы по проекту получено 25.03.2016. По объекту проводятся конкурсные процедуры. По итогам конкурса 24.06.2016 победителем признан ООО «Армстрой» с предложенной ценой 330 900,0 тыс. рублей. Заключение муниципального контракта в июле 2016 года	01.01.2016	31.12.2016	6 800,0	6 800,0	0,0	–	–
56.	Мероприятие 3.3.3 «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	положительное заключение экспертизы по проекту получено 14.04.2016. Муниципальным образованием «Город Азов» проводится подготовка конкурсной документации. Проведение конкурсных процедур – июль 2016 года	01.01.2016	31.12.2016	22 100,0	22 100,0	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Петровский, д.46-а»									
57.	Мероприятие 3.3.4 «Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д.2-а»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	по объекту проводятся проектные работы. После получения положительного заключения экспертизы по проекту муниципальным образованием «Город Таганрог» будут начаты конкурсные процедуры	01.01.2016	31.12.2016	4 900,0	4 900,0	0,0	–	–
58.	Мероприятие 3.3.5. «Разработка проектной документации по реконструкции тренировочной площадки МАУ «Торпедо»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориально го развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	проектные работы проводятся с отставанием от графика производства работ. Муниципальным образованием «Город Таганрог» ведется претензионная работа. Проектная документация направлена на рассмотрение в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»	01.01.2016	31.12.2016	6 718,2	3 982,0	796,4	3 982,0	–
59.	Мероприятие 3.3.6. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив»,	заместитель министра строительства, архитектуры и территориаль- ного развития	объект включен в госпрограмму 23.06.2016. По объекту 23.05.2016 получено положительное	23.06.2016	30.06.2016	10 498,8	10 498,8	10 498,7	10 498,8	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д.28 (ПИР)»	Ростовской области Ставицкий В.Л.	заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов»							
60.	Мероприятие 3.3.7. «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону (ПИР)»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	объект включен в госпрограмму 23.06.2016. По объекту проводятся конкурсные процедуры. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе состоялись 30.06.2016 Заключение государственного контракта в июле 2016 года	23.06.2016	31.12.2016	5 062,2	5 062,2	0,0	–	–
61.	Мероприятие 3.3.8. «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону (ПИР)»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	объект включен в госпрограмму 23.06.2016. По объекту проводятся конкурсные процедуры. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе состоялись 29.06.2016. Заключение государственного контракта в июле 2016 года	23.06.2016	31.12.2016	10 092,9	10 092,9	0,0	–	–
62.	Мероприятие 3.3.9. «Строительство водноспортивного объекта «Акватория»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориаль-	объект включен в госпрограмму 23.06.2016. По объекту проводятся конкурсные	23.06.2016	31.12.2016	8 503,0	8 503,0	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)»	ного развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	процедуры. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе состоялись 29.06.2016. Заключение государственного контракта в июле 2016 года							
63.	Мероприятие 3.3.10. «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д 31е (ПИР)»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	объект включен в госпрограмму 23.06.2016. По объекту разрабатывается конкурсная документация	23.06.2016	31.12.2016	7 135,5	7 135,5	0,0	–	–
64.	Мероприятие 3.3.11. «Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитуты), предоставленными министерству строительства Ростовской области для обеспечения работ по инженерной подготовке	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	мероприятие включено в госпрограмму 23.06.2016. Заключены Соглашения об установлении сервитута от 11.01.2016 №№ 5/с, 6/с, 7/с, 8/с, 9/с, 10/с. В соответствии с Соглашениями оплата будет произведена в конце 2016 года	23.06.2016	31.12.2016	0,1	0,1	0,0	0,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону»									
65.	Мероприятие 3.3.12. «Субсидия юридическим лицам на компенсацию затрат по выносу инженерных коммуникаций, расположенных на земельном участке, предназначенном для размещения стадиона для проведения чемпионата мира по футболу в г. Ростове-на-Дону»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	мероприятие включено в госпрограмму 23.06.2016. Инженерные сети с территории строительства футбольного стадиона вынесены. Средства будут оплачены после направления ПАО «МРСК Юга» исполнительного листа в министерство финансов Ростовской области	23.06.2016	31.12.2016	7 205,0	7 205,0	0,0	–	–
66.	Мероприятие 3.3.13 «Субсидия на компенсацию понесенных затрат АО «Ростовгоргаз» при выполнении работ по объекту: «Инженерная подготовка участка строительства футбольного	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	мероприятие включено в госпрограмму 23.06.2016. Проектные работы проводятся в соответствии с графиком производства работ. Проектная документация направлена	23.06.2016	31.12.2016	96 923,4	96 923,4	0,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (вынос сетей газоснабжения), часть III «Газоснабжение»		на рассмотрение в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». Для оплаты выполненных работ АО «Ростовгоргаз» направлен исполнительный лист в министерство финансов Ростовской области							
67.	Мероприятие 3.3.14 «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	объект включен в госпрограмму 23.06.2016. По объекту проводятся конкурсные процедуры. По итогам конкурса победителем признан ООО «Союздонстрой» с предложенной ценой 152 900,0 тыс. рублей. Заключение государственного контракта в июле 2016 года	23.06.2016	31.12.2016	154 131,4	154 131,4	0,0	–	–
68.	Мероприятие 3.3.15 «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	объект включен в госпрограмму 23.06.2016. По объекту получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» 14.04.2016.	23.06.2016	31.12.2016	5 562,6	5 562,6	0,0	5 562,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (ПИР)»		Оплата работ за счет средств областного бюджета будет произведена после предоставления муниципальным образованием «Город Азов» подтверждающих документов							
69.	Мероприятие 3.3.16 «Проведение научно- исследовательских археологических работ, включающих охранно- спасательные раскопки объекта археологического наследия «Городище Азака-Таны с некрополем» по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова»,	заместитель министра строительства, архитектуры и территориаль- ного развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	мероприятие включено в госпрограмму 23.06.2016. Научно- исследовательские археологические работы выполнены. Оплата работ за счет средств областного бюджета будет произведена после предоставления муниципальным образованием «Город Азов» подтверждающих документов	23.06.2016	31.12.2016	5 127,2	5 127,2	0,0	5 127,2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а»									
	Мероприятие «Строительство «Спортивный зал на левобережной зоне г. Ростова-на-Дону в районе футбольного стадиона»	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	расходы областного бюджета на мероприятие предусмотрены Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» (в редакции от 16.06.2016 № 541-ЗС)	–	–	0,0	1 300,0	0,0	–	–
70.	Контрольное событие государственной программы 3.3 - завершение разработки проектно-сметной документации 8 объектов	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Ставицкий В.Л.	получены положительные заключения экспертиз на 2 объекта	–	31.12.2016	–	–	–	–	–
71.	ОМ 3.6 «Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	издан приказ минспорта Ростовской области от 24.02.2016 № 35 «О Порядке предоставления бюджетных субсидий на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области	14.04.2016	23.06.2016	17 063,0	17 063,0	17 063,0	17 063,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>для государственных (бюджетных, автономных) учреждений, подведомственных министерству» и принято распоряжение Правительства Ростовской области от 20.04.2016 № 158 «О предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области на приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Ростовской области». Субсидии предоставлены в полном объеме</p>							
72.	Контрольное событие государственной программы 3.6 – предоставление субсидии бюджетным учреждениям на приобретение объектов недвижимого имущества	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Серов П.Н.	<p>субсидия предоставлена в полном объеме государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» в соответствии</p>	–	23.06.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в государственную собственность Ростовской области		с нормативными актами							
73.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	–	–	–	59 099,2	59 099,2	25 283,8	2 676,2	–
74.	ОМ 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов - главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	01.01.2016	31.12.2016	55 338,6	55 338,6	23 403,5	2 676,2	–
75.	Контрольное событие государственной программы 4.1 - реализация функций аппарата минспорта Ростовской области - исполнителя государственной программы	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	–	31.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	ОМ 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	01.01.2016	10.11.2016	3 760,6	3 760,6	1 880,3	–	–
77.	Контрольное событие государственной программы 4.2 - уплата налогов в установленном порядке	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Беспалова Е.С.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	–	10.11.2016	–	–	–	–	–
78.	Итого по государственной программе	–	–	–	–	2 331 653,7	2 352 669,5	981 725,1	745 669,6	–
		министерство по физической культуре и спорту Ростовской области	–	–	–	1 699 947,9	1 706 027,1	970 430,0	543 333,3	–
		министерство строительства, архитектуры и территориально го развития Ростовской области	–	–	–	631 705,8	646 642,4	11 295,1	202 336,3	–