

## ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год по итогам I полугодия 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Подпрограмма 1 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства</b>	министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. (далее - министр СХиП РО)	X	X	X	<b>3232899,9</b>	<b>3075005,2</b>	<b>2025660,6</b>	-	
2.	<b>Основное мероприятие 1.1 Поддержка производ-</b>	заместитель министра сельского хозяйства и продо-	Проведена работа по приведению структуры посевных площадей в соответствие с	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>1 599 609,9</b>	<b>1 599609,9</b>	<b>1524290,3</b>	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ства продукция растениеводства</b>	вольствия Кольчик А.Ф. (далее - заместитель министра СХиП РО)	рекомендациями зональных систем земледелия Ростовской области на 2013-2020 годы.							
3.	Мероприятие 1.1.1 Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни		Согласно рекомендациям сеяровых зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 916,1 тыс. га. Технические культуры посеяны на площади 927,7 тыс. га. Площадь посева подсолнечника составила 9,8 % от площади пашни при норме не выше 15 %.	11.01.2016	30.12.2016	17 381,1	17 381,1	544,6	-	
4.	Мероприятие 1.1.2 Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяй-			11.01.2016	30.12.2016	1524587,9	1524587,9	1522640,5	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ственным товаро-производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства									
5.	Мероприятие 1.1.3 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками			11.01.2016	30.12.2016	22 488,2	22 488,2	-	-	
6.	Мероприятие 1.1.4 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями			11.01.2016	30.12.2016	31 332,5	31 332,5	1 105,2	-	
7.	Мероприятие 1.1.5 Субсидии сельскохозяйственным то-			11.01.2016	30.12.2016	3 820,2	3 820,2	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	варопроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей									
8.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.1</b> Подготовка оперативной информации о ходе уборки продукции растениеводства	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	С 27.06.2016 еженедельно готовится оперативная информация о ходе уборки продукции растениеводства. По состоянию на 01.07.2016 зерновые и зернобобовые убраны с площади 113,0 тыс. га или 4,0 от плана. Собрано 418,6 тыс. тонн или в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.	X	30.09.2016	X	X	X	X	X
9.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.2</b> Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на поддержку отрасли растениеводства	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.02.2016 № 109/17-с (доп. соглашение № 1 от 11.03.2016 № 511/17-с; доп. соглашение № 2 от 08.04.2016 № 581/17-с; доп. соглашение № 3 от	X	31.05.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			31.05.2016 № 672/17-с.)							
10.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.3</b> Мониторинг выполнения муниципальными районами Ростовской области основных целевых показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства по растениеводству	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Проведен мониторинг выполнения муниципальными районами основных целевых показателей по итогам первого квартала. Информация размещена на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Государственная программа» 11 мая 2016 года.	X	11.05.2016	X	X	X	X	X
11.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.4</b> Оказание государственной поддержки производства продукции растениеводства	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. На 01.07.2016 предоставлена государственная поддержка 4 193 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области (80,3 % от годового плана).	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
12.	<b>Основное мероприятие 1.2</b> <b>Обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование)</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	За отчетный период застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур составили 24,0 тыс. га или 10,7 % от годового плана.	11.01.2016	30.12.2016	<b>479 827,1</b>	<b>321 932,4</b>	<b>1 310,7</b>	-	
13.	Мероприятие 1.2.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение ча-		Основная доля страхования производится в период осенне-полевых работ под урожай озимых культур.	11.01.2016	30.12.2016	479 827,1	321 932,4	1 310,7	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сти затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства									
14.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.5</b> Оказание государственной поддержки страхования	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. На 01.07.2016 предоставлена государственная поддержка 14 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области (13,3 % от годового плана).	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
15.	<b>Основное мероприятие 1.3</b> <b>Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениеводческой продукции</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Сельскохозяйственными товаропроизводителями привлекались кредиты по стоимости от 8,15 до 28,37 % годовых. В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 12 процентных пунктов процентной ставки.	11.01.2016	30.12.2016	<b>1129562,9</b>	<b>1129562,9</b>	<b>487 010,4</b>	-	
16.	Мероприятие 1.3.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер-			11.01.2016	30.12.2016	557 744,5	557 744,5	381 010,8	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мерским) хозяй-ствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства									
17.	Мероприятие 1.3.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-			11.01.2016	30.12.2016	571 818,4	571 818,4	105 908,6	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства									
18.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.6</b> Формирование пакета документов заемщиков, привлечших инвестиционные кредиты, для предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Сформировано 146 пакетов документов заемщиков, привлечших инвестиционные кредиты, которые направлены в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК. Это 73 % от запланированного показателя.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
19.	<b>Контрольное событие</b>	министр СХиП РО	На 01.07.2016 проведено 10	X	30.12.	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>тие государственной программы 1.7</b> Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов	Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	заседаний рабочей группы минсельхозпрода области по реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, 8 из которых по вопросам строительства тепличных комплексов на территории Ростовской области. На сопровождении минсельхозпрода области находилось 6 проектов в области растениеводства на сумму инвестиций 28,3 млрд. рублей.		2016					
20.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.8</b> Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 420 сельхозтоваропроизводителям области или 44,4 % от запланированного значения.	X	30.12. 2016	X	X	X	X	X
21.	<b>Основное мероприятие 1.4</b> <b>Поддержка развития переработки продукции растениеводства</b>	заместитель министра СХиП РО Черных А.Н.	За отчетный период производство составило: плодоовощных консервов – 14,5 млн. условных банок или 156 % к уровню 2015 года (28,4 % от плана);	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>9 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>6 549,2</b>	-	
22.	Мероприятие 1.4.1 Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,		крупы – 35 тыс. тонн или 118 % к уровню 2015 года (68,6 % от плана); хлеба и хлебобулочных изделий – 105 тыс. тонн или 99 % к уровню 2015 года (49,8 % от плана);	11.01. 2016	30.12. 2016	9 000,0	9 000,0	6 549,2	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества		масла подсолнечного нерафинированного – 376,6 тыс. тонн или 99,5 % к уровню 2015 года (62,2 % от плана); муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 83 тыс. тонн или 92 % к уровню 2015 года (41,5 % от плана)							
23.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.9</b> Мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Проведен мониторинг производственной деятельности предприятий, перерабатывающих растениеводческую продукцию (61 крупное и среднее предприятие). По обследованным предприятиям производственные мощности составляют: по производству муки – 480 тыс. тонн в год, крупы – 390 тыс. тонн	X	30.04.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в год, хлеба и хлебобулочных изделий – 420 тыс. тонн в год, по переработке маслосемян – более 2000 тыс. тонн в год, по производству кондитерской продукции – 180 тыс. тонн в год, плодоовощной консервной продукции – 137 млн. условных банок в год, по переработке кукурузы – 150 тыс. тонн в год, по переработке картофеля – 140 тыс. тонн в год, по производству безалкогольной продукции, минеральных и питьевых вод - 1000 тыс. полулитров, безалкогольных напитков 500 тыс. дкл.							
24.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.10</b> Заключение соглашений предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с производителями растениеводческой продукции на поставку продукции	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Заключены соглашения предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности с производителями растениеводческой продукции на поставку продукции: - 11 соглашений на поставку 14,8 тыс. тонн плодоовощной продукции; - 10 соглашений на поставку 70 тыс. тонн кукурузы; - 6 соглашений на поставку 32 тыс. тонн картофеля.	X	01.05.2016	X	X	X	X	X
25.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.11</b> Оказание господдержки развития переработки и реа-	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена господдержка 8 перерабатывающим организациям области или 66,7 %	X	30.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лизации продукции растениеводства	Черных А.Н.	от запланированного количества получателей.							
26.	<b>Основное мероприятие 1.5 Создание и модернизация объектов растениеводства</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО	По состоянию на 01.07.2016 Минсельхозом России завершён I этап отбора инвестпроектов, реализуемых в 2015-2016 годах (к отбору принимались инвестиционные проекты по созданию молочных ферм селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров). Проекты, направленные на создание либо увеличение мощностей по хранению плодовой продукции, планируются к отбору на II этапе.	11.01.2016	30.12.2016	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	-	-	
27.	Мероприятие 1.5.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ	Кольчик А.Ф.		11.01.2016	30.12.2016	800,0	800,0	-	-	
28.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.12</b> Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в соответствии с дей-	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	В настоящее время в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624» минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых	X	01.08.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ствующим законодательством		понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».							
29.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.13</b> Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и (или) модернизацию плодохранилищ	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	-	X	30.12. 2016	X	X	X	X	X
30.	<b>Мероприятие 1.2 ВЦП 2</b> <b>Развитие рисоводства</b>	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Посевная площадь риса составила 13,6 тыс. га.	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>14 100,0</b>	<b>14 100,0</b>	<b>6 500,0</b>	-	
31.	Мероприятие 1.2.1 ВЦП 2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисо-			11.01. 2016	30.12. 2016	9 600,0	9 600,0	6 500,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вые оросительные системы									
32.	Мероприятие 1.2.1 ВЦП 2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 тонну произведенного риса			11.01.2016	30.12.2016	4 500,0	4 500,0	-	-	
33.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.14</b> Формирование документации на конкурсный отбор экономически значимых региональных программ субъектов Российской Федерации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	В феврале 2016 года в Минсельхоз России направлена заявка на участие в отборе экономически значимой региональной программы «Развитие рисоводства». Конкурс Минсельхозом России проведен в июне 2016 года. Комиссией по отбору экономически значимых региональных программ программа Ростовской области отобрана к финансированию (протокол от 17.06.2016 № ДХ-17-51).	X	17.06.2016	X	X	X	X	X
34.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.15</b> Заключение соглашения с Министерством сельского хо-	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО	В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 1408-р Ростовской области на реализацию программы «Развитие рисоводства» предусмотрены	X	30.09.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заявления Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на развитие рисоводства	Кольчик А.Ф.	средства федерального бюджета в сумме 56 400 тыс. рублей. Подготовлен проект соглашения о предоставлении средств федерального бюджета.							
35.	<b>Контрольное событие государственной программы 1.16</b> Оказание государственной поддержки развития рисоводства	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 1 сельхозтоваропроизводителю области.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
36.	<b>Подпрограмма 2 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения</b>	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.	X	X	X	<b>54 227,8</b>	<b>152 965,8</b>	<b>9 227,8</b>	-	
37.	<b>Основное мероприятие 2.1</b> <b>Выполнение гидромелиоративных мероприятий</b>	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем будет осуществляться в 4 квартале текущего года.	11.01.2016	30.12.2016	<b>53 227,8</b>	<b>143 965,8</b>	<b>9 227,8</b>	-	
38.	Мероприятие 2.1.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и			11.01.2016	30.12.2016	14 000,0	14 000,0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур									
39.	Мероприятие 2.1.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке (за исключением затрат, свя-			11.01. 2016	30.12. 2016	30 000,0	120 738,0	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	занных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)									
40.	Мероприятие 2.1.5 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах			11.01.2016	29.06.2016	9 227,8	9 227,8	9 227,8	-	-
41.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.1</b>	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель мини-	Документация на конкурсный отбор региональных программ развития мелиора-	X	10.02.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Формирование документации в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на конкурсный отбор региональных программ развития мелиорации	стра СХиП РО Кольчик А.Ф.	ции направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 10.02.2016. Программа Ростовской области прошла конкурсный отбор.							
42.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.2</b> Организация заключения соглашения по реализации мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Подписано соглашение от 31.05.2016 № 305/20-с с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2016 год.	X	31.05.2016	X	X	X	X	X
43.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.3</b> Оказание государственной поддержки выполнения гидромелиоративных мероприятий	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 5 сельхозтоваропроизводителям области или 8,8 % от запланированного количества получателей.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
44.	<b>Основное мероприятие 2.3</b> <b>Выполнение агролесомелиоративных и фитомелио-</b>	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Подготавливаются проекты по проведению агролесомелиоративных мероприятий на площади 30 га, формируется реестр предприятий выпол-	11.01.2016	30.12.2016	<b>1 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ративных меро- приятий</b>		няющих фитомелиоративные мероприятия.							
45.	Мероприятие 2.3.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий			11.01. 2016	30.12. 2016	1 000,0	9 000,0	-	-	
46.	<b>Контрольное событие государственной программы 2.4</b> Мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий, посадки и уходных работ за лесными насаждениями	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Ведется мониторинг проведения фитомелиоративных мероприятий. По состоянию на 01.07.2016 многолетних трав посеяно на площади 39,7 тыс. га.	X	01.12. 2016	X	X	X	X	X
47.	<b>Контрольное событие 2.5</b> Предоставление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям области	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки.	X	30.12. 2016	X	X	X	X	X
48.	<b>Подпрограмма 3 Развитие подотрасли животноводства</b>	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.	X	X	X	<b>1140660,8</b>	<b>1136060,1</b>	<b>690 393,9</b>	<b>6 084,8</b>	<b>0,1 ЭКОНОМИЯ ПО КОН-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>водства, переработки и реализации продукции животноводства</b>									<b>курсным процедурам</b>
49.	<b>Основное мероприятие 3.1 Поддержка производства животноводческой продукции</b>	заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	Производство мяса по оперативным данным на 01.07.2016 составило 168,3 тыс. тонн или 103,7 % по отношению к уровню 2015 года, молока – 511,6 тыс. тонн или 100 % по отношению к уровню 2015 года, яиц – 1087,0 млн. шт. или 113 % по отношению к уровню 2015 года.	11.01.2016	30.12.2016	<b>32 164,0</b>	<b>32 164,0</b>	<b>24 283,3</b>	-	
50.	Мероприятие 3.1.1 Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз			11.01.2016	30.12.2016	25 921,2	25 921,2	24 283,3	-	
51.	Мероприятие 3.1.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное под-			11.01.2016	30.12.2016	6 242,8	6 242,8	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	собное хозяйство) на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти									
52.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.1</b> Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета на поддержку отрасли животноводства	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.02.2016 № 109/17-с (доп. соглашение № 1 от 11.03.2016 № 511/17-с; доп. соглашение № 2 от 08.04.2016 № 581/17-с; доп. соглашение № 3 от 31.05.2016 № 672/17-с.)	X	31.05.2016	X	X	X	X	X
53.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.2</b> Предоставление господдержки развития производства продукции животноводства	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Субвенция на сумму 24 283,3 тыс. руб. перечислена 22 муниципальным районам области.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
54.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.3</b> Разработка порядка предоставления господдержки на производство и реали-	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО	Порядок предоставления господдержки на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти утвержден постановлением Правительства РО от 27.04.2016 № 310.	X	27.04.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти	Полуляшная С.В.	Контрольное событие выполнено не в срок.							
55.	<b>Основное мероприятие 3.2 Обеспечение снижения рисков в животноводстве (страхование)</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	По состоянию на 01.07.2016 застраховано 30,4 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных или 47,4 % к уровню 2015 года (81,9 % от плана).	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>10 380,7</b>	<b>5 789,5</b>	<b>4 411,3</b>	-	
56.	Мероприятие 3.2.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства			11.01. 2016	30.12. 2016	10 380,7	5 789,5	4 411,3	-	
57.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.4</b> Проведение совещаний с начальниками отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ростовской области по вопросу увеличе-	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	Проведено 3 совещания с начальниками отделов сельского хозяйства администраций муниципальных районов Ростовской области по вопросу увеличения страхования сельхозживотных (28.01.2016, 28.04.2016, 21.06.2016).	X	21.06. 2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ния страхования сельхозживотных									
58.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.5</b> Предоставление государственной поддержки страхования	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Полуляшина С.В.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 5-и сельхозтоваропроизводителям области или 33,3 % от запланированного количества получателей.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
59.	<b>Основное мероприятие 3.3</b> <b>Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Сельскохозяйственными товаропроизводителями привлекались кредиты по стоимости от 8,25 до 28 % годовых. В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 7,15 процентных пункта процентной ставки.	11.01.2016	30.12.2016	<b>1079921,2</b>	<b>1079921,2</b>	<b>647 192,0</b>	-	
60.	Мероприятие 3.3.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их органи-			11.01.2016	30.12.2016	66 622,1	66 622,1	15 546,6	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства									
61.	Мероприятие 3.3.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (кроме организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) производством молока), организациям			11.01. 2016	30.12. 2016	1013299,1	1013299,1	631 645,4	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства									
62.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.6</b> Формирование пакета документов заемщиков, привлечших инвестиционные кредиты, для предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Сформировано 7 пакетов документов заемщиков, привлечших инвестиционные кредиты, и направлены в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по координации вопросов кредитования АПК. Это 140 % от плана.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
63.	<b>Контрольное событие</b>	министр СХиП РО	Проведено 10 заседаний ра-	X	30.12.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>тие государственной программы 3.7</b> Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области и сопровождению инвестиционных проектов	Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	бочей группы минсельхозпрода области по реализации целей Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области, в том числе: 16.06.2016 был рассмотрен вопрос устранения замечаний Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Комбикормовый завод мощностью 200 тонн в сутки (1 этап строительства) ЗАО «Русская свинина». На сопровождении минсельхоз-прода области находится 9 проектов в области животноводства на сумму инвестиций 54,3 млрд. рублей.		2016					
64.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.8</b> Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 15 сельхозтоваропроизводителям области или 75 % от запланированного количества получателей.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
65.	<b>Основное мероприятие 3.4</b> <b>Развитие переработки и реализации</b>	заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке составил 25 тыс. тонн (введены мощности но-	11.01.2016	31.05.2016	<b>9 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>продукции животноводства</b>		вого предприятия по убою животных ООО «Рафаэль»). За отчетный период произведено:							
66.	Мероприятие 3.4.1 Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества		сыров и сырных продуктов – 5,4 тыс. тонн или 112 % к уровню 2015 года (60,0 % от плана); масла сливочного – 970 тонн или 77,8 % к уровню 2015 года (40,4 % от плана).	11.01.2016	31.05.2016	9 000,0	9 000,0	9 000,0	-	-
67.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.9</b> Мониторинг произ-	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП	Проведен мониторинг по 22 предприятиям мясоперерабатывающей промышленности и по 21 предприятию молоч-	X	30.04.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	водственной деятельности предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию	Черных А.Н.	ной промышленности. По обследованным предприятиям мощности по переработке молока составляют 473 тыс. тонн в год, по убою скота и птицы - 352 тыс. тонн в год, по производству колбасных изделий - 75 тыс. тонн в год.							
68.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.10</b> Оказание господдержки развития переработки и реализации продукции животноводства	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Предоставлена господдержка в полном объеме 9 перерабатывающим организациям области или 90 % от запланированного количества получателей. Отклонение от плана связано с превышением фактических затрат получателя над заявляемыми.	X	31.05.2016	X	X	X	X	X
69.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.11</b> Заключение соглашений предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности с производителями животноводческой продукции на поставку продукции	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности заключены соглашения с производителями животноводческой продукции на поставку продукции: - 48 соглашений на поставку более 9 тыс. тонн (в живом весе) крупного рогатого скота и свиней; - 109 соглашений на поставку 130 тыс. тонн молока сырья.	X	01.05.2016	X	X	X	X	X
70.	<b>Основное мероприятие 3.5</b> <b>Проведение противоэпизоотических мероприятий</b>	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	В соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области проводятся диагностические исследования, вакцинации и лечебно-	11.01.2016	30.12.2016	<b>4 330,2</b>	<b>4 330,2</b>	<b>3 752,2</b>	<b>4 329,7</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			профилактические мероприятия, запланированные к проведению в 2016 году. Своевременное проведение данных мероприятий позволит осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации Ростовской области и повышать эффективность выявления заразных болезней животных. Заключено четыре государственных контракта.							
71.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.12</b> Проведение противоклещевых обработок животных на территории Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	В хозяйствах всех форм собственности противоклещевым обработкам подвергнуто 3 584 488 голов животных на территории Ростовской области или 100 % запланированного объема, что способствует снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей Крымской геморрагической лихорадкой.	X	25.04.2016	X	X	X	X	X
72.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.13</b> Мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	Проведен мониторинг особо опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области. В результате за отчетный период выявлено 14 случаев особо опасных болезней животных. Во всех случаях приняты меры по ликвидации очагов особо опасных болезней животных.	X	25.04.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	<b>Основное мероприятие 3.6</b> <b>Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза</b>	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	Проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий, что способствует стабилизации ситуации и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Ростовской области. Заключено три государственных контракта.	11.01.2016	21.06.2016	<b>1 764,7</b>	<b>1 755,2</b>	<b>1 755,1</b>	<b>1 755,1</b>	<b>0,1</b> <b>экономия по конкурсным процедурам</b>
74.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.14</b> Выполнение плановых диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	Выполнено 224325 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных. Доля инфицированных животных лейкозом составила 7,7 % при плановом показателе 10,5 %.	X	25.04.2016	X	X	X	X	X
75.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.15</b> Анализ проведения выполнения ежеквартальных планов серологических и	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	План исследования выполнен. Анализ выполнения ежеквартальных планов серологических и гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области показал, что все запланирован-	X	25.04.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	гематологических исследований крупного рогатого скота на территории Ростовской области		ные мероприятия выполняются своевременно в необходимом количестве. На лейкоз крупного рогатого скота серологическим методом исследовано 201011 проб, гематологическим методом исследовано 23314 проб.							
76.	<b>Мероприятие 3.3 ВЦП 3 Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней</b>	заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	За отчетный период на территории Ростовской области не были выявлены пункты, неблагополучные по африканской чуме свиней.	11.01.2016	30.12.2016	<b>3 100,0</b>	<b>3 100,0</b>	-	-	
77.	Мероприятие 3.3.1 ВЦП 3 Субсидии индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы			11.01.2016	30.12.2016	3 100,0	3 100,0	-	-	
78.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.16</b> Оказание господдержки с целью	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В., заместитель ми-	По состоянию на 30.06.2016 ведется работа по заключению соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств фе-	X	30.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предотвращения заноса и распространения африканской чумы свиней	министра СХиП РО Горбанева О.П.	дерального бюджета.							
79.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.17</b> Формирование документации на конкурсный отбор экономически значимых региональных программ субъектов Российской Федерации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	В феврале 2016 года в Минсельхоз России направлена заявка на участие в отборе экономически значимой региональной программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней». Конкурс Минсельхозом России проведен в июне 2016 года. Комиссией по отбору экономически значимых региональных программ программа Ростовской области отобрана к финансированию (протокол от 17.06.2016 № ДХ-17-51).	X	17.06.2016	X	X	X	X	X
80.	<b>Контрольное событие государственной программы 3.18</b> Заключение соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 1407-р Ростовской области предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 35 386,0 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2016 ведется работа по заключению соглашения с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета.	X	30.09.2016	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	<b>Подпрограмма 4. Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе</b>	заместитель министра СХиП Черных А.Н.	X	X	X	<b>566 940,6</b>	<b>566 940,6</b>	<b>452 395,4</b>	-	
82.	<b>Основное мероприятие 4.1 Поддержка развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов</b>	заместитель министра СХиП Черных А.Н.	За отчетный период по оперативным данным объем закупок организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов составил: мяса и мясопродуктов – 368 тонн, что составляет 41,3 % от годового плана; молока – 5826 тонн, что составляет 60,9 % от годового плана; овощей – 5370 тонн, что составляет 40,4 % от годового плана.	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>105 485,3</b>	<b>105 485,3</b>	<b>31 155,9</b>	-	
83.	Мероприятие 4.1.1 Имущественный взнос некоммерческому партнерству «Аграрный рынок» в целях активизации торгово-закупочной деятельности и оказания помощи крестьянским (фермерским), личным подсобным хозяйствам и коллективным сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации произведенной ими продукции для обеспечения жителей области экологически чистыми и качественными про-			11.01. 2016	30.12. 2016	1 314,5	1 314,5	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дуктами питания, а также организации встречной торговли сельскохозяйственной техникой и оборудованием, выпускаемыми предприятиями Ростовской области									
84.	Мероприятие 4.1.2 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования			11.01. 2016	30.12. 2016	99 920,8	99 920,8	29 642,0	-	
85.	Мероприятие 4.1.3 Субсидии организациям потребитель-			11.01. 2016	30.12. 2016	3 600,0	3 600,0	1 383,9	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции									
86.	Мероприятие 4.1.4 Мероприятия по проведению регионального Съезда сельских кооперативов			11.01.2016	30.12.2016	650,0	650,0	130,0	-	
87.	<b>Контрольное событие государственной программы 4.1</b> Проведение заседаний координационного совета по развитию кооперации, малого и среднего	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	04.03.2016 проведено заседание координационного совета по развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе. На заседании рассмотрены вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с	X	25.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предприниматель-ства на селе		инфраструктурой развития, поддержки и защиты предпринимательства в муниципальных образованиях для оказания информационной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам; реализации областного закона «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ростовской области».							
88.	<b>Контрольное событие государственной программы 4.2</b> Оказание господдержки развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, малыми формами хозяйствования	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП Черных А.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Ведется работа по проверке документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 4 организациям потребительской кооперации.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
89.	<b>Контрольное событие государственной программы 4.3</b> Проведение IV регионального Съезда сельских кооперативов	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	07.06.2016 проведен IV региональный Съезд сельских кооперативов.	X	07.06.2016	X	X	X	X	X
90.	<b>Основное мероприятие 4.2</b> <b>Поддержка создания и развития крестьянских (фер-</b>	заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Проведено 5 заседаний конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение господдержки начинающими фермерами на	11.01.2016	30.12.2016	<b>433 467,3</b>	<b>433 467,3</b>	<b>410 881,4</b>	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>мерских) хозяйств</b>		развитие семейных животноводческих ферм.							
91.	Мероприятие 4.2.1 Мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер»		По итогам заседаний победителями признаны 170 крестьянских (фермерских) хозяйства, из них 147 начинающих фермера и 23 семейные фермы.	11.01. 2016	28.06. 2016	150,0	150,0	150,0	-	-
92.	Мероприятие 4.2.2 Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения			11.01. 2016	30.12. 2016	87,3	87,3	-	-	
93.	Мероприятие 4.2.3 Гранты главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм			11.01. 2016	30.12. 2016	218 808,0	218 808,0	198 480,3	-	
94.	Мероприятие 4.2.4 Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фер-			11.01. 2016	30.12. 2016	214 422,0	214 422,0	212 251,1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мерского) хозяйства и единовременную помощь на их бытовое обустройство									
95.	<b>Контрольное событие государственной программы 4.4</b> Проведение сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и регионального конкурса «Лучший фермер»	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП Черных А.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	07.06.2016 проведен сельскохозяйственный форум «Малый агробизнес Дона» и региональный конкурс «Лучший фермер».	X	07.06.2016	X	X	X	X	X
96.	<b>Контрольное событие государственной программы 4.5</b> Проведение конкурсных отборов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременную помощь на их бытовое устройство	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП Черных А.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Проведен конкурсный отбор на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременную помощь на их бытовое устройство. Принято решение о предоставлении грантов 147 начинающим фермерам при целевом показателе 143 и 23 семейным фермам при целевом показателе 22.	X	30.09.2016	X	X	X	X	X
97.	<b>Мероприятие 4.3 ВЦП 3</b> <b>Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года</b>	заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Мероприятия ВЦП позволили обновить материально - техническую базу 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, что соответствует целевому показателю.	11.01.2016	30.12.2016	<b>27 988,0</b>	<b>27 988,0</b>	<b>10 358,1</b>	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Мероприятие 4.3.1 ВЦП 3 Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы			11.01. 2016	30.12. 2016	27 988,0	27 988,0	10 358,1	-	
99.	<b>Контрольное событие государственной программы 4.6</b> Проведение конкурсных отборов на получение грантов сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и потребительскими обществами на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы для организации заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП Черных А.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Проведен 1 этап конкурсного отбора на получение грантов сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и потребительскими обществами на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы для организации заготовки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции. Участие в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки принял 1 кооператив.	X	30.12. 2016	X	X	X	X	X
100.	<b>Подпрограмма 5</b> <b>Техническая и технологическая модернизация, инновационное разви-</b>	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.	X	X	X	<b>353 992,3</b>	<b>352 621,1</b>	<b>351 622,5</b>	<b>2 420,9</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>тие</b>										
101.	<b>Основное мероприятие 5.1 Обеспечение инновационного развития АПК</b>	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Заключен государственный контракт от 10.05.2016 № 29 между минсельхозпродом области и ФГБУ ГЦАС «Ростовский» на выполнение работ по созданию и сопровождению банка данных в сфере обеспечения плодородия почв. По мероприятию 5.1.3 фактическая дата окончания реализации наступила 16.06.2016, так как предусмотренные средства областного бюджета перераспределены на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту в соответствии с Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год». Заключено пять государственных контрактов на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО).	11.01.2016	30.12.2016	<b>3 992,3</b>	<b>2 621,1</b>	<b>1 622,5</b>	<b>2 420,9</b>		
102.	Мероприятие 5.1.1 Мероприятия на создание системы государственного информационного обеспечения (СГИО)			11.01.2016	30.12.2016	1 932,3	1 565,2	1 365,0	1 365,0		
103.	Мероприятие 5.1.2 Мероприятия на создание и сопровождение банка данных в сфере обеспечения плодородия почв			11.01.2016	30.12.2016	1 000,0	998,0	199,6	998,0		
104.	Мероприятие 5.1.3 Мероприятия на поддержку развития консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям			11.01.2016	16.06.2016	1 000,0	-	-	-	-	перераспределены средства областного бюджета на другие цели
105.	Мероприятие 5.1.4 Мероприятия на проведение конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области»			11.01.2016	13.04.2016	60,0	57,9	57,9	57,9	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	<b>Контрольное событие государственной программы 5.1</b> Оказание господдержки в целях стимулирования инновационного развития АПК области	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Заключен государственный контракт от 28.03.2016 № Ф.216.26238 на поставку планшетов в рамках мероприятия по проведению конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексе Ростовской области».	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
107.	<b>Контрольное событие государственной программы 5.2</b> Осуществление закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Осуществляется организация и проведение закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода в рамках пяти заключенных государственных контрактов на сумму 1 365,0 тыс. рублей.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
108.	<b>Основное мероприятие 5.2</b> <b>Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники</b>	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	За счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 24 трактора, 266 зерноуборочных комбайнов, 763 единицы прочих видов сельскохозяйственной техники.	11.01.2016	31.03.2016	<b>350 000,0</b>	<b>350 000,0</b>	<b>350 000,0</b>	-	-
109.	Мероприятие 5.2.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в			11.01.2016	31.03.2016	350 000,0	350 000,0	350 000,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области									
110.	<b>Контрольное событие государственной программы 5.3</b> Оказание господдержки приобретения сельскохозяйственной техники	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Предоставлена государственная поддержка 477 сельхозтоваропроизводителям области или 99,2 % от запланированного количества получателей.  Контрольное событие выполнено не в полном объеме из-за повышения цен на сельскохозяйственную технику.	X	31.03. 2016	X	X	X	X	X
111.	<b>Подпрограмма 6 Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года</b>	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Вагин В.С. (далее - министр ЖКХ области), министр транспорта Ростовской области Кушнарев В.В. (далее министр транспорта)	X	X	X	<b>701 255,3</b>	<b>1116285,4</b>	<b>466 931,0</b>	<b>405658,3</b>	
112.	<b>Основное мероприятие 6.1 Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Социальные выплаты предоставлены 285 семьям, в том числе 204 молодым семьям.	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>345 597,0</b>	<b>345 597,0</b>	<b>345 433,6</b>	-	
113.	Мероприятие 6.1.1 Расходы на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,			11.01. 2016	30.12. 2016	242 038,9	242 038,9	241 892,4	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проживающих и работающих в сельской местности									
114.	Мероприятие 6.1.2 Расходы на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности			11.01.2016	30.12.2016	103 558,1	103 558,1	103 541,2	-	
115.	<b>Контрольное событие государственной программы 6.1</b> Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области от 22.03.2016 № 67/10-с.	X	22.03.2016	X	X	X	X	X
116.	<b>Контрольное событие государственной программы 6.2</b> Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	На заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в	X	10.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов		сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (15.03.2016, 07.04.2016, 20.04.2016). Распределены средства федерального и областного бюджетов, выдано 285 свидетельств.							
117.	<b>Основное мероприятие 6.2 Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Завершены строительномонтажные работы на 1 объекте газификации. На остальных объектах ведутся работы в соответствии с заключенными графиками производственных работ. Заключено 15 соглашений с муниципальными районами.	11.01.2016	30.12.2016	<b>355 658,3</b>	<b>770 688,4</b>	<b>121 497,4</b>	<b>405658,3</b>	
118.	Мероприятие 6.2.1 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения			11.01.2016	30.12.2016	144 217,6	144 217,6	18 012,6	144217,6	
119.	Мероприятие 6.2.2 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации			11.01.2016	30.12.2016	8 758,0	8 758,0	833,7	8 758,0	
120.	Мероприятие 6.2.3 Субсидия на разработку проектно-сметной документации объектов газификации			11.01.2016	30.12.2016	15 409,6	15 409,6	1 497,7	15 409,6	
121.	Мероприятие 6.2.4 Субсидии на комплексное обустройство площадок под			11.01.2016	30.12.2016	22 444,8	22 444,8	11 230,6	22 444,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	компактную жилищную застройку в сельской местности									
122.	Мероприятие 6.2.5 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения	заместитель министра ЖКХ области Майер А.Ф. (далее - заместитель министра ЖКХ области)		11.01.2016	30.12.2016	127 880,8	177 880,8	89 922,8	177880,8	
123.	Мероприятие 6.2.6 Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. (далее – первый заместитель министра транспорта области)		11.01.2016	30.12.2016	36 947,5	401 977,6	-	36 947,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	<b>Контрольное событие государственной программы 6.3</b> Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов, реализующих основное мероприятие 6.2	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., министр ЖКХ области Вагин В.С., министр транспорта Кушнарев В.В., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра ЖКХ области Майер А.Ф., первый заместитель министра транспорта области Гойда В.Л.	Заключены 15 соглашений (минсельхозпрод) или 107,1% от плана, 3 соглашения (министерство ЖКХ области), 2 соглашения (министерство транспорта Ростовской области), что соответствует плану.	X	01.06.2016	X	X	X	X	X
125.	<b>Контрольное событие государственной программы 6.4</b> Мониторинг за освоением бюджетных средств, предусмотренных на финансирование объектов основного мероприятия 6.2	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., министр ЖКХ области Вагин В.С., министр транспорта Кушнарев В.В., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра ЖКХ области Майер А.Ф., первый заместитель министра транспорта области Гойда В.Л.	Мониторинг освоения бюджетных средств осуществлялся ежемесячно на основании предоставляемых администрациями муниципальных образований отчетов об объемах выполненных работ, отчетов об освоении бюджетных средств. Специалистами осуществлялись выезды в муниципальные образования с целью осуществления контроля за ходом строительства объектов инженерной инфраструктуры. Проводились совещания с муниципальными образованиями по вопросам освоения бюджетных средств в соответствии с	X	30.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			графиками выполнения работ к муниципальным контрактам.							
126.	<b>Подпрограмма 7 Развитие рыбохозяйственного комплекса</b>	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	X	X	X	<b>38 475,0</b>	<b>38 475,0</b>	<b>19 032,0</b>	-	
127.	<b>Основное мероприятие 7.1 Развитие аквакультуры</b>	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	В рамках реализации мероприятия возмещены затраты на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50 %, что позволило обеспечить бесперебойную работу насосных станций предприятий аквакультуры. По оперативным данным на 01.07.2016 объем производства товарной рыбы составил 5,3 тыс. тонн или 33,5 % от годового показателя.	11.01.2016	30.12.2016	<b>8 475,0</b>	<b>8 475,0</b>	<b>2 620,5</b>	-	
128.	Мероприятие 7.1.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	В рамках реализации мероприятия возмещены затраты на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50 %, что позволило обеспечить бесперебойную работу насосных станций предприятий аквакультуры. По оперативным данным на 01.07.2016 объем производства товарной рыбы составил 5,3 тыс. тонн или 33,5 % от годового показателя.	11.01.2016	30.12.2016	8 475,0	8 475,0	2 620,5	-	
129.	<b>Контрольное событие государственной программы 7.1</b> Оказание государственной поддержки на развитие аквакультуры	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 8 рыбохозяйственным предприятиям области или 88,9 % от запланированного значения.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	<b>Основное мероприятие 7.2 Развитие промышленного рыболовства</b>	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	В рамках реализации мероприятия обеспечено: снижение себестоимости продукции промысла низко-рентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за 1 кг добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 5 руб., тюлька – 0,80 руб., шпрот – 1,5 руб., хамса – 1,5 руб., бычок – 1,6 руб.); приобретение запасных частей рыбопромысловых судов в целях восстановления и развития производственно-технической базы предприятий рыболовства (произведена модернизация и ремонт рыбопромыслового судна СЧС Шторм). По оперативным данным на 01.07.2016 объем уловов водных биоресурсов составил 5,9 тыс. тонн или 62,8 % от годового показателя.	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>4 600,0</b>	<b>4 600,0</b>	<b>2 792,4</b>	-	
131.	Мероприятие 7.2.1 Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычков			11.01. 2016	30.12. 2016	4 000,0	4 000,0	2 566,3	-	
132.	Мероприятие 7.2.2 Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов			11.01. 2016	30.12. 2016	600,0	600,0	226,1	-	
133.	<b>Контрольное событие государственной программы 7.2 Оказание государ-</b>	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию.	X	30.12. 2016	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ственной поддержки на развитие промышленного рыболовства	Урбан Г.А.	Предоставлена государственная поддержка 3 рыбохозяйственным предприятиям области или 60 % от запланированного значения.							
134.	<b>Основное мероприятие 7.3. Развитие рыбопереработки</b>	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	В рамках реализации возмещены затраты на: приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретение спецавтотранспорта, что позволило провести модернизацию рыбоконсервного оборудования на базе имеющихся производственных мощностей; приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы в размере 50,0 %. По оперативным данным на 01.07.2016 объем производства рыбопродукции составил 10,4 тыс. тонн или 40,5 % от годового показателя.	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>7 400,0</b>	<b>7 400,0</b>	<b>6 848,0</b>	-	
135.	Мероприятие 7.3.1 Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту			11.01. 2016	30.12. 2016	6 400,0	6 400,0	6 378,9	-	
136.	Мероприятие 7.3.2 Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на			11.01. 2016	30.12. 2016	1 000,0	1 000,0	469,1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы									
137.	<b>Контрольное событие государственной программы 7.3</b> Оказание государственной поддержки на развитие рыбопереработки	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 5 рыбохозяйственным предприятиям области или 100,0 % от запланированного значения.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
138.	<b>Мероприятие 7.1 ВЦП 1</b> <b>Развитие сельскохозяйственного рыбоводства</b>	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	В рамках реализации мероприятия за отчетный период предоставлены субсидии на приобретение основных средств предприятиями аквакультуры (лодочные моторы, моторная лодка, тракторы, термооксиметры, камышекосилка, аэраторы, мотопомпы).	11.01.2016	30.12.2016	<b>18 000,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>6 771,1</b>	-	
139.	Мероприятие 7.1.1 ВЦП 1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, на возмещение части затрат на произ-		В отчетном периоде мероприятия по зарыблению внутренних вод Ростовской области не проводились в связи с недостижением рыбопосадочным материалом требуемой средней массы. Выпуск планируется осуществить в сентябре-октябре текущего года. По оперативным данным объем производства товарной	11.01.2016	30.12.2016	9 000,0	9 000,0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	водство рыболов-ного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана		рыбы составил 5,3 тыс. тонн или 33,5 % от годового показателя.							
140.	Мероприятие 7.1.2 ВЦП 1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту			11.01. 2016	30.05. 2016	3 000,0	3 000,0	3 000,0	-	-
141.	Мероприятие 7.1.3 ВЦП 1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям – организациям и			11.01. 2016	30.12. 2016	6 000,0	6 000,0	3 771,1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания									
142.	<b>Контрольное событие государственной программы 7.4</b> Оказание государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного рыбоводства	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 9 рыбохозяйственным предприятиям области или 90,0 % от запланированного значения.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
143.	<b>Подпрограмма 8 Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья</b>	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.,	X	X	X	<b>571 668,7</b>	<b>571 185,4</b>	<b>218 537,5</b>	<b>229284,8</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>и продовольствия»</b>	начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Дегтярев С.Г.								
144.	<b>Основное мероприятие 8.1 Финансовое обеспечение выполнения государственных бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ</b>	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	За отчетный период государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии области, выполнены государственные задания в сфере ветеринарного надзора на 68,5%. Заключено 3 соглашения на сумму 209 309,3 тыс. рублей.	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>209 309,3</b>	<b>209 309,3</b>	<b>92 570,9</b>	<b>209309,3</b>	
145.	<b>Основное мероприятие 8.2 Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием само-	Заключено государственных контрактов: 42 (минсельхозпрод), 73 (Ростовоблгостехнадзор), 25 (Упрвет РО).	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>233 418,0</b>	<b>233 297,9</b>	<b>94 553,3</b>	<b>18 226,0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ходных машин и других видов техники Ростовской области Дегтярев С.Г.								
146.	<b>Основное мероприятие 8.3</b> <b>Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Процент освоения бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций, составил 47,7 %.	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>64 495,7</b>	<b>64 495,7</b>	<b>30 743,8</b>	-	
147.	<b>Основное мероприятие 8.4</b> <b>Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году</b> Субвенция на осуществление полномочий по подготов-	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	В целях обеспечения статистического обследования объектов, подлежащих переписи, в 1 квартале 2016 года завершено формирование нормативно-правовой базы. Минсельхозпродом области налажено взаимодействие с Ростовстатом, проведена масштабная работа по сверке	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>62 333,0</b>	<b>62 333,0</b>	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года		данных размеров сельхозугодий, занесенных в списки объектов переписи, с данными переписи 2006 года и Росреестра. Организовано совместное взаимодействие с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области в части предоставления сведений об объектах недвижимости и земельных участках категории земель сельскохозяйственного назначения. Проведены 5 заседаний областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в том числе 2 заседания в текущем году (23.03.2016, 29.06.2016).							
148.	<b>Основное мероприятие 8.5 Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК</b>	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф, заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области. Заключено 6 государственных контрактов.	11.01.2016	30.12.2016	<b>1 412,7</b>	<b>1 069,5</b>	<b>669,5</b>	<b>1 069,5</b>	
149.	<b>Основное мероприятие 8.6 Проведение регионального исследо-</b>	директор департамента потребительского рынка Ростовской	Проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем	11.01.2016	30.12.2016	<b>700,0</b>	<b>680,0</b>	-	<b>680,0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>вания доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети</b>	области Теларова И.В.	<p>объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети, включая аналитическое исследование региональной ресурсной базы и основных тенденций развития рынка продовольственных товаров, исследование потенциала сельхозпроизводителей и пищевой промышленности Ростовской области по насыщению сырьевого и потребительского региональных рынков сельхозпродукцией и продовольствием.</p> <p>Информационно-аналитические материалы направлены в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (исх. от 12.05.2016 № 21/2614 и от 24.06.2016 № 21/3413) и министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области (исх. от 12.05.2016 № 21/2614 и от 24.06.2016 № 21/3412).</p> <p>В соответствии с условиями государственного контракта от 26.04.2016 № 52 оплата выполненных работ исполнителю (ООО НПФ «Инком-центр») будет произведена в июле 2016 года.</p>							
150.	<b>Контрольное событие государствен-</b>	Министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,	Проведено 2 заседания рабочей группы (28.03.2016,	X	31.12 2016	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ной программы 8.1</b> Проведение заседаний рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» комиссии по реализации приоритетных проектов и демографической политике в Ростовской области	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	22.06.2016). На заседаниях рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Ростовской области, итоги развития отрасли растениеводства в 2015 году, ситуация, сложившаяся в пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области, в современных экономических условиях, а также результаты расчетов показателей эффективности использования земельных ресурсов за 2015 год.							
151.	<b>Контрольное событие государственной программы 8.2</b> Реализация переданных полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Областным законом Ростовской области от 29.07.2015 № 392-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» полномочия Ростовской области по подготовке и проведению ВСХП-2016 переданы органам местного самоуправления. По состоянию на 01.07.2016 муниципальными образованиями области завершена работа по подбору помещений для размещения пере-	X	31.12 2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			писного персонала. Планируется предоставление 236 помещений. Привлечены специализированные организации для обеспечения охраны неохраемых помещений. В целях доставки переписного персонала к местам обучения и объектам переписи, подвоза форм переписных листов, средств материально-технического обеспечения будет привлечено 376 единиц транспорта. Переписной персонал обеспечен связью (sim-карты сотовой связи и стационарная связь) в количестве 1403 единиц.							
152.	<b>Подпрограмма 9 Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства</b>	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.	X	X	X	<b>31 481,0</b>	<b>31 481,0</b>	-	-	
153.	<b>Основное мероприятие 9.1 Поддержка развития выращивания сельскохозяйственных культур</b>	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	По оперативным данным картофель и овощебахчевые культуры посажены на площади 77,9 тыс. га или 97,5 % к уровню прошлого года, в том числе овощи открытого	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>29 481,0</b>	<b>29 481,0</b>	-	-	
154.	Мероприятие 9.1.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)		грунта посажены на площади 32,9 тыс. га или 94,3 % к уровню прошлого года. Первому заместителю Министра сельского хозяйства Российской Федерации Хатуову Д.Х. направлено пись-	11.01. 2016	30.12. 2016	29 481,0	29 481,0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта		мо от 24.05.2016 № 34-1116 об отсутствии потребности в 2016 году в средствах федерального бюджета по данному направлению.							
155.	<b>Контрольное событие государственной программы 9.1</b> Разработка порядка предоставления бюджетных средств на поддержку в области развития семенного картофеля и овощей открытого грунта	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	В связи с отсутствием потребности в 2016 году в средствах на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта разработка порядка предоставления бюджетных средств по данному направлению приостановлена.	X	01.09.2016	X	X	X	X	X
156.	<b>Контрольное событие государственной программы 9.2</b> Оказание государственной поддержки развития семенного картофеля и овощей открытого грунта		Отсутствует потребность в 2016 году в средствах федерального и областного бюджетов по данному направлению. Ведется работа по уменьшению лимитов из федерального бюджета по данному направлению.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
157.	<b>Основное мероприятие 9.2</b> <b>Поддержка создания и модернизации сельскохозяйственных объектов</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	По состоянию на 01.07.2016 Минсельхозом России завершен I этап отбора инвестиционных проектов, реализуемых в 2015-2016 годах (к отбору принимались инвестиционные проекты по созданию	11.01.2016	30.12.2016	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	-	-	
158.	Мероприятие 9.2.1		новые проекты по созданию	11.01.	30.12.	1 000,0	1 000,0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов		молочных ферм селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров). Проекты, направленные на создание либо увеличение мощностей по хранению картофеля и овощей, а также тепличных комплексов, планируются к отбору на II этапе.	2016	2016					
159.	Мероприятие 9.2.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ			11.01.2016	30.12.2016	1 000,0	1 000,0	-	-	
160.	<b>Контрольное событие государственной программы 9.3</b> Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления суб-	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО	В настоящее время в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление Правительства Россий-	X	01.08.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в соответствии с действующим законодательством	Кольчик А.Ф.	ской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624» минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».							
161.	<b>Контрольное событие государственной программы 9.4</b> Оказание государственной поддержки на создание и модернизацию картофеле- и овощехранилищ, теплиц		-	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
162.	<b>Подпрограмма А Развитие мясного скотоводства</b>	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.	X	X	X	<b>10 765,6</b>	<b>9 765,6</b>	<b>567,0</b>	-	
163.	<b>Основное мероприятие А.1 Поддержка развития производства мяса</b>	заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	Показатели увеличения поголовья крупного рогатого мясного направления и объемов производства говядины предоставляются по итогам года.	11.01.2016	30.12.2016	<b>2 600,0</b>	<b>2 600,0</b>	-	-	
164.	Мероприятие А.1.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям			11.01.2016	30.12.2016	2 600,0	2 600,0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления									
165.	<b>Контрольное событие государственной программы А.1</b> Оказание господдержки развития мясного скотоводства	Министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	-	X	30.12. 2016	X	X	X	X	X
166.	<b>Основное мероприятие А.2</b> <b>Поддержка создания и модернизации сельскохозяйственных объектов</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	Государственная поддержка оказывается в размере 100 % ставки рефинансирования ЦБ РФ из федерального бюджета и в пределах 3 % сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ за счет средств областного бюджета.	11.01. 2016	30.12. 2016	<b>7 165,6</b>	<b>7 165,6</b>	<b>567,0</b>	-	
167.	Мероприятие А.2.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного			11.01. 2016	30.12. 2016	7 165,6	7 165,6	567,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся мясным скотоводством, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства									
168.	<b>Контрольное событие государственной программы А.3</b> Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 1 сельхозтоваропроизводителю Ростовской области.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
169.	<b>Мероприятие ВЦП А.1</b> <b>Развитие мясного скотоводства</b>	заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	В Минсельхоз России направлена 01.03.2016 года заявка на участие в отборе экономически значимой ре-	11.01.2016	16.06.2016	<b>1 000,0</b>	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
170.	Мероприятие ВЦП.А.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущим личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления		гиональной программы «Развитие мясного скотоводства». По итогам конкурса заявка Ростовской области не была отобрана (протокол заседания Комиссии Минсельхоза РФ по отбору экономически значимых региональных программ субъектов РФ от 18.03.2016). По мероприятию ВЦП А.1 фактическая дата окончания реализации мероприятия наступила 16.06.2016, так как предусмотренные средства областного бюджета в сумме 1000 тыс. руб. перераспределены на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту в соответствии с Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год».	11.01.2016	16.06.2016	1 000,0	-	-	-	-	-	перераспределены средства областного бюджета на другие цели
171.	<b>Контрольное событие государственной программы А.4</b> Оказание господдержки развития мясного скотоводства	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	Средства областного бюджета перераспределены на другие цели в соответствии с Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год».	X	-	X	X	X	X	X	X	
172.	<b>Подпрограмма Б</b>	министр СХиП РО	X	X	X	<b>204 266,5</b>	<b>198 675,0</b>	<b>117 367,9</b>	-			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Развитие молочно-го скотоводства</b>	Рачаловский К.Н.								
173.	<b>Основное мероприятие Б.1 Поддержка развития производства молока</b>	заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	В сельхозорганизациях области по прогнозным данным на 01.07.2016 произведено 58,8 тыс. тонн молока или 107 % к аналогичному периоду 2015 года.	11.01. 2016	31.12. 2016	<b>190 814,6</b>	<b>185 223,1</b>	<b>107 131,8</b>	-	
174.	Мероприятие Б.1.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока			11.01. 2016	31.12. 2016	174 650,5	169 059,0	93 190,2	-	
175.	Мероприятие Б.1.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным предпринимателям,			11.01. 2016	31.12. 2016	16 164,1	16 164,1	13 941,6	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации, занимающимся молочным скотоводством, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства									
176.	<b>Контрольное событие государственной программы Б.1</b> Оказание господдержки развития молочного скотоводства	Министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 48 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 87 % от плана.	X	30.12. 2016	X	X	X	X	X
177.	<b>Основное мероприятие Б.2</b> <b>Поддержка создания и модернизации сельскохозяйственных объектов</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	По мероприятию Б.2.1. по состоянию на 01.07.2016 Минсельхозом России завершен отбор инвестпроектов, реализуемых в 2015-2016 гг. и претендующих на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов аг-	11.01. 2016	31.12. 2016	<b>13 451,9</b>	<b>13 451,9</b>	<b>10 236,1</b>	-	
178.	Мероприятие Б.2.1 Субсидии сельскохозяйственным то-			11.01. 2016	31.12. 2016	1 000,0	1 000,0	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	варопроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)		ропромышленного комплекса (к отбору принимались инвестиционные проекты по созданию молочных ферм селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров). Проекты Ростовской области к участию в указанном отборе не участвовали, так как на дату отбора претендентов на ее получение полностью отвечающих требованиям постановления Правительства РФ от 24.06.2015 № 624 не выявлено.							
179.	Мероприятие Б.2.2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимся производством молока, организациям и ин-		В настоящее время ведется работа по проектированию объектов и сдачи в государственную экспертизу. По мероприятию Б.2.2 ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 6 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области.	11.01.2016	31.12.2016	12 451,9	12 451,9	10 236,1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дидивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства									
180.	<b>Контрольное событие государственной программы Б.3</b> Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в соответствии с действующим законодательством	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В.	В настоящее время в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624» минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ростовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объек-	X	01.08.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».							
181.	<b>Контрольное событие государственной программы Б.4</b> Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)		За отчетный период проекты Ростовской области не участвовали в отборе Минсельхоза России в связи с тем, что на дату отбора претендентов на ее получение полностью отвечающих требованиям постановления Правительства РФ от 24.06.2015 № 624 не выявлено. В настоящее время ведется работа по проектированию объектов и сдачи в государственную экспертизу.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
182.	<b>Контрольное событие государственной программы Б.5</b> Доведение информации до сельскохозяйственных товаропроизводителей по оказанию государственной поддержки на строительство, модерни-		На официальном сайте минсельхозпрода области <a href="http://www.don-agro.ru">www.don-agro.ru</a> размещена информация об инвестиционном потенциале АПК РО, в том числе инвестиционное законодательство, преференции для инвесторов, инвестиционные площадки. Блок «Инвестиции в АПК» содержит информацию по	X	30.09.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зацию и ввод животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)		оказанию государственной поддержки на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию и животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм). Информация об условиях оказания данного вида господдержки также распространяется минсельхозпродом области в рамках встреч с компаниями-инициаторами инвестиционных проектов, в том числе на выставочных мероприятиях различного уровня, размещается в средствах массовой информации.							
183.	<b>Подпрограмма Г Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства</b>	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.	X	X	X	<b>161 114,4</b>	<b>173 958,4</b>	<b>111 274,9</b>	-	<b>0,2</b> экономия средств областного бюджета (уровень софинансирования выполнен в полном объеме)
184.	<b>Основное мероприятие Г.1 Поддержка разви-</b>	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Использование для посева сельскохозяйственных культур современных наиболее	11.01. 2016	31.12. 2016	<b>103 173,1</b>	<b>103 173,1</b>	<b>62 210,1</b>	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>тия элитного семеноводства</b>		продуктивных сортов и гибридов высших репродукций является наименее затратным способом увеличения продуктивности посевов и объемов производства сельскохозяйственной продукции. Высеяно под урожай 2016 года 128,2 тыс. тонн кондиционных семян, что составляет 100,0 % от посевов.							
185.	Мероприятие Г.1.1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян			11.01.2016	31.12.2016	103 173,1	103 173,1	62 210,1	-	
186.	<b>Контрольное событие государственной программы Г.1</b> Мониторинг площади, засеваемой элитными семенами	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Проводится мониторинг площади, засеваемой элитными семенами. Доля посевов элитными семенами в общей площади посевов составляет 7,5 %.	X	30.09.2016	X	X	X	X	X
187.	<b>Контрольное событие государственной программы Г.2</b> Оказание государственной поддержки на приобретение элитных семян	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 607 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 57,8 % от плана.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
188.	<b>Основное мероприятие Г.2</b> <b>Поддержка развития племенного животноводства</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО	В рамках основного мероприятия приобретено 128 голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по им-	11.01.2016	31.12.2016	<b>57 941,3</b>	<b>70 785,3</b>	<b>49 064,8</b>	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	Мероприятие Г.2.1 Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления для возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления)	Полуляшная С.В.	порту.	11.01. 2016	31.12. 2016	26 906,5	26 906,5	24 106,8	-	
190.	Мероприятие Г.2.2 Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку пле-			11.01. 2016	31.12. 2016	6 726,7	6 726,7	-	-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	менного крупного рогатого скота мясного направления для возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления)									
191.	Мероприятие Г.2.3 Расходы на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления для возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления)			11.01. 2016	20.06. 2016	4 366,9	4 366,9	4 366,8	-	0,1 экономия средств областного бюджета (уровень софинансирования выполнен в полном объеме)
192.	Мероприятие Г.2.4 Расходы на поддержку племенного крупного рогатого			11.01. 2016	31.12. 2016	3 189,9	3 189,9	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	скота молочного направления (Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления для возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления)									
193.	Мероприятие Г.2.5 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства			11.01. 2016	20.06. 2016	16 751,3	16 751,3	16 751,2	-	0,1 экономия средств областного бюджета (уровень софинансирования выполнен в полном объеме)
194.	Мероприятие Г.2.6 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ве-			16.06. 2016	31.12. 2016	-	12 844,0	3 840,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту									
195.	<b>Контрольное событие государственной программы Г.3</b> Мониторинг наличия племенного молодняка сельскохозяйственных животных к реализации	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Полуляшина С.В.	Проведен мониторинг наличия племенного молодняка сельскохозяйственных животных к реализации в племенных организациях области. Информация предоставлена в Минсельхоз России и размещена на сайте минсельхозпрода Ростовской области. Имеется для реализации 1265 голов племенного молодняка крупного рогатого скота и 3900 голов овец.	X	20.04.2016	X	X	X	X	X
196.	<b>Контрольное событие государственной программы Г.4</b> Предоставление господдержки развития племенного животноводства	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.	Ведется работа по приему документов на получение господдержки и финансированию. Предоставлена государственная поддержка 33 сельхозтоваропроизводителям Ростовской области или 73,3 % от плана.	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
197.	<b>Подпрограмма Д Развитие оптово-распределительных центров и ин-</b>	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.	X	X	X	87 044,7	87 044,7	81 480,7	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>фраструктуры системы социального питания</b>									
198.	<b>Основное мероприятие Д.1 Обеспечение доступности кредитных ресурсов для переработки продукции растениеводства и животноводства</b>	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Сельскохозяйственными организациями привлекались кредиты по стоимости от 9,62 до 26,27 % годовых. В рамках данного мероприятия возмещено в среднем 12 процентных пункта процентной ставки.	11.01. 2016	31.12. 2016	86 044,7	86 044,7	81 480,7	-	
199.	Мероприятие Д.1.1 Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и организациям потребительской кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства			11.01. 2016	31.12. 2016	86 044,7	86 044,7	81 480,7	-	
200.	<b>Контрольное событие государствен-</b>	Министр СХиП РО Рачаловский К.Н.,	Ведется работа по приему документов на получение	X	30.12. 2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ной программы Д.1</b> Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств	заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	господдержки и финансирование по принятым документам. Предоставлена государственная поддержка 121 сельхозтоваропроизводителю Ростовской области.							
201.	<b>Основное мероприятие Д.2</b> <b>Поддержка строительства объектов оптово-распределительных центров</b>	заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	Создание сети оптово-распределительных центров для закупки сельскохозяйственной продукции, ее переработки, хранения и сбыта.	11.01.2016	31.12.2016	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	-	-	
202.	Мероприятие Д.2.1 Субсидии российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров			11.01.2016	31.12.2016	1 000,0	1 000,0	-	-	
203.	<b>Контрольное событие государственной программы Д.2</b> Приведение постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромыш-	министр СХиП РО Рачаловский К.Н.; заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П.; заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф., заместитель министра СХиП РО Полуляшная С.В., заместитель министра СХиП	В настоящее время в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624» минсельхозпродом области разработан и проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Ро-	X	01.08.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ленного комплекса, в соответствии с действующим законодательством	Черных А.Н.	стовской области «О порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования».							
204.	<b>Контрольное событие государственной программы Д.3</b> Оказание государственной поддержки российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание оптово-распределительных центров	министр СХиП РО Рачаловский К.Н., заместитель министра СХиП РО Горбанева О.П., заместитель министра СХиП РО Кольчик А.Ф., заместитель министра СХиП Черных А.Н.	По состоянию на 01.07.2016 Минсельхозом России завершен отбор инвестпроектов, реализуемых в 2015-2016 гг. и претендующих на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (к отбору принимались инвестиционные проекты по созданию молочных ферм селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров, оптово-распределительных центров). Проекты Ростовской области к участию в указанном отборе в 2016 году не направлялись, так как на дату отбора претендентов на ее получение полностью отвечающих требованиям постановления Правительства РФ от 24.06.2015 № 624 выявлено не было. В настоящее время ведется	X	30.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			работа по проектированию объектов и сдачи в государственную экспертизу.							
205.	<b>Итого по государственной программе</b>	X	X	X	X	<b>7154792,6</b>	<b>7510463,3</b>	<b>4544491,2</b>	<b>643448,8</b>	<b>0,3</b> (экономия)
		министр СХиП РО Рачаловский К.Н.	X	X	X	<b>6 627 674,8</b>	<b>6568344,9</b>	<b>4294098,1</b>	<b>199438,2</b>	<b>0,2</b> экономия средств областного бюджета (уровень софинансирования выполнен в полном объеме)
		министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	X	X	X	<b>38475,0</b>	<b>38475,0</b>	<b>19 032,0</b>	-	
		министр ЖКХ области Вагин В.С.	X	X	X	<b>127 880,8</b>	<b>177 880,8</b>	<b>89 922,8</b>	<b>177880,8</b>	
		министр транспорта области Кушнарев В.В.	X	X	X	<b>36 947,5</b>	<b>401 977,6</b>	-	<b>36 947,5</b>	
		начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	X	X	X	<b>272 098,1</b>	<b>272 088,6</b>	<b>120 679,5</b>	<b>222165,0</b>	<b>0,1</b> экономия по конкурсным процедурам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Дегтярев С.Г.	X	X	X	<b>51 016,4</b>	<b>51 016,4</b>	<b>20 758,8</b>	<b>6 337,3</b>	
		директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В.	X	X	X	<b>700,0</b>	<b>680,0</b>	-	<b>680,0</b>	