

ОТЧЕТ
 об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" на 2016 год
 по итогам 1 полугодия 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на 01.07.2016, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на 01.07.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды в Ростовской области"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Харченко А.М., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б.	X	X	X	301 928,6	301 610,4	118 000,1	56 149,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Основное мероприятие 1.1. Осуществление регионального государственного экологического надзора	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Харченко А.М., начальник управления регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В., начальник управления организационной, административно- хозяйственной работы минприроды Ростовской области Челбин С.М.	проводятся проверки и административные расследования в области регионального государственного экологического надзора, выдаются заключения государственной экологической экспертизы в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности	01.01.2016	31.12.2016	1 498,7	1 498,7	784,3	1 217,6	–
3.	Мероприятие 1.1.1. Исполнение полномочий в области регионального государственного экологического надзора	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	проведено 685 проверок в области регионального государственного экологического надзора, в том числе 221 плановая проверка, 220 внеплановых проверок, 46 плановых (рейдовых) осмотров, 58 административных расследований, а также 140 прокурорских проверок, материалы по которым поступили в министерство для рассмотрения	01.01.2016	31.12.2016	не требует финансирования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Мероприятие 1.1.2. Мероприятия по обеспечению исполнения полномочий в области регионального государственного экологического надзора		в соответствии с заключенными государственными контрактами выполняются инструментально-аналитические измерения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и водных объектах, характеристик химического загрязнения почв и определение класса опасности отходов при их несанкционированном размещении. Экономия по итогам проведения торгов 128,4 тыс. рублей	29.02.2016	31.12.2016	1 132,2	1 132,2	544,0	1 003,8	–
5.	Мероприятие 1.1.3. Калибровка средств измерений (лазерных дальномеров), используемых при осуществлении регионального экологического надзора	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	проведена калибровка 16 средств измерений (лазерных дальномеров), используемых при осуществлении регионального экологического надзора. Экономия по итогам проведения торгов 0,7 тыс. рублей	27.01.2016	01.03.2016	27,0	27,0	26,3	26,3	–
6.	Мероприятие 1.1.4. Модернизация, техническое обслуживание системы для подготовки, хранения отчетов отраслевыми отделами, управлениями	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Харченко А.М., начальник управления организационной, административно-хозяйственной работы минприроды Ростовской области Челбин С.М.	в соответствии с государственным контрактом от 23.03.2016 № 27 введен в эксплуатацию модуль водопользователей программного комплекса системы 1-С "Госконтроль", осуществляется подготовка отчетности по контрольно-надзорным мероприятиям	23.03.2016	31.12.2016	89,5	89,5	89,5	89,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Мероприятие 1.1.5. Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	организовано и проведено 2 государственные экологические экспертизы объектов регионального уровня. Выданы заключения государственной экологической экспертизы от 07.06.2016 № 3-ГЭ и от 10.06.2016 № 4-ГЭ	29.04.2016	31.12.2016	250,0	250,0	124,5	98,0	–
8.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Выполнение контрольных мероприятий в соответствии с планом проверок	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской области Анпилогова Е.В.	проведено 685 проверок в области регионального государственного экологического надзора, в том числе 221 плановая проверка, 220 внеплановых проверок, 46 плановых (рейдовых) осмотров, 58 административных расследований, а также 140 прокурорских проверок, материалы по которым поступили в министерство для рассмотрения	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
9.	Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Выдача заключений государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	организовано и проведено 2 государственные экологические экспертизы объектов регионального уровня. Выданы заключения государственной экологической экспертизы от 07.06.2016 № 3-ГЭ и от 10.06.2016 № 4-ГЭ	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Основное мероприятие 1.2. Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух выдаются разрешения на выброс	01.01.2016	31.12.2016	не требует финансирования				
11.	Мероприятие 1.2.1. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух выдано 89 разрешений на выброс, которыми установлены количества вредных (загрязняющих) веществ, допускаемых к выбросу в атмосферный воздух по каждой отдельной производственной территории либо в целом по хозяйствующему субъекту, и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха	01.01.2016	31.12.2016	не требует финансирования				
12.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Оказание государственной услуги; выдача не менее 300 разрешений на выброс	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	выдано 89 разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Основное мероприятие 1.3. Мониторинг состояния окружающей среды	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	осуществляется оценка текущего состояния объектов окружающей среды, испытывающих антропогенное воздействие, выявление дальнейшего изменения состояния объектов окружающей среды с целью разработки мероприятий по минимизации отрицательных последствий такого воздействия	28.03.2016	25.12.2016	4 342,5	4 024,3	1 403,9	3 758,6	–
14.	Мероприятие 1.3.1. Мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	в соответствии с государственным контрактом от 28.03.2016 № Ф.2016.27153: выполняется оценка загрязнения атмосферного воздуха: по обобщенным данным, полученным на стационарной наблюдательной сети, - в городах Азов, Волгодонск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Цимлянск, вариантом маршрутного обследования - в городах Миллерово, Новочеркасск, Таганрог; проводится прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий, контроль загрязнения трансграничных участков рек Северский Донец, Миус, Большая Каменка, Кундрючья, Большой Егорлык и Рассыпная,	28.03.2016	25.12.2016	4 023,5	3 705,3	1 318,9	3 439,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			методическое руководство сезонной муниципальной противонаводковой гидрологической сетью в период весеннего половодья. Выполнен мониторинг хода весеннего половодья. Экономия по результатам проведения торгов 265,7 тыс. рублей							
15.	Мероприятие 1.3.2. Осуществление мониторинга состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов (г. Батайск)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в соответствии с государственным контрактом от 07.04.2016 № 68-р выполняются работы по отбору и аналитическому исследованию проб воздуха, расконсервации скважин, отбору проб подземных вод и их исследованию на наличие пестицидов и мышьяка	07.04.2016	25.12.2016	319,0	319,0	85,0	319,0	–
16.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Получение результатов мониторинга состояния окружающей среды	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	заключены государственные контракты на выполнение мероприятий по мониторингу и контролю качества окружающей среды и мониторингу состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов (г. Батайск), работы выполняются в соответствии с условиями контрактов; по мероприятию 1.3.1 получена актуализированная информация за март - май текущего года о состоянии окружающей среды, необходимая для своевременного принятия управленческих решений; по мероприятию 1.3.2 работы выполняются в соответствии с календарным планом, представлены акты выполненных работ за май	X	25.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Основное мероприятие 1.4. Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	выполняются мероприятия по оперативному учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также по обновлению данных о количестве объектов размещения отходов производства и потребления в региональном кадастре отходов	01.01.2016	25.12.2016	280,7	280,7	38,2	280,7	–
18.	Мероприятие 1.4.1. Мероприятия по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в соответствии с государственным контрактом от 03.03.2016 № 17 выполняется оперативный учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)	03.03.2016	25.12.2016	80,7	80,7	38,2	80,7	–
19.	Мероприятие 1.4.2. Разработка и установка информационной системы "Региональный кадастр отходов производства и потребления"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в соответствии с государственным контрактом от 19.04.2016 № 72-р осуществляется разработка информационной системы "Региональный кадастр отходов производства и потребления"	19.04.2016	25.12.2016	200,0	200,0	0,0	200,0	–
20.	Мероприятие 1.4.3. Учет объектов размещения отходов производства и потребления в кадастре отходов	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	выполнен анализ информации, представленной органами местного самоуправления по объектам размещения отходов. В региональном кадастре отходов производства и потребления Ростовской области учтено 643 объекта размещения отходов производства и потребления	01.01.2016	30.04.2016	не требует финансирования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Контрольное событие государственной программы 1.4.1. Получение информации о радиоактивных веществах и радиоактивных отходах	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	заключен государственный контракт на выполнение мероприятия по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), работы выполняются в соответствии с условиями контракта; получена информация за март - май текущего года по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов	X	25.12.2016	X	X	X	X	X
22.	Контрольное событие государственной программы 1.4.2. Установка информационной системы "Региональный кадастр отходов производства и потребления"	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	заключен государственный контракт на разработку и установку информационной системы "Региональный кадастр отходов производства и потребления", работы выполняются в соответствии с условиями контракта	X	25.12.2016	X	X	X	X	X
23.	Контрольное событие государственной программы 1.4.3. Учет объектов размещения отходов	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в региональном кадастре отходов учтено 643 объекта размещения отходов производства и потребления	X	30.04.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Основное мероприятие 1.5. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б.	обеспечивается в полном объеме финансирование выполнения функций аппарата минприроды Ростовской области	01.01.2016	31.12.2016	254 368,7	254 368,7	100 216,6	13 315,1	–
25.	Основное мероприятие 1.7. Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	выполняются мероприятия по обеспечению эффективного функционирования сети особо охраняемых природных территорий регионального значения	18.01.2016	31.12.2016	39 211,8	39 211,8	15 129,8	36 034,6	–
26.	Мероприятие 1.7.1. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в соответствии с государственным контрактом от 19.04.2016 № 71-р осуществляется сбор сведений о государственном природном заказнике "Горненский", необходимых для целей ведения государственного кадастра ООПТ; проводится обследование территории заказника с участием представителей минприроды Ростовской области. Экономия по итогам проведения торгов 25,0 тыс. рублей	19.04.2016	31.12.2016	300,0	300,0	0,0	275,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Мероприятие 1.7.2. Финансовое обеспечение выполнения функций государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения"	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б.; заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	обеспечивается в полном объеме финансирование функционирования ГБУ РО "Дирекция" с целью выполнения им государственного задания	18.01.2016	31.12.2016	30 259,6	30 259,6	15 129,8	30 259,6	–
28.	Мероприятие 1.7.3. Субсидии на иные цели ГБУ РО "Дирекция" на проектно-сметную документацию строительства объекта "База "Центральная"	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б.; заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	ГБУ РО "Дирекция" заключен государственный контракт от 31.05.2016 № ОК1 на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта "База "Центральная" в сумме 5 500,0 тыс. рублей., работы выполняются в соответствии с условиями контракта. Экономия по итогам проведения торгов 152,2 тыс. рублей	01.04.2016	15.12.2016	5 652,2	5 652,2	0,0	5 500,0	–
29.	Мероприятие 1.7.4. Субсидии на иные цели ГБУ РО "Дирекция" на приобретение лодочных моторов	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б.; заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	ГБУ РО "Дирекция" электронный аукцион объявлен 24.06.2016, дата проведения аукциона - 11.07.2016. Заключение государственного контракта планируется в июле 2016 года	–	15.12.2016	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Контрольное событие государственной программы 1.7.1. Получение сведений о государственном природном заказнике регионального значения "Горненский"; принятие мер по охране и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	заключен государственный контракт на выполнение мероприятия по ведению государственного кадастра особо охраняемых природных территорий Ростовской области, осуществляется сбор сведений о государственном природном заказнике "Горненский", необходимых для целей ведения государственного кадастра ООПТ	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
31.	Контрольное событие государственной программы 1.7.2. Получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта областной собственности "База "Центральная"	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта "База "Центральная", работы выполняются в соответствии с условиями контракта	X	15.12.2016	X	X	X	X	X
32.	Контрольное событие государственной программы 1.7.3. Приобретение лодочных моторов	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	объявлен электронный аукцион на приобретение лодочных моторов, дата проведения аукциона - 11.07.2016. Заключение государственного контракта планируется в июле 2016 года	X	15.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Основное мероприятие 1.8. Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	выполняются мероприятия по мониторингу и обеспечению охраны видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области	20.02.2016	31.12.2016	750,0	750,0	0,0	750,0	–
34.	Мероприятие 1.8.1. Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов растений, занесенных в Красную книгу	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в соответствии с государственным контрактом от 11.04.2016 № 69-р осуществлен сбор и анализ научной информации о местах локализации и состоянии популяций объектов растительного мира, тенденциях изменения их ареалов и численности, проводятся полевые работы по сбору данных в зерноградском и кагальницком районах Ростовской области	11.04.2016	31.12.2016	250,0	250,0	0,0	250,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Мероприятие 1.8.2. Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в соответствии с государственным контрактом от 11.04.2016 № 70-р осуществлен сбор и анализ информации о биологии видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, их экологии, ареалах и местах локализации в Ростовской области, состоянии популяций, степени угрожаемости; осуществляется изучение роста и развития растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, в условиях питомника; проводятся фенологические наблюдения; определяется семенная продуктивность растений; осуществляются уходные работы	11.04.2016	31.12.2016	300,0	300,0	0,0	300,0	–
36.	Мероприятие 1.8.3. Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных, занесенных в Красную книгу	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в соответствии с государственным контрактом от 20.02.2016 № 2016.54877 выполняются полевые работы, осуществляется сбор и анализ научной информации о местах локализации и состоянии популяции объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области	20.02.2016	31.12.2016	200,0	200,0	0,0	200,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Контрольное событие государственной программы 1.8. Получение сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира, принятие мер по их охране	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	по всем мероприятиям заключены государственные контракты, работы выполняются в соответствии с условиями контрактов	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
38.	Основное мероприятие 1.9. Создание условий для сохранения и воспроизводства объектов животного мира	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	выполняются мероприятия по исследованию экологии орнитофауны Ростовской области, обеспечению осуществления полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору, а также регулированию использования, содержания и разведения объектов животного мира	01.01.2016	31.12.2016	959,8	959,8	427,3	597,6	–
39.	Мероприятие 1.9.1. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	заключен государственный контракт от 20.02.2016 № 2016.57364 на проведение мониторинга орнитофауны Ростовской области, работы выполняются в соответствии с графиком	20.02.2016	31.12.2016	170,3	170,3	0,0	170,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Мероприятие 1.9.2. Приобретение материальных запасов для осуществления полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору (бланков охотничьих билетов единого федерального образца)	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в целях обеспечения исполнения полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору изготовлено 11600 бланков охотничьих билетов единого федерального образца. Экономия по итогам проведения торгов 8,7 тыс. рублей	20.01.2016	29.02.2016	436,0	436,0	427,3	427,3	–
41.	Мероприятие 1.9.3. Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением полномочий в отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водным биологическим ресурсам)	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	выдано 73 разрешения на использование объектов животного мира	01.01.2016	31.12.2016	не требует финансирования				
42.	Мероприятие 1.9.4. Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	заявок на выдачу разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания не поступало	01.01.2016	31.12.2016	не требует финансирования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Мероприятие 1.9.5. Проведение научного исследования по определению численности и размера вреда, наносимого бобром в охотугодьях Ростовской области	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	денежные средства на выполнение мероприятия включены в государственную программу 01.06.2016, государственный контракт заключен 12.07.2016	–	01.12.2016	99,5	99,5	0,0	0,0	–
44.	Мероприятие 1.9.6. Приобретение тепловизора	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	денежные средства на выполнение мероприятия включены в государственную программу 01.06.2016, готовится аукционная документация	–	31.12.2016	254,0	254,0	0,0	0,0	–
45.	Контрольное событие государственной программы 1.9.1. Получение сведений о состоянии орнитофауны на территории Ростовской области	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	заключен государственный контракт на проведение мониторинга орнитофауны Ростовской области, работы выполняются в соответствии с графиком	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
46.	Контрольное событие государственной программы 1.9.2. Изготовление и доставка бланков охотничьих билетов единого федерального образца	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	изготовлено и доставлено в минприроды Ростовской области 11600 бланков охотничьих билетов единого федерального образца, осуществляется их выдача физическим лицам на основании заявлений	X	29.02.2016	X	X	X	X	X
47.	Контрольное событие государственной программы 1.9.3. Оказание государственных услуг: выдача разрешений на использование, содержание и разведение объектов животного мира	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в рамках оказания государственных услуг выдано 73 разрешения на использование объектов животного мира, на содержание и разведение объектов животного мира заявки не поступали	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Контрольное событие государственной программы 1.9.4. Получение сведений о численности и состоянии популяции бобра, размера вреда, наносимого им окружающей среде Ростовской области (при наличии)	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	денежные средства на выполнение мероприятия включены в государственную программу 01.06.2016, государственный контракт заключен 12.07.2016	X	01.12.2016	X	X	X	X	X
49.	Основное мероприятие 1.11. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	выполняются мероприятия, направленные на повышение информированности населения о состоянии окружающей среды, повышение уровня экологической культуры	02.03.2016	01.10.2016	195,4	195,4	0,0	195,3	–
50.	Мероприятие 1.11.1. Подготовка и издание сборника "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области" (включая создание электронной версии)	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в соответствии с государственным контрактом от 02.03.2016 № 2016.62786 подготовлен и издан Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2015 году", в котором отражена информация о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области. Оплата представленных актов выполненных работ предусмотрена в июле. Экономия за счет округления бюджетных ассигнований - 0,1 тыс. рублей	02.03.2016	30.06.2016	195,4	195,4	0,0	195,3	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Мероприятие 1.11.2. Проведение дней защиты от экологической опасности "Экология – Безопасность – Жизнь"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	проведены: V-й Межрегиональный фестиваль экологического туризма "Воспетая степь" (на территории Орловского района); Всероссийский экологический детский фестиваль "Праздник эколят и молодых защитников природы" (на территории Красносулинского района); акция "Нашим рекам и озерам – чистые берега!" (проводится на территории Ростовской области с 01.06.2016 до 30.09.2016); мероприятия по наведению санитарного порядка и экологи-ческие субботники на территории всех городов и районов Ростовской области; проведено 5000 мероприятий по экологическому образованию и просвещению	22.03.2016	30.09.2016	не требует финансирования				
52.	Мероприятие 1.11.3. Информирование органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о проведении международной символической акции "Час Земли"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	на сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации опубликована информация-призыв к участию в международной символической акции "Час Земли"	26.03.2016	26.03.2016	не требует финансирования				
53.	Мероприятие 1.11.4. Информирование органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о проведении международного дня без автомобиля "Европейский день пешехода"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	международный день без автомобиля "Европейский день пешехода" ежегодно проводится 22 сентября	–	22.09.2016	не требует финансирования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Контрольное событие государственной программы 1.11.1. Издание сборника "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2015 году" в количестве 500 экз. на бумажном носителе и 2000 - на CD-дисках	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	сборник "Экологический вестник Дона "О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2015 году" издан в количестве 500 экз. на бумажном носителе и 2000 экз. - на CD-дисках, электронная версия сборника размещена на официальном сайте минприроды Ростовской области	X	30.06.2016	X	X	X	X	X
55.	Контрольное событие государственной программы 1.11.2. Реализация комплекса мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	реализованы мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности, осуществляется сбор информации о проведенных мероприятиях на территории муниципальных образований Ростовской области	X	30.09.2016	X	X	X	X	X
56.	Основное мероприятие 1.12. Организация детско-юношеского экологического движения	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	средства в сумме 321,0 тыс. рублей предложены к перераспределению в связи с их недостаточностью для проведения мероприятия	-	01.09.2016	321,0	321,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Контрольное событие государственной программы 1.12. Проведение областного слета юных экологов, подготовка информации в СМИ по итогам проведения	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	средства в сумме 321,0 тыс. рублей предложены к перераспределению в связи с их недостаточностью для проведения мероприятия	X	01.09.2016	X	X	X	X	X
58.	Подпрограмма 2 "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области"	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	X	X	X	10 778,5	10 778,5	2 044,5	10 396,5	–
59.	Основное мероприятие 2.1. Поиски, оценка, разведка и переоценка запасов подземных вод на территории Ростовской области	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	осуществляются поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и социальных объектов водой питьевого качества	01.01.2016	31.12.2016	8 756,5	8 756,5	1 384,5	8 756,5	–
60.	Мероприятие 2.1.1. Поисково-оценочные работы на подземные воды в долине р. Ея в Азовском районе Ростовской области	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	завершено выполнение работ по долгосрочному государственному контракту от 14.03.2013 № 59-р. Созданы условия для обеспечения потребности в воде питьевого качества населения и социальных объектов населенных пунктов Азовского района с общей численностью населения 10307 человек	01.01.2016	31.03.2016	1 056,5	1 056,5	1 056,5	1 056,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Мероприятие 2.1.2. Поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения ст. Базковская, х. Белогорский, х. Громковский Базковского сельского поселения и х. Калининский Калининского сельского поселения Шолоховского района Ростовской области	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключен долгосрочный государственный контракт от 21.02.2014 № 18-р. Поисково-оценочные работы выполняются в соответствии с графиком. Срок завершения работ - 4 квартал 2016 года	01.01.2016	31.12.2016	700,0	700,0	328,0	700,0	–
62.	Мероприятие 2.1.3. Поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Милютинского сельского поселения Милютинского района Ростовской области	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключен долгосрочный государственный контракт от 18.03.2016 № 22-р (завершение работ по контракту - 2019 год). Поисково-оценочные работы выполняются в соответствии с графиком. Разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по мероприятию, проводятся начальные этапы полевых и камеральных работ	18.03.2016	31.12.2016	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Получение протокола заседания Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых по Южному федеральному округу с утверждением запасов подземных вод, выявленных в результате проведения поисково-оценочных работ на подземные воды в долине р. Ея в Азовском районе	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	протоколом Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых по Южному федеральному округу № 237/58 утверждены запасы подземных вод Отрадовского месторождения, выявленного в результате проведения поисково-оценочных работ на подземные воды в долине р. Ея в Азовском районе. Увеличено количество месторождений подземных вод, запасы которых подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области. Созданы условия для обеспечения потребности в воде питьевого качества населения и социальных объектов населенных пунктов Азовского района с общей численностью населения 10307 человек	X	31.03.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Контрольное событие государственной программы 2.1.2. Рассмотрение итогового отчета о выполнении поисково-оценочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения ст. Базковская, х. Белогорский, х. Громковский Базковского сельского поселения и х. Калининский Калининского сельского поселения Шолоховского района на заседании технического совета минприроды Ростовской области	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключен долгосрочный государственный контракт от 21.02.2014 № 18-р, завершение работ по контракту - 2016 год. В соответствии с графиком к контракту завершение полевых работ планируется в сентябре 2016 года	X	30.09.2016	X	X	X	X	X
65.	Контрольное событие государственной программы 2.1.3. Рассмотрение промежуточного отчета о выполнении поисково-оценочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Милютинского сельского поселения Милютинского района на заседании технического совета минприроды Ростовской области	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключен государственный контракт на поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Милютинского сельского поселения Милютинского района Ростовской области, работы выполняются в соответствии с графиком производства работ, приняты акты выполненных работ за II квартал 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Контрольное событие государственной программы 2.1.4. Получение протокола заседания Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых по Южному федеральному округу с утверждением запасов подземных вод, выявленных в результате проведения поисково-оценочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения ст. Базковская, х. Белогорский, х. Громковский Базковского сельского поселения и х. Калининский Калининского сельского поселения Шолоховского района	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	рассмотрение на заседании технического совета минприроды Ростовской области итогового отчета о выполнении поисково-оценочных работ запланировано на 30.09.2016, передача итогового отчета на рассмотрение Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых по Южному федеральному округу - в октябре 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
67.	Основное мероприятие 2.2. Создание условий для повышения эффективности использования недр Ростовской области	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	выполняются работы по обеспечению функционирования системы управления фондом недр Ростовской области	01.01.2016	31.12.2016	2 022,0	2 022,0	660,0	1 640,0	–
68.	Мероприятие 2.2.1. Ведение автоматизированной системы лицензирования недропользования	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключен государственный контракт от 09.02.2016 № 9-р. Выполняются пополнение и корректировка автоматизированной системы лицензирования недропользования. Работы выполняются в соответствии с графиком и техзаданием	09.02.2016	31.12.2016	555,0	555,0	220,0	555,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Мероприятие 2.2.2. Ведение электронных версий территориального кадастра и месторождений общераспространенных полезных ископаемых	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключен государственный контракт от 09.02.2016 № 8-р. Выполняются пополнение и актуализация электронных версий территориального кадастра и территориального баланса месторождений общераспространенных полезных ископаемых, составлены годовые территориальные балансы общераспространенных полезных ископаемых в Ростовской области. Составляются кадастровые паспорта месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых в Ростовской области	09.02.2016	31.12.2016	1 085,0	1 085,0	440,0	1 085,0	–
70.	Мероприятие 2.2.3. Выдача лицензий на право пользования недрами	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	в целях обеспечения функционирования государственной системы лицензирования недропользования на территории Ростовской области оформлено и выдано 103 лицензии на право пользования участками недр местного значения	01.01.2016	31.12.2016	не требует финансирования				
71.	Мероприятие 2.2.4. Проведение государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	подготовлено 26 сводных экспертных заключений по объектам государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения	01.01.2016	31.12.2016	не требует финансирования				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Мероприятие 2.2.5. Составление гидрогеологического заключения о возможности обеспечения водой питьевого и хозяйственно-бытового качества населения г. Красный Сулин, г. Новошахтинск и населенных пунктов Красносулинского района Ростовской области за счет подземных вод	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	денежные средства на выполнение мероприятия включены в государственную программу 01.06.2016. Открытый конкурс объявлен 13.06.2016, проведен 05.07.2016. Заключение контракта планируется в августе 2016 года	–	31.12.2016	382,0	382,0	0,0	0,0	–
73.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Оказание государственных услуг: выдача лицензий на право пользования недрами; подготовка сводных экспертных заключений по объектам государственной экспертизы запасов полезных ископаемых	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	выдано 103 лицензии на право пользования недрами; подготовлено 26 сводных экспертных заключений по объектам государственной экспертизы запасов полезных ископаемых	X	30.06.2016	X	X	X	X	X
74.	Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Рассмотрение итогового отчета о выполнении мероприятия 2.2.5 на заседании технического совета минприроды Ростовской области	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов Балонкина Ю.В.	объявлен конкурс на выполнение работ по составлению гидрогеологического заключения о возможности обеспечения водой питьевого и хозяйственно-бытового качества населения г. Красный Сулин, г. Новошахтинск и населенных пунктов Красносулинского района Ростовской области за счет подземных вод. Конкурс проведен 05.07.2016, заключение контракта планируется в августе 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Подпрограмма 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области"	начальник управления природных ресурсов Балонкина Ю.В.	X	X	X	128 676,4	128 676,4	32 598,5	86 432,3	–
76.	Основное мероприятие 3.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	выполняются работы по расчистке реки Темерник в целях восстановления и экологической реабилитации	01.01.2016	31.12.2016	79 288,0	79 288,0	30 684,1	78 662,4	–
77.	Мероприятие 3.1.1. Целевая экологическая программа оздоровления водного бассейна реки Темерник. Расчистка р. Темерник от ПК 27 + 88 до Низового водохранилища (в том числе авторский надзор)	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключены долгосрочные государственные контракты от 04.12.2015 № 91-р (подрядные работы), от 17.12.2015 № 95-р (авторский надзор). Работы по расчистке реки Темерник выполняются в соответствии с условиями государственных контрактов. Резерв на непредвиденные расходы в рамках государственного контракта № 91-р - 625,6 тыс. рублей	01.01.2016	31.12.2016	79 288,0	79 288,0	30 684,1	78 662,4	–
78.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Выполнение объемов работ по расчистке русла р. Темерник, предусмотренных на текущий год	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	работы по расчистке выполняются в соответствии с условиями долгосрочных государственных контрактов, расчищено 1,4 км русла р. Темерник, устроены земляные временные сооружения для обезвоживания вынуженного грунта (дамбы карт намыва)	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
79.	Основное мероприятие 3.3. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	обеспечивается приведение гидротехнического сооружения, находящегося в Сальском районе Ростовской области, в безопасное техническое состояние	–	31.12.2016	12 783,7	12 783,7	0,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Мероприятие 3.3.1. Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Средний Егорлык, 4,5 км от п. Сеятель, Сальский район	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., глава администрации Сальского района Березовский В.И.	денежные средства на выполнение мероприятия включены в государственную программу 01.06.2016, администрацией Сальского района Ростовской области электронный аукцион объявлен 14.06.2016, проведен 08.07.2016. Заключение муниципального контракта планируется в июле 2016 года	–	31.12.2016	12 783,7	12 783,7	0,0	0,0	–
81.	Контрольное событие государственной программы 3.3.1. Заключение муниципального контракта на выполнение капитального ремонта ГТС водохранилища на р. Средний Егорлык, 4,5 км от п. Сеятель в Сальском районе	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., глава администрации Сальского района Березовский В.И.	администрацией Сальского района Ростовской области электронный аукцион на выполнение капитального ремонта ГТС водохранилища на р. Средний Егорлык, 4,5 км от п. Сеятель объявлен 14.06.2016, проведен 08.07.2016. Заключение муниципального контракта планируется в июле 2016 года	X	01.08.2016	X	X	X	X	X
82.	Контрольное событие государственной программы 3.3.2. Выполнение капитального ремонта ГТС водохранилища на р. Средний Егорлык, 4,5 км от п. Сеятель в Сальском районе	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В., глава администрации Сальского района Березовский В.И.	заключение муниципального контракта планируется в июле 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Основное мероприятие 3.5. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета)	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	в целях защиты от негативного воздействия вод выполняются работы по расчистке р. Глубокая в Миллеровском районе Ростовской области; в целях снижения антропогенной нагрузки на водные объекты и создания условий для улучшения экологического состояния водных объектов выполняются мероприятия по оформлению правоустанавливающих документов на право пользования водными объектами, а также по установлению водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов	01.01.2016	31.12.2016	36 604,7	36 604,7	1 914,4	7 769,9	–
84.	Мероприятие 3.5.1. Расчистка р. Глубокая в Верхнеталовском сельском поселении Миллеровского района (1 этап) (в том числе авторский надзор)	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключены долгосрочные государственные контракты от 26.12.2014 № 2014.356985 и от 14.07.2015 № 32-р (авторский надзор). Работы выполняются в соответствии с условиями государственных контрактов	01.01.2016	31.12.2016	7 769,9	7 769,9	1 914,4	7 769,9	–
85.	Мероприятие 3.5.2. Расчистка р. Березовая в хут. Ильинка Белокалитвинского района (в том числе авторский надзор)	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	электронный аукцион объявлен 15.02.2016, УФАС по Ростовской области проведение аукционных процедур было приостановлено 14.03.2016 и 11.05.2016 по причине поступления жалоб. Повторный электронный аукцион состоялся 23.06.2016, плановый срок заключения контракта - июль 2016 года	–	31.12.2016	21 897,8	21 897,8	0,0	0,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Мероприятие 3.5.3. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области, в пользование на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование, оказание государственной услуги	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	в рамках оказания государственной услуги оформлено 94 правоустанавливающих документа, из них 36 договоров водопользования и 58 решений о предоставлении водных объектов в пользование	01.01.2016	31.12.2016	не требует финансирования				
87.	Мероприятие 3.5.4. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Черкасская	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	мероприятие согласовано Росводресурсами 06.06.2016, конкурс на выполнение мероприятия объявлен 30.06.2016, заключение контракта планируется в августе 2016 года	–	31.12.2016	455,8	455,8	0,0	0,0	–
88.	Мероприятие 3.5.5. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Белая	начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	мероприятие согласовано Росводресурсами 06.06.2016, конкурс на выполнение мероприятия объявлен 30.06.2016, заключение контракта планируется в августе 2016 года	–	31.12.2016	2 820,8	2 820,8	0,0	0,0	–
89.	Нераспределенный остаток	X	лимиты бюджетных обязательств на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений доведены Ростовской области в объеме 32 944,3 тыс. рублей, на 3 660,4 тыс. рублей лимиты бюджетных обязательств не доведены	X	X	3 660,4	3 660,4	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Контрольное событие государственной программы 3.5.1. Заключение соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении субвенций федерального бюджета на софинансирование мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	заключено соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении бюджету Ростовской области субвенций федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений от 26.02.2016 № МТ-54/25	X	26.02.2016	X	X	X	X	X
91.	Контрольное событие государственной программы 3.5.2. Расчистка 2,16 км русла р. Глубокая в Верхнеталовском сельском поселении Миллеровского района в рамках реализации 1 этапа расчистки	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	работы по расчистке выполняются в соответствии с условиями государственных контрактов, расчищено 2,16 км русла р. Глубокая, выполняются работы по формированию русла реки до проектного сечения, вывозу вынутого грунта на места складирования	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
92.	Контрольное событие государственной программы 3.5.3. Расчистка 5,775 км русла р. Березовая в хут. Ильинка Белокалитвинского района	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	проведен электронный аукцион на выполнение расчистки р. Березовая в хут. Ильинка Белокалитвинского района, плановый срок заключения контракта - июль 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Контрольное событие государственной программы 3.5.4. Оказание государственной услуги: выдача правоустанавливающих документов: по состоянию на 30.06.2016 - не менее 57; по состоянию на 31.12.2016 - не менее 114 ед.	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в рамках оказания государственной услуги оформлено 94 правоустанавливающих документа, из них 36 договоров водопользования и 58 решений о предоставлении водных объектов в пользование	X	30.06.2016	X	X	X	X	X
94.	Контрольное событие государственной программы 3.5.5. Получение картографического материала с нанесенными границами водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Черкасская	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	объявлен конкурс на выполнение мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Черкасская, заключение контракта на выполнение мероприятия планируется в августе 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
95.	Контрольное событие государственной программы 3.5.6. Получение картографического материала с нанесенными границами водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Белая	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., начальник управления природных ресурсов минприроды Ростовской области Балонкина Ю.В.	объявлен конкурс на выполнение мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Белая, заключение контракта на выполнение мероприятия планируется в августе 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
96.	Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства Ростовской области"	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	X	X	X	177 871,2	177 603,1	82 970,9	124 122,9	–
97.	Основное мероприятие 4.1. Охрана лесов от пожаров	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	обеспечивается выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах	18.01.2016	31.12.2016	71 369,5	71 101,2	34 964,6	67 956,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Мероприятие 4.1.1. Охрана лесов (реализация мероприятий)	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в рамках государственного задания ведется мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 360577 га; проведены: профилактическое противопожарное выжигание лесных горючих материалов на площади 39,6 га (79,2 %); устройство минерализованных полос - 5 197 км (93,6 %); эксплуатация (ремонт) лесных дорог - 160,5 км (68,3 %); установка и эксплуатация шлагбаумов - 215 шт. (99,5 %); установка и размещение стендов о мерах пожарной безопасности в лесах - 750 шт. (99,6 %); эксплуатация пунктов сосредоточения инвентаря - 67 шт. (100 %); прочистка противопожарных минерализованных полос - 15058,9 км (42,1 %); устроено пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного назначения - 25 шт. (99,1 %); благоустроено 76 зон отдыха граждан, пребывающих в лесу (85,5 %). Лимиты бюджетных обязательств на приобретение лесопожарной техники в сумме 3 138,1 тыс. рублей Ростовской области не доведены	18.01.2016	31.12.2016	47 654,1	47 653,9	22 399,1	44 515,6	-
99.	Мероприятие 4.1.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности в лесах	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в эфире "Радио Шансон" размещен рекламный ролик противопожарной направленности; в газете "Аргументы и Факты на Дону" опубликована статья по противопожарной тематике. Экономия по итогам проведенных торгов 2,6 тыс. рублей	29.03.2016	31.12.2016	141,6	141,6	45,2	139,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Мероприятие 4.1.3. Уход за созданными противопожарными разрывами с населенными пунктами, непосредственно примыкающими к лесным массивам	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в рамках государственного задания проведены мероприятия по уходу за созданными противопожарными разрывами на площади 338,6 га (55,1 %)	18.01.2016	31.12.2016	2 664,1	2 664,1	1 361,2	2 664,1	–
101.	Мероприятие 4.1.4. Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами, включая предоставление каналов связи, приобретение лицензии на программное обеспечение, техническое обслуживание и ремонт оборудования	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	приобретена лицензия на программное обеспечение системы видеонаблюдения; осуществляется предоставление каналов связи для 37 точек системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами; обеспечены услуги по запуску системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами и техническому обслуживанию видеокамер. Экономия по итогам проведенных торгов 4,3 тыс. рублей	01.04.2016	31.12.2016	3 726,2	3 458,1	1 638,2	3 453,8	–
102.	Мероприятие 4.1.5. Содержание пожарной техники и оборудования (в том числе уплата налогов, государственных пошлин и сборов)	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в рамках государственного задания обеспечивается содержание пожарной техники и оборудования в исправном состоянии, готовой к применению по назначению	18.01.2016	31.12.2016	17 183,5	17 183,5	9 520,9	17 183,5	–
103.	Контрольное событие государственной программы 4.1.1. Устройство противопожарных минерализованных полос; установка и эксплуатация шлагбаумов, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	выполнено устройство минерализованных полос – 5 197 км (93,6 %); осуществлена установка и эксплуатация шлагбаумов, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах – 215 шт. (99,5 %)	X	30.09.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Контрольное событие государственной программы 4.1.2. Трансляция радиоролика по противопожарной безопасности в лесах и публикация статьи по противопожарной тематике в средствах массовой информации	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в эфире "Радио Шансон" размещен рекламный ролик противопожарной направленности; в газете "Аргументы и Факты на Дону" опубликована статья по противопожарной тематике	X	30.06.2016	X	X	X	X	X
105.	Контрольное событие государственной программы 4.1.3. Приобретение лицензии на программное обеспечение	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в целях обеспечения функционирования системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами приобретена лицензия на программное обеспечение системы, обеспечены услуги по запуску системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами и техническому обслуживанию видеокамер	X	30.04.2016	X	X	X	X	X
106.	Основное мероприятие 4.2. Защита лесов	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в рамках государственного задания проведены: работы по очистке лесных насаждений от захламленности на площади 272,8 га (41%); лесопатологическое обследование на площади 11474,1 га (43 %). В соответствии с государственным контрактом выполнены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 595,7 га (100 %). Экономия по итогам проведения торгов 9,4 тыс. рублей	18.01.2016	31.12.2016	7 981,4	7 981,5	4 431,5	7 972,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	Контрольное событие государственной программы 4.2. Осуществление очистки лесных насаждений от захламленности; проведение лесопатологического обследования; выполнение мероприятий по локализации и ликвидации вредных организмов	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	проведены: работы по очистке лесных насаждений от захламленности на площади 272,8 га (41%); лесопатологическое обследование на площади 11474,1 га (43 %); работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 595,7 га (100 %)	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
108.	Основное мероприятие 4.3. Воспроизводство лесов, отвод и таксация лесосек	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	в рамках государственного задания выполнены: мероприятия по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 7093,6 га (48,8 %), посадка лесных культур на площади 1145,3 га (82,6 %), дополнение лесных культур на площади 234,2 га (62,4 %), отвод и таксация лесосек под рубки ухода за лесом проведены на площади 2429,6 га (78,1 %). В соответствии с государственным контрактом выполняются работы по межеванию земельных (лесных) участков. Заключение государственного контракта на выполнение работ по межеванию на сумму 103,0 тыс. рублей планируется в июле 2016 года	18.01.2016	31.12.2016	41 934,2	41 934,3	17 398,6	41 831,3	–
109.	Контрольное событие государственной программы 4.3.1. Выполнение мероприятий по агротехническому уходу за лесными культурами	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	мероприятия по агротехническому уходу за лесными культурами выполнены на площади 7093,6 га (48,8 %)	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	Контрольное событие государственной программы 4.3.2. Выполнение посадки и дополнения лесных культур, отвода и таксации лесосек под рубки ухода за лесом	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Парахин С.А.	посадка лесных культур выполнена на площади 1145,3 га (82,6 %), дополнение лесных культур выполнено на площади 234,2 га (62,4 %)	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
111.	Основное мероприятие 4.4. Обеспечение выполнения функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в части реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Дыкина В.Б.	обеспечивается в полном объеме финансирование деятельности минприроды Ростовской области в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов	01.01.2016	31.12.2016	56 586,1	56 586,1	26 176,2	6 363,5	–
112.	Подпрограмма 5 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ялтырева И.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г.	X	X	X	143 822,0	143 822,0	23 564,8	140 322,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Основное мероприятие 5.6. Предоставление субсидии на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых коммунальных отходов в рамках реализации мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	выполняются работы по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов в г. Батайске, предусмотренные долгосрочным муниципальным контрактом от 21.07.2015 № 197 на 2016 год	16.03.2016	30.12.2016	128 822,0	128 822,0	23 564,8	128 822,0	–
114.	Мероприятие 5.6.1. Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 15 г, 15 л, общей площадью 53381 кв.м	мэр г. Батайска В.В. Путилин	в соответствии с муниципальным контрактом от 21.07.2015 № 197 выполняются работы, предусмотренные на 2016 год: откопка мусора, укладка гидроизоляционного слоя суглинком и щебнем, обратная засыпка мусора с послойным уплотнением грунта супесчаного и щебня	16.03.2016	30.12.2016	128 822,0	128 822,0	23 564,8	128 822,0	–
115.	Контрольное событие государственной программы 5.6. Завершение работ по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Вагин В.С., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф., мэр г. Батайска Путилин В.В.	в соответствии с условиями муниципального контракта выполняются работы по откопке мусора, укладке гидроизоляционного слоя суглинком и щебнем, обратной засыпке мусора с послойным уплотнением грунта супесчаного и щебня	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Основное мероприятие 5.7 "Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами"	первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	в соответствии с государственным контрактом от 04.04.2016 № 67-р выполняются работы по разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами: проведена первичная обработка данных (включая данные об источниках образования отходов, количестве образующихся отходов и другие данные) по всем муниципальным образованиям Ростовской области, сформированы необходимые локальные базы для их дальнейшего анализа, разработана программная часть электронной модели территориальной схемы, ведется ее наполнение. Экономия по итогам проведения торгов 3 500,0 тыс. рублей	04.04.2016	31.12.2016	15 000,0	15 000,0	0,0	11 500,0	–
117.	Контрольное событие государственной программы 5.7.1. Выполнение работы по разработке территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ростовской области	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	заключен государственный контракт от 04.04.2016 № 67-р на выполнение работ по разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, работы выполняются в соответствии с условиями контракта	X	31.07.2016	X	X		X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Контрольное событие государственной программы 5.7.2. Принятие постановления министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ростовской области"	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Куренков А.Г., начальник управления охраны окружающей среды минприроды Ростовской области Толчеева С.В.	подготовка и согласование проекта постановления министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ростовской области" планируется в августе 2016 года после принятия работ по разработке территориальной схемы	X	01.09.2016	X	X	X	X	X
119.	ИТОГО по государственной программе	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан Г.А.	X	X	X	763 076,7	762 490,4	259 178,8	417 423,2	–
	минприроды Ростовской области					634 254,7	633 668,4	235 614,0	288 601,2	–
	министерство ЖКХ Ростовской области					128 822,0	128 822,0	23 564,8	128 822,0	–