

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» на 2016 год по итогам I полугодия 2016 года.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на 01.07.2016, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на 01.07.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.; органы местного	X	X	X	62 435,0	58 234,6	16 713,6	3 686,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		самоуправления муниципальных образований Ростовской области								
2.	Основное мероприятие 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства. В План развития перспективных территорий для жилищного строительства в Ростовской области на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2030 года включено 106 земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное	11.01.2016	30.12.2016	3 206,3	6 595,5	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			строительство							
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Увеличение перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструк-	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 01.07.2016 доведение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой составляет 84,0%	X	30.12.2016	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	турой									
4.	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	в целях формирования территорий для жилищного строительства по состоянию на 01.07.2016 заключено 10 контрактов на разработку проектов планировки и межевания территорий жилищного строительства на сумму 3 686,0 тыс. рублей	11.01.2016	30.12.2016	20 246,8	12 657,2	137,3	3 686,0	–
5.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Разработка проектов планировки и	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор	по состоянию на 01.07.2016 доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных	X	30.12.2016	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	межевания территорий	Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории составляет 18,0%							
6.	Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	предоставление административных услуг в сфере градостроительной деятельности осуществляется по принципу «одно окно» через 55 муниципальных многофункциональных центров по работе с гражданами и юридическими	11.01.2016	30.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	барьеров		лицами, что уменьшает сроки их предоставления							
7.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Сокращение количества процедур, а также сроков прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 01.07.2016 предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, сокращено с 15 до 14 единиц. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта, со-	X	30.12.2016	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кращен с 130 до 100 дней							
8.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» государственного задания на оказание государственных услуг	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.	в рамках реализации мероприятия проведены прикладные научные исследования по подготовке и сопровождению документов территориального планирования Ростовской области и её частей, осуществлена подготовка документации по планировке территорий, осуществлен мониторинг реализации документов стратегического планирования (Схема территориального планирования Ростовской области)	11.01.2016	30.12.2016	38 981,9	38 981,9	16 576,3	–	–
9.	Контрольное	заместитель	по состоянию	X	30.12.2016	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	событие государственной программы 1.4. Подготовка проектных материалов	министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – главный архитектор Ростовской области Полянский А.Э.; директор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» Морозова Т.Г.	на 01.07.2016 выполнен комплексный анализ и оценка текущего состояния экономики и социальной сферы территории Ростовского округа, подготовлен прогноз социально-экономического развития рассматриваемой территории и соответствующие графические материалы. Подготовлены материалы по 1 этапу разработки проектов планировки и межевания федеральных территорий в городах Сальске и Новочеркасске,							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			предназначенных для многодетных семей							
10.	Подпрограмма 2. Стимулирование развития рынка жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; директор ГБУ РО «Ростовоблстройказчик» Мищенко С.Н.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	X	X	X	26 490,6	26 490,6	11 576,0	–	–
11.	Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	количество лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на ее приобретение, на отчет-	11.01.2016	30.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство		ную дату составляет 3,15							
12.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Достижение запланированных показателей ввода жилья в эксплуатацию	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 01.07.2016 в Ростовской области введено в эксплуатацию 1022,1 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составляет 93,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Выполнение программы по вводу жилья в эксплуатацию составляет 46,4%	X	30.06.2016	X	X	X	X	–
13.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Достижение	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития	по состоянию на 01.07.2016 ввод общей площади жилья на одного жителя	X	30.12.2016	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ние запланиро- ванного показателя объема ввода жилья в рас- чете на одного жителя	Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	Ростовской области составил 1,04 кв. метров, при плановом пока- зателе не менее 0,50 кв. метров							
14.	Основное мероприятие 2.2. Содей- ствие формирова- нию рынка доступного арендного жилья ком- мерческого использова- ния, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохо- да	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	ведется работа с органами местного само- управления по разработке му- ниципальных нормативных правовых актов в сфере созда- ния рынка арендного жи- лья, после утверждения которых органы местного само- управления смогут предо- ставлять част- ным инвесто- рам земельные участки из зе- мель, находя- щихся в госу- дарственной или муници-	11.01.2016	30.12.2016	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			пальной собственности, в аренду без проведения торгов в целях стимулирования строительства и эксплуатации наемных домов социального использования							
15.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Разработка и утверждение нормативных правовых актов в части развития арендного жилья	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 14.01.2016 № 3 «О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, принятия на этот учет (в том числе не по месту своего жи-	X	14.01.2016	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тельства), отказа в принятии на него, снятия с него»							
			утверждено постановление Правительства Ростовской области от 18.02.2016 № 96 «О порядке учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства»	X	18.02.2016	X	X	X	X	–
16.	Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ро-	директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Мищенко С.Н.	ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществлялся контроль строительства объектов областной собственности в рамках государственного задания. Средства	11.01.2016	30.12.2016	26 490,6	26 490,6	11 576,0	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стовоблстрой-заказчик» государственного задания на оказание государственных услуг		направлены на финансовое обеспечение исполнения государственного задания							
17.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Увеличение количества объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика	директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Мищенко С.Н.	количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика на отчетную дату составляет 80 единиц	X	30.12.2016	X	X	X	X	–
18.	Подпрограмма 3. Оказание мер	заместитель министра строительства,	X	X	X	3 520 313,5	3 509 606,8	1 006 935,3	516 933,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан	архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области								
19.	Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 01.07.2016 года переселено 154 семьи из 5,8 тыс. кв. метров аварийного жилья	11.01.2016	30.12.2016	1 317 449,2	1 307 326,5	218 611,9	213050,9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 30.06.2016 года заключено 142 контракта на сумму 213 050,9 тыс. рублей	X	30.06.2016	X	X	X	X	—
			по состоянию на 01.07.2016 года заключено 142 контракта на сумму 213 050,9 тыс. рублей	X	30.12.2016	X	X	X	X	—
21.	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	проведена работа по заключению соглашений с органами местного самоуправления и выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	11.01.2016	30.12.2016	94 500,0	94 500,0	73 201,8	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Контрольное событие государственной программы 3.2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья для молодых семей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 01.07.2016 заключены соглашения с органами местного самоуправления, произведена выдача 112 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из 141 молодой семьи-претендента на получение социальной выплаты в 2016 году	X	30.09.2016	X	X	X	X	-
23.	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в 2015 году, сформированный министерством образования Ростовской области, утвержден	11.01.2016	30.12.2016	1 249 565,3	1 249 565,3	288 109,8	288 109,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	образований Ростовской области	протоколом ОМВК от 28.12.2015 № 28. Договоры на предоставление субвенций с муниципальными образованиями Ростовской области заключены в январе 2016 года. Органами местного самоуправления проводились аукционы по предоставлению застройщикам земельных участков для жилищного строительства, по итогам которых заключены контракты на приобретение (строительство) жилья для							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			детей-сирот							
24.	Контрольное событие государственной программы 3.3. Приобретение (строительство) жилья для детей-сирот	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	по состоянию на 01.07.2016 заключено муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот на сумму 288 109,8 тыс. рублей	X	30.09.2016	X	X	X	X	–
			по состоянию на 01.07.2016 заключено с органами местного самоуправления соглашений о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот на сумму 1 202 885,3 тыс. рублей	X	30.12.2016	X	X	X	X	–
25.	Основное мероприятие 3.4. Предоставление по	заместитель министра строительства, архитектуры и	с целью улучшения жилищных условий многодетных	10.03.2016	30.12.2016	16 356,8	15 772,8	9 056,7	15 772,8	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей	территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области	семей заключены договоры с муниципальными образованиями Ростовской области для обеспечения жильем 3 семей. В соответствии с условиями реализации мероприятий в муниципальные образования перечислены средства в сумме 9 056,7 тыс. рублей							
26.	Контрольное событие государственной программы 3.4. Приобретение (строительство) жилья для многодетных семей	заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Дранников А.В.; органы местного самоуправления муниципальных образований	заключено 3 контракта на сумму 15 772,8 тыс. рублей	X	30.12.2016	X	X	X	X	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ростовской области								
27.	Основное мероприятие 3.5. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам осуществляется ежемесячно в течение финансового года	11.01.2016	30.12.2016	357 006,2	357 006,2	137 413,9	–	–
28.	Контрольное событие государственной программы 3.5. Выделение отдельным категориям гражданам бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2016 бюджетные субсидии получают 2 665 граждан с прошлых лет. С помощью государственной поддержки в текущем году приобрели жилье 107 граждан	X	30.12.2016	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Основное мероприятие 3.6. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий получателям осуществляется после предоставления гражданам заявления и необходимых документов, подтверждающих рождение (усыновление) ребенка в период субсидирования процентной ставки, утверждения кандидатуры на ОМВК и подписания договора о предоставлении бюджетной субсидии	11.01.2016	30.12.2016	215 073,9	215 073,9	213 708,4	–	–
30.	Контрольное событие государственной программы 3.6. Выделение гражданам	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2016 субсидии предоставлены 469 гражданам	X	30.12.2016	X	X	X	X	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджетных субсидий в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования									
31.	Основное мероприятие 3.7. Предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого (строящегося) с помощью жилищного займа или кредита; предоставление гражданам – членам молодых семей бюджетных субсидий для погашения части задол-	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий осуществляется после предоставления документов на приобретаемое (строящееся) жилье	11.01.2016	30.12.2016	106 776,1	106 776,1	1 396,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	женности по жилищным займам в случае рождения ребенка									
32.	Контрольное событие государственной программы 3.7. Выделение гражданам, а также гражданам-членам молодых семей бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2016 поддержка оказана 4 гражданам	X	30.12.2016	X	X	X	X	—
33.	Основное мероприятие 3.8. Предоставление молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий осуществляется после утверждения кандидатур на ОМВК и предоставления документов на приобретаемое (строящееся) жилье	11.01.2016	30.12.2016	98 125,0	98 125,0	35 104,8	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	субсидий на приобретение (строительство) жилья									
34.	Контрольное событие государственной программы 3.8. Выделение молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2016 бюджетные субсидии предоставлены 25 гражданам из них 19 молодым специалистам здравоохранения и 6 работникам здравоохранения дефицитных профессий	X	30.12.2016	X	X	X	X	–
35.	Основное мероприятие 3.9. Предоставление	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление бюджетных субсидий осуществляется	11.01.2016	30.12.2016	9 720,0	9 720,0	2 157,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий		ежеквартально в течение финансового года после предоставления гражданами необходимых документов							
36.	Контрольное событие государственной программы 3.9. Выделение гражданам бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2016 бюджетные субсидии предоставлены 37 новым участникам проекта и 166 гражданам – участникам проекта с прошлых лет	X	30.12.2016	X	X	X	X	
37.	Основное мероприятие 3.11. Предоставление молодым учителям бюджетных субсидий для	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	перечисление молодым учителям бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по ипотечным	11.01.2016	30.12.2016	3 533,7	3 533,7	1 513,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплаты части процентных ставок по ипотечным кредитам, полученным на строительство (приобретение) жилья		кредитам осуществляется ежемесячно в течение финансового года							
38.	Контрольное событие государственной программы 3.11. Выделение молодым учителям бюджетных субсидий	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2016 продолжено финансирование 113 граждан-участников с прошлых лет	X	30.12.2016	X	X	X	X	–
39.	Основное мероприятие 3.12. Финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Агентство	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	в рамках основного мероприятия ГБУ РО «Агентство жилищных программ» оказывается государственная поддержка гражданам в улучшении жилищных условий. Средства	11.01.2016	30.12.2016	20 446,1	20 446,1	10 352,5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	жилищных программ» государственного задания на оказание государственных услуг		направлены на финансовое обеспечение исполнения государственного задания. Финансирование осуществляется в запланированные сроки							
40.	Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий на иные цели на погашение бюджетных кредитов, выданных министерством финансов Ростовской области ГБУ РО «Агентство жилищных программ» в период 2005–2007 годов для предоставления молодым специ-	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	финансирование осуществляется в течение финансового года после утверждения на ОМВК списка граждан, имеющих право на льготный возврат жилищных займов, с указанием остатка основного долга по жилищному займу по каждому гражданину	11.01.2016	30.12.2016	31 761,2	31 761,2	16 308,6	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	алистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий жилищных займов									
41.	Контрольное событие государственной программы 3.14. Выделение субсидий на иные цели на погашение бюджетных кредитов	директор ГБУ РО «Агентство жилищных программ» Гаврикова М.В.	по состоянию на 01.07.2016 предоставлено право на льготный возврат жилищного займа 41 работнику здравоохранения	X	30.12.2016	X	X	X	X	–
42.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения»	Начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Алексеева Л.М.	X	X	X	75 737,8	76 268,0	31 558,6	1 502,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области»									
43.	Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности аппарата министерства строительства Ростовской области	Начальник управления финансов и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Алексева Л.М.	в рамках реализации мероприятия произведены расходы на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	11.01.2016	30.12.2016	75 737,8	76 268,0	31 558,6	1 502,6	–
44.	Итого по государственной программе	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Безуглов Н.В.	X	X	X	3 684 976,9	3 670 600,0	1 066 783,5	522 122,1	–