

ОТЧЕТ  
 об исполнении плана реализации государственной программы «Развитие транспортной системы»  
 на 2016 год по итогам 9 месяцев 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, (тыс. рублей)	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская Заместитель министра транспорта Ростовской области	X	X	X	20 670 572,1	20 670 569,3	8 900 205,3	14 404 134,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С.А. Дмитриев								
2	Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	обеспечено содержание 7572,408 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	01.01.2016	31.12.2016	2 698 282,4	2 698 282,4	1 705 298,6	1 474 681,5	-
3	Контрольное событие государственной программы 1.1: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 35 государственных контрактов	X	26.09.2016	X	X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2: ремонт автомобильных дорог общего пользо-	Заместитель министра транспорта Ростовской области	завершены работы на 117 объектах, отремонтировано 286,9	01.01.2016	31.12.2016	2 301 362,4	2 301 362,4	1 911 370,4	2 272 173,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вания регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	А.В. Колбин	км автомобильных дорог. Продолжаются работы на 49 объектах							
5	Контрольное событие государственной программы 1.2: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключено 165 государственных контрактов	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
6	Основное мероприятие 1.3: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 9,78 км автомобильных дорог, 48,61 п.м. труб. Продолжается выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог	01.01.2016	31.12.2016	2 442 477,1	2 442 477,1	733 986,4	1 764 727,5	-
7	Контрольное событие государственной программы 1.3.1: капитальный ре-	Заместитель министра транспорта Ростовской области	выполнены земляные работы, работы по устройству дорож-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монтаж автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0 + 000 – км 12 + 000	А.В. Колбин	ной одежды, устройству тротуаров и присыпных обочин, ремонту труб, лотков, установке дорожных знаков и устройству разметки							
8	Контрольное событие государственной программы 1.3.2: капитальный ремонт мостового перехода на км 2+740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	в связи с несостоявшимися торгами объект будет исключен из государственной программы до 31.12.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
9	Контрольное событие государственной про-	Заместитель министра транспорта	капитально отремонтировано 23,57	X	30.06.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граммы 1.3.3: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 63 + 536 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Ростовской области А.В. Колбин	п.м. водопропускной трубы, акт приемки от 30.06.2016							
10	Контрольное событие государственной программы 1.3.4: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 64+013 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 25,04 п.м. водопропускной трубы, акт приемки от 30.06.2016	X	30.06.2016	X	X	X	X	X
11	Контрольное событие государственной программы 1.3.5: капитальный ремонт мостового перехода на км 36+605 автомо-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бильной дороги ст. Вешенская - ст. Казанская		22.06.2016. Выполняются подготовительные работы, основные работы по ремонту моста, устройству дорожной одежды и барьерного ограждения							
12	Контрольное событие государственной программы 1.3.6: капитальный ремонт мостового перехода на км 23 + 888 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Магистраль «Дон» – сл. Криворожье	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 22.06.2016. Выполняются подготовительные работы, основные работы по ремонту моста, устройству дорожной одежды и барьерного	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ограждения							
13	Контрольное событие государственной программы 1.3.7: капитальный ремонт мостового перехода на км 5+588 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "ст. Обливская - ст. Советская - ст. Боковская - ст. Каргинская" - пос. Каштановский в Обливском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 22.06.2016. Выполняются подготовительные работы, основные работы по ремонту моста, устройству дорожной одежды и барьерного ограждения	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
14	Контрольное событие государственной программы 1.3.8: Капитальный ремонт моста на км 71 + 057 автомобильной дороги общего пользования регионального значения	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 22.06.2016. Выполняются подгото-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Советском районе		вительные работы, ос- новные рабо- ты по ремон- ту моста, устройству дорожной одежды и барьерного ограждения							
15	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.3.9: капитальный ре- монт мостового перехода на км 7+705 автомо- бильной дороги сл. Колушкино – сл. Ефремово- Степановка – сл. Криворожье	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государ- ственный контракт на выполнение работ по ка- питальному ремонту 14.06.2016. Выполняют- ся подгото- вительные работы, ос- новные рабо- ты по ремон- ту моста, устройству дорожной одежды и барьерного ограждения	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
16	Контрольное со- бытие государ-	Заместитель министра	заключен государ-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ственной программы 1.3.10: капитальный ремонт моста на км 26 + 410 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка – до а/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» в Усть-Донецком районе	транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 29.06.2016. Выполняются подготовительные работы, основные работы по ремонту моста, устройству дорожной одежды и барьерного ограждения							
17	Контрольное событие государственной программы 1.3.11: капитальный ремонт водопропускной трубы на км 134+428 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	в связи с несостоявшимися торгами объект будет исключен из государственной программы до 31.12.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Контрольное событие государственной программы 1.3.12: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд от магистрали «Дон» к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону (по левому берегу р. Дон) на участке км 0+000 – км 4+800 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 4,8 км автомобильной дороги, акт приемки от 30.09.2016	X	30.09.2016	X	X	X	X	X
19	Контрольное событие государственной программы 1.3.13: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово - ст. Вешенская на участке км 38+000 - км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 2,6 км автомобильной дороги, акт приемки от 30.09.2016	X	30.09.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	40+600									
20	Контрольное событие государственной программы 1.3.14: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский на участке км 19+580 - км 23+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются работы по устройству дорожной одежды и устройству присыпных обочин	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
21	Контрольное событие государственной программы 1.3.15: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек -	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонтировано 1,0 км автомобильной дороги, акт приемки от 27.09.2016	X	27.09.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) на участке км 20+000 – км 21+000 в Матвеево-Курганском районе									
22	Контрольное событие государственной программы 1.3.16: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костикив – г. Шахты на участке км 2+980 - км 4+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 21.06.2016. Ведутся работы по капитальному ремонту автомобильной дороги	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
23	Контрольное событие государственной про-	Заместитель министра транспорта	начат капитальный ремонт автомо-	X	30.07.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	граммы 1.3.17: капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30+500 - км 35+800	Ростовской области А.В. Колбин	автомобильной дороги, выполняются работы по устройству дорожной одежды, устройству съездов							
24	Контрольное событие государственной программы 1.3.18: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов - с. Александровка - ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 35+500 - км 41+500 в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются земляные работы, устройство основания и дорожной одежды	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
25	Контрольное событие государственной программы 1.3.19:	Заместитель министра транспорта Ростовской	в связи с несостоявшимися торгами объект будет	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капитальный ремонт мостового перехода на км 45 + 200 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Киргинская в Советском районе	области А.В. Колбин	исключен из государственной программы до 31.12.2016							
26	Контрольное событие государственной программы 1.3.20: капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 – км 82+400 (км 56+200 – км 62+000) в Морозовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются земляные работы, устройство основания и дорожной одежды	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Контрольное событие государственной программы 1.3.21: капитальный ремонт путепровода на км 0+990 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обход г. Морозовска в Морозовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются подготовительные работы, основные работы по ремонту моста, устройству дорожной одежды и барьерного ограждения	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
28	Контрольное событие государственной программы 1.3.22: капитальный ремонт мостового перехода на км 63 + 233 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская ст. Киргинская в Советском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются подготовительные работы, основные работы по ремонту моста, устройству дорожной одежды и барьерного ограждения	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Контрольное событие государственной программы 1.3.23: капитальный ремонт соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г.Новочеркасск – пос. Каменоломни» до а/д «г.Шахты – ст.Раздорская – а/д «г.Шахты – г.Цимлянск» на участке км 0+000 км 8+200 в Октябрьском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 03.10.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
30	Контрольное событие государственной программы 1.3.24: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «пос. Орловский – с. Киевка –	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, выполняются устройство основания и дорожной одежды	X	31.12.2016	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с. Ремонтное» – пос. Волочаевский – санаторий Маныч на участке км 8+000 – км 10+000									
31	Контрольное событие государственной программы 1.3.25: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 32+200 - км 34+800 в Родионово-Несветайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 03.10.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
32	Контрольное событие государственной программы 1.3.26: капитальный ремонт мостового перехода на км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются подготовительные работы, основные работы по ремонту моста,	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2+902 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г.Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» - х. Шаминка - х. Золотаревка – х. Старокузнецовский Старокузнецовское лесничество в Семикаракорском районе		устройству дорожной одежды и барьерного ограждения							
33	Контрольное событие государственной программы 1.3.27: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0+000 - км 82+400 (км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	79+700– км 80+250) в Цим- лянском районе									
34	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.3.28: капитальный ре- монт автомо- бильной дороги общего пользо- вания региональ- ного значения с. Пешково - с. Займо-Обрыв на участках км 0+000 – км 2+000, км 6+000 - км 10+500 в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются работы по разборке дорожной одежды, устройству дорожной одежды и лотков	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
35	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.3.29: капитальный ремонт подъезда от автомобиль- ной дороги «г. Ростов-на- Дону (от маги- страли «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены подготови- тельные ра- боты и рабо- ты по фре- зированию дорожной одежды	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к х. Елкин на участке км 0+000 – км 3+050									
36	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.3.30: капитальный ре- монт автомо- бильной дороги г. Волгодонск пос. Зимовники на участке км 37+300 - км 41+500	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены подготови- тельные ра- боты, земля- ные работы, ремонт тру- бы. Продолжа- ются работы по капиталь- ному ремон- ту автомо- бильной до- роги	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
37	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.3.31: капитальный ре- монт автомо- бильной дороги ст. Егорлыкская - х. Кавалерский на участке км 17+400 - км 19+000	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	капитально отремонти- ровано 1,38 км автомо- бильной до- роги, акт приемки от 30.08.2016	X	30.08.2016	X	X	X	X	X
38	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.3.32:	Заместитель министра транспорта Ростовской	выполняются подготови- тельные и земляные ра-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Мечетинская – с. Гуляй Борисовка – пос. Нижнекугейский (до границы Краснодарского края) на участке км 36+000 - км 40+000	области А.В. Колбин	боты, работы по устройству дорожной одежды							
39	Контрольное событие государственной программы 1.3.33: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к ст. Николаевская на участке км 0+000 – км 3+300	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются подготовительные и земляные работы, работы по устройству дорожной одежды	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в Константиновском районе									
40	Контрольное событие государственной программы 1.3.34: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения пос. Тацинский (от а/д «Волгоград - Каменск-Шахтинский») - ст. Милютинская на участке км 46+300 - км 52+700 в Милютинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются подготовительные и земляные работы, работы по устройству дорожной одежды, ремонт труб	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
41	Контрольное событие государственной программы 1.3.35: капитальный ремонт автомобильной дороги с. Покровское – с. Советка – сл. Большекрепинская на участке км 0+000 -	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются подготовительные и земляные работы, работы по устройству дорожной одежды и трубы	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	км 6+000									
42	Контрольное событие государственной программы 1.3.36: капитальный ремонт автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0+000 - км 3+600	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 03.10.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
43	Контрольное событие государственной программы 1.3.37: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган - сл. Большекрепинская-сл. Родионово-Несветайская на участке км	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются подготовительные и земляные работы, работы по устройству дорожной одежды	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52+800 - км 57+800 в Родионово-Несветайском районе									
44	Контрольное событие государственной программы 1.3.38: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты - г. Цимлянск на участке км 40+000 - км 44+000 в Усть-Донецком районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполняются подготовительные и земляные работы, работы по устройству дорожной одежды и присыпных обочин	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
45	Контрольное событие государственной программы 1.3.39: капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 03.10.2016	X	31.12.2016	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участке км 19 + 100 – км 29 + 800									
46	Основное мероприятие 1.4: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	разработана проектная документация по 2 объектам. Заключено 25 государственных контрактов. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году на сумму 3 300,0 тыс. рублей	01.01.2015	31.12.2016	174 000,0	174 000,0	36 372,9	152 870,5	-
47	Контрольное событие государственной программы 1.4: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 2 положительных заключения Главгосэкспертизы от 22.01.2016 № в реестре 61-1-1-3-0005-16, от 26.09.2016 № в реестре 61-1-1-3-0110-16	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Основное мероприятие 1.5: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	работы выполняются в соответствии с заключенными государственными контрактами. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году на сумму 65 189,8 тыс. рублей	01.01.2016	31.12.2016	3 568 822,2	3 568 822,2	1 026 418,8	2 560 128,9	-
49	Контрольное событие государственной программы 1.5.1: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростова-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	произведена оплата за технологическое присоединение освещения. Ведутся работы по отводу земельных участков. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году на сумму 17,9 тыс. рублей	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Контрольное событие государственной программы 1.5.2: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по отводу земельных участков	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
51	Контрольное событие государственной программы 1.5.3: реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнено технологическое присоединение электроосвещения транспортных узлов, произведена оплата за технологическое присоединение, проводятся подготовительные ра-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			боты для выкупа земельных участков, попадающих в полосу постоянного отвода. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году на сумму 598,1 тыс. рублей							
52	Контрольное событие государственной программы 1.5.4: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 02.06.2016. Выполнены работы по археологическим раскопкам. Ведутся строительномонтажные работы, работы по	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			переустройству коммуникаций, устройству земляного полотна, устройству водопропускных труб, строительству путей, устройству слоев дорожной одежды							
53	Контрольное событие государственной программы 1.5.5: реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до гра-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 10.05.2016. Выполнены археологические раскопки. Ведутся строительномонтажные работы, работы по переустройству	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ницы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)		коммуникаций, устройству насыпи земляного полотна, строительству водопропускных труб, ведется подготовка комплекта документов для изъятия земельных участков							
54	Контрольное событие государственной программы 1.5.6: строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин а/д «г. Ростов–на-Дону –сл. Родионово– Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов–на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнено технологическое присоединение электроосвещения транспортных узлов, произведена оплата за технологическое присоединение, ведется работа по отводу земельных участков	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Контрольное событие государственной программы 1.5.7: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по отводу земельных участков. Оплата за технологическое присоединение будет произведена в 4 квартале 2016 года	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
56	Контрольное событие государственной программы 1.5.8: строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный Сулин» в Красносулинском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнены работы по строительству линии электропередач для последующего технологического присоединения электроосвещения транспортной развязки. Ведутся пусконаладочные работы. Отвод земель-	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ных участков будет произ- веден до 31.12.2016							
57	Контрольное со- бытие государ- ственной про- граммы 1.5.9: строительство автомобильной дороги общего пользования ре- гионального зна- чения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропор- ту «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государ- ственный контракт на строительно- монтажные работы 24.05.2016. Ведутся строительно- монтажные работы по устройству земляного полотна, монтажу во- допропуск- ных труб, строитель- ству путе- провода. Вы- полнены ра- боты по ар- хеологиче- ским раскоп- кам и пере- устройству коммуника- ций	X	31.12.2016	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Контрольное событие государственной программы 1.5.10: строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллеро-во – г. Луганск (до границы Украины)	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	объект введен в эксплуатацию 01.06.2016 Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году на сумму 64 573,8 тыс. рублей	X	01.06.2016	X	X	X	X	X
59	Контрольное событие государственной программы 1.5.11: реконструкция моста на км 11 + 550 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Носово – с. Натальевка в Неклиновском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 22.06.2016. Ведутся строительномонтажные работы, устроены фундаменты и опоры моста, ведется монтаж балок пролет-	X	15.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ного строения. Выполнена отсыпка подходов насыпи земляного полотна							
60	Контрольное событие государственной программы 1.5.12: реконструкция моста на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокоское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 15.06.2016. Ведутся строительномонтажные работы, устроены фундаменты и опоры моста, ведется монтаж балок пролетного строения. Выполнена отсыпка подходов насыпи земляного полотна	X	15.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Контрольное событие государственной программы 1.5.13: реконструкция моста на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокоское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 15.06.2016. Ведутся строительномонтажные работы, устроены фундаменты и опоры моста, ведется монтаж балок пролетного строения. Выполняется отсыпка подходов насыпи земляного полотна	X	15.12.2016	X	X	X	X	X
62	Контрольное событие государственной программы 1.5.14: реконструкция мостового перехода на км 1 + 360 автомобиль-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 22.06.2016.	X	15.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «с. Дубовское-с. Заветное» к х. Никольский в Заветинском районе		Ведутся строительномонтажные работы, устроены фундаменты и опоры моста, ведется монтаж балок пролетного строения							
63	Контрольное событие государственной программы 1.5.15: реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	ведутся работы по отводу земельных участков	X	31.12.2016	X	X	X	X	X
64	Контрольное событие государственной программы 1.5.16: реконструкция участка автомо-	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	заключен государственный контракт на строительномонтажные	X	15.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>бильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск- г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500 (км 51+000 – км 52+000) в Багаевском районе</p>		<p>работы 25.07.2016. Ведутся строительномонтажные работы, устроены слои основания дорожной одежды, ведется укладка верхнего слоя покрытия</p>							
65	<p>Контрольное событие государственной программы 1.5.17: строительство транспортной развязки с путепроводом на км 1+650 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «участок а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск</p>	<p>Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин</p>	<p>заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 25.07.2016. Ведутся строительномонтажные работы, устроены фундаменты и опоры путепровода, выполняется отсыпка</p>	X	15.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500» в Аксайском районе Ростовской области		насыпи земляного полотна по съездам транспортной развязки							
66	Основное мероприятие 1.6: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	разработана проектная документация по 1 объекту. Заключено 14 государственных контрактов. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году на сумму 1 463,9 тыс. рублей	01.01.2016	31.12.2016	90 000,0	90 000,0	17 569,6	80 528,5	-
67	Контрольное событие государственной программы 1.6: получение положительного заключения Главгосэкспертизы	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	получено 1 положительное заключение Главгосэкспертизы от 11.03.2016 № в реестре 61-1-1-3-0035-16	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Основное мероприятие 1.8: содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общественных вопросов	01.01.2016	31.12.2016	567 878,1	567 875,3	451 360,3	9 197,9	-
69	Основное мероприятие 1.9: обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	заключено 3 государственных контракта. Автотранспортные услуги оказаны в полном объеме	01.01.2016	31.12.2016	325 027,9	325 027,9	198 933,8	325 027,7	-
70	Основное мероприятие 1.10: субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств,	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 115 соглашений с муниципальными образованиями Ростовской области на предоставление субсидий на строитель-	01.01.2016	31.12.2016	5 868 498,7	5 868 498,7	2 598 428,7	3 639 698,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих		ство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Зарегистрировано 749 муниципальных контрактов. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году на сумму 856 673,2 тыс. рублей Ведутся работы по строительству, реконструкции, капитально-							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.							
71	Контрольное событие государственной программы 1.10: заключение государственных контрактов	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 6 муниципальных контрактов на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Ведутся работы по	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			строительству автомобильных дорог							
72	Основное мероприятие 1.12: субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	выполнены работы по устройству искусственных покрытий аэродрома и сооружений, в том числе перрона, устройству деформационных швов на бетонных покрытиях, устройству водоотводных систем, нагорных канав. Ведутся работы по устройству искусственных покрытий, работы по наружным инженерным сетям и благоустройству	01.01.2016	31.12.2016	4 120,8	4 120,8	2 787,8	1 422,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			территории в том числе: сети водоснабжения, сети бытовой канализации, сети электропитания и наружного освещения, сети связи							
73	Основное мероприятие 1.14: иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключено 15 муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, построено и реконструировано 9,0 км автомобильных дорог местного значения. Произведена оплата работ, выполненных в 2015	13.05.2016	31.12.2016	2 156 566,5	2 156 566,5	165 812,8	1 650 140,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			году на сумму 53 006,8 тыс. рублей							
74	Основное мероприятие 1.15: субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	открыто 3 новых направления полетов, субсидируемых из областного бюджета, из аэропорта г. Ростова-на-Дону в г. Казань, г. Екатеринбург, г. Сочи	07.04.2016	31.12.2016	73 536,0	73 536,0	31 702,9	73 536,0	-
75	Основное мероприятие 1.16: иные межбюджетные трансферты по осуществлению на территории Ростовской области неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону в целях ликвидации	Заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	заключен 1 муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия. Ведутся ра-	23.06.2016	31.12.2016	400 000,0	400 000,0	20 162,3	400 000,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ции дефектов дорожного покрытия		боты по ремонту автомобильных дорог							
76	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	X	108 809,1	108 809,1	71 982,0	92 141,0	-
77	Основное мероприятие 2.4 <sup>2</sup> : создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тагинского района; г. Миллерово Миллеровского района; Аксайском районе, КСП им. Ленина	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	Ведутся работы по созданию поисково-спасательного отряда с базированием в Аксайском районе, КСП им. Ленина. Заключено 5 государственных	01.01.2016	30.12.2016	12 490,0	12 490,0	270,4	10 036,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			контрактов.							
78	Контрольное событие государственной программы 2.4 <sup>2</sup> : строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	заключен контракт на поставку модульного здания от 30.08.2016 № 33-03/115. Поставка здания запланирована на 30.11.2016	X	30.12.2016	X	X	X	X	X
79	Основное мероприятие 2.5: подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей вновь созданных поисково-спасательных отрядов	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	после завершения строительства модульного здания будет начата работа по формированию кадрового состава поисково-спасательного отряда	01.01.2016	30.12.2016	-	-	-	-	-
80	Контрольное событие государственной программы 2.5: обучение и аттестация спасателей	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской об-	после завершения строительства модульного здания будет начата работа по отбору	X	30.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ласти С.П. Панов	кандидатов и их обучению							
81	Основное мероприятие 2.6: уточнение зон ответственности пожарных частей ГКУ РО «ППС РО» и вновь созданных поисково-спасательных отрядов при проведении работ на месте ДТП	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	определение зон ответственности вновь созданного поисково-спасательного отряда будет выполнено после наступления контрольных событий 2.4 <sup>2</sup> и 2.5	01.11.2016	30.12.2016	-	-	-	-	-
82	Контрольное событие государственной программы 2.6: закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности	Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	закрепление за поисково-спасательным отрядом зон ответственности будет выполнено после наступления контрольных событий 2.4 <sup>2</sup> и 2.5	X	30.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Основное мероприятие 2.7: содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	Директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» С.В. Лиманов	выполнение функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения». Вынесено 1 150 142 постановления по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на сумму 825 918,4 тыс. рублей, средства в полном объеме поступили в област-	01.01.2016	31.12.2016	96 319,1	96 319,1	71 711,6	82 104,1	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ной бюджет							
84	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	X	X	X	-	-	-	-	-
85	Основное мероприятие 3.1: оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабарит-	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	100 % автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжелых грузов, до-	01.01.2016	31.12.2016	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ных и тяжеловесных грузов, дорожной техники		рожной техники оснащены навигационно-связным оборудованием. Подключение к региональной информационно-навигационной системе запланировано на 4 квартал 2016 года							
86	Контрольное событие государственной программы 3.1: подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных	Заместитель министра транспорта Ростовской области С.А. Дмитриев	осуществляется передача сведений о передвижении транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг,	X	31.12.2016	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС		осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в региональную информационно-навигационную систему							
87	Итого по государственной программе «Развитие транспортной системы»	X	X	X	X	20 779 381,2	20 779 378,4	8 972 187,3	14 496 275,2	-
		Министр транспорта Ростовской области В.В. Кушнарев	X	X	X	20 766 891,2	20 766 888,4	8 971 916,9	14 486 238,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области С.П. Панов	X	X	X	12 490,0	12 490,0	270,4	10 036,9	-