

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заклучено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области»</b>	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	X	X	25.12.2017	<b>14 724,5</b>	<b>13 762,2</b>	<b>6 754,4</b>	<b>9 405,9</b>	
2	<b>Основное мероприятие 1.2</b> Информационная поддержка политики энергосбережения	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	проводится повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере энергосбережения в жилищно-коммунально	01.07.2017	25.12.2017	1 425,0	1 425,0	789,9	1 391,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м хозяйстве							
3	<b>Контрольное событие 1.2.1</b> Публикация информационно-аналитических материалов в печатных изданиях и выходнoвoстных сюжетов на региональных телеканалах по тематике энергосбережения и повешения энергетической эффективности в Ростовской области.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	опубликован о 6 публикаций в печатных изданиях; размещено 12 материалов (из них 3 в формате интервью) на интернет-сайтах; на радиоканалах размещены 2 аудиоролика, продолжительностью 46 минут каждый, и 1 программа; подготовлены и размещены информационные видеосюжеты на 2 каналах, продолжительностью 1,5 мин. и 1 мин.	X	25.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			соответствен но							
4	<b>Основное мероприятие 1.3</b> Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П., заместитель начальника отдела государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения управления государственной службы занятости населения Ростовской области (далее - УГСЗН Ростовской области) Заблудин И.И.	обеспечен учет потребления энергетических ресурсов в 3 государственных учреждениях (далее – ГУ)	01.01.2017	25.12.2017	187,0	140,7	138,7	138,7	
5	<b>Контрольное событие 1.3.1</b> Установка/замена	начальник отдела финансового планирования,	приобретены приборы учета	X	29.05.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	приборов учета, потребляемых энергоресурсов в учреждениях подведомственных департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	потребляемых энергоресурсов в 1 ГУ подведомственное департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области							
6	<b>Контрольное событие 1.3.2</b> Закупка работ по замене узла учета тепловой энергии и теплоносителя в государственном казенном учреждении Ростовской области (далее – ГКУ РО) «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону»	заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поголяева Н.В., заместитель начальника отдела государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения УГСЗН Ростовской области Заблудин И.И.	проведен электронный аукцион на закупку работ по замене приборов учета (узла учета) тепловой энергии, теплоносителя в ГКУ РО «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону»	X	20.06.2017	X	X	X	X	X
7	<b>Контрольное событие 1.3.3</b>	заместитель начальника	произведена замена узла	X	11.08.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Замена узла учета тепловой энергии и теплоносителя в ГКУ РО «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону»	УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В., заместитель начальника отдела государственных закупок и материально- хозяйственного обеспечения УГСЗН Ростовской области Заблудин И.И.	учета тепловой энергии и теплоносителя в ГКУ РО «Центр занятости населения города Ростова-на- Дону»							
8	<b>Контрольное событие 1.3.4</b> Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в аппарате и/или в подведомственных учреждениях министерства труда и социального развития Ростовской области	начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Порядочная О.В.	произведена установка приборов учета потребляемых энергоресурсов в 1 ГУ	X	25.06.2017	X	X	X	X	X
9	<b>Основное мероприятие 1.4</b> Замена ламп накаливания и	заместитель министра по физической культуре и спорту	произведена замена ламп в 83 из 95 ГУ	01.01.2017	25.12.2017	8 912,5	7 996,5	5 825,8	6 525,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)	Ростовской области Злобин И.И. начальник заместителя министра здравоохранения Ростовской области Беседовский С.Г. начальник управления по обеспечению комплексной безопасности министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В. начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П. директор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Фролов Ю.А. начальник ГКУ РО «Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» Литвинов Е.А.								
10	<b>Контрольное событие 1.4.1</b> Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов освещения для аппарата и подведомственных учреждений министерства по физической культуре и спорту Ростовской	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	произведена закупка энергосберегающих ламп в 10 подведомственных учреждениях министерства по физической культуре и спорту Ростовской области	X	25.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	области									
11	<b>Контрольное событие 1.4.2</b> Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов в системе здравоохранения Ростовской области	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Беседовский С.Г.	произведена закупка энергосберегающих ламп и светодиодных светильников, в том числе: - в здании аппарата управления министерства здравоохранения Ростовской области - в 6 лечебно-профилактических учреждениях подведомственных министерству здравоохранения Ростовской области (7 ГУ) Сложилась экономия средств за счет торгов, на которую будет	X	25.06.2017	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			осуществлена закупка ламп							
12	<b>Контрольное событие 1.4.3</b> Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов в подведомственных учреждениях департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Кадырова А.П.	произведена замена ламп в 8 подведомственных учреждениях департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области	X	27.06.2017	X	X	X	X	X
13	<b>Контрольное событие 1.4.4</b> Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов для судебных участков мировых судей	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Фролов Ю.А.	произведена закупка энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов в 12 судебных участках мировых	X	20.09.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			судей							
14	<b>Контрольное событие 1.4.5</b> Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов для Правительства Ростовской области	начальник ГКУ РО «Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» Литвинов Е.А.	произведена закупка планируемого количества ламп для нужд Правительства Ростовской области. Сложилась экономия средств за счет торгов, на которую планируется заключить контракт до конца текущего года	X	29.09.2017	X	X	X	X	X
15	<b>Контрольное событие 1.4.6</b> Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов в подведомственных учреждениях министерства	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.	произведена замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосбере-	X	25.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	общего и профессионального образования Ростовской области		гающие в 9 бюджетных образовательных учреждениях							
16	<b>Контрольное событие 1.4.7</b> Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов освещения для аппарата и подведомственных учреждениях министерства труда и социального развития Ростовской области	начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Порядохная О.В.	произведена закупка и поставка энергосберегающих ламп и светодиодных светильников в 36 из 40 ГУ социального обслуживания населения Ростовской области	X	30.09.2017	X	X	X	X	X
17	<b>Основное мероприятие 1.11</b> Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	проведены конкурсные процедуры	01.01.2017	25.12.2017	4 200,0	4 200,0	0	1 350,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>Контрольное событие 1.11.1</b> Построение концепции развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей Ростовской области	заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В.	заключен контракт на разработку схемы	X	25.12.2017	X	X	X	X	X
19	<b>Основное мероприятие 1.12</b> Модернизация оборудования котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности	теплоснабжающие организации	произведена замена устаревших редукторов на энергоэффективные аналоги	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
20	<b>Основное мероприятие 1.13</b> Внедрение на насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-, водоснабжения частотно-регулируемого привода	тепло- и водоснабжающие организации	проведена закупка частотно-регулируемых приводов	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
21	<b>Основное мероприятие 1.14</b> Разработка проекта	теплоснабжающие организации	заключены контракты на разработку проектов	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	применения на котельных тепловых насосов		применения на котельных тепловых насосов							
22	<b>Основное мероприятие 1.15</b> Теплогидравлические расчеты и наладка тепловых сетей	теплоснабжающие организации	выполнены обследования систем теплоснабжения, разработаны технические и организационные мероприятия	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
23	<b>Основное мероприятие 1.16</b> Реконструкция и замена тепловых сетей с помощью бесканальной прокладки изолированных трубопроводов	теплоснабжающие организации	проведены подготовительные мероприятия и частично осуществлены монтажные работы	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
24	<b>Основное мероприятие 1.17</b> Проведение диагностики технического состояния систем водоснабжения с определением их остаточного ресурса	водоснабжающие организации	проведен наружный осмотр трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>Основное мероприятие 1.18</b> Разработка проектов оптимизации систем водоснабжения	водоснабжающие организации	заключен договор на разработку проектов оптимизации систем водоснабжения	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
26	<b>Основное мероприятие 1.19</b> Выполнение расчета потребности в воде для нужд коммунально-бытовой сферы	водоснабжающие организации	проведены измерения и анализ фактически-удельных расходов коммунально-бытовой сферы	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
27	<b>Основное мероприятие 1.20</b> Реконструкция и модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях	водоснабжающие организации	разработан проект реконструкции и модернизации оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
28	<b>Основное мероприятие 1.21</b> Проведение обязательного энергетического обследования	водоснабжающие организации	проведено тепловизионное обследование с целью подготовки	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	организаций водоснабжения		заключения							
29	<b>Основное мероприятие 1.22</b> Выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию	водоснабжающие организации	произведены гидравлические расчеты систем водоснабжения	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
30	<b>Основное мероприятие 1.23</b> Установка частотно-регулируемых приводов на электроприводах повысительных насосных станций и станциях подкачки	водоснабжающие организации	произведена закупка частотно-регулируемых приводов	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
31	<b>Основное мероприятие 1.24</b> Санация канализационных и водопроводных линий	водоснабжающие организации	проведена частичная санация трубопроводов по бестраншейным технологиям	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
32	<b>Основное мероприятие 1.25</b> Дооснащение многоквартирных домов	управляющие компании	проведена закупка общедомовых приборов учета	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	общедомовыми приборами учета использования энергоресурсов, в том числе: тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электроэнергии		использования энергоресурсов							
33	<b>Основное мероприятие 1.26</b> Дооснащение индивидуальными приборами учета использования энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах, в том числе: природного газа, горячей воды, холодной воды, электроэнергии	управляющие компании	произведена частичная установка индивидуальных приборов учета использования энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
34	<b>Основное мероприятие 1.27</b> Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников	управляющие компании	проведена ревизия систем отопления, в том числе, установка (заменой регулировкой) запорной и регулирующей арматуры	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно		воздуховыпускных клапанов (кранов), регулировка систем, промывка трубопроводов и стояков							
35	<b>Основное мероприятие 1.28</b> Проведение обязательного энергетического обследования крупных энергоснабжающих организаций области	энергоснабжающие организации	проведено тепловизионное обследование с целью подготовки заключения	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
36	<b>Основное мероприятие 1.29</b> Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе замена его на оборудование с более высоким КПД в крупных энергоснабжающих организациях области	энергоснабжающие организации	проведена консервация и демонтаж избыточных мощностей, а также частичная модернизация централизованных систем теплоснабжения с высокой плотностью	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			тепловой нагрузки							
37	<b>Основное мероприятие 1.30</b> Внедрение энергосберегающих технологий в крупных энергоснабжающих организациях	энергоснабжающие организации	приобретены теплоизолирующие материалы, проведена частичная герметизация вентиляционных и инженерных коммуникаций	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
38	<b>Основное мероприятие 1.31</b> Реконструкция и модернизация электрических сетей с целью снижения потерь электрической энергии при передаче в крупных энергоснабжающих организациях области	энергоснабжающие организации	произведена замена опор, модернизация линий электропередач, также увеличено сечение провода	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
39	<b>Основное мероприятие 1.32</b> Реконструкция и модернизация тепловых сетей с целью снижения	энергоснабжающие организации	проведены диагностика и мониторинг состояния тепловых	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	потеря тепловой энергии при передаче в крупных энергоснабжающих организациях области		сетей, замена ветхих участков тепловых сетей							
40	<b>Основное мероприятие 1.33</b> Оснащение приборами учета и автоматизированными системами учета отпускаемой тепловой энергии в крупных энергоснабжающих организациях области	энергоснабжающие организации	проведена закупка приборов учета, осуществлены проектные работы автоматизирования систем учета отпускаемой тепловой энергии	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
41	<b>Основное мероприятие 1.34</b> Оснащение средствами коммерческого учета тепловой энергии потребителей в крупных энергоснабжающих организациях	энергоснабжающие организации	сформированы схемы оснащения узлов учета тепловой энергии теплоносителя измерительными системами учета и других величин	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	<b>Основное мероприятие 1.35</b> Компенсация реактивной мощности в сельских и городских сетях и на трансформаторных подстанциях в крупных энергоснабжающих организациях области	энергоснабжающие организации	проведен мониторинг показателей качества электроэнергии, выравнивания фаз, фильтрация тока и частичная установка компенсаторов реактивной мощности	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
43	<b>Основное мероприятие 1.36</b> Оптимизация режимов работы электрических сетей и трансформаторных подстанций в крупных энергоснабжающих организациях области	энергоснабжающие организации	осуществлено распределение активных мощностей между генераторами и электрическими станциями методом относительного прироста	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
44	<b>Основное мероприятие 1.37</b> Замена ламп накаливания на энергосберегающие в крупных	промышленные предприятия	проведена закупка энергосберегающих ламп	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	энергоснабжающих организациях области									
45	<b>Основное мероприятие 1.38</b> Проведение обязательных энергетических обследований промышленных предприятий	энергоснабжающие организации	проведено тепловизионное обследование с целью подготовки заключения	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
46	<b>Основное мероприятие 1.39</b> Разработка и внедрение типоразмерного ряда мини-котельных на основе использования биотоплива	энергоснабжающие организации	разработан проект внедрения типоразмерного ряда мини-котельных на основе использования биотоплива	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		
47	<b>Основное мероприятие 1.40</b> Проектирование автономного комплекса обеспечения электроэнергией на основе газотурбинной и дизельэлектрической станции на природном газе	энергоснабжающие организации	сформирован комплекс мероприятий по переходу обеспечения электроэнергией организаций от газотурбинных и дизельэлектрических	01.01.2017	25.12.2017	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			станций							
48	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»</b>	заведующий сектором – главный бухгалтер министерства промышленности и энергетики Ростовской области Пимонова С.В., начальник отдела сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	X	X	X	56 656,3	56 656,3	34 338,0	944,0	
49	<b>Основное мероприятие 2.5</b> Содержание аппарата министерства промышленности и энергетики Ростовской области	заведующий сектором – главный бухгалтер министерства промышленности и энергетики Ростовской области Пимонова С.В. начальник отдела сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	обеспечение выполнения функций аппарата министерства	10.01.2017	25.12.2017	56 656,3	56 656,3	34 338,0	944,0	
50	<b>Контрольное событие 2.5</b> Эффективное и целевое расходование	заведующий сектором – главный бухгалтер министерства промышленности	проводится уплата расходов аппарата на почтовые	X	25.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	средств, размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд	и энергетики Ростовской области Пимонова С.В., начальник отдела сопровождения инвестиционных программ Бугера С.С.	расходы, услуги связи, заключен контракт на диспансеризацию работников министерства							
51	<b>Подпрограмма 3 «Развитие угольной промышленности Ростовской области»</b>	начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности Роговенко С.А.	X	X	X	0	0	0		
52	<b>Основное мероприятие 3.1</b> Модернизация подземной транспортной цепочки (приобретение ленточных конвейеров 2ЛТПП1000, L=200, напеченного дизелевоза РLP50F с шириной колеи 900 мм)	начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности Роговенко С.А.	увеличена пропускная способность ленточных конвейеров по конвейерном у штреку 307 шахта «Дальняя»	01.01.2017	28.12.2017	0	0	0		
53	<b>Контрольное событие 3.1.1</b> приобретение	начальник отдела по координации работы	приобретен конвейер ЛТ-100А для	X	28.12.2017	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ленточного конвейера L-1200, оплата выполнения проектных работ	предприятий горнодобывающей промышленности Роговенко С.А.	шахты «Садкинская»							
54	<b>Контрольное событие 3.1.2</b> приобретение дизелевоза DZ 1500 2x2 «SCHARF»	начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности Роговенко С.А.	приобретено маневровое оборудование для оснащения депо, подписано соглашение на поставку дизелевоза DZ 1500 2x2 «SCHARF»	X	28.12.2017	X	X	X	X	X
55	<b>Основное мероприятие 3.2</b> приобретение очистного оборудования (комбайны очистные, секции крепи 09ДТ)	начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности Роговенко С.А.	На шахте «Шерловская-Наклонна» и «Дальняя» обеспечена среднесуточная нагрузка на очистной забой более 2 500 тонн/сутки	01.01.2017	28.12.2017	0	0	0		
56	<b>Контрольное событие 3.2.1</b> приобретение комбайна KGS-245N, модернизация	начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности	ОАО «Донуголь» ведется договорная работа по приобретению	X	28.12.2017	X	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	секций 2КД-90Т	Роговенко С.А.	ю комбайна							
57	<b>Контрольное событие 3.2.2</b> приобретение и ввод в эксплуатацию угольного комбайна KGS-245N	начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности Роговенко С.А.	подписан контракт на покупку комбайна KGS-245N для ОАО «Донской антрацит»	X	28.12.2017	X	X	X	X	X
58	<b>Основное мероприятие 3.7</b> проведение капитального ремонта или замена проходческого оборудования, приобретение высокопроизводительного проходческого оборудования	начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности Роговенко С.А.	на шахте «Дальняя» сокращено время подготовки выемочного участка лавы № 309, на шахте Обуховская» подготовлен новый очистной забой лава № 3017 и пройден восточный конвейерный штрек протяженностью 4,5 км. для подготовки нового	01.01.2017	28.12.2017	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			рабочего горизонта							
59	<b>Контрольное событие 3.7.1</b> приобретение породопогрузочной машины 2 ПНБ 2Б, оплата выполнения необходимых проектных и проходческих работ	начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности Роговенко С.А.	приобретена машина 2 ПНБ 2Б для шахты «Обуховская»	X	28.12.2017	X	X	X	X	X
60	<b>Контрольное событие 3.7.2</b> приобретение и замена комбайна проходческого 1ГПКС-01, конвейера ленточного ЛТ1000А	начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности Роговенко С.А.	приобретен комбайн 1ГПКС-01 для шахты «Садкинская»	X	28.12.2017	X	X	X	X	X
61	<b>Итого по государственной программе</b>	Министр промышленности и энергетики Ростовской области М.М. Тихонов	X	X	X	71 380,8	70 418,5	41 092,4	10 349,9	
		заведующий сектором – главный бухгалтер министерства промышленности	X	X	X	60 856,3	60 856,3	34 338,0	2 294,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и энергетики Ростовской области Пимонова С.В. заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Тимченко В.В. начальник отдела по координации работы предприятий горнодобывающей промышленности Роговенко С.А.								
		заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>382,8</b>	<b>382,8</b>	<b>232,7</b>	<b>232,7</b>	
		директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Фролов Ю.А.	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заместитель министра здравоохранения Ростовской области Беседовский С.Г.	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>669,2</b>	<b>669,2</b>	<b>622,6</b>	<b>668,5</b>	
		начальник управления по обеспечению комплексной безопасности министерства общего и профессиональног о образования Ростовской области Поздняков В.В.	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 950,3</b>	<b>3 950,3</b>	<b>2 500,0</b>	<b>3 154,0</b>	
		заместитель начальника УГСЗН Ростовской области Поволяева Н.В.	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	
		начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>406,2</b>	<b>406,2</b>	<b>406,0</b>	<b>406,0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		области Кадырова А.П.								
		начальник ГКУ РО «Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» Литвинов Е.А.	X	X	X	902,5	902,5	895,5	895,5	
		заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	X	X	X	1 425,0	1 425,0	789,9	1 391,5	
		начальник управления организации социального обслуживания министерства труда и социального развития Ростовской области Порядочная О.В.	X	X	X	2 593,5	1 631,2	1 114,7	1 114,7	