

Отчет  
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2018 год  
по итогам 6 месяцев 2018 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	1. минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; и замдиректор областного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья/ заместитель министра Беседовский С.Г.; минобразование Ростовской области/ заместитель министра - начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.; минобразование Ростовской области/ заместитель	X	X	X	63111,3	63111,3	1786,7	13,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		министра Мазаева М.А.; минспорта Ростовской области/заместите ль министра Гадарова С.А., минспорта Ростовской области/заместите ль министра Злобин И.И.; минтранс области/ первый заместитель министра Гойда В.Л.							
2.	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области проводится работа с органами местного самоуправления в части приведения муниципальных программ по доступной среде в соответствие с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда»	09.01.2018	29.12.2018	-	-	-	-
3.	Мероприятие 1.1.1. Организация еже- годных встреч Губернатора Ростовской области с руководителями общественных	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	в связи с необходимостью заседание Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе	26.04.2018	26.04.2018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	организаций инвалидов на заседаниях Координационного комитета по делам инвалидов		Ростовской области состоялось 26.04.2018						
4.	Мероприятие 1.1.2. Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	проведение мониторингов запланировано на 4 квартал 2018 года	01.10.2018	29.12.2018	-	-	-	-
5.	Мероприятие 1.1.3. Координация работы по исполнению муниципальных программ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг по исполнению мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных	09.01.2018 09.04.2018 09.07.2018 09.10.2018 28.12.2018	10.01.2018 10.04.2018 10.07.2018 10.10.2018 29.12.2018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; финансирование муниципальных программ по доступной среде на 2018 год составляет 82,0 млн. рублей; по итогам 6 месяцев 2018 года муниципальными образованиями области освоено 8,6 млн. рублей, что составляет 10,5%. Освоение средств планируется осуществить до конца 2018 года						
6.	Мероприятие 1.1.4. Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями органов социальной защиты населения	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной,	09.01.2018 09.04.2018 09.07.2018 09.10.2018 28.12.2018	10.01.2018 10.04.2018 10.07.2018 10.10.2018 29.12.2018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			транспортной инфраструктуры и жилого фонда; выявлено, что на территории Ростовской области 31942 объекта социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации, жилого фонда, из них социально-значимых - 9948 объектов, паспортизировано 3466 объектов						
7.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовской области	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; сведения за 1	X	30.06.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			квартал, 1 полугодие 2018 года направлены в контрольное управление при Губернаторе Ростовской области (информация о ходе исполнения от 10.04.2018, 10.07.2018)						
8.	Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами,	минздрав области/ заместитель министра Беседовский С.Г.; минобразование Ростовской области/ заместитель министра - начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.; минспорта Ростовской области/ заместитель министра Гадарова С.А., минспорта Ростовской области/ заместитель министра	создание физической и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры; приобретение учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования	09.01.2018	29.12.2018	47058,8	47058,8	478,2	13,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	Злобин И.И.; минтранс области/ первый заместитель министра Гойда В.Л.							
9.	Мероприятие 1.2.1. Адаптация государственных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав области/ заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены общестроительные работы по адаптации помещений государственных учреждений здравоохранения, оплата государственных контрактов запланирована на 3 квартал 2018 года; кроме того в 3 государственных учреждениях здравоохранения (4 объекта) по состоянию на 30.06.2018	09.01.2018	29.12.2018	11727,1	11727,1	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			осуществляются работы по созданию доступной среды для инвалидов						
10.	Мероприятие 1.2.2. Адаптация государственных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав области/ заместитель министра Беседовский С.Г.	в целях обеспечения доступности для 2 государственных учреждений здравоохранения приобретено оборудование (поручни, тактильные таблички и мнемосхемы)	09.01.2018	30.06.2018	147,4	147,4	133,6	13,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
11.	Мероприятие 1.2.3. Приобретение для работы на городских маршрутах низкопольных автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения	минтранс области/ первый заместитель министра Гойда В.Л.	подготовлена аукционная документация, по состоянию на 30.06.2018 проводится аукцион в электронной форме	09.01.2018	29.12.2018	16666,6	16666,6	0,0	-
12.	Мероприятие 1.2.4. Создание универсальной безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,	минобразование Ростовской области/ заместитель министра - начальник управления непрерывного образования	ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж» направлены в Минобразование Ростовской области документы для согласования	09.01.2018	29.12.2018	9000,0	9000,0	0,0	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Минобразованию Ростовской области	Фатеев А.Е.	крупной сделки, подготовлены документы для проведения электронного аукциона; ГБПОУ РО «Каменский педагогический колледж» - проектно-сметная документация на здание литер АА1 находится на экспертизе, проектно-сметная документация литер А,Б направлена на согласование в Минобразование Ростовской области для последующего предоставления в экспертизу; ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» подготовлена аукционная документация, проводится процедура закупки услуги (аукцион в электронной форме)						
13.	Мероприятие 1.2.5.	минобразование	ГБПОУ РО	09.01.2018	29.12.2018	1829,0	1829,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приобретение учебного, компьютерного и специализированного оборудования для профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, подведомственных минобразованию Ростовской области	Ростовской области/ заместитель министра - начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.	«Каменский педагогический колледж» заключил контракт на приобретение учебного, компьютерного и специализированного оборудования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья						
14.	Мероприятие 1.2.6. Адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	заключены контракты на выполнение работ в части архитектурной доступности 6-ти организаций дополнительного образования; по состоянию на 30.06.2018 работы выполнены в одной организации	09.01.2018	29.12.2018	7344,1	7344,1	0,0	-
15.	Мероприятие 1.2.7. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, подведомственных	минспорта Ростовской области/ заместитель министра Гадарова С.А., минспорта Ростовской области/	приобретены: спортивный инвентарь (гидрокостюм стартовый для плавания, очки для плавания, гидрошорты стартовые,	09.01.2018	30.06.2018	344,6	344,6	344,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	минспорта Ростовской области	заместитель министра Злобин И.И.	кроссовки, тенниска, шорты), организационная техника (ноутбук, носители информации, принтеры, монитор, компьютер в сборке)						
16.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Выполнение мероприятий по созданию входной доступности для маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» Миллеровского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Психоневрологичес кий диспансер», литер В, по адресу: 346101, Ростовская область, Миллеровский район, х.	минздрав области/ заместитель министра Беседовский С.Г.	проведение работ по адаптации в соответствии с графиком, оплата государственного контракта запланирована на 3 квартал 2018 года	X	01.10.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Малотакмацкий, ул. Больничная, 9								
17.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Выполнение мероприятий по созданию входной доступности для маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» Миллеровского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Психоневрологический диспансер» литер Г, по адресу: 346101, Ростовская область, Миллеровский район, х. Малотакмацкий, ул. Больничная, 9	минздрав области/ заместитель министра Беседовский С.Г.	проведение работ по адаптации в соответствии с графиком, оплата государственного контракта запланирована на 3 квартал 2018 года	X	01.10.2018	X	X	X	X
18.	Контрольное событие государственной программы 1.2.2. Выполнение	минздрав области/ заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от	X	24.05.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мероприятий по адаптации здания и территории ГБУ РО «Патологоанатомическое бюро» для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, 170а		24.05.2018						
19.	Контрольное событие государственной программы 1.2.3. Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в ГБУ РО «Центр медицинской реабилитации № 2» в г. Новошахтинске, ул. Харьковская, 28-а	минздрав области/ заместитель министра Беседовский С.Г.	проведение работ по адаптации в соответствии с графиком, оплата государственного контракта запланирована на 4 квартал 2018 года	X	29.12.2018	X	X	X	X
20.	Контрольное событие государственной программы 1.2.4. Замена	минздрав области/ заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от	X	28.05.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пассажирского лифта на 4 остановки грузоподъемностью 400 кг, скоростью 1м/с в здании ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»		28.05.2018						
21.	Контрольное событие государственной программы 1.2.5. Выполнение мероприятий по созданию входной доступности для маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» территории и зданий Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Психоневрологический диспансер» по адресу: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 153	минздрав области/ заместитель министра Беседовский С.Г.	проведение работ по адаптации в соответствии с графиком, оплата государственного контракта запланирована на 3 квартал 2018 года	X	01.10.2018	X	X	X	X
22.	Основное мероприятие 1.4.	минобразование Ростовской	в 9 дошкольных образовательных	09.01.2018	29.12.2018	16052,5	16052,5	1308,5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	области/ заместитель министра Мазаева М.А.	организациях, 1 общеобразовательной организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, приобретено специальное, в том числе учебное, реабилитационное, коррекционное оборудование для обучения и коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами, кроме того ведутся работы по обеспечению архитектурной доступности зданий образовательных организаций						
23.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Создание в дошкольных образовательных,	минобразование Ростовской области/ заместитель министра Мазаева М.А.	в 9 дошкольных образовательных организациях, 1 общеобразовательной организации, реализующей адаптированные	X	29.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования</p>		<p>основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, приобретено специальное, в том числе учебное, реабилитационное, коррекционное оборудование для обучения и коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами, кроме того ведутся работы по обеспечению архитектурной доступности зданий образовательных организаций</p>						
24.	<p>Подпрограмма 2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество</p>	<p>минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.</p>	X	X	X	71945,1	71945,1	27086,3	-
25.	<p>Основное мероприятие 2.1.</p>	<p>минтруд области/ заместитель</p>	<p>в региональной прессе размещено</p>	09.01.2018	29.12.2018	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	министра Исаенко О.В.	более 400 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; состоялось совещание по вопросу повышения доступности реабилитационных и абилитационных услуг						
26.	Мероприятие 2.1.1. Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	в региональной прессе размещено более 400 материалов (о деятельности областных и муниципальных органов власти по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, выдаче инвалидам по слуху и зрению тифлосредств и пр.)	09.01.2018	29.12.2018	-	-	-	-
27.	Мероприятие 2.1.2. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов»,	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	состоялось совещание по вопросу повышения доступности	09.01.2018	29.12.2018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности		реабилитационных и абилитационных услуг						
28.	Мероприятие 2.1.3. Актуализация банка данных инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	ежемесячно обновляется информация об инвалидах, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; в минтруде области по состоянию на 30.06.2018 банк данных инвалидов находится в актуальном состоянии	09.01.2018 09.02.2018 09.03.2018 09.04.2018 09.05.2018 09.06.2018 09.07.2018 09.08.2018 09.09.2018 09.10.2018 09.11.2018 09.12.2018	10.01.2018 10.02.2018 10.03.2018 10.04.2018 10.05.2018 10.06.2018 10.07.2018 10.08.2018 10.09.2018 10.10.2018 10.11.2018 10.12.2018	-	-	-	-
29.	Мероприятие 2.1.4. Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	проведение мониторинга запланировано на 4 квартал 2018 года	09.01.2018	29.12.2018	-	-	-	-
30.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Подготовка информации,	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	в региональной прессе размещено более 400 материалов по созданию доступной среды	X	30.06.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды жизнедеятельности</p>		<p>для людей с ограниченными возможностями здоровья; состоялось совещание по вопросу повышения доступности реабилитационных и абилитационных услуг; обновлен банк данных по инвалидам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения; проведение мониторингов среди инвалидов по оценке доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов запланировано в 4 квартале текущего года</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Основное мероприятие 2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	173 инвалидам произведена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО	09.01.2018	29.12.2018	1952,5	1952,5	352,1	-
32.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	заключены государственные контракты по предоставлению инвалидам услуг по сурдопереводу, диспетчерской связи и обеспечению техническими средствами реабилитации	09.01.2018	29.12.2018	48056,5	48056,5	16997,3	-
33.	Мероприятие 2.3.1. Обеспечение дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	приобретено 1682 единицы технических средств реабилитации	09.01.2018	30.06.2018	7466,0	7466,0	5513,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху								
34.	Мероприятие 2.3.2. Предоставление услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	государственный контракт заключен, по состоянию на 30.06.2018 услуги диспетчерской связи не предоставлялись	09.01.2018	29.12.2018	525,4	525,4	0,0	-
35.	Мероприятие 2.3.3. Организация услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	услуги по сурдопереводу предоставлены инвалидам по слуху в объеме 517 часов	09.01.2018	29.12.2018	773,8	773,8	235,4	-
36.	Мероприятие 2.3.4. Организация профессиональной подготовки сурдопереводчиков	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	государственный контракт будет заключен в сентябре 2018 года; профессиональная подготовка по сурдопереводу запланирована на 4 квартал 2018 года	09.01.2018	29.12.2018	86,2	86,2	0,0	-
37.	Мероприятие 2.3.5. Организация сурдоперевода и (или) субтитрирования ежедневных информационных программ на	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	организован сурдоперевод и субтитрирование ежедневных информационных программ на областных телевизионных	09.01.2018	29.12.2018	39205,1	39205,1	11248,8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	областном телевизионном канале (областных телевизионных каналах) для инвалидов по слуху		каналах «Россия-1» (региональные вставки ТРК «Дон-ТР»), «ДОН 24» для инвалидов по слуху в объеме 209 программ («Россия-1») и 5540,65 минут («ДОН 24»)						
38.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	приобретено 1682 единицы технических средств реабилитации; услуги по сурдопереводу предоставлены инвалидам по слуху в объеме 517 часов; профессиональная подготовка по сурдопереводу запланирована на 4 квартал 2018 года; организован сурдоперевод и субтитрование ежедневных информационных программ на областных телевизионных каналах «Россия-1» (региональные вставки ТРК «Дон-ТР»), «ДОН 24» для	X	29.12.2018	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			инвалидов по слуху в объеме 209 программ («Россия-1») и 5540,65 минут («ДОН 24»)						
39.	Основное мероприятие 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	организовано производство и размещение 6,5 полос в областной газете «Молот»; 170,15 минут сюжетов, материалов на телеканале «ДОН 24», 339,07 минут на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24» (региональные вставки); 8,2 минуты аудиоматериалов на радиоканале «Радио России» (региональные вставки); разработан и размещен баннер в течение 5 недель на сайте телеканала «Россия-1»; разработана отдельная интерактивная, мультимедийная целевая страница в	09.01.2018	29.12.2018	21936,1	21936,1	9736,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организовано ее наполнение оригинальным контентом и размещение страницы на сайте информационного агентства, обеспечено ее продвижение через баннерообменную сеть, видеохостинг, социальные сети, СМИ						
40.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	организовано производство и размещение 6,5 полос в областной газете «Молот»; 170,15 минут сюжетов, материалов на телеканале «ДОН 24», 339,07 минут на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24» (региональные вставки); 8,2 минуты аудиоматериалов на радиоканале «Радио	X	31.12.2018	X	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>России» (региональные вставки); разработан и размещен баннер в течение 5 недель на сайте телеканала «Россия-1»; разработана отдельная интерактивная, мультимедийная целевая страница в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организовано наполнение ее оригинальным контентом и размещение страницы на сайте информационного агентства, обеспечено ее продвижение через баннерообменную сеть, видеохостинг, социальные сети, СМИ</p>						
	Итого по государственной программе	X	X	X	X	135056,4	135056,4	28873,0	13,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									проведения конкурсных процедур
		минтруд области/министр Елисеева Е.В.	X	X	X	10803,9	10803,9	6100,6	-
		минздрав области /министр Быковская Т.Ю.	X	X	X	11874,5	11874,5	133,6	13,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
		минтранс области/министр Иванов А.Н.	X	X	X	16666,6	16666,6	0,0	-
		минобразование области /министр Балина Л.В.	X	X	X	34225,6	34225,6	1308,5	-
		минспорта области /министр Аракелян С.Р.	X	X	X	344,6	344,6	344,6	-
		управление информационной политики /начальник управления Тюрин С.В.	X	X	X	61141,2	61141,2	20985,7	-