

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год по итогам I полугодия 2018 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации и, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора – начальник отдела взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности, гражданской, обороне, защите территорий и населения от чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области Макаров В.В.	X	X	X	360411,0	360411,0	99678,0	-
2	Основное	начальник ГКУ РО	оплата	01.01.2018	31.12.2018	265018,2	265018,2	99578,1	-

	мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	«ППС РО» Кириченко А.Ю.	заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 37,6 % от годового планового назначения						
3	Контрольное событие государственной программы 1.1. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	обучено по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации согласно плану: 41 пожарный	X	30.06.2018 31.12.2018	X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улуч-	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	закуплена одна цифровая фотокамера, проводятся мероприятия по оформлению документов и	01.01.2018	31.12.2018	95392,8	95392,8	99,9	-

	шение материально-технической базы пожарных частей и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»		заключению контрактов, составлен план закупок на 2018 год						
5	Мероприятие 1.2.1. Строительно-монтажные работы по газоснабжению быстровозводимых модульных зданий пожарных депо	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	получены тех условия, подготавливается проектно-сметная документация на строительно-монтажные работы	01.01.2018	31.12.2018	851,2	851,2	-	-
6	Контрольное событие государственной программы 1.2. Подписание акта о приемке выполненных работ по форме КС-2	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	организована подготовка документов на строительно-монтажные работы по газоснабжению пожарных депо	X	31.12.2018	X	X	X	X
7	Мероприятие 1.2.2. Приобретение бытовой техники, средств пожаротушения и фототехники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	закуплена одна цифровая фотокамера, составлен план закупок на 2018 год	01.01.2018	30.09.2018	1348,8	1348,8	99,9	-
8	Контрольное	начальник ГКУ РО	подписана	X	30.09.2018	X	X	X	X

	событие государственной программы 1.3. Подписание накладных на приобретение товара	«ППС РО» Кириченко А.Ю.	товарная накладная №SA00001151 от 14.06.2018						
9	Мероприятие 1.2.3. Приобретение быстровозводимого модульного здания пожарного депо	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	заключен контракт	01.01.2018	31.12.2018	27690,0	27690,0	-	-
10	Мероприятие 1.2.4. Приобретение комплекта ограждения территории пожарной части	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	аукцион размещен в ЕИС, идет этап подачи заявок	01.01.2018	31.12.2018	700,0	700,0	-	-
11	Контрольное событие государственной программы 1.4. Подписание акта приема-передачи быстровозводимого модульного здания и комплекта ограждения территории пожарного депо	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	проведена работа по размещению аукциона и заключению контракта на приобретение быстровозводимого модульного здания пожарного депо	X	31.12.2018	X	X	X	X
12	Мероприятие 1.2.5. Приобретение пожарно-	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	заключены контракты. Перенесен срок	01.01.2018	30.06.2018	60340,7	60340,7	-	-

	спасательных автомобилей		поставки. Исполнителем несвоевременно перенесен срок исполнения						
13	Контрольное событие государственной программы 1.5. Подписание акта приема-передачи пожарно-спасательных автомобилей	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	исполнителем несвоевременно перенесен срок исполнения. Принято распоряжение ДПЧС Ростовской области от 06.07.2018 № 66 «О повышении ответственности исполнения»	X	30.06.2018	X	X	X	X
14	Мероприятие 1.2.6. Приобретение средств связи, оргтехники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	составлен план закупок на 2018 год	01.01.2018	30.09.2018	535,0	535,0	-	-
15	Мероприятие 1.2.7. Приобретение мебели	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	составлен план закупок на 2018 год	01.01.2018	30.09.2018	855,6	855,6	-	-
16	Мероприятие 1.2.8. Приобретение средств пожаротушения и оборудования	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	составлен план закупок на 2018 год	01.01.2018	30.09.2018	2778,0	2778,0	-	-
17	Мероприятие 1.2.9. Приобретение бытовой техники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	составлен план закупок на 2018 год	01.01.2018	30.09.2018	293,5	293,5	-	-
18	Контрольное	начальник ГКУ РО	организована	X	30.09.2018	X	X	X	X

	событие государственной программы 1.6. Подписание накладных на приобретение товаров	«ППС РО» Кириченко А.Ю.	работа по закупке товаров						
19	Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	X	X	X	347123,4	347123,4	133498,7	-
20	Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Оборнева Т.Ф.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 36,4 % от годового планового назначения	01.01.2018	31.12.2018	55539,3	55539,3	20203,8	-
21	Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В., начальники учреждений	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на	01.01.2018	31.12.2018	197903,0	197903,0	89099,3	-

	казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)	ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В., ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 45,0 % от годового планового назначения						
22	Мероприятие 2.2.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 44,6 % от годового планового назначения	01.01.2018	31.12.2018	155851,7	155851,7	69548,7	-

23	Контрольное событие государственной программы 2.1. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	обучено по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации согласно плану: 10 чел.	X	30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018	X	X	X	X
24	Мероприятие 2.2.2. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 50,5 % от годового планового назначения	01.01.2018	31.12.2018	11917,0	11917,0	6 017,5	-
25	Мероприятие 2.2.3. Финансовое обеспечение государственного казенного	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на	01.01.2018	31.12.2018	30134,3	30134,3	13533,1	-

	учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)		имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 44,9 % от годового планового назначения						
26	Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	закуплено: 2 ангара для хранения техники и оборудования; аварийно-спасательный инструмент и оборудование, оргтехника, фотоаппараты, средства связи, защитное снаряжение, расходные материалы к спасательному оборудованию, строительные материалы	01.01.2018	31.12.2018	11335,1	11335,1	8502,1	-

27	Мероприятие 2.3.1. Закупка аварийно-спасательного инструмента и оборудования	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	закуплено: домкраты - 2 шт. ранцевые огнетушители - 20 шт., инструмент и приборы для измерения; гидравлический аварийно- спасательный инструмент - 4 комплекта, парко-гаражное оборудование, в том числе: инструмент слесарный, оборудование балансировки шин, насосы и компрессоры	01.01.2018	31.12.2018	6432,2	6432,2	4642,3	-
28	Мероприятие 2.3.2. Приобретение мебели, оргтехники, фотоаппаратов, средств связи	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	закуплено: оргтехника -14 шт., принтер цветной - 2 шт., компьютер персональный - 4 ед.; калькуляторы – 14 шт; средства связи – 3ед.	01.01.2018	31.12.2018	1068,7	1068,7	758,1	-

			фотоаппараты - 15 шт.						
29	Мероприятие 2.3.3. Приобретение ангаров для хранения техники и оборудования	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	закуплены ангары для хранения техники и оборудования - 2 единицы	01.01.2018	27.04.2018	2715,2	2715,2	2715,2	-
30	Мероприятие 2.3.4. Закупка снаряжения, защитных средств, материалов и обслуживание имущества	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	закуплено: каска спасательные - 69 шт., строительные материалы (шифер); расходные материалы к спасательному оборудованию	01.01.2018	31.12.2018	1119,0	1119,0	386,5	-
31	Контрольное событие государственной программы 2.2. Подписание накладных на приобретение товара	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	подписано 17 накладных: №138 от 11.04.18, №341 от 23.03.18, №УТ-320 от 06.04.18, №14 от 16.04.18, №0503 от 03.05.18, №16053 от 16.05.18, №0524 от 24.05.18, №17 от 30.03.18, №1000000102 от 06.04.18, №Р-00063388 от 05.04.18, №16 от 03.04.18, №35 от 27.04.18, №16 от 26.03.18,	X	31.12.2018	X	X	X	X

			№П0000400 от 17.04.18, №339 от 23.03.18, №16 от 26.03.18, №0621 от 21.06.18						
32	Основное мероприятие 2.4. Улучшение учебной и материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	осуществляются работы по оформлению одного учебного класса информационными стендами по пожарно-спасательной подготовке	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-
33	Мероприятие 2.4.1. Изготовление информационных стендов в классе пожарно-спасательной подготовки	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	осуществляются работы силами преподавателей учреждения по оформлению одного учебного класса информационными стендами	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-
34	Основное мероприятие 2.5. Улучшение материально-технической базы	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	заключен государственный контракт на капитальный ремонт здания	01.01.2018	31.12.2018	40064,6	40064,6	4006,5	-

	государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)		ГКУ РО «Склады ГО», осуществляются работы по капитальному ремонту						
35	Мероприятие 2.5.1. Капитальный ремонт здания ГКУ РО «Склады ГО»	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	заключен государственный контракт на капитальный ремонт здания ГКУ РО «Склады ГО», осуществляются работы по капитальному ремонту	01.01.2018	31.12.2018	40064,6	40064,6	4006,5	-
36	Контрольное событие государственной программы 2.3. Подписание акта выполненных работ	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	составлен график работы	X	31.12.2018	X	X	X	X
37	Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	произведено эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, оплачены аренда площадей и услуги связи	01.01.2018	31.12.2018	18889,6	18889,6	5178,9	-

	Ростовской области								
38	Мероприятие 2.6.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, аренда площадей технологических помещений для размещения аппаратуры централизованного оповещения Ростовской области, услуги связи	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	произведено эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, оплачены аренда площадей и услуги связи, заключено пять контрактов на выполнение эксплуатационно-технического обслуживания, текущего ремонта, аренду площадей и услуги связи	01.01.2018	31.12.2018	16739,6	16739,6	5178,9	-
39	Контрольное событие государственной программы 2.4. Подписание акта о проведении годового технического обслуживания ТО-2	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	составлен график работ	X	31.12.2018	X	X	X	X
40	Мероприятие 2.6.2. Разработка проектной документации на создание комплексной	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	заключен государственный контракт на разработку проекта на создание	01.01.2018	31.12.2018	2150,0	2150,0	-	-

	системы экстренного оповещения населения в приграничных с Украиной населенных пунктах Ростовской области		комплексной системы экстренного оповещения в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной						
41	Контрольное событие государственной программы 2.5. Подписание положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	организована работа по разработке проекта	X	31.12.2018	X	X	X	X
42	Основное мероприятие 2.7. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	подготовлено 15 тематических видеосюжетов для использования в учебных и пропагандистских целях	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-

	возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации								
43	Мероприятие 2.7.1 Подготовка видеосюжетов (телерепортажей) о профилактических мероприятиях	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	подготовлено силами работников учреждений и ДПЧС Ростовской области 15 тематических видеосюжетов о профилактических мероприятиях	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-
44	Основное мероприятие 2.8. Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю.; заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ерошенко А.Ю.	приобретено: 5 наименований медицинского имущества	01.01.2018	03.05.2018	291,8	291,8	291,8	-
45	Мероприятие 2.8.1. Закупка средств специфической	министр здравоохранения Ростовской области	приобретено: 5 наименований медицинского имущества	01.01.2018	03.05.2018	291,8	291,8	291,8	-

	фармакотерапии и медицинского имущества	Быковская Т.Ю. заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ерошенко А.Ю.							
46	Контрольное событие государственной программы 2.6. подписание акта приема-передачи материальных средств	министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю.; заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ерошенко А.Ю.	подписаны 3 акта приема-передачи товара: №№ 1,2 и 3 от 03.05.2018	X	03.05.2018	X	X	X	X
47	Основное мероприятие 2.9. Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Оборнева Т.Ф.	заключен муниципальный контракт. Работы ведутся согласно графику.	01.01.2018	31.12.2018	23100,0	23100,0	6216,3	-
48	Контрольное событие государственной программы 2.7. подписание акта выполненных работ	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	составлен график работ	X	31.12.2018	X	X	X	X

		ДПЧС Ростовской области Оборнева Т.Ф.							
49	Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	X	X	X	111400,7	111400,7	45638,8	-
50	Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	И.о. начальника ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 41,0 % от годового планового назначения	01.01.2018	31.12.2018	111400,7	111400,7	45638,8	-
51	Контрольное событие государственной программы 3.1. Получение удостоверений о прохождении первоначальной	И.о. начальника ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	обучены спасатели по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации - 3	X	30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018	X	X	X	X

	подготовки спасателей Российской Федерации и водолазов-спасателей		чел.						
52	Основное мероприятие 3.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	И.о. начальника ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	осуществляется выполнение работ силами работников учреждения по обустройству территории двух поисково-спасательных подразделений	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-
53	Мероприятие 3.2.1.	И.о. начальника ГКУ РО	осуществляется	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-

	Обустройство территории поисково-спасательных подразделений	«ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	выполнение работ силами работников учреждения по обустройству территории двух поисково-спасательных подразделений						
54	Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН Шило П.А.	X	X	X	71723,6	71723,6	23732,1	-
55	Основное мероприятие 4.3. Создание государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба-112 Ростовской области» и его содержание	начальник ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН Шило П.А.	осуществлено финансовое обеспечение государственного казенного учреждения	01.01.2018	31.12.2018	31835,1	31835,1	12443,6	-
56	Мероприятие 4.3.1. Финансовое обеспечение создаваемого государственного казенного учреждения	начальник ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН Шило П.А.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных	01.01.2018	31.12.2018	31835,1	31835,1	12443,6	-

	Ростовской области «Служба-112 Ростовской области»		услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 39,1 % от годового планового назначения						
57	Основное мероприятие 4.7. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области	начальник ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН Шило П.А.	произведена оплата услуг по предоставлению и использованию цифровых потоков передачи данных и каналов связи VPN MPLS, услуг по технической поддержке системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	01.01.2018	31.12.2018	39888,5	39888,5	11288,5	-
58	Контрольное событие государственной программы 4.1. Подписание акта проверки функционирования	начальник ГКУ РО «Служба-112», Шило П.А.	подписан акт от 17.04.2018	X	17.04.2018	X	X	X	X

	системы-112 Ростовской области								
59	Подпрограмма 5. «Создание аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник ГКУ РО «Служба- 112», ЦИОН Шило П.А.	X	X	X	344283,8	344283,8	257664,0	-
60	Основное мероприятие 5.1. Создание региональной, муниципальных интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения в г. Ростове-на-Дону аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН Шило П.А.	установлено 198 видеокамер в г. Ростове-на-Дону, поставлено оборудование комплекса технических средств и системы видеонаблюдения для функционирования АПК «Безопасный город» в г. Ростове-на-Дону, г. Азове, г. Аксае, г. Батайске, г. Таганроге	01.01.2018	31.12.2018	330000,0	330000,0	257664,0	-
61	Контрольное событие государственной программы 5.1. Подписание акта приема-передачи оборудования	начальник ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН Шило П.А.	пописано 9 актов: №3 от 20.04.2018, №1 и №2 от 28.04.2018, №3, №4, №5, №6, №7 от 01.06.2018, №2 от	X	01.06.2018	X	X	X	X

			28.05.2018						
62	Контрольное событие государственной программы 5.2. Подписание акта проведения работ по интеграции	начальник ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН Шило П.А.	осуществляется тестовая эксплуатация 6 информационных систем, интегрированных в АПК «Безопасный город»	X	30.09.2018	X	X	X	X
63	Контрольное событие государственной программы 5.3. Подписание акта проведения работ по интеграции. Подписание акта о завершении опытной эксплуатации АПК «Безопасный город»	начальник ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН Шило П.А.	осуществляется тестовая эксплуатация 6 информационных систем, интегрированных в АПК «Безопасный город»	X	31.12.2018	X	X	X	X
64	Основное мероприятие 5.2. Организация обучения дежурно-диспетчерского персонала аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	начальник ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН Шило П.А.	обучено 169 чел., из числа дежурно-диспетчерского персонала аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-
65	Основное мероприятие 5.3.	начальник ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН	осуществляется обеспечение	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-

	Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	Шило П.А.	работы видеокамер подсистемы видеонаблюдения и проведение тестовой эксплуатации АПК «Безопасный город»						
66	Основное мероприятие 5.4. Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Оборнева Т.Ф.	заключен муниципальный контракт. Работы ведутся согласно графику	01.01.2018	31.12.2018	14283,8	14283,8	-	-
67	Контрольное событие государственной программы 5.4. подписание акта выполненных работ	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Оборнева Т.Ф.	составлен график работ	X	31.12.2018	X	X	X	X
68	Итого по государственной программе	X	X	X	X	1234942,5	1234942,5	560211,6	-
		ДПЧС Ростовской области	X	X	X	111812,7	111812,7	31599,0	-
		ГКУ РО «ППС РО»	X	X	X	360411,0	360411,0	99678,0	-
		ГКУ РО «РО ПСС»	X	X	X	167186,8	167186,8	78050,8	-

	ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»	X	X	X	11917,0	11917,0	6017,5	-
	ГКУ РО «Склады ГО»	X	X	X	70198,9	70198,9	17539,6	-
	ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»	X	X	X	111400,7	111400,7	45638,8	-
	ГКУ РО «Служба-112 РО»	X	X	X	401723,6	401723,6	281396,1	-
	министерство здравоохранения Ростовской области	X	X	X	291,8	291,8	291,8	-

Примечание.

Используемые сокращения:

АПК «Безопасный город» - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ДПЧС Ростовской области - департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

ГКУ РО «ППС РО» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»;

ГКУ РО «РО ПСС» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»;

ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»;

ГКУ РО «Склады ГО» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);

ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»;

ГКУ РО «Служба-112», ЦИОН – государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба-112 Ростовской области» (до 21.06.2018), «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» (с 21.06.2018);

ОП РСЧС – территориальная (областная) подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

X – данные графы не заполняются.