

## ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год за отчетный период 9 месяцев 2018 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации и, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора – начальник отдела взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности, гражданской, обороне, защите территорий и населения от чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области Макаров В.В.	X	X	X	360411,0	360411,0	220212,3	-
2	Основное мероприятие 1.1.	начальник ГКУ РО «ППС РО»	оплата заработной	01.01.2018	31.12.2018	265018,2	265018,2	157723,1	-

	Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	Кириченко А.Ю.	платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 59,5 % от годового планового назначения						
3	Контрольное событие государственной программы 1.1. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	обучено по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации согласно плану: 41 пожарный	X	30.06.2018 31.12.2018	X	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей и	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	закуплено: четыре автомобиля, противопожарные ранцы и установки, огнетушители, безызомгенератор и другое специальное	01.01.2018	31.12.2018	95392,8	95392,8	62489,2	-

	управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»		оборудование. Организована подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы по газоснабжению пожарный частей						
5	Мероприятие 1.2.1. Строительно-монтажные работы по газоснабжению быстровозводимых модульных зданий пожарных депо	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	получены тех. условия, подготавливается проектно-сметная документация на строительно-монтажные работы	01.01.2018	31.12.2018	851,2	851,2	-	-
6	Контрольное событие государственной программы 1.2. Подписание акта о приемке выполненных работ по форме КС-2	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	организована подготовка документов на строительно-монтажные работы по газоснабжению пожарных депо	X	31.12.2018	X	X	X	X
7	Мероприятие 1.2.2. Приобретение бытовой техники, средств пожаротушения и фототехники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	закуплена одна цифровая фотокамера; 41 шт. ранцев противопожарных «РП -18 Ермак»; 14 шт. установок	01.01.2018	31.12.2018	1348,8	1348,8	1246,2	-

			лесопожарных ранцевых «Ангара»; 130 шт. огнетушителей ОП-5						
8	Контрольное событие государственной программы 1.3. Подписание накладных на приобретение товара	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	подписаны 4 накладные: № SA00001151 от 14.06.2018; № 1434 от 19.07.2018; № 1435 от 19.07.2018; № 16 от 24.07.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X
9	Мероприятие 1.2.3. Приобретение быстровозводимого модульного здания пожарного депо	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	заключен контракт	01.01.2018	31.12.2018	26444,0	26444,0	-	-
10	Мероприятие 1.2.4. Приобретение комплекта ограждения территории пожарной части	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	заключен контракт	01.01.2018	31.12.2018	700,0	700,0	-	-
11	Контрольное событие государственной программы 1.4. Подписание акта приема-передачи быстровозводимого модульного здания	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	заключены контракты на приобретение быстровозводимого модульного здания пожарного депо и комплекта	X	31.12.2018	X	X	X	X

	и комплекта ограждения территории пожарного депо		ограждения территории пожарной части						
12	Мероприятие 1.2.5. Приобретение пожарно-спасательных автомобилей	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	закуплено: три пожарно-спасательных автомобиля и одна автолестница для пожарной части в жилом комплексе «Платовский»	01.01.2018	30.09.2018	60340,7	60340,7	60340,7	-
13	Контрольное событие государственной программы 1.5. Подписание акта приема-передачи пожарно-спасательных автомобилей	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	подписано 4 акта: № 82 от 20.07.2018; № 83 от 20.07.2018; № 84 от 20.07.2018; № б/н от 13.06.2018	X	30.09.2018	X	X	X	X
14	Мероприятие 1.2.6. Приобретение средств связи, оргтехники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	составлен план закупок на 2018 год	01.01.2018	31.12.2018	535,0	535,0	-	-
15	Мероприятие 1.2.7. Приобретение мебели	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	составлен план закупок на 2018 год	01.01.2018	31.12.2018	855,6	855,6	-	-
16	Мероприятие 1.2.8. Приобретение средств пожаротушения и оборудования	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	закуплено: 15 шт. ранцев противопожарных «РП-18 Ермак»; 3 шт.	01.01.2018	31.12.2018	2778,0	2778,0	902,3	-

			установок лесопожарных ранцевых «Ангара»; 22 шт. огнетушителей ОП-5; 1 шт. бензогенератор; 176 шт. рукавов пожарных напорных						
17	Мероприятие 1.2.9. Приобретение бытовой техники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	составлен план закупок на 2018 год	01.01.2018	31.12.2018	293,5	293,5	-	-
18	Мероприятие 1.2.10. Приобретение оперативных автомобилей управления и связи	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	приобретение двух легковых автомобилей	01.01.2018	31.12.2018	1246,0	1246,0	-	-
19	Контрольное событие государственной программы 1.6. Подписание накладных на приобретение товаров	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кириченко А.Ю.	подписано 5 накладных: № 1434 от 19.07.2018; № 1435 от 19.07.2018; № 16 от 24.07.2018; № 3320 от 29.08.2018; № 6779 от 05.09.2018	X	31.12.2018	X	X	X	X
20	Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	X	X	X	344832,3	344832,3	199811,2	-

21	Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Оборнева Т.Ф.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 60,9 % от годового планового назначения	01.01.2018	31.12.2018	53248,2	53248,2	32401,6	-
22	Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В., начальники учреждений ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В., ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 68,5 % от годового планового назначения	01.01.2018	31.12.2018	197903,0	197903,0	135518,9	-

	гражданской обороны» («Склады ГО»)								
23	Мероприятие 2.2.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов) составила 69 % от годового планового назначения	01.01.2018	31.12.2018	155851,7	155851,7	107597,4	-
24	Контрольное событие государственной программы 2.1. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	обучено по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации 20 чел.	X	30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018	X	X	X	X
25	Мероприятие 2.2.2. Финансовое обеспечение государственного казенного	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на	01.01.2018	31.12.2018	11917,0	11917,0	8656,1	-



	учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»		имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов) составила 72,6 % от годового планового назначения						
26	Мероприятие 2.2.3. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов) составила 63,9 % от годового планового назначения	01.01.2018	31.12.2018	30134,3	30134,3	19265,4	-
27	Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	закуплено: 2 ангара для хранения техники и оборудования; аварийно-спасательный инструмент и	01.01.2018	31.12.2018	11335,1	11335,1	10719,8	-

	материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»		оборудование, оргтехника, фотоаппараты, средства связи, защитное снаряжение, расходные материалы к спасательному оборудованию, строительные материалы, альпинистское снаряжение						
28	Мероприятие 2.3.1. Закупка аварийно-спасательного инструмента и оборудования	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	закуплено: домкраты - 2 шт. ранцевые огнетушители - 20 шт., инструмент и приборы для измерения; гидравлический аварийно-спасательный инструмент - 4 комплекта, парко-гаражное оборудование, в том числе: инструмент слесарный, оборудование балансировки шин, насосы и	01.01.2018	31.12.2018	6246,2	6246,2	5830,2	-

			компрессоры						
29	Мероприятие 2.3.2. Приобретение мебели, оргтехники, фотоаппаратов, средств связи	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	закуплено: оргтехника -14 шт., принтер цветной - 2 шт., компьютер персональный - 4 ед.; калькуляторы – 14 шт; средства связи – 3ед. фотоаппараты - 15 шт., мебель (стол складной 31 ед., стул складной 96 ед.), источники бесперебойного питания – 12шт.	01.01.2018	31.12.2018	1254,7	1254,7	1065,4	-
30	Мероприятие 2.3.3. Приобретение ангаров для хранения техники и оборудования	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	закуплены ангары для хранения техники и оборудования - 2 единицы	01.01.18	27.04.18	2715,2	2715,2	2715,2	-
31	Мероприятие 2.3.4. Закупка снаряжения, защитных средств, материалов и обслуживание имущества	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	закуплено: каска спасательные - 69 шт., строительные материалы (шифер, цемент); расходные материалы к спасательному	01.01.18	31.12.2018	1119,0	1119,0	1109,0	-

			оборудованию, промышленное альпинистское снаряжение 4 комплекта						
32	Контрольное событие государственной программы 2.2. Подписание накладных на приобретение товара	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	подписаны 24 накладные: №138 от 11.04.18, №341 от 23.03.18, №УТ-320 от 06.04.18, №14 от 16.04.18, №0503 от 03.05.18, №16053 от 16.05.18, №0524 от 24.05.18, №17 от 30.03.18, №1000000102 от 06.04.18, №Р-00063388 от 05.04.18, №16 от 03.04.18, №35 от 27.04.18, №16 от 26.03.18, №П0000400 от 17.04.18, №339 от 23.03.18, №16 от 26.03.18, №0621 от 21.06.18, №УТ-698 от 29.05.2018, №УТ-960 от 06.07.2018, акт	X	31.12.2018	X	X	X	X

			№Ч000000592 от 22.08.18, накл.365 от 31.07.18, накл.480 от 13.06.18, 110.1 от 09.07.18						
33	Основное мероприятие 2.4. Улучшение учебной и материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	осуществляются работы по оформлению одного учебного класса информационными стендами по пожарно-спасательной подготовке	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-
34	Мероприятие 2.4.1. Изготовление информационных стендов в классе пожарно-спасательной подготовки	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Сосунов О.В.	осуществляются работы силами преподавателей учреждения по оформлению одного учебного класса информационными стендами	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-
35	Основное мероприятие 2.5. Улучшение	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	заключен государственный контракт на	01.01.2018	31.12.2018	40064,6	40064,6	4006,5	-

	материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)		капитальный ремонт здания ГКУ РО «Склады ГО», осуществляются работы по капитальному ремонту						
36	Мероприятие 2.5.1. Капитальный ремонт здания ГКУ РО «Склады ГО»	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	заключен государственный контракт на капитальный ремонт здания ГКУ РО «Склады ГО», осуществляются работы по капитальному ремонту	01.01.2018	31.12.2018	40064,6	40064,6	4006,5	-
37	Контрольное событие государственной программы 2.3. Подписание акта выполненных работ	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	составлен график работы	X	31.12.2018	X	X	X	X
38	Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	произведено эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, оплачены аренда площадей и услуги связи	01.01.2018	31.12.2018	18889,6	18889,6	10656,3	-

	Ростовской области								
39	Мероприятие 2.6.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, аренда площадей технологических помещений для размещения аппаратуры централизованного оповещения Ростовской области, услуги связи	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	произведено эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, оплачены аренда площадей и услуги связи, заключено пять контрактов на выполнение эксплуатационно-технического обслуживания, текущего ремонта, аренду площадей и услуги связи	01.01.2018	31.12.2018	16739,6	16739,6	8506,5	-
40	Контрольное событие государственной программы 2.4. Подписание акта о проведении годового технического обслуживания ТО-2	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	составлен график работ	X	31.12.2018	X	X	X	X
41	Мероприятие 2.6.2. Разработка проектной документации на создание комплексной системы экстренного	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	заключен государственный контракт на разработку проекта на создание комплексной системы	01.01.2018	31.12.2018	2150,0	2150,0	2149,8	-

	оповещения населения в приграничных с Украиной населенных пунктах Ростовской области		экстренного оповещения в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной						
42	Контрольное событие государственной программы 2.5. Подписание положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	подписано положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации № 3-6-1-1998-18 от 17.08.2018; № 3-6-1-2030-18 от 29.08.2018; № 3-6-1-2039-18 от 29.08.2018	X	29.08.2018	X	X	X	X
43	Основное мероприятие 2.7. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	подготовлено 20 тематических видеосюжетов для использования в учебных и пропагандистских целях	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-



	ситуаций через средства массовой информации								
44	Мероприятие 2.7.1 Подготовка видеосюжетов (телерепортажей) о профилактических мероприятиях	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов	подготовлено силами работников учреждений и ДПЧС Ростовской области 20 тематических видеосюжетов о профилактических мероприятиях	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-
45	Основное мероприятие 2.8. Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю.; заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ерошенко А.Ю.	приобретено: 5 наименований медицинского имущества	01.01.2018	03.05.2018	291,8	291,8	291,8	-
46	Мероприятие 2.8.1. Закупка средств специфической фармакотерапии и медицинского имущества	министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю. заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ерошенко А.Ю.	приобретено: 5 наименований медицинского имущества	01.01.2018	03.05.2018	291,8	291,8	291,8	-

47	Контрольное событие государственной программы 2.6. подписание акта приема-передачи материальных средств	министр здравоохранения Ростовской области Быковская Т.Ю.; заместитель министра здравоохранения Ростовской области Ерошенко А.Ю.	подписаны 3 акта приема-передачи товара: №№ 1,2 и 3 от 03.05.2018	X	03.05.2018	X	X	X	X
48	Основное мероприятие 2.9. Субсидия на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Оборнева Т.Ф.	заключен муниципальный контракт. Работы ведутся согласно графику	01.01.2018	31.12.2018	23100,0	23100,0	6216,3	-
49	Контрольное событие государственной программы 2.7. подписание акта выполненных работ	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Оборнева Т.Ф.	составлен график работ	X	31.12.2018	X	X	X	X
50	Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П.,	X	X	X	111400,7	111400,7	74222,7	-

	воде»	заместитель директора ДПЧС Ростовской области В.В. Кравцов							
51	Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов) составила 66,6% от годового планового назначения	01.01.2018	31.12.2018	111400,7	111400,7	74222,7	-
52	Контрольное событие государственной программы 3.1. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации и водолазов-спасателей	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	обучены спасатели по программе первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации - 18 чел.	X	30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018	X	X	X	X
53	Основное мероприятие 3.2.	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда	осуществляется выполнение	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-

	Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	Б.И.	работ силами работников учреждения по обустройству территории двух поисково-спасательных подразделений						
54	Мероприятие 3.2.1. Обустройство территории поисково-спасательных подразделений	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	выполнен ремонт: отмостки зданий Белокалитвинского ПСП и Веселовского ПСП на 70%; пола (укладка плитки) в гараже Веселовского ПСП -100%. Изготовлен навес	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-

			для техники в Каменск- Шахтинском ПСП – 70%						
55	Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	X	X	X	71723,6	71723,6	43380,3	-
56	Основное мероприятие 4.3 <sup>1</sup> . Финансовое обеспечение государственного казенного учре- ждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов составила 63,6 % от годового планового назначения	01.01.2018	31.12.2018	31835,1	31835,1	20232,0	-
57	Основное мероприятие 4.7. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	произведена оплата услуг по предоставлению и использованию цифровых поточков передачи данных и каналов связи VPN MPLS, услуг по	01.01.2018	31.12.2018	39888,5	39888,5	23148,3	-

	оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области		технической поддержке системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»						
58	Контрольное событие государственной программы 4.1. Подписание акта проверки функционирования системы-112 Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	подписаны акты: от 17.04.2018; от 28.09.2018	X	17.04.2018 28.09.2018 31.12.2018	X	X	X	X
59	Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	X	X	X	344283,8	344283,8	269891,3	-
60	Основное мероприятие 5.1. Создание региональной, муниципальных интеграционных платформ и элементов системы видеонаблюдения в	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	установлено 198 видеокамер в г. Ростове-на-Дону, поставлено оборудование комплекса технических средств и системы видеонаблюдения	01.01.2018	31.12.2018	330000,0	330000,0	269891,3	-

	г. Ростове-на-Дону аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области		для функционирования АПК «Безопасный город» в г. Ростове-на-Дону, г. Азове, г. Аксае, г. Батайске, г. Таганроге						
61	Контрольное событие государственной программы 5.1. Подписание акта приема-передачи оборудования	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	пописано 9 актов: №3 от 20.04.2018, №1 и №2 от 28.04.2018, №3, №4, №5, №6, №7 от 01.06.2018, №2 от 28.05.2018	X	01.06.2018	X	X	X	X
62	Контрольное событие государственной программы 5.2. Подписание акта проведения работ по интеграции	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	Подписан акт 28.09.2018	X	30.09.2018	X	X	X	X
63	Контрольное событие государственной программы 5.3. Подписание акта проведения работ по интеграции. Подписание акта о завершении опытной эксплуатации АПК	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	осуществляется тестовая эксплуатация 6 информационных систем, интегрированных в АПК «Безопасный город»	X	31.12.2018	X	X	X	X

	«Безопасный город»								
64	Основное мероприятие 5.2. Организация обучения дежурно-диспетчерского персонала аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	обучено 174 чел., из числа дежурно-диспетчерского персонала аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-
65	Основное мероприятие 5.3. Содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Шило П.А.	осуществляется обеспечение работы видеокамер подсистемы видеонаблюдения и проведение тестовой эксплуатации АПК «Безопасный город»	01.01.2018	31.12.2018	-	-	-	-
66	Основное мероприятие 5.4. Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Оборнева Т.Ф.	заключен муниципальный контракт. Работы ведутся согласно графику	01.01.2018	31.12.2018	14283,8	14283,8	-	-
67	Контрольное событие государственной программы 5.4.	директор ДПЧС Ростовской области Панов С.П., начальник финансово-	составлен график работ	X	31.12.2018	X	X	X	X



	подписание акта выполненных работ	экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Оборнева Т.Ф.							
68	Итого по государственной программе	X	X	X	X	1232651,4	1232651,4	807517,8	-
		ДПЧС Ростовской области	X	X	X	109521,6	109521,6	49274,2	-
		ГКУ РО «ППС РО»	X	X	X	360411,0	360411,0	220212,3	-
		ГКУ РО «РО ПСС»	X	X	X	167186,8	167186,8	118317,2	-
		ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»	X	X	X	11917,0	11917,0	8656,1	-
		ГКУ РО «Склады ГО»	X	X	X	70198,9	70198,9	23271,9	-
		ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»	X	X	X	111400,7	111400,7	74222,7	-
		ГКУ РО «ЦИОН»	X	X	X	401723,6	401723,6	313271,6	-
		министерство здравоохранения Ростовской области	X	X	X	291,8	291,8	291,8	-

Примечание.

Используемые сокращения:

АПК «Безопасный город» - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ДПЧС Ростовской области - департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

ГКУ РО «ППС РО» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»;

ГКУ РО «РО ПСС» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»;

ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»;

ГКУ РО «Склады ГО» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);

ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» - государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»;

ГКУ РО «ЦИОН» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Служба-112 Ростовской области» (до 21.06.2018), «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» (с 21.06.2018);

ОП РСЧС – территориальная (областная) подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

X – данные графы не заполняются.